



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 227**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ».**

Στην Λάρισα σήμερα την 31<sup>η</sup> Μαΐου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 47800/25-05-2012 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 9) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 10) Καλογιάννης Απόστολος, 11) Καραμπάτσας Κων/νος, 12) Καφφές Θεόδωρος, 13) Κλεισιάρης Βασίλειος, 14) Κοτάκου Μαρία, 15) Κρίκης Πέτρος, 16) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 17) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μάντζαρη Δέσποινα, 23) Μίχος Χρήστος, 24) Μπανιός Μάρκος, 25) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 26) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 27) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 28) Μπεκύρης Μιχαήλ, 29) Ντάβαρη Ευαγγελία, 30) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 31) Οικονόμου Ιωάννης, 32) Ούντρια Ευαγγελή, 33) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Πρασσάς Αναστάσιος, 36) Σαμουρέλης Κων/νος, 37) Σάπκας Ιωάννης, 38) Σουλούκου Ασπασία, 39) Σούλτης Γεώργιος, 40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τσακίρης Μιχαήλ, 42) Τσιαούσης Κων/νος και 43) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος και Κέλλας Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 43 αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη και δημαρχεύοντος του αναπληρωτή Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κων/νος Καραμπάτσας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα που αφορά την: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3263/04
2. Το Ν.3669/08
3. Το Ν.3463/06
4. Το Ν. 3852/10
5. Το Π.Δ. 609/85
6. Το Π.Δ. 171/87
7. Το Π.Δ. 23/93
8. Την με αριθμ. πρωτ. 44538/21-5-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ"» που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 228/2010 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

Η οριστική παραλαβή έγινε από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 6295/66380 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με το Ν. 336/2008 και τα Π.Δ. 609/85, 171/87 η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και καμία εκκρεμότητα δεν υπάρχει όπως φαίνεται στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου.

#### **Συγκεντρωτικός Πίνακας δαπάνης του έργου:**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Προϋπολογισμός μελέτης: | 159.398,22 € |
| Εκπτώση αναδόχου:       | 12%          |
| Συμβατικό ποσό:         | 142.627,92 € |
| Τελική δαπάνη εργασιών: | 127.859,47 € |
| Εναρξη εργασιών:        | 28/05/2010   |
| Περάτωση εργασιών:      | 24/09/2010   |
9. Το από 7-5-2012 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ", το οποίο έχει ως εξής:

#### **ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Οι υπογράφωντες:


1. Μάντζαρη Δέσποινα Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 15/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων σαν μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2012.
2. Μάγκου Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων
3. Κωτούλα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων

οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6295/66380 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου:

#### **" ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ "**

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1418/84 και Ν. 3669/2008 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτελέσεως Δημοσίων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής

επιμέτρησης των εργασιών που συντάχθηκε από την ανάδοχο Κ/Ξ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.  
Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ : ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Έργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ

Ανάδοχος : Κ/Ε "ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ"

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

- 1 Α.Τ. : 1  
Εκκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων  
m<sup>3</sup> : 12,77 δώδεκα και εβδομήντα επτά εκατοστά
- 2 Α.Τ. : 2  
Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διατάσεων 19X9X6 cm  
m : 10 δέκα
- 3 Α.Τ. : 3  
Βάση σιδηροσίτου άσπλη  
τεμ : 7 επτά
- 4 Α.Τ. : 4  
Φρεάτιο επισκέψεως από ακυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα  
τεμ : 38 τριάντα οκτώ
- 5 Α.Τ. : 5  
Πλαστικός σωλήνας P.V.C.  
m : 14 δέκα τέσσερα
- 6 Α.Τ. : 6  
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins  
m : 146,5 εκατόν σαράντα έξι και πέντε δέκατα
- 7 Α.Τ. : 7  
Καλώδιο NYΥ 5X2,5 mm  
m : 189 εκατόν ογδόντα εννέα
- 8 Α.Τ. : 8  
Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm<sup>2</sup>  
m : 69 εξήντα εννέα
- 9 Α.Τ. : 9  
Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm<sup>2</sup>  
m : 179 εκατόν εβδομήντα εννέα
- 10 Α.Τ. : 10  
Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο  
τεμ : 3 τρία
- 11 Α.Τ. : 11  
Εκκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοσίτου ή σιδηροσίτου σε έρε ισμα  
m<sup>3</sup> : 7 επτά
- 12 Α.Τ. : 12  
Σιδηροσίτος τηλεσκοπικός ιστός 3,8 μ  
τεμ : 7 επτά
- 13 Α.Τ. : 13  
Φωτιστικό σώμα κορυφής, τύπου φανού, γιαλυχνίες ατμών μετάλλου G 12 35W μικρού ύψους  
τεμ : 7 επτά

**2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ****2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ**

- 1 A.T. : 14  
Κοπή ασφαλτι/δέματος  
m : 123,79 εκατόν είκοσι τρία και εβδομήντα εννέα εκατοστά
- 2 A.T. : 15  
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  
m3 : 81,92 ογδόντα ένα και ενενήντα δύο εκατοστά
- 3 A.T. : 16  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής  
m3 : 623,22 εξακόσια είκοσι τρία και είκοσι δύο εκατοστά
- 4 A.T. : 17  
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  
m3 : 40,57 σαράντα και πενήντα επτά εκατοστά
- 5 A.T. : 18  
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  
m3 : 7,59 επτά και πενήντα εννέα εκατοστά
- 6 A.T. : 20  
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα  
m3 : 755,3 επτακόσια πενήντα πέντε και τρία δέκατα
- 7 A.T. : 21  
Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο  
m3.km : 9.063,6 εννέα χιλιάδες εξήντα τρία και έξι δέκατα
- 8 A.T. : 22  
Κατασκευή υποδομής με θραυστό υλικό λατομείου Ε4, μετά της μεταφοράς  
m3 : 66,28 εξήντα έξι και είκοσι οκτώ εκατοστά
- 9 A.T. : 23  
Κατασκευή υποδομής με θραυστό υλικό λατομείου Ο 155 μετά της μεταφοράς  
m3 : 87,8 ογδόντα επτά και οκτώ δέκατα
- 10 A.T. : 24  
Κατασκευή στρώσης άμμου μεταβλητού πάχους  
m3 : 103,85 εκατόν τρία και ογδόντα πέντε εκατοστά
- 2.2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ**
- 1 A.T. : 26  
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα Β 500C S500s  
kg : 1.653,41 χίλια εξακόσια πενήντα τρία και σαράντα ένα εκατοστά
- 2 A.T. : 27  
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
m3 : 31,26 τριάντα ένα και είκοσι έξι εκατοστά
- 3 A.T. : 28  
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500 C( S500s)  
kg : 1.022,17 χίλια είκοσι δύο και δέκα επτά εκατοστά
- 4 A.T. : 29  
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών  
m2 : 223,42 διακόσια είκοσι τρία και σαράντα δύο εκατοστά

- 5 A.T. : 30  
Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων  
m2 : 42,52 σαράντα δύο και πενήντα δύο εκατοστά
- 6 A.T. : 31  
Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα  
m : 69,55 εξήντα εννέα και πενήντα πέντε εκατοστά
- 7 A.T. : 32  
Πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα εκ σκυροδέματος με την βάση τους  
MM : 65,35 εξήντα πέντε και τριάντα πέντε εκατοστά
- 8 A.T. : 33  
Πρόχυτα κράσπεδα 0,15X0,30 εκ σκυροδέματος  
MM : 124,1 εκατόν είκοσι τέσσερα και ένα δέκατο
- 9 A.T. : 34  
κατασκευή ρείθρων απο σκυρόδεμα  
m : 118,1 εκατόν δέκα οκτώ και ένα δέκατο
- 10 A.T. : 35  
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  
m3 : 81,68 ογδόντα ένα και εξήντα οκτώ εκατοστά
- 2.3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ**
- 1 A.T. : 36  
Λιθοδομές ανωδομών, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου  
m3 : 23,02 είκοσι τρία και δύο εκατοστά
- 2 A.T. : 37  
Επιστρώσεις διά πλακών τσιμέντου  
m2 : 232,86 διακόσια τριάντα δύο και ογδόντα έξι εκατοστά
- 3 A.T. : 38  
Ο Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.  
μμ : 55,85 πενήντα πέντε και ογδόντα πέντε εκατοστά
- 4 A.T. : 39  
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες  
m2 : 163,17 εκατόν εξήντα τρία και δέκα επτά εκατοστά
- 5 A.T. : 40  
Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου  
m2 : 113,74 εκατόν δέκα τρία και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά
- 6 A.T. : 41  
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο  
m2 : 19 δέκα εννέα
- 7 A.T. : 42  
Επιστρώσεις με κυβίλοθους  
m2 : 331,4 τριακόσια τριάντα ένα και τέσσερα δέκατα
- 2.4 ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ**
- 1 A.T. : 43  
Κατασκευή βρύσης  
τεμ. : 1 ένα
- 2 A.T. : 44  
Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC, ονομαστικής πίεσης 6 at ονομαστικής διαμέτρου D 110 mm  
μμ : 64,6 εξήντα τέσσερα και έξι δέκατα

- 3 A.T. : 45  
Κατασκευή φρεατίων  
τεμ : 8 οκτώ
- 4 A.T. : 47  
Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων  
Kgr : 90 ενενήντα
- 5 A.T. : 48  
Καθιστικά  
τεμ : 7 επτά
- 6 A.T. : 50  
Κούνιες παιδιών ξύλινες  
τεμ : 1 ένα
- 7 A.T. : 51  
Κούνιες νηπίων ξύλινες  
τεμ : 1 ένα
- 8 A.T. : 52  
Τραμπάλες ξύλινες  
τεμ : 2 δύο
- 9 A.T. : 53  
Μύλος παιδιών ξύλινος  
τεμ : 1 ένα
- 10 A.T. : 54  
Σύνθεση αναρρίχησης  
τεμ : 1 ένα
- 11 A.T. : 55  
Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC, ονομαστικής πίεσης 6 at ονομαστικής διαμέτρου D 200 mm  
μμ : 54,55 πενήντα τέσσερα και πενήντα πέντε εκατοστά  
**2.5 ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ**
- 1 A.T. : 56  
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες  
m3 : 88,15 ογδόντα οκτώ και δέκα πέντε εκατοστά
- 2 A.T. : 57  
Συμπλήρωση χώρων με φυτική γη  
m3 : 167,31 εκατόν εξήντα επτά και τριάντα ένα εκατοστά
- 3 A.T. : 58  
Γενική μόρφωση επιφανείας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα  
στρ : 0,26 είκοσι έξι εκατοστά
- 4 A.T. : 59  
Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους  
m3 : 3 τρία
- 5 A.T. : 60  
Προμήθεια τύρφη  
m3 : 3 τρία
- 6 A.T. : 61  
Λίπανση φυτών με τα χέρια  
τεμ : 270 διακόσια εβδομήντα
- 7 A.T. : 62  
Βοτάνισμα με τα χέρια  
στρ : 7,1 επτά και ένα δέκατο

- 8 Α.Τ. : 63  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ  
στρ : 7,1 επτά και ένα δέκατο
- 9 Α.Τ. : 64  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΣΠΟΡΑ  
στρ : 0,095 ενενήντα πέντε χιλιοστά
- 10 Α.Τ. : 65  
ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ  
στρ : 1,9 ένα και εννέα δέκατα
- 11 Α.Τ. : 66  
ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 12,50 ΜΕΧΡΙ 22,00 lt  
τεμ : 23 είκοσι τρία
- 12 Α.Τ. : 67  
ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 4,50 ΜΕΧΡΙ 12,00 lt  
τεμ : 215 διακόσια δέκα πέντε
- 13 Α.Τ. : 68  
ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 2,00 ΜΕΧΡΙ 4,00 lt  
τεμ : 53 πενήντα τρία
- 14 Α.Τ. : 69  
Λικιδάμβραρη, Liquidambar, μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 1,75 έως 2,0 μ, περίμετρος κορμού 14-16 εκ.  
τεμ : 23 είκοσι τρία
- 15 Α.Τ. : 70  
Θάμνος κατηγορίας Θ3, Πικροδάφνη, Nerium oleander, μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 1,00 έως 1,25 μέτρα, αριθμό; κλάδων 5  
τεμ : 215 διακόσια δέκα πέντε
- 16 Α.Τ. : 71  
Θάμνος κατηγορίας Θ2, Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο, Cotoneaster horizontalis, μπάλα χώματος 2 λίτρα, ύψος 0,30 έως 0,40 μέτρα, αριθμός κλάδων 3  
τεμ : 53 πενήντα τρία
- 17 Α.Τ. : 72  
Υποστήλωση με την αξία του πασσάλου  
τεμ : 46 σαράντα έξι  
**2.6 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ**
- 1 Α.Τ. : 73  
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm  
m : 210,5 διακόσια δέκα και πέντε δέκατα
- 2 Α.Τ. : 74  
Υ Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm  
m : 57 πενήντα επτά
- 3 Α.Τ. : 75  
Σταλακτηφόρος Φ 6 ή Φ 17 mm από PE με σταλάκτες μακράς διαδρομής αποστάσεις σταλακτών 100cm διαδρομής, ανά 100 cm  
m : 400 τετρακόσια
- 4 Α.Τ. : 76  
Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, γранаζωτός, ακτ. 7 -14 m, με σώμα ανύψωσης πλαστικό  
τεμ : 5 πέντε
- 5 Α.Τ. : 77  
Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 mm  
m : 178 εκατόν εβδομήντα οκτώ

- 6 A.T. : 78  
Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)  
τεμ : 1 ένα
- 7 A.T. : 79  
Τοποθέτηση πίλλαρ  
τεμ : 1 ένα
- 8 A.T. : 80  
Φίλτρο νερού σίτας ή δίσκων, πλαστικό, διατομής 3/4 ή 1 in  
τεμ : 1 ένα
- 9 A.T. : 81  
Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 atm, πλαστική, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1"  
τεμ : 2 δύο
- 10 A.T. : 82  
Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 atm, πλαστική, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1"  
τεμ : 1 ένα
- 11 A.T. : 83  
Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος, εξωτερικού χώρου μελεγχόμενες Η/Β 4-6  
τεμ : 1 ένα
- 12 A.T. : 84  
Πλαστικό φρεάτιο Η/Β, 30x40 cm 4 Η/Β  
τεμ : 3 τρία
- 13 A.T. : 85  
Βανάκια LOCK 1/2 ή 3/4 in  
τεμ : 21 είκοσι ένα

ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

1. Η μελέτη του έργου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 73/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας έχει προϋπολογισμό 159.398,22 € (με ΦΠΑ). Ο τρόπος εκτέλεσης

του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 73/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, είναι με εργολαβία.

2. Η διάθεση πίστωσης του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 90/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

3. Ο διαγωνισμός έγινε την 24/03/2010 και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με μέση έκπτωση 12,00% στις τιμές του τιμολογίου μελέτης. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεωρήσεων και Φ.Π.Α.

3. Με την υπ' αριθμ. 228/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και στις 28/05/2010 υπογράφηκε η σύμβαση ποσού 142.627,92 ευρώ (117.874,31 + 24.753,61 ΦΠΑ) και εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος στο έργο.

4. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για συνολική δαπάνη 142.627,92 ευρώ (115.957,66 + 26.670,26 ΦΠΑ) χωρίς μείωση ή υπέρβαση από το αρχικό συμβατικό ποσό.

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. από 21% σε 23% καθώς και αυξομειώσεις ποσοτήτων που κρίθηκαν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου .

Στη συνέχεια συντάχθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για συνολική δαπάνη 127.859,47 ευρώ (103.950,79 + 23.908,68 ΦΠΑ) με μείωση από το αρχικό συμβατικό ποσό κατά 14.768,45€.

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να διαγράψει το ποσό των απροβλέπτων και την πρόβλεψη αναθεώρησης του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 625/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων και ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. με την υπ' αριθμ. 91/2011 απόφαση.

5. Το έργο περαιώθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στις 24/09/2010.

#### **ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο, κατά το δυνατό, στον τόπο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα που ήταν στο φάκελο του έργου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 38 του Π.Δ. 609/85, επιβεβαιώνει την κατασκευή των επιμέρους εργασιών, ποσοτικά, και ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχει.

#### **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε επί τόπου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και παραλαμβάνει ποιοτικά όπως έχει.

#### **ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη ότι από της περαίωσης των εργασιών την 24/09/2010 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) μηνών, προτείνει την **ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ** του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 07/05/2012

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ

ΜΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ», όπως αναφέρεται παραπάνω.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**


**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA