



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 229**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου βιοαερίου».**

Στην Λάρισα σήμερα την 26 Μαρτίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4238/22-3-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κλεισιάρης Βασίλειος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Χρήστος, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Ιωάννης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Τερζούδης Χρήστος, 31) Τζιαστούδης Μάνθος και 32) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Καλογιάννης Απόστολος, 3) Κυπαρίσσης Θωμάς, 4) Λαμπρούλης Γεώργιος και 5) Οικονόμου Ιωάννης .

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου βιοαερίου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 παρ.2 του Ν. 3669/08.
2. Την με αρ. πρωτ. 3064/01-03-2010 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας Περιβάλλοντος, Τμήμα Μελετών, Έργων & Προμηθειών το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου «**Κατασκευή Δικτύου Βιοαερίου**», που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 487/ 20-08-2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη με το υπ' αριθμ. 12100/31-08-2009 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η προσωρινή παραλαβή διενεργήθηκε από την κατά τον νόμο Επιτροπή Παραλαβής που ορίστηκε με την αριθμ. 1102/04-02-2010 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά, περατώθηκε μέσα στη συμβατική προθεσμία, δηλαδή μέχρι την 26-11-2009 και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει, όπως φαίνεται και στο συνημμένο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3669/08, η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή, που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

3. Το με αρ. πρωτ. 2429/16-02-2010 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου βιοαερίου».

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου βιοαερίου», το οποίο επισυνάπτεται παρακάτω και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας..

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ»  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ : Εργολαβία

### ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφοντες:

1. ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 17/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας σαν μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2010.
2. ΤΣΙΑΡΑΣ Μιχαήλ, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων.
3. ΔΑΛΛΑΣ Βασίλειος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων.

Οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. Πρωτ 1102/ 04-02-2010 απόφαση της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου «**Κατασκευή Δικτύου Βιοαερίου**» μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 περί εκτέλεσης Δημοσίων και Δημοτικών Έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Καθαριότητας Περιβάλλοντος.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω :

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	
					ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη- ημιβραχώδη με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφής	3.01.01	M3	1.560,00	1.560,00	Χίλια πεντακόσια εξήντα κυβικά μέτρα
2	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη- ημιβραχώδη με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	3.01.02	M3	880,00	880,00	Οκτακόσια ογδόντα κυβικά μέτρα
3	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με χαλίκι 16/32	5.08 N	M3	1.840,00	1.840,00	Χίλια οκτακόσια σαράντα κυβικά μέτρα
4	Προμήθεια και τοποθέτηση γεωυφάσματος για γεώφασμα μη υφαντό 300 gr/m <sup>2</sup> .	14.05.02	M2	7.480,00	7.480,00	Επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τετραγωνικά μέτρα
5	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.	3.16	M3	800,00	800,00	Οκτακόσια ογδόντα κυβικά μέτρα
6	Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, δομημένου τοιχώματος.	12.14.03.01 N	M	2.200,00	2.200,00	Δύο χιλιάδες διακόσια μέτρα.

- Η έγκριση της μελέτης και δημοπράτησης του έργου έγινε με την υπ' αριθμ. 460/11-06-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, έχει προϋπολογισμό 74.416,97 ευρώ και χρηματοδότηση από το Ε.Α.Τ. – Επιχορήγηση ΦΟΔΣΑ.
- Ο καθορισμός των όρων διακήρυξης έγινε με την υπ' αριθμ. 356/18-6-2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δ.Λ.
- Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με εργολαβία.
- Το έργο δημοπρατήθηκε την 21-07-2009
- Με την υπ' αριθμ. 487/ 20-08-2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Λάρισας, η οποία ελέγχθηκε και βρέθηκε Νόμιμη με το υπ' αριθ. πρωτ. 12100/31-08-2009 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τρία (3) τοις εκατό επί του προϋπολογισμού του έργου και την 5-10-2009 υπογράφηκε η σύμβαση και εγκαταστάθηκε ο Ανάδοχος.
- Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν, φθάνει το ποσό των 67.556,22 ευρώ με Φ.Π.Α. βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα (τελική επιμέτρηση).

## **Β. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η Επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο, κατά το δυνατό, στον τόπο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα που ήταν στον φάκελο του έργου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 38 του Π.Δ. 609/85, επιβεβαιώνει την κατασκευή των επιμέρους εργασιών, ποσοτικά, όπως προβλέπονταν στη σύμβαση, και ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και τις περιλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

## **Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε στον τόπο τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την συμβατική μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

#### **Δ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. πρωτ. 18186/ 26-11-2009 βεβαίωση περάτωσης του έργου και την από 11/12/2009 εγκριθείσα τελική επιμέτρηση, προτείνει την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του έργου.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα, τρία (3) για χρήση της Υπηρεσίας και δύο (2) για την ανάδοχο Εταιρεία.

ΛΑΡΙΣΑ 16-02-2010

#### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

1. ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ Κωνσταντίνος
2. ΤΣΙΑΡΑΣ Μιχαήλ
3. ΔΑΛΛΑΣ Βασίλειος

#### **ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σπυριδούλα  
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός

ΚΥΡΑΜΑΣ Γεώργιος  
Χημικός Μηχ/κός

**Για τον ανάδοχο**

**Ο Νόμιμος εκπρόσωπος**

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA