



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 236
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 4ης Δημοτικής Κοινότητας».

Στην Λάρισα σήμερα την 15^η Απριλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 32769/08-04-2014 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αγραφιώτη Μαρία, 4) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 5) Αλαμάνης Ευθύμιος, 6) Αποστολίδης Θεοδόσιος, 7) Αράγκουλε Δέσποινα, 8) Γαλάτος Αριστοκλής, 9) Γιαννούλας Κων/νος, 10) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κοτάκου Μαρία, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μάντζαρη Δέσποινα, 23) Μητσιός Αθανάσιος, 24) Μίχος Χρήστος, 25) Μπανιός Μάρκος, 26) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 27) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 28) Μπεκύρης Μιχαήλ, 29) Ντάβαρη Ευαγγελία, 30) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 31) Οικονόμου Ιωάννης, 32) Πρασσάς Αναστάσιος, 33) Σαμουρέλης Κων/νος, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τσιαούσης Κων/νος και 37) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Κλεισιάρης Βασίλειος, 3) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 4) Ούντρια Ευαγγελή, 5) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 6) Πράππας Αντώνιος, 7) Σάπκας Ιωάννης και 8) Σουλούκου Ασπασία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αράπκουλε Δέσποινα, Καλογιάννης Απόστολος, Καραμπάτσας Κων/νος, Καφφές Θεόδωρος, Λέτσιος Ιωάννης, Σούλτης Γεώργιος και Τσιαούσης Κων/νος δήλωσαν ότι αποχωρούν λόγω του ότι θεωρούν ότι ευρισκόμενοι σε προεκλογική περίοδο δεν θα πρέπει να συζητούνται και να λαμβάνονται αποφάσεις επί θεμάτων ως τα περιλαμβανόμενα στην Ημερήσια Διάταξη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1^{ου} και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 4ης Δημοτικής Κοινότητας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Π.Δ. 609/85
4. Το Ν. 3263/04
5. Την με αριθμ. πρωτ. 32276/07-04-2014 Εισήγηση του 1^{ου} Α.Π.Ε. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Κατασκευών, οι οποίες έχουν ως εξής:

Ζητείται:

η έγκριση του 1ου και τελικού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 4^{ΗΣ} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».

επί έλατον δαπάνης ευρώ 117,76 (95,74 + Φ.Π.Α. 23% 22,02) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από 86 σε 96 m³ εκσκαφή χάνδακα
2. Αύξηση από 545 σε 595 μ σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμ. 2 ½"
3. Αύξηση από 15 σε 17 m³ εκσκαφής βάσεων θεμελίωσης
4. Αύξηση από 15 σε 17 m³ βάσεων σιδηροιστού
5. Αύξηση από 35 σε 75 m³ αποκατάστασης πεζοδρομίου-δρόμου
6. Αύξηση από 14 σε 16 τεμ. Σιδηροιστοί 7μ
7. Αύξηση από 14 σε 16 τεμ βραχίονες 1,5μ μονού
8. Αύξηση από 1 σε 2 τεμ βραχίονες 1,5μ διπλού
9. Αύξηση από 14 σε 16 τεμ φωτ. σωμάτων 125W Hg
10. Αύξηση από 15 σε 18 τεμ. Γειώσεων

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος κλείνει επί έλατον κατά 117,76 ευρώ με ΦΠΑ 23%.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ
ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτρης

Λάρισα 7/4/2014
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΖΕΜΠΕΚΗΣ Γεώργιος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 8%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 23%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	40.649,48	9.349,39	49.998,87
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	37.397,53	8.601,43	45.998,96
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	37.301,79	8.579,41	45.881,20
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	95,74	22,02	117,76
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0,256%		

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 49.998,87 ΕΥΡΩ.

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0 ΕΥΡΩ.

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> ΕΥΡΩ.
45.881,20 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ
ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτρης

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΖΕΜΠΕΚΗΣ Γεώργιος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ

6. Τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 4ης Δημοτικής Κοινότητας», ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 4ης Δημοτικής Κοινότητας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισηγητική έκθεση της υπηρεσίας.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ"

ΕΚΠΤΩΣΗ : 8 %

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΙΑΤΟΥ ΠΡΟΗΓ.		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΟΣ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
	ΔΑΠΑΝΕΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Αριθ. Τιμολογίου	Ποσότης	Τ. μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότης	Τ. μονάδας	Μερική	Ολική	Επι πλέον	Επι έλαττον
1	Εκσ. χανάκα για τοποθέτηση καλωδίων	86	20,00		1.720,00		96,00	20,00		1.920,00	200,00	0,00
2	Σιδερωστικές γαβανομενές διαμ. 2 1/2"	545	20,00		10.900,00		595,00	20,00		11.900,00	1.000,00	0,00
3	Φρέατο επίσκεψης 40 χ 40	23	50,00		1.150,00		23,00	50,00		1.150,00	0,00	0,00
4	Εκκαθαρή για την κατασκευή βάσης θεμελ.	15	50,00		750,00		17,00	50,00		850,00	100,00	0,00
5	Βάση σιδερωστού δοκλή	15	107,80		1.617,00		17,00	107,80		1.832,60	215,60	0,00
6	Πλαστικ. σωλήν ευκαμπτός τύπου ΝΕΡΟΣΩΛ	30	4,45		133,50		30,00	4,45		133,50	0,00	0,00
7	Αποκατάστ. πέζοδρ. ασφαλή δρόμου πρασίνου	35	40,00		1.400,00		75,00	40,00		3.000,00	1.600,00	0,00
8	Σιδερωστές τηλεσκοπικός Η=7,0 μ.	1	493,20		493,20		1,00	493,20		493,20	0,00	0,00
9	Σιδερωστές τηλεσκοπικός Η=9,0 μ.	14	395,46		5.536,44		16,00	395,46		6.327,36	790,92	0,00
10	Ευθύγραμ. μετ. βροχ. Μονός, πρσβολ. 1,50 μ	14	70,00		980,00		16,00	70,00		1.120,00	140,00	0,00
11	Ευθύγραμ. μετ. βροχ. Διπλός, πρσβολ. 1,50 μ	1	112,20		112,20		2,00	112,20		224,40	112,20	0,00
12	Φωτ. Σώμα σημύων Hg Υ.Π. 125 Watt	14	78,20		1.094,80		16,00	78,20		1.251,20	156,40	0,00
13	Φωτ. Σώμα σημύων Na Υ.Π.	2	375,46		750,92		2,00	375,46		750,92	0,00	0,00
14	Καλώδιο J1VV-U (NYU) 5x2,5mm2	385	4,13		1.590,05		385,00	4,13		1.590,05	0,00	0,00
15	Καλώδιο J1VV-U (NYU) τριτάλινο 3x2,5mm2	225	3,50		787,50		225,00	3,50		787,50	0,00	0,00
16	Καλώδιο ADO5V-U (NYU) τριτάλινο 3x1,5mm2	115	3,40		391,00		115,00	3,40		391,00	0,00	0,00
17	Αγωγός γυμνός χαλκ. πολ. (Cu) 16 mm2.	20	4,94		98,80		20,00	4,94		98,80	0,00	0,00
18	Γείωση από χαλκ. ηλεκτρ. Φ.22x1,50m	15	30,00		450,00		18,00	30,00		540,00	90,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ			29.955,41									
ΕΚΠΤΩΣΗ 8%			2.396,43									
ΥΠΟΛΟΙΠΟ			27.558,98									
Γ. Ε. & Ο.Ε. 18%			4.960,62									
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			32.519,59									
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%			4.877,94									
ΣΥΝΟΛΟ			37.397,53									
Ητοι ποσοστό μείωσης (%)			0,2560%									
Φ.Π.Α. 23%			8.601,43									
ΣΥΜΒΑΣΗ			€ 45.998,96									
Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΙ												
ΧΑΤΖΙΚΩΣ ΣΠΗΛΙΩΝ												
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ												
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ Τ.Ε.												
ΕΡΓΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ												
ΗΜΕΡΑ: 07/04/2014												
ΑΔΑΡΧΑ: Ο3660854 Α.Δ. ΑΡΧΙΤΕΚΤ.												

ΛΑΡΙΣΑ 07/04/2014

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΖΕΜΠΕΚΗΣ Γεώργιος

ΘΕΟΦΙΛΗΚΕ ΛΑΡΙΣΑ 07/04/2014

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ



ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ Τ.Ε.
ΕΡΓΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΑ: 07/04/2014
ΑΔΑΡΧΑ: Ο3660854 Α.Δ. ΑΡΧΙΤΕΚΤ.