



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 238
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 1ης Δημοτικής Κοινότητας».

Στην Λάρισα σήμερα την 15^η Απριλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 32769/08-04-2014 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αγραφιώτη Μαρία, 4) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 5) Αλαμάνης Ευθύμιος, 6) Αποστολίδης Θεοδόσιος, 7) Αράγκουλε Δέσποινα, 8) Γαλάτος Αριστοκλής, 9) Γιαννούλας Κων/νος, 10) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κοτάκου Μαρία, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μάντζαρη Δέσποινα, 23) Μητσιός Αθανάσιος, 24) Μίχος Χρήστος, 25) Μπανιός Μάρκος, 26) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 27) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 28) Μπεκύρης Μιχαήλ, 29) Ντάβαρη Ευαγγελία, 30) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 31) Οικονόμου Ιωάννης, 32) Πρασσάς Αναστάσιος, 33) Σαμουρέλης Κων/νος, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τσιαούσης Κων/νος και 37) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Κλεισιάρης Βασίλειος, 3) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 4) Ούντρια Ευαγγελή, 5) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 6) Πράππας Αντώνιος, 7) Σάπκας Ιωάννης και 8) Σουλούκου Ασπασία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αράπκουλε Δέσποινα, Καλογιάννης Απόστολος, Καραμπάτσας Κων/νος, Καφφές Θεόδωρος, Λέτσιος Ιωάννης, Σούλτης Γεώργιος και Τσιαούσης Κων/νος δήλωσαν ότι αποχωρούν λόγω του ότι θεωρούν ότι ευρισκόμενοι σε προεκλογική περίοδο δεν θα πρέπει να συζητούνται και να λαμβάνονται αποφάσεις επί θεμάτων ως τα περιλαμβανόμενα στην Ημερήσια Διάταξη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1^{ου} και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 1ης Δημοτικής Κοινότητας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Π.Δ. 609/85
4. Το Ν. 3263/04
5. Την με αριθμ. πρωτ. 32275/07-04-2014 Εισήγηση του 1^{ου} Α.Π.Ε. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Κατασκευών, οι οποίες έχουν ως εξής:

Ζητείται:

η έγκριση του 1ου και τελικού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 1^{ΗΣ} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ». επί έλατον δαπάνης ευρώ 21,00 (17,08+Φ.Π.Α. 23% 3,92) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από 25 σε 38,04 m³ εκσκαφή χάνδακα
2. Αύξηση από 210 σε 238 μ σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμ. 2 ½''
3. Αύξηση από 12 σε 22 τεμ. Φρεατίων
4. Αύξηση από 40 σε 52,40 m³ αποκατάστασης πεζοδρομίου-δρόμου
5. Αύξηση από 230 σε 375 μ. Καλωδίων NYΥ 3Χ2,5mm²
6. Αύξηση από 10 σε 21 μ. αγωγού γυμνού χάλκινου 16 mm²
7. Αύξηση από 10 σε 13 τεμ. Γειώσεις
8. Αύξηση από 3 σε 4 τεμ. Βάσεων πύλλαρ
9. Αύξηση από 3 σε 4 τεμ. πύλλαρ
10. Αύξηση από 3 σε 4 τεμ. Μετρητών ΔΕΗ

ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση από 10 σε 9 m³ εκσκαφής βάσεων θεμελίωσης
2. Μείωση από 10 σε 9 m³ βάσεων σιδηροιστού
3. Μείωση από 20 σε 18 μ σωλήνα εύκαμπτου
4. Μείωση από 7 σε 6 τεμ. Σιδηροιστοί 7μ
5. Μείωση από 6 σε 5 τεμ βραχίονες 1,5μ μονού
6. Μείωση από 8 σε 7 τεμ φωτ. σωμάτων 125W Hg
7. Μείωση από 80 σε 73 μ καλωδίου NYM 3Χ1,5mm²

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος κλείνει επί έλατον κατά 21,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%.

Λάρισα 7/4/2014

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ
ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτρης

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΖΕΜΠΕΚΗΣ Γεώργιος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 7%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 3%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	25.105,68	5.774,31	30.879,99
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	23.348,28	5.370,1	28.718,39
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	23.331,21	5.366,18	28.697,38
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	17,08	3,92	21,00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0,0731%		

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 30.879,99 ΕΥΡΩ.

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0 ΕΥΡΩ.

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> ΕΥΡΩ. 28.697,38 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ
ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτρης

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΖΕΜΠΕΚΗΣ Γεώργιος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ

6. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 1ης Δημοτικής Κοινότητας», ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 1ης Δημοτικής Κοινότητας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισηγητική έκθεση της υπηρεσίας.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ"
ΕΚΠΤΩΣΗ : 7 %

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΓΑΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ																
ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																
Α/Α	ΑΡΙΘ. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟΥ	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΙΑΤΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΠΙΝΑΚΟΣ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΟΣ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ					
		ΔΑΠΑΝΕΣ			ΔΑΠΑΝΕΣ			ΔΑΠΑΝΕΣ			ΔΑΠΑΝΕΣ					
		Ποσότης	Τ. μονάδος	Μερική	Ολική	Ποσότης	Τ. μον. Μερ. Ολική	Ποσότητες	Τ. μονάδος	Μερική	Ολική	Επι. πίκων	Επι. έλλοπων			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Εκα χονδρικά για τοποθέτηση καλωδίων	1	25	20,00	500,00						38,04	20,00	760,80		260,80	0,00
2	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμ. 2 1/2"	2	210	20,00	4.200,00						238,00	20,00	4.760,00		560,00	0,00
3	Φρέσιντο επίσκευης 40 χ 40	3	12	50,00	600,00						22,00	50,00	1.100,00		500,00	0,00
4	Εκασκή για την κατασκευή βωσής θεμελ.	4	10	50,00	500,00						9,00	50,00	450,00		0,00	0,00
5	Βωπή σιδηροστατού σιδηλή	5	10	107,80	1.078,00						9,00	107,80	970,20		0,00	107,80
6	Πλαστικ. σωλήν ευκαμπτός τύπου ΝΕΡΟΣΩΛ	6	20	4,45	89,00						18,00	4,45	80,10		0,00	8,90
7	Αποκατάστ. πτεζόδρ ασφαλή δρομειυ πρασίνου	7	40	40,00	1.600,00						52,40	40,00	2.086,00		496,00	0,00
8	Σιδηροστάτος ηλεκτροκιτικός 7 Μ.	8	7	395,46	2.768,22						6,00	395,46	2.372,76		395,46	0,00
9	Σιδηροστάτος ηλεκτροκιτικός 5 μ	9	3	346,60	1.039,80						3,00	346,60	1.039,80		0,00	0,00
10	Ευθύγραμ. μετ. βροχ. Μονός, προβολ. 1,50 μ	10	6	70,00	420,00						5,00	70,00	350,00		0,00	0,00
11	Ευθύγραμ. μετ. βροχ. Διπλός, προβολ. 1,50 μ	11	1	112,20	112,20						1,00	112,20	112,20		0,00	0,00
12	Φωτ. Σύμμη ατμίον Ηg Υ Π. 125 Watt	12	8	78,20	625,60						7,00	78,20	547,40		0,00	78,20
13	Φωτ. Σύμμη κορυφής Φ400, τύπου υπαλάς	13	6	77,73	466,38						6,00	77,73	466,38		0,00	0,00
14	Καλώδιο J1VV-U (NYU) τριπολικό 3x2,5mm2	14	230	3,50	805,00						375,00	3,50	1.312,50		507,50	0,00
15	Καλώδιο A005VV-U (NYM) τριπολ.3x1,5mm2	15	80	3,40	272,00						73,00	3,40	248,20		0,00	23,80
16	Αγωγός γινρός χαλκ. πολ.. (Cu) 16 mm2	16	10	4,94	49,40						21,00	4,94	103,74		54,34	0,00
17	Γείωση από χαλκ. ηλεκτρ. Φ 22x1,50m	17	10	30,00	300,00						13,00	30,00	390,00		90,00	0,00
18	Βάση πυλαρ 120x40x40 50	18	3	50,00	150,00						4,00	50,00	200,00		50,00	0,00
19	Κβύωτο ηλεκ. διασυνήης(ηλεκτρ)	19	3	710,98	2.132,94						4,00	710,98	2.843,92		710,98	0,00
20	Συνόδεση μετρητή ΔΕΗ	20	3	264,11	792,33						4,00	264,11	1.056,44		264,11	0,00
ΑΦΡΟΙΣΜΑ					18.500,87									21.260,44	3.493,73	734,16
ΕΚΠΤΩΣΗ 7%					1.295,06									1.488,23	244,56	51,39
ΥΠΟΛΟΙΠΟ					17.205,81									19.772,21	3.249,17	682,77
Γ. Ε. & Ο.Ε. 18%					3.097,05									3.559,00	584,85	122,90
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					20.302,85									23.331,21	3.834,02	805,67
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					3.045,43									0,00	0,00	3045,43
ΣΥΝΟΛΟ					23.348,28									23.331,21	3.834,02	3.851,10

Φ.Π.Α. 23% 5.370,11 €

ΣΥΜΒΑΣΗ 28.718,39 €

Ο ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Φ.Π.Α. 23% 17,08 €

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 28.697,38 €

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΑΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ 7/4/14

Ο ΕΠΙΒΕΒΛΗΤΗΣ

ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

