



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 256
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση (παράταση) της σύμβασης για το Υποέργο «Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας» Α/Α 2 της Πράξης «Δομές διευκόλυνσης της απασχόλησης και της μικροεπιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων» με κωδικό ΟΠΣ 5189527.

Στη Λάρισα, σήμερα 25 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 39179/19-07-2024 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Γερογιώκας Ηρακλής, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Γούλα Ευρυδίκη, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Δρυστελλας Αθανάσιος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 15) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 16) Καραβάνα Ιωάννα, 17) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 18) Κέλλας Αχιλλέας, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κυριτσάκας Βάιος, 21) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 22) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μητροδήμος Βασίλειος, 25) Μπασδέκη Νικολέττα, 26) Παπαλέξης Ευάγγελος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Ρετσιάνης Θωμάς, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Τερζούδης Χρήστος, 31) Τζατζάκης Φώτιος, 32) Τσακίρης Μιχαήλ και 33) Τσουμάνης Ελευθέριος, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 4) Δεληγιάννης Δημήτριος, 5) Κουρδής Αναστάσιος, 6) Νταής Παναγιώτης, 7) Παναγιώτου Ιωάννης, 8) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 9) Τολίκας Μιχαήλ και 10) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δρυστέλλας Αθανάσιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποίηση (παράταση) της σύμβασης για το Υποέργο «Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας» Α/Α 2 της Πράξης «Δομές διευκόλυνσης της απασχόλησης και της μικροεπιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων» με κωδικό ΟΠΣ 5189527 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 132 και 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2006.
3. Τη με αριθμ. 219/2023 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας».
4. Τη με αριθμ. 372/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για το «Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας» του Δήμου Λαρισαίων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
5. Τη με αριθμ. 423/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για το «Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας» του Δήμου Λαρισαίων.
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 39090/19-07-2024 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη,

- 1) την με αριθμό 7600/15-12-2022 απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δομές διευκόλυνσης της απασχόλησης και της μικροεπιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5189527 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΒ757ΛΡ-ΒΙΨ)
- 2) Την με αρ.πρωτ. 18760/20.04.2023 (23PROC012589377) Διακήρυξη Διαγωνισμού άνω των ορίων, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας»
- 3) Την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 20/2023 (ΑΔΑ: 64Ω7ΩΛΞ-32Φ) με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147)
- 4) Τη με αρ.πρωτ. 58497/22-11-2023 (23SYMV013814604) σύμβαση για την υπηρεσία «Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας»
- 5) Το με αρ.πρωτ. 36398/04-07-2024 αίτημα του Αναδόχου με θέμα «Αίτημα παράτασης της διάρκειας της σύμβασης και του χρόνου υλοποίησης του έργου «Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας» με αριθμ.πρωτ. Σύμβασης 58497/22-11-2023 (23SYMV013814604).
- 6) Τη με αρ.πρωτ. 4354/17-07-2024 (αρ. εισερχομένου εγγράφου 38875/18-07-2024) προέγκριση τροποποίησης της σύμβασης για το Υποέργο «Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας» Α/Α 2 της Πράξης "Δομές διευκόλυνσης της απασχόλησης και της μικροεπιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων" με κωδικό ΟΠΣ 5189527 της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας .
- 7) Το υπ' αριθμ. 36615/04-07-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δ/σης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

παρακαλούμε όπως αποφανθείτε:

για την αποδοχή του αιτήματος παράτασης της διάρκειας της σύμβασης και του χρόνου υλοποίησης του έργου «ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» της με Αρ. Πρωτ. Σύμβασης: 58497/ 22-11-2023 μέχρι 17-11-2024.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 36615/04-07-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, της Δ/σης Επιχειρησιακού & Ψηφιακού Σχεδιασμού, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

**ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» με
Αρ. Πρωτ.
σύμβασης: 58497/ 22-11-2023**

Στη Λάρισα σήμερα 4-07-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 π.μ. στο γραφείο της αρμόδιας Υπηρεσίας στου Δήμου Λαρισαίων, συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 20/2023 (ΑΔΑ: 64Ω7ΩΛΞ_32Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, προκειμένου να εξετάσει το με αρ. Πρωτ. 36398/04-07-2024 αίτημα του αναδόχου “ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.” με θέμα “ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» με Αρ. Πρωτ. Σύμβασης: 58497/ 22-11-2023”.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τρία μέλη της Επιτροπής, ήτοι:

- Χρήστος Τοπαλίδης
- Δήμητρα Μπασδέκη
- Δημήτριος Καφφές

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) την υπ' αριθμ. 20/2023 (ΑΔΑ: 64Ω7ΩΛΞ_32Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

- β) την με αριθμό 7600/15-12-2022 απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δομές διευκόλυνσης της απασχόλησης και της μικροεπιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5189527 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΒ757ΛΡ-ΒΙΨ)

γ) την με Αρ. Πρωτ. Σύμβαση 58497/ 22-11-2023 ”ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με καθαρή αξία σύμβασης 126.935,49 € πλέον ΦΠΑ (ΦΠΑ 24% 30.464,52 €), σύνολο 157.400,01 € με ΦΠΑ.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό αίτημα εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος παράτασης της διάρκειας της σύμβασης και του χρόνου υλοποίησης του έργου «ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» με Αρ. Πρωτ. Σύμβασης: 58497/ 22-11-2023.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α΄
Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αναπλ. Γραμματέας

ΚΑΦΦΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αναπλ. μέλος

1. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου και Λαμπρούλη Αριστείδη – Παναγιώτη..

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χρονική παράταση διάρκειας της σύμβασης και του χρόνου υλοποίησης του έργου «ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» με Αρ. Πρωτ. Σύμβασης: 58497/22-11-2023 μέχρι τις 17-11-2024.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

