



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 263
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές κτιρίου δημοτικών υπηρεσιών (Ίδρυμα Καρανίκας)».

Στη Λάρισα, σήμερα 3^η του μηνός Απριλίου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 12843/30-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Γελαλή Πολυξένη, 7) Γεωργάκης Δημήτριος, 8) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 9) Δεληγιάννης Δημήτριος, 10) Ζαούτσος Γεώργιος, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλτσάς Νικόλαος, 13) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 14) Καραλαριώτου Ειρήνη, 15) Καφφές Θεόδωρος, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Μαβίδης Δημήτριος, 18) Μαμάκος Αθανάσιος, 19) Μπαμπαλής Δημήτριος, 20) Μπαράς Νικόλαος, 21) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) Νταής Παναγιώτης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Παζιάνας Γεώργιος, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Πράπας Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Παναγιώτης, 29) Σούλης Γεώργιος, 30) Σουρλαντζής Απόστολος, 31) Τζανακούλης Κων/νος, 32) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 33) Τσιλιμίκας Χρήστος και 34) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 3) Δαούλας Θωμάς, 4) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 5) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 6) Κοτάκου Μαρία, 7) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 8) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 9) Νασιώκας Έκτορας, 10) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 11) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 12) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 13) Τερζούδης Χρήστος, 14) Τσακίρης Μιχαήλ και 15) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαμάκος Αθανάσιος, Ξηρομερίτης Μάριος, Καραλαριώτου Ειρήνη, Γεωργάκης Δημήτριος, Μπαράς Νικόλαος και Κρίκης Πέτρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: **Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές κτιρίου δημοτικών υπηρεσιών (Ίδρυμα Καρανίκα)»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3669/08
2. Τη με αριθ. 443/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ)».
3. Τη με αριθ. 510/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 554/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων Διακήρυξης για το έργο: «Επισκευές Κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών (Ίδρυμα Καρανίκα)».
5. Τη με αριθ. 669/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ)» και κατακύρωση αυτού.
6. Τη με αριθ. 8/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
7. Τη με αριθ. 577/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έλεγχος των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη του διαγωνισμού για το δημοτικό έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ)».
8. Τη με αριθ. 35/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
9. Τη με αριθ. 620/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευές κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών (Ίδρυμα Καρανίκα)».
10. Τη με αριθμ. 703/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών (Ίδρυμα Καρανίκα)».
11. Τη με αριθ. 920/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «Επισκευές κτιρίου δημοτικών υπηρεσιών (Ίδρυμα Καρανίκα)».
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 11499/20-03-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων-Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Α) Η έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ)»

ποσού ΕΥΡΩ: 265.215,66 € (213.883,60 + 51.332,06 Φ.Π.Α. 24%)

ήτοι με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,0001 %, δηλαδή ΕΥΡΩ μηδέν και 25 λεπτά (0,25), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Β) Η χρηματοδότηση του έργου είναι από «ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» σύμφωνα με την Κ.Α. 30.7331.41066 πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων για το οικονομικό έτος 2018.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 56,15%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 23% & 24%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	487.804,88	112.195,12	600.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	213.883,80	51.332,11	265.215,91
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 2ο Α.Π.Ε.	213.883,80	51.332,11	265.215,91
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	213.883,60	51.332,06	265.215,66
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0	0	0
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 265.215,91 ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις0... ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση :
265.215,66 ΕΥΡΩ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%).

ΛΑΡΙΣΑ 5-1-2018

Ο Α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ-
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ

ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ
ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΥΝΑΠΛΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ο Α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

13. Την από 05-01-2018 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ 3^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ**

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε.

Έπειτα από την οριστική έγκριση των αναλυτικών επιμετρήσεων συντάχθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ ο οποίος είναι και τακτοποιητικός ώστε να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προκύψαν.

Τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία του ΑΠΕ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ - ΜΕΙΩΣΗΣ
ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	213.880,03 €	213.883,60 €	213.883,60 €	0,00
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,20
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	3,77 €	0,20 €	0,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ	213.883,80€	213.883,80€	213.883,60 €	-0,20
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	213.883,80€	213.883,80€	213.883,60 €	-0,20
Φ.Π.Α.	51.332,11 €	51.332,11 €	51.332,06 €	-0,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	265.215,91 €	265.215,91 €	265.215,66€	-0,25

ΛΑΡΙΣΑ5-1-2018

Ο Α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ-
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

ΣΥΝΑΠΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΠΟΥΜΠΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ο Α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

14. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές κτιρίου δημοτικών υπηρεσιών (Ιδρυμα Καρανίκα)», ο οποίος έχει ως εξής:

ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΑΡΥΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ

Σελίδα 5 από 13

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασίων	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μτρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΤΥΠΕΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Μερίκι	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Μερίκι	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Μερίκι	Ολική	Επί 18των	Επί 19των	Επί 20των	Επί 21των
1	Αρχική σύμβαση																			
2																				
Εργασίες τριτοπολογισμού																				
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																				
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΙΣ																				
1	Φορτοεφόρτιση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ 2171	1	m3	200,00	0,90		180,00		0,90								180,00		
2	Χερσονηκτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και μεταφόρτων	ΟΙΚ 2177	2	tonx10 m	25,00	5,60		140,00		5,60		845,10					705,10			
3	Καθαίρεση επιφανειακών τούλων με μηχανικά μέσα και καταβύθιση προσαρτή για την εξαγωγή αερίων πλάτων	ΟΙΚ 2238	3	m2	5,00	7,90		39,50		7,90		296,25					256,75			
4	Καθαίρεση επιφανειακών τούλων με μηχανικά μέσα και καταβύθιση προσαρτή για την εξαγωγή αερίων πλάτων	ΟΙΚ 2252	4	m2	100,00	5,60		560,00		5,60		69,66						490,34		
5	Αποβύθιση ξύλινων ή οδοντών κοφωμάτων	ΟΙΚ 2275	5	m2	200,00	16,80		3.360,00		16,80		4.548,94					1.186,94			
6	Αποβύθιση ξύλινων δαπέδων ή επιπέδων	ΟΙΚ 2275	6	m2	100,00	5,60		560,00		5,60		1.217,10					657,10			
7	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΟΙΚ 6102	7	kg	500,00	0,35		175,00		0,35		207,24					32,24			
8	Αποβύθιση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιφανειών	ΟΙΚ 2236	8	m2	950,00	2,20		2.090,00		2,20		3.696,35					1.606,35			
9	Καθαίρεση επιφανειακών τούλων από μορφοειδείς ή ισοσταλτές ή μορφοειδείς ή ισοσταλτές	ΟΙΚ 2239	9	m2	10,00	2,70		27,00		2,70								27,00		
10	Αποβύθιση ταχυεπιφανειών με μηχανικά μέσα και καταβύθιση προσαρτή για την εξαγωγή αερίων πλάτων	ΟΙΚ 2275	10	m2	60,00	6,20		372,00		6,20		1.989,95					1.617,95			
Σύνολο :								7.503,50				13.070,59								
ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ																				
11	Οπιστοπλινθοδομίες με δοκίμους υποστηρίξιμους οπιστοπλινθούς διακ 19 cm, πάχους 12 πλίνθου (δύο μισά τοίχου)	ΟΙΚ 4822.1	11.1	m2	5,00	19,50		97,50		19,50								97,50		
12	Επιχρύσματα τριπλά - τριβλάτα με τοιχοελαστικό	ΟΙΚ 7121	12.1	m2	100,00	13,50		1.350,00		13,50		1.857,87					507,87			
13	Προσιμορρατα επιχρύσμων με μηχανικά μέσα και καταβύθιση προσαρτή για την εξαγωγή αερίων πλάτων	ΟΙΚ 7735	13.1	m2	100,00	1,70		170,00		1,70		212,04					42,04			
14	Επιχρύσματα προσιμορραμένων επιφανειών με μηχανικά μέσα και καταβύθιση προσαρτή για την εξαγωγή αερίων πλάτων	ΟΙΚ 7737	14.1	m2	100,00	3,40		340,00		3,40		424,08					84,08			
15	Χωματισμοί επί επιφανειών επιχρύσμων με χρώματα υδατικής διαστολής, ακρυλικής, σιμεντοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1	15.1	m2	1.800,00	9,00		16.200,00		9,00		16.800,84					600,84			
16	Χωματισμοί επί επιφανειών επιχρύσμων με χρώματα υδατικής διαστολής, ακρυλικής, σιμεντοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1	16.1	m2	500,00	10,10		5.050,00		10,10		9.557,02					4.507,02			
Σύνολο :								23.207,50				28.851,85								
Σύνολο : ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ																				
Σύνολο :								28.851,85				28.851,85								

Σε μεταφορά

Σελίδα 2 από 13

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΩΝ		Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μτρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΒΕΤΕΙ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΤΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΤΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙ ΠΡΟΤΙΤΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙ ΠΡΟΤΙΤΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΒΕΤΕΙ (Ευρώ)				
Α/Α					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μήκος	Πλάτος	Υψος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μήκος	Πλάτος	Υψος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μήκος	Πλάτος	Υψος	Επί πλέον	Επί πλέον	Επί πλέον	Επί πλέον	Επί πλέον	Επί πλέον
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Αντί μεταφορά																									
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ																									
17	Στοβίσιμη τάφρος 5 έως 8 cm, πάχος τουλάχιστον 12 mm, από ξυλικά δαρύνη	OKK 5354	17.1	MM	400.00	5.30	2.240.00			668.54	5.60	3.743.82			668.54	5.60	3.743.82			1.503.82					
18	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακάκια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	OKK 7331	18.1	m2	1.00	31.50	31.50				31.50									31.50					
19	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακάκια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	OKK 7331	19.1	m2	1.00	33.50	33.50			7.51	33.50	251.59			7.51	33.50	251.59			218.09					
20	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακάκια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	OKK 7326.1	20.1	m2	1.00	33.50	33.50			28.33	33.50	949.06			28.33	33.50	949.06			915.56					
21	Περιβόρα (σφαιρική) από κεραμικά πλακάκια	OKK 7326.1	21.1	MM	5.00	4.50	22.50				4.50									322.92					
22	Επιστρώσεις δαπέδων και τοίχων με πλακάκια σε 3x5 στήριξη, πάχος 3.0 cm	OKK 7335	22.1	m2	5.00	18.00	90.00			22.94	18.00	412.92			22.94	18.00	412.92								
23	Επιστρώσεις με πλακάκια	OKK 7387	23.1	m2	950.00	20.80	19.760.00			811.02	20.80	18.869.22			811.02	20.80	18.869.22			2.890.78					
24	Κατασκευή και τοποθέτηση μεμονωμένων (επιστρώσεων από μαρμαρό, μαλακό, πάχος 2 cm και πάχος 11 - 30 cm	OKK 7501	24.1	m2	10.00	78.50	785.00			4.90	78.50	384.65			4.90	78.50	384.65			400.35					

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ					ΕΓΚΡΙΘΕΝΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΙΣ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΙΣ (3ος)					ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΗ/ΕΓΚΕΚΡΙΣΤΗΛΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μέρη	Ολική	Δαπάνη (Ευρώ)	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μέρη	Ολική	Δαπάνη (Ευρώ)	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μέρη	Ολική	Δαπάνη (Ευρώ)	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μέρη	Ολική	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
34	Επισκευαστική κονία βελών επιφανειών με χρώμα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσις νερού ή διαλύτη	ΟΙΚ 7754	34.1	m2	5,00	8,70	33,50		201,20	6,70	1.348,04		201,20	6,70			1.314,54							
35	Επισκευαστική κονία σιδηρών επιφανειών με χρώμα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσις νερού ή διαλύτη	ΟΙΚ 7755	35.1	m2	5,00	8,70	33,50		317,67	6,70	2.128,39		317,67	6,70	2.128,39		2.094,89							
36	Χρωματισμοί επιφανειών ορεινών με χρώμα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσις νερού ή διαλύτη	ΟΙΚ 7766.1	36.1	m2	200,00	12,40	2.480,00		233,26	12,40	2.892,42		233,26	12,40	2.892,42		412,42							
37	Γυροσανίδες κοπής, επιπέδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	37.1	m2	200,00	13,00	2.600,00		235,62	13,00	3.063,06		235,62	13,00	3.063,06		463,06							
38	Περσίδες προπτάσματα	ΟΙΚ 7813	38.1	m2	200,00	25,90	5.180,00		185,39	25,90	4.801,60		185,39	25,90	4.801,60		378,40							
39	Ψαλίδες δασοκομική, επαγγελματική, φυσιολογική από πλάκες ορεινών νέων πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΟΙΚ 7809	39.1	m2	950,00	25,90	24.605,00		811,02	25,90	21.005,42		811,02	25,90	21.005,42		3.599,58							
40	Μεταλλικές σκελετικές ψυδροφύλλες	ΟΙΚ 8118	40.1	kg	2.400,00	3,10	7.440,00		3.210,43	3,10	9.952,33		3.210,43	3,10	9.952,33		2.512,33							
Αθροισμα : ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΩΣΜΑΤΑ							88.397,00				97.022,76													
ΕΥΑΝΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ																								
41	Κεράματα σιρόφι φαλινάτα	ΟΙΚ 2303	41.1	m2	500,00	5,60	2.800,00		1.876,00	5,60	10.505,60		1.876,00	5,60	10.505,60		7.705,60							
42	Θύρες ξύλινες προβαρστές με κάσα οροφής, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5446.1	42.1	m2	20,00	118,00	2.360,00		24,02	118,00	2.834,36		24,02	118,00	2.834,36		474,36							
43	Ράβη ή χωράσματα πάχους 18 mm από MDF	ΟΙΚ 5606	43.1	m2	300,00	45,00	13.500,00		99,01	45,00	4.455,45		99,01	45,00	4.455,45		9.044,55							
44	Σκελετός τοίχων χωράσμων από αλουμίνιο	ΟΙΚ 6531	44.1	m2	120,00	56,00	6.720,00		16,03	56,00	897,68		16,03	56,00	897,68		5.822,32							
45	Πλάσματα πλακοειδούς τύπου sandekh	ΟΙΚ 7231	45.1	m2	120,00	45,00	5.400,00		6,86	45,00	308,70		6,86	45,00	308,70		5.091,30							
46	Επίχρημα μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα	ΟΙΚ 5613.1	46.1	m2	300,00	115,00	34.500,00		202,43	115,00	23.279,45		202,43	115,00	23.279,45		11.220,55							
47	Φορτοεκφόρτιση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με το χέρι	ΟΙΚ 1101	N.T. 1	ton					30,18	13,50	407,43		30,18	13,50	407,43		407,43							
48	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής κατάστασης	ΟΙΚ 1136	N.T. 2	ton.km					854,04	0,35	298,91		854,04	0,35	298,91		298,91							
49	Κατασκευή αυτοεπιβαλλόμενου οχηματοβάρους δαμάσου	ΟΙΚ 7373.1	N.T. 3	m2					22,94	39,00	894,66		22,94	39,00	894,66		894,66							
50	Γυλινές γυλινές (λοκά ορεινών) εξωτερικού αναπνεύματος διαστάσεις από 36 έως 50 cm	ΟΙΚ 7808	N.T. 4	MM					203,80	12,40	2.527,12		203,80	12,40	2.527,12		2.527,12							
Αθροισμα : ΕΥΑΝΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							65.280,00				46.409,38													
Αθροισμα : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							207.384,00				207.865,82						62.698,49							
Αθροισμα : 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							118.208,08				118.540,52						35.738,14							
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							89.176,12				89.425,30						26.960,35							
Σύνολο : 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							89.176,12				89.425,30						26.960,35							
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ																								
1	Πυροσβεστήρας αέριος τύπου Ρα, φορητός, γειωμένος 6 kg	ΗΑΜ 19	47	TEM	8,00	37,79	302,32		8,00	37,79	302,32		8,00	37,79	302,32									
2	Πυροσβεστήρας αέριος τύπου Ρα, φορητός, γειωμένος 12 kg	ΗΑΜ 19	48	TEM	2,00	58,87	117,74			58,87				58,87					117,74					
3	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γειωμένος 12 kg	ΗΑΜ 19	49	TEM	1,00	66,22	66,22		2,00	66,22	132,44		2,00	66,22	132,44		66,22							
Σύνολο : 3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							466,28				434,76				434,76		89.425,30							

Σας Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Έργων	Κωδικός Ανατίθεσης	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣΤΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΙΕ				ΠΡΟΤΙΘΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΙΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΤΙΘΗΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΣΤΩΝ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕΣ (Ευρώ)			
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μικτή	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μικτή	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μικτή	Ολική	Επί 18	Επί 19	Επί 20	Επί 21	Επί 18	Επί 19	Επί 20	Επί 21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
Από μεταφορά																								
4	Πυροβόλος διαβόλου του ανεβρά, φορητός, γνήσιος 6 kg	HAM 19	50	TEM	2,00	66,69	139,38	488,28	89.175,12	2,00	69,69	139,38	434,76	2,00	69,69	139,38	89.425,30	28.960,35	28.710,17					
5	Πυροβόλος τμήρας	HAM 20	51	TEM	2,00	141,52	283,04				141,52			4,00	198,42	797,68		598,26		283,04				
6	Αντικείμενο οπλισμού	HAM 62	52	TEM	1,00	198,42	199,42			4,00	198,42	797,68		3,00	60,00	180,00		120,00						
7	Αντικείμενο θερμότητας	HAM 62	53	TEM	1,00	60,00	60,00			3,00	60,00	180,00		3,00	60,00	180,00		120,00						
8	Κομμάτι οπλισμού	HAM 62	54	TEM	1,00	55,00	55,00			4,00	55,00	220,00		2,00	95,00	190,00		185,00						
9	Σελήνα Συναγερμού	HAM 62	55	TEM	2,00	95,00	190,00			2,00	95,00	190,00		2,00	95,00	190,00		500,00						
10	Κομμάτι οπλισμού αλυσίου πυροσβεστήρα 4 λινών	HAM 62	56	TEM	1,00	500,00	500,00			2,00	500,00	1.000,00		2,00	500,00	1.000,00		500,00						
11	Φωτιστικό οπλισμού	HAM 62	57	TEM	3,00	80,00	240,00			2,00	80,00	160,00		2,00	80,00	160,00		390,00						
12	Φωτιστικό οπλισμού	HAM 62	58	TEM	10,00	65,00	650,00			16,00	65,00	1.040,00		16,00	65,00	1.040,00		390,00						
Σύνολο: 4.161,82																								
ΥΠΕΡΕΥΘ. ΑΠΟΧΕΤΗΣΗ																								
13	Συμπρωματικός οπλισμός με ραβδό διαμέτρου Φ 12 mm	HAM 5	59	m	16,00	14,59	233,44				14,59				14,59			233,44						
14	Συμπρωματικός οπλισμός με ραβδό διαμέτρου Φ 34 mm	HAM 5	60,1	m	1,00	17,52	17,52				17,52				17,52			17,52						
15	Πλαστικός οπλισμός προσαρμοσμένος με ραβδό διαμέτρου 20 mm και πάχος 2,8 mm θερμά αυτοσυγκολλημένος	HAM 8	61,1	m	10,00	12,95	129,50			116,12	12,95	1.503,75		116,12	12,95	1.503,75		1.374,25						
16	Πλαστικός οπλισμός προσαρμοσμένος με ραβδό διαμέτρου 20 mm και πάχος 3,5 mm θερμά αυτοσυγκολλημένος	HAM 8	62,1	m	6,00	15,96	95,76			80,50	15,96	1.284,78		80,50	15,96	1.284,78		1.189,02						
17	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1/2 in	HAM 11	63,1	τεμ.	1,00	11,17	11,17			7,00	11,17	78,19		7,00	11,17	78,19		67,02						
18	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 3/4 in	HAM 11	64,1	τεμ.	1,00	16,33	16,33			9,00	16,33	146,97		9,00	16,33	146,97		130,64						
19	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) οργάνου επιρροαζομένης οργάνου διαμέτρου Φ 1/2 in	HAM 11	65,1	TEM	10,00	8,00	80,00			18,00	8,00	144,00		18,00	8,00	144,00		64,00						
20	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) οργάνου επιρροαζομένης οργάνου διαμέτρου Φ 3/4 in	HAM 11	66,1	TEM	2,00	10,00	20,00				10,00				10,00			20,00						
21	Κροονός κροονός (βροχή) οργάνου επιρροαζομένης οργάνου διαμέτρου Φ 1/2 in	HAM 11	67,1	TEM	4,00	8,97	35,88			3,00	8,97	26,91		3,00	8,97	26,91		8,97						
22	Αναμειγνύρας (μπατάρι) θερμού - κρύου νερού οργάνου επιρροαζομένης οργάνου διαμέτρου Φ 1/2 in	HAM 13	68,1	TEM	2,00	60,63	121,26			4,00	60,63	242,52		4,00	60,63	242,52		121,26						
23	Αναμειγνύρας (μπατάρι) θερμού - κρύου νερού οργάνου επιρροαζομένης οργάνου διαμέτρου Φ 1/2 in	HAM 13	69,1	TEM	2,00	70,31	140,62			2,00	70,31	140,62		2,00	70,31	140,62								
24	Νιπτήρας ποταλάνης οργάνου επιρροαζομένης οργάνου διαμέτρου Φ 1/2 in	HAM 17	70,1	TEM	4,00	170,00	680,00			4,00	170,00	680,00		4,00	170,00	680,00								
25	Νιπτήρας ποταλάνης Σελήνη οργάνου επιρροαζομένης οργάνου διαμέτρου Φ 1/2 in	HAM 17	71,1	TEM	4,00	50,00	200,00			4,00	50,00	200,00		4,00	50,00	200,00								
26	Νιπτήρας ποταλάνης Σελήνη οργάνου επιρροαζομένης οργάνου διαμέτρου Φ 1/2 in	HAM 17	72,1	TEM	2,00	300,00	600,00			2,00	300,00	600,00		2,00	300,00	600,00								
27	Σελήνη νεροχούτου διαμέτρου 50 cm με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρους διασφάλισης διασφάλισης πλάτους 35 X 40 X 20 cm και μήκους 1,80	HAM 17	73,1	TEM	2,00	70,00	140,00			2,00	70,00	140,00		2,00	70,00	140,00								
Σύνολο: 5 από 13																								
Σε μεταφορά																								
Σύνολο: 5 από 13																								

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μτρ.	ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ					ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)					ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ					ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)				
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μέρκη	Διαστάση (Ευρώ)	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μέρκη	Διαστάση (Ευρώ)	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μέρκη	Διαστάση (Ευρώ)	Ολική	Εντ. μέτρ.	Εντ. μέτρ.	Εντ. μέτρ.	Εντ. μέτρ.	Εντ. μέτρ.	Εντ. μέτρ.	Εντ. μέτρ.	Εντ. μέτρ.	Εντ. μέτρ.	Εντ. μέτρ.
1		3	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
28	Καθίσματα τούλου πάχους 4 mm μήκους διαστάσεων 42 X 60 cm	HAM 13	74.1	TEM	4,00	40,00	160,00	89.176,12	4,00	40,00	160,00	89.425,30	4,00	40,00	160,00	89.425,30	4,00	40,00	160,00	26.710,17									
29	Καθίσματα μερόπιας τραπεζιάς με καλύμμα χρωματιστού ξύλου	HAM 18	75.1	TEM	4,00	22,97	91,88		4,00	22,97	91,88		4,00	22,97	91,88		4,00	22,97	91,88										
30	Εισόδια νηπιαρχία πλήρης Παραπάνω μήκους 0,60 cm	HAM 13	76.1	TEM	4,00	21,05	84,20			21,05				21,05				21,05											
31	Σταυροειδή προσαρτητής πλήρης διαστάσεων 7,5 X 15 cm	HAM 13	77.1	TEM	4,00	15,06	60,24			15,06				15,06				15,06											
32	Δοχείο ρευστού οπίσθια πλήρης διαστάσεων 7,5 X 15 cm	HAM 13	78.1	TEM	6,00	10,00	60,00			10,00				10,00				10,00											
33	Αγριοπλάτσο αναστήρας, ορειχάλκινο, επιρροαζόμενο επιτοίχο, από 34,32	HAM 13	79.1	TEM	6,00	5,72	34,32			5,72				5,72				5,72											
34	Αγριοπλάτσο αναστήρας, ορειχάλκινο, επιρροαζόμενο επιτοίχο, από 21,64	HAM 13	80.1	TEM	2,00	10,82	21,64			10,82				10,82				10,82											
35	Χαρτοθήκη πλήρης διαστάσεων 42 X 60 cm	HAM 14	81.1	TEM	4,00	8,00	32,00			8,00				8,00				8,00											
36	Χρυσόπαιδα οπλισμένων, διαμέτρου 12,5 mm	OK 7767.2	82.1	MM	16,00	1,20	19,20			1,20				1,20				1,20											
37	Ψάθρες οπίσθιας καρέκλας, 200 πορτοφύλλοι	HAM 25	83.1	TEM	2,00	565,04	1.130,08			565,04				1.130,08				565,04											
38	Ρυθμιζόμενο καρέκλα 200 πορτοφύλλοι	HAM 6	84.1	TEM	6,00	8,43	50,58			8,43				50,58				8,43											
39	Ασφαλιστική βαλβίδα με διαίτηρα, αποσπώμενη από 82,04	HAM 12	85.1	TEM	1,00	82,04	82,04			82,04				82,04				82,04											
40	Καρέκλα απορροφητικού από πορτοφύλλο	HAM 14	86.1	TEM	4,00	192,13	768,52			192,13				768,52				192,13											
41	ΑΠΟΘΕΚΕΥΣΗ ΥΔΡΑΤΑΓΩΓΩΝ	HAM 8	87.1	TEM	1,00	214,20	214,20			214,20				214,20				214,20											
42	Πλαστικός σωλήνας διαμέτρου 4 ατμ διαμέτρου P.V.C. 120,00	HAM 8	88.1	m	20,00	12,00	240,00			12,00				120,00				12,00											
43	Πλαστικός σωλήνας διαμέτρου 4 ατμ διαμέτρου P.V.C. 130,00	HAM 8	89.1	m	1,00	13,00	13,00			13,00				130,00				13,00											
44	Πλαστικός σωλήνας διαμέτρου 4 ατμ διαμέτρου P.V.C. 160,00	HAM 8	90.1	m	10,00	16,00	160,00			16,00				176,00				16,00											
45	Πλαστικός σωλήνας διαμέτρου 4 ατμ διαμέτρου P.V.C. 22,85	HAM 8	91.1	m	155,00	22,85	3.541,75			22,85				274,20				22,85											
46	Πλαστικός σωλήνας διαμέτρου 4 ατμ διαμέτρου P.V.C. 7,60	HAM 11	92.1	TEM	4,00	1,90	7,60			1,90				7,60				1,90											
47	Πλαστικός σωλήνας διαμέτρου 4 ατμ διαμέτρου P.V.C. 4,34	HAM 11	93.1	TEM	2,00	2,17	4,34			2,17				4,34				2,17											
48	Πλαστική κεφαλή σωλήνα διαμέτρου 4 ατμ διαμέτρου P.V.C. 5,86	HAM 1	94.1	TEM	2,00	2,93	5,86			2,93				5,86				2,93											
49	Κατασκευαστικό υλικό για την προετοιμασία της οροφής, χωρίς την απαραίτητη τραπεζοειδή και την βαφή, επί τόπου του έργου	YAP 6751	95.1	kg	2,00	12,00	24,00			12,00				5.738,89				12,00											
50	Επισκευαστικό κονία από σιμάνη, επηρεάζοντας χρώματα ηλεκτρικών ή υδραυλικών ρητινών, βάσεων νερού ή διαλύτη	OK 7755	96.1	m2	1,00	6,00	6,00			6,00				412,50				6,00											
Σε μεταφορά					89.176,12					14.917,90					89.425,30					26.710,17					26.710,17				
Σύνολο 6 από 13																													

Α/Α	Είδος Έργων	Κωδικός Αναβίωσης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ						ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΙΤΕ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΙΤΕ (3ος)						ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΤΥΠ/ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ (Ευρώ)								
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μέρκη	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μέρκη	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μέρκη	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μέρκη	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μέρκη	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μέρκη	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μέρκη	Ολική	
1	2	3	4	5	Από μεταφορά						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
51	Απορρίψεις στο γαββασιμένη λαβήρα	HAM 34	97.1	kg	1,00	2,70	2,70	9.332,93	88.175,12									14.917,90	26.710,17														
52	Πλαστικός σωλήνας στο δευτερεύον πολυαιθylene φ 16x2 mm	HAM 8	98.1	m	40,00	3,50	140,00													2,70													
53	Πλαστικός σωλήνας στο δευτερεύον πολυαιθylene φ 22x3 mm	HAM 8	99.1	m	80,00	5,00	400,00													3,50													
Σύνολο : ΥΑΡΕΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ																																	
GERMANIAH - NYEN																																	
54	Ηλεκτρομαγνητική προστασία δικτύου κεντρικής θερμότητας με ηλεκτρομαγνητική προστασία με ανιχνευτή	HAM 11	100.1	TEM	2,00	66,01	132,02												2,00	66,01													
55	Κυκλοφορητές νερού για κεντρική θερμότητα με ανιχνευτή	HAM 21	101.1	TEM	1,00	751,65	751,65												3,00	751,65													
56	Βολβίδα αντεπιστροφής ορεγκλάνη με γλίσσα (elastit) συνδυασμένη με σπείρωμα διαμέτρου φ 2 ins	HAM 11	102.1	TEM	2,00	49,82	99,64												5,00	49,82													
57	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	OIK 7767 2	82.2	MM	1,00	1,20	1,20													1,20													
58	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	OIK 7767 4	103.1	MM	1,00	2,00	2,00												15,00	2,00													
59	Συμπιεστική βολβίδα (βόνο) ορεγκλάνη διαμέτρου φ 1 1/4 ins	HAM 11	104.1	TEM	2,00	20,93	41,86												2,00	20,93													
60	Θερμοστατικό σώμα τύπου πάνελ ορεγκλάνη διαμέτρου φ 1 1/4 ins	HAM 26	105.1	TEM	9.000,00	0,12	1.080,00												9.000,00	0,12													
61	Ρυθμιστική βολβίδα θερμοστατικό σώμα "εξωτερικού δρόμου" ορεγκλάνη τμήσης, διαμέτρου 1/2"	HAM 11	106.1	TEM	8,00	40,67	325,36												8,00	40,67													
62	Βολβίδα εξερισμού θερμοστατικών σωμάτων, ορεγκλάνη επιπλοκωμένη διαμ. 1/4 ins	HAM 11	107.1	TEM	8,00	8,00	64,00												11,00	8,00													
63	Γυροσυνάδες κεντρ. τμήσης, πάχους 18 mm	OIK 7810	108.1	m2	1,00	11,00	11,00													11,00													
64	Κατασκευές από αβρύδους μερφοσφαιρίου	OIK 6401	109.1	kg	80,00	5,00	400,00												660,30	5,00													
65	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σωλήρα P.V.C. τμήσης 4 ατμ διαμέτρου φ 32 mm	HAM 8	110.1	m	2,00	8,00	16,00												110,05	8,00													
66	Πλαστικό κανάλι διαμ. 100x60 mm	HAM 47	111.1	m	1,00	9,65	9,65																										
67	Χαλκο-θερμοστατική χορδή εδρεύσεως με εδρεύση κεντρικών κρουστών	HAM 12	112.1	TEM	2,00	127,50	255,00												3,00	127,50													
68	Φίλτρο νερού ή αμμοφίλτρου φ 3/4 ins	HAM 12	113.1	TEM	2,00	6,00	12,00												2,00	6,00													
69	Μεταλλικό τμήμα	HAM 1	114.1	TEM	1,00	40,00	40,00													40,00													
70	Θερμακή μόνωση επιφανείων ορεγκλάνη με πολλαπλά στρώματα που φέρει επικόλληση εδύλου αλουμινίου για επιφανείες πάχους πολλαπλάτους 5 cm	HAM 40	115.1	m2	1,00	12,28	12,28													12,28													
71	Βολβίδα αντεπιστροφής ορεγκλάνη με δακτύ συνδυασμένη με σπείρωμα διαμέτρου 1 1/4 ins	HAM 11	116.1	TEM	2,00	20,00	40,00												2,00	20,00													
Σύνολο					3.293,66		88.175,12		9.470,03		89.425,30		9.470,03		26.710,17		26.960,35		26.710,17		26.710,17		26.710,17		26.710,17		26.710,17		26.710,17		26.710,17		

3ος Ανακεφαλαιωτής (Πλασ)

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μτρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ					ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΙΤΕ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΙΤΕ (3ος)					ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΤΥΠΕΚΕΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μέρκη	Ολική	Διαπάνη (Ευρώ)	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μέρκη	Ολική	Διαπάνη (Ευρώ)	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μέρκη	Ολική	Επί τόπων	Επί τόπων			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
72	Ροακό χαλκάρειο κενού μοῦρου διαμέτρου Φ 1 1/4 in.	HAM 6	117.1	TEM	4,00	15,34	3.293,66	89.175,12	4,00	15,34	61,36	9.470,03	89.425,30	26.980,35	26.710,17								
73	Διακότιση τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 3/4 in.	HAM 11	642	TEM	1,00	16,33	16,33		72,00	16,33	1.175,76			1.159,43									
74	Διακότιση τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1 in.	HAM 11	118.1	TEM	1,00	20,80	20,80		4,00	20,80	83,20			62,40									
75	Διακότιση τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1 1/4 in.	HAM 11	119.1	TEM	2,00	32,33	64,66		4,00	32,33	129,32			64,66									
76	Ρυθμιζήση βαλβίδας θερμαντικού σωλήνα διαμέτρου 1/2 in.	HAM 11	120.1	TEM	82,00	10,00	820,00		72,00	10,00	720,00			100,00									
77	Ρυθμιζήση βαλβίδας θερμαντικού σωλήνα διαμέτρου 3/4 in.	HAM 11	121.1	TEM	2,00	16,00	32,00		16,00	16,00	256,00			224,00									
78	Ροακό χαλκάρειο κενού μοῦρου διαμέτρου Φ 1 1/2 in.	HAM 6	122.1	TEM	4,00	17,87	71,48		6,00	17,87	107,22			35,74									
79	Ροακό χαλκάρειο κενού μοῦρου διαμέτρου Φ 1 in.	HAM 6	123.1	TEM	4,00	10,85	43,40		6,00	10,85	65,10			21,70									
80	Βαλβίδα αντεπιστροφής θερμαντικού με γλίστρες (όλασι) διαμέτρου Φ 1 1/2 in.	HAM 11	124.1	TEM	2,00	41,64	83,28		3,00	41,64	124,92			41,64									
81	Χαλκωπλάτης εξωτερικής διαμέτρου Φ 35 mm.	HAM 7	125.1	m	1,00	19,64	19,64				19,64			19,64									
82	Μία διακότιση τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1/2 in.	HAM 11	126.1	TEM	8,00	11,17	89,36				11,17			89,36									
83	Αποβλήση εγκαταστάσεων θερμαντικής ενέργειας διαμέτρου Φ 2 in.	HAM 10	127.1	TEM	1,00	352,56	352,56		1,00	352,56	352,56												
84	Χαλκωπλάτης εξωτερικής διαμέτρου Φ 2 in.	HAM 7	128.1	m	1,00	17,07	17,07				17,07												
85	Χαλκωπλάτης εξωτερικής διαμέτρου Φ 22 mm.	HAM 7	129.1	m	1,00	11,63	11,63				11,63			11,63									
86	Χαλκωπλάτης εξωτερικής διαμέτρου Φ 18 mm.	HAM 7	130.1	m	1,00	7,95	7,95				7,95			7,95									
87	Απόβληση ανάδοι θερμότητας (αποβλήτες 91 kw ψύξη και 76 kw θέρμανση)	HAM 37	131.1	TEM	1,00	35.511,65	35.511,65		1,00	35.511,65	35.511,65												
88	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου τυφός εξωτερ. διαμέτρου 32 mm και πάχους 4,5 mm θερμικά αυτοανγκυλωμένος. Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου τυφός εξωτερ. διαμέτρου 25 mm και πάχους 3,5 mm θερμικά αυτοανγκυλωμένος.	HAM 8	132.1	MM	160,00																		
89	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου τυφός εξωτερ. διαμέτρου 32 mm και πάχους 3,6 mm.	HAM 8	133.1	TEM	130,00	10,17	1.322,10		330,30	10,17	3.359,15			2.037,05									
90	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου τυφός εξωτερ. διαμέτρου 40 mm και πάχους 4,5 mm.	HAM 8	134.1	TEM	80,00	14,07	1.125,60		50,66	14,07	712,79							412,81					
91	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου τυφός εξωτερ. διαμέτρου 50 mm και πάχους 5,6 mm.	HAM 8	135.1	TEM	34,00	20,57	699,38		197,74	20,57	4.067,51			3.368,13									
92	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου τυφός εξωτερ. διαμέτρου 63 mm και πάχους 7,1 mm.	HAM 8	136.1	TEM	30,00	28,37	851,10				28,37							851,10					
ΣΥΝΟΛΟ							44.516,01	89.175,12				56.196,57	89.425,30				26.980,35	26.710,17					

Σελίδα 8 από 13

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αναβύθρισης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΡΧΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΙΤ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ ΑΙΤΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μικρή	Μεγάλη	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μικρή	Μεγάλη	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μικρή	Μεγάλη	Επί πλέον	Επί πλέον	Επί πλέον	Επί πλέον
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
93	Πλαστικές σωλήνες διαμέτρου 75 mm και πάχος 8,4 mm	H/M 8	137.1	TEM	80,00	38,77	44.515,01	89.175,12	56,44	38,77	56.196,57	2.188,18	56,44	38,77	56.196,57	89.425,30	26.940,35	26.710,17		
94	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου τριπλής τριφ. διαμέτρου 90 mm και πάχος 10,1 mm	H/M 8	138.1	TEM	60,00	54,37	3.362,20		77,22	54,37	4.198,45		77,22	54,37	4.198,45		936,25			
95	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου τριπλής τριφ. διαμέτρου 110 mm και πάχος 12,3 mm	H/M 8	139.1	TEM	160,00	75,17	12.027,20		20,00	75,17	1.503,40		20,00	75,17	1.503,40			10.523,80		
96	Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα σπαστή (F.C.U.) διαμέτρου 300 cm	H/M 32	140.1	TEM	10,00	480,34	4.803,40		21,00	480,34	10.087,14		21,00	480,34	10.087,14		5.283,74			
97	Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα σπαστή (F.C.U.) διαμέτρου 400 cm	H/M 32	141.1	TEM	20,00	524,13	10.482,60		13,00	524,13	6.813,69		13,00	524,13	6.813,69			3.668,91		
98	Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα σπαστή (F.C.U.) διαμέτρου 600 cm	H/M 32	142.1	TEM	10,00	750,84	7.508,40		2,00	750,84	1.581,68		2,00	750,84	1.581,68			6.326,72		
99	Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα σπαστή (F.C.U.) διαμέτρου 800 cm	H/M 32	143.1	TEM	2,00	800,13	1.600,26			800,13								1.600,26		
100	Θερμική μόνωση σωλήνων από συνθετικό καυστικό με σήλημα σωλήνων πάχους 13 mm για ούλα φ 25 mm (13x25mm)	H/M 40	144.1	MM	160,00	1,80	288,00		221,30	1,80	398,34		221,30	1,80	398,34		110,34			
101	Θερμική μόνωση σωλήνων από συνθετικό καυστικό με σήλημα σωλήνων πάχους 13 mm για ούλα φ 32mm (13x32mm)	H/M 40	145.1	MM	130,00	2,20	286,00		109,00	2,20	239,80		109,00	2,20	239,80			46,20		
102	Θερμική μόνωση σωλήνων από συνθετικό καυστικό με σήλημα σωλήνων πάχους 13 mm για ούλα φ 40 mm (13x40mm)	H/M 40	146.1	MM	80,00	2,50	200,00		50,66	2,50	126,65		50,66	2,50	126,65			73,35		
103	Θερμική μόνωση σωλήνων από συνθετικό καυστικό με σήλημα σωλήνων πάχους 13 mm για ούλα φ 50 mm (13x50mm)	H/M 40	147.1	MM	40,00	3,10	124,00		197,74	3,10	612,99		197,74	3,10	612,99		486,99			
104	Θερμική μόνωση σωλήνων από συνθετικό καυστικό με σήλημα σωλήνων πάχους 13 mm για ούλα φ 63 mm (13x63mm)	H/M 40	148.1	MM	20,00	3,70	74,00			3,70				3,70				74,00		
105	Θερμική μόνωση σωλήνων από συνθετικό καυστικό με σήλημα σωλήνων πάχους 13 mm για ούλα φ 75 mm (13x75mm)	H/M 40	149.1	MM	70,00	4,20	294,00		56,44	4,20	237,05		56,44	4,20	237,05			66,95		
106	Θερμική μόνωση σωλήνων από συνθετικό καυστικό με σήλημα σωλήνων πάχους 13 mm για ούλα φ 80 mm (13x80mm)	H/M 40	150.1	MM	60,00	5,50	330,00		23,22	5,50	127,71		23,22	5,50	127,71			202,29		
107	Θερμική μόνωση σωλήνων από συνθετικό καυστικό με σήλημα σωλήνων πάχους 13 mm για ούλα φ 110 mm (13x110mm)	H/M 40	151.1	MM	160,00	15,00	2.700,00		20,00	15,00	300,00		20,00	15,00	300,00			2.400,00		
Αγοράσματα : ΘΕΡΜΑΝΙΣΗ - ΨΥΞΗ							91.996,67				84.611,65				84.611,65					
ΣΥΝΤΑΞΗ - ΑΣΦΕΝΗ																				
108	Καλώδι ηλεκτρομολύ γραμμών πλάτος	H/M 41	152.1	m	1,00	17,28	17,28		107,20	17,28	1.852,42		107,20	17,28	1.852,42		1.835,14			
109	Απομόλυνση ηλεκτρικής εγκατάστασης	H/M 110	153.1	TEM	1,00	500,51	500,51		1,00	500,51	500,51		1,00	500,51	500,51					
Σε μεταφορά							817,79	89.175,12			2.392,93	89.425,30			2.392,93	89.425,30	26.980,35	26.710,17		Σελίδα 9 από 13

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αναβίωσης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΩΝ						ΕΓΚΡΙΘΗΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΤΕ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΤΕ (3ος)						ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μικρή	Μεγάλη	Ολική		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μικρή	Μεγάλη	Ολική		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μικρή	Μεγάλη	Ολική		Επί ηλίων	Επί δαπανών	Επί ηλίων	Επί δαπανών	Επί ηλίων	Επί δαπανών
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
110	Ανγόσις τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διαμέτρου 1,5 mm2	HAM 44	154.1	m	2.000,00	1,28	2.560,00	817,79	88.176,12								2.352,93	88.428,30	25.960,35	26.710,17								
111	Ανγόσις τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διαμέτρου 2,5 mm2	HAM 44	155.1	m	1.400,00	1,38	1.932,00	1.932,00												2.590,00								
112	Συλήψεις ηλεκτρικών γραμμών πλάτους ευθείας 13,5mm	HAM 41	156.1	m	5,00	3,20	16,00	16,00												1.932,00								
113	Συλήψεις ηλεκτρικών γραμμών πλάτους ευθείας 16mm	HAM 41	157.1	m	5,00	3,98	19,90	19,90												16,00								
114	Συλήψεις ηλεκτρικών γραμμών πλάτους σπινάλι 13,5mm	HAM 41	158.1	m	5,00	3,17	15,85	15,85												713,61								
115	Συλήψεις ηλεκτρικών γραμμών πλάτους σπινάλι 16mm	HAM 41	159.1	m	5,00	3,98	19,90	19,90												15,85								
116	Διάνοξη αυλού σε τριάνθοδο, για πλάτος αυλού έως 0,10 m	OIK 2265A	160.1	m	1,00	6,00	6,00	6,00												153,65								
117	Συλήψεις ηλεκτρικών γραμμών πλάτους ευθείας 23mm	HAM 41	161.1	m	6,00	4,90	29,40	29,40												859,50								
118	Ανγόσις τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διαμέτρου 6mm2	HAM 44	162.1	m	20,00	2,10	42,00	42,00												29,40								
119	Φωτιστικό σώμα τάλου ή οροφής W.C.	HAM 60	163.1	TEM	16,00	40,72	651,52	651,52												42,00								
120	Διακόπτης χεικλής με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομμάτι ή αλμ	HAM 49	164.1	TEM	40,00	5,84	233,60	233,60												325,76								
121	Ρυπαρισμένη χεικλής SCHUKO εντάσεως 16 Α	HAM 49	165.1	TEM	70,00	9,04	632,80	632,80												1.301,76								
122	Ηλεκτρικός πίνακας μονοφασικός με χεικλής χεικλής ή επιτορ, εντάσεως με τα όργανα του IP 40	HAM 52	166.1	TEM	6,00	351,71	2.110,26	2.110,26												1.408,84								
123	Κυτίο διακεκομμένων καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ διαμέτρου 70 mm2 3 εφάρων	HAM 41	167.1	TEM	2,00	6,85	13,70	13,70												2.541,35								
124	Χαλύβδινο Κυτίο διακεκομμένων καλωδίων	HAM 41	168.1	TEM	4,00	5,83	23,32	23,32												23,32								
125	Ηλεκτρικός τήκας επίτορος από θερμολαστικό υλικό	HAM 52	169.1	TEM	1,00	94,42	94,42	94,42												94,42								
126	Πλήρης εγκατάσταση οδών ρεύματος	HAM 48	170.1	TEM	2,00	2.964,45	5.928,90	5.928,90												703,42								
127	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ οροφής ή εντοιχισμένο Τριπολικό διαμέτρου 3 X 2,5 mm2	HAM 47	171.1	m	6,00	5,48	32,88	32,88												32,88								
128	Φωτιστικό σώμα οροφής με λυχνία 2x38 W, με ασφαλειτή	HAM 59	172.1	TEM	2,00	67,31	134,62	134,62												134,62								
129	Πλαστικό κανάλι διαμέτρου 30x15 mm	HAM 47	173.1	m	10,00	4,83	48,30	48,30												48,30								
130	Σχορ διακεκομμένων καλωδίων 100x50 mm	HAM 42	174.1	m	120,00	16,00	1.920,00	1.920,00												3.967,20								
131	Συλήψεις ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθείας 16mm	HAM 42	175.1	m	2,00	9,67	19,34	19,34												19,34								
132	Συλήψεις ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθείας 21mm	HAM 42	176.1	m	2,00	12,45	24,90	24,90												24,90								
133	Ανγόσις τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διαμέτρου 4mm2	HAM 44	177.1	m	30,00	1,55	46,50	46,50												46,50								
134	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ γειωμένο με τριπολικό στο έδαφος Μονοπολικό διαμέτρου 1 X 16 mm2	HAM 47	178.1	m	10,00	3,80	38,00	38,00												817,00								
Σε μεταφορά							17.111,80	88.176,12			22.672,06	89.425,30			22.672,06	89.425,30			26.980,35	26.710,17								Σύνολο 10 από 13

[illegible]

Α/Α	Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναδιακρίτης	Α.Τ.	Μον. Μτρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ					ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)					ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ/ΕΓΚΡ.		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ (Ευρώ)	
						Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Δαπάνη (Ευρώ)	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Δαπάνη (Ευρώ)	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Επί μόνον	Επί Δαπανών	Επί μόνον	Επί Δαπανών	
																								6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
161	Πλαστικός σωλήνας δέσμωσης κοινοδίου διαμέτρου Φ 110 mm, από σκληρό HDPE	H/M 8	205.1	m	1,00	6,66	29.925,13	6,66																
162	Σύχρα καλωδίων 100x60 mm γαλβανισμένη, διατρητή	H/M 49	206.1	TEM	20,00	14,83	296,60																	
163	Πλαστικό κανάλι δυνάμεις 100*50 mm	H/M 47	111.2	TEM	1,00	9,65	9,65																	
164	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών παρικής σιμώλη 23mm	H/M 41	207.1	m	6,00	4,86	29,16																	
165	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό επίτοιχο με κάλυμμα, διαστάσεων 33x20 mm		208.1	m	250,00	3,06	765,00																	
166	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό επίτοιχο με κάλυμμα, διαστάσεων 57x40 mm		209.1	m	100,00	5,21	521,00																	
167	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό επίτοιχο με κάλυμμα, διαστάσεων 18x20 mm		210.1	m	80,00	2,69	215,20																	
168	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό επίτοιχο με κάλυμμα, διαστάσεων 10x12 mm		211.1	m	70,00	2,14	149,80																	
169	Φωτιστικό ούρα τετράγωνο πλάκα LED 40 W	H/M 59	212.1	TEM	136,00	108,11	14.702,96																	
170	Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ	H/M 44	213.1	TEM	1,00	1.092,44	1.092,44																	
171	Δοχείο αδρανείας 1000 λίτρων		N T 5	TEM																				
Αθροισμα : ΕΚΥΡ- ΑΙΘΕΡΗ							47.413,60																	
Αθροισμα : 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							152.089,02																	
Αθροισμα : Εργασίες προπόλογισμού							83.648,96																	
Προσέβαται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %																	
Σύνολο : Εργασίες προπόλογισμού							157.615,18																	
Απρόβλεπτα							27.897,89																	
Αθροισμα							213.883,80																	
ΦΠΑ							51.332,11																	
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ							265.215,91																	

Σύνολο υπεργολαβιών	Εγκεκριμένη δαπάνη (2ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (3ος ΑΠΕ)	Διαφοράς (Προτεινόμενη δαπάνη) - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	213.883,60	213.883,60	Χωρίς μεταβολή
Αντιβόλκτα	0,20		
Αθροίσμα	213.883,80	213.883,60	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,20 ή ποσοστό 0%
ΦΠΑ	51.332,11	51.332,06	
Σύνολο με ΦΠΑ	265.215,91	265.215,66	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,25 ή ποσοστό 0%

5/1/2016
Ο ανάδοχος

ΒΕΡΜΟΝ Α.Ε.

ΒΕΡΜΟΝ Α.Ε.

"ΒΕΡΜΟΝ" Α.Τ.Ε.
ΒΕΡΜΟΝ Α.Τ.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τηλ: 2510 23287, 23287, 23252 FAX: 23252
Α.Φ.Μ. 15.117.311/Β/06.04
Α.Φ.Μ. 09416258 - Ε. ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

5/1/2016
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΡΑΦΩΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

5/1/2016
Ο πρόσταμος

ΤΣΑΡΑ ΜΙΚΑΗΛ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΜΙΧΑΗΛΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

5/1/2016
Ο πρόσταμος

ΤΣΑΡΑ ΜΙΚΑΗΛ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΜΙΧΑΗΛΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Έργου «Επισκευές κτιρίου δημοτικών υπηρεσιών (Ιδρυμα Καρανίκα), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

