



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 265
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ».

Στη Λάρισα, σήμερα 20η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 41032/09-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αρ. 163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γεωργάκης Δημήτριος 13) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 14) Γούλας Παναγιώτης, 15) Δαούλας Θωμάς, 16) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 17) Δρυστελλας Αθανάσιος, 18) Ζαούτσος Γεώργιος, 19) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 20) Καλτσάς Νικόλαος, 21) Καφφές Θεόδωρος, 22) Κρίκης Πέτρος, 23) Λώλος Αχιλλέας, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μαμάκος Αθανάσιος, 26) Μόρας Ευάγγελος, 27) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 28) Νασιώκας Παναγιώτης, 29) Νταής Παναγιώτης, 30) Ξηρομερίτης Μάριος, 31) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 32) Παναγιώτου Ιωάννης, 33) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 34) Παπαδούλης Γεώργιος, 35) Παπαπαρίσης Απόστολος, 36) Παπαποστόλου Δημήτριος, 37) Πράπας Αντώνιος, 38) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 39) Σάπκας Παναγιώτης, 40) Σούλης Γεώργιος, 41) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 42) Τάχος Δημήτριος, 43) Τζατζάκης Φώτιος, 44) Τσακίρης Μιχαήλ και 45) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:1) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 2) Καραλαριώτου Ειρήνη, 3) Κυριτσάκας Βάιος και 4) Τερζούδης Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 45, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γεωργάκης Δημήτριος, Ξηρομερίτης Μάριος και Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. 372/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή διαδρόμων στο Αλκαζάρ».
3. Τη με αριθμ. 326/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή διαδρόμων στο πάρκο Αλκαζάρ».
4. Τη με αριθμ. 423/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
5. Τη με αριθμ. 452/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού του Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ» και κατακύρωση αυτού.
6. Τη με αριθμ. 87/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 1ου Α.Π.Ε. του δημοτικού έργου: «Κατασκευή Διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ».
7. Τη με αριθμ. 163/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Διαδρόμων στο πάρκο ΑΛΚΑΖΑΡ».
8. Τη με αριθμ. 337/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του δημοτικού έργου «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ».
9. Τη με αριθμ. 504/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου «Κατασκευή διαδρόμων στο πάρκο Αλκαζάρ».
10. Τη με αριθμ. 543/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ».
11. Τη με αριθμ. 163/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ».
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 40112/05-10-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «Κατασκευή διαδρόμων στο πάρκο Αλκαζάρ» το οποίο εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 372/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η οριστική παραλαβή πραγματοποιήθηκε από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 163/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016 η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμαστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης : 344.252,27 € (277.622,79+ 66.629,47 ΦΠΑ)

Έκπτωση αναδόχου : 54,41%

Συμβατικό ποσό : 156.939,20 € (126.563,87 + 30.375,33 ΦΠΑ)

Τελική δαπάνη εργασιών : 156.939,20 € (126.563,87 + 30.375,33 ΦΠΑ)

Έναρξη εργασιών : 11/12/2018

Περάτωση εργασιών : 31/03/2019

13. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ» το οποίο έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΖΗΣΑΚΗΣ Ι. & "ΡΙΖΟΣ Γ. - ΜΠΑΚΑΡΤΖΗΣ Ν. Ο.Ε."

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 163/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ως επιτροπή για την οριστική παραλαβή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ»:

- 1.** Σούλτης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, ως πρόεδρος
- 2.** Σκουμής Γεώργιος Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος
- 3.** Τζιώλης Ιωάννης Π.Ε. Γεωπόνων υπάλληλος Δ/σης Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου παρουσία των:

- Μαρία Κωτούλα Πολιτικού Μηχανικού του Δήμου Λαρισαίων επιβλέπουσα μηχανικού για τις Οικοδομικές εργασίες
- Χρήστου Καραγκούνη Π.Ε. Γεωπόνου του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα για τις εργασίες πρασίνου
- Ιωάννη Ζησάκη Πολιτικού Μηχανικού εκπροσώπου της αναδόχου Κοινοπραξίας

και προβήκαμε στην οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016 και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που συντάχθηκε από την ανάδοχο Κ/Ξ ΖΗΣΑΚΗΣ Ι. & "ΡΙΖΟΣ Γ. - ΜΠΑΚΑΡΤΖΗΣ Ν. Ο.Ε." και θεωρήθηκε από το Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1 ΑΤ	1.01	<u>Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες</u>	478,01
		Ως 1ον ΠΠΑΕ	
		Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00
		Σύνολο	478,01 m3
3 ΑΤ	1.03	<u>Κατασκευή επιχωμάτων</u>	269,90
		Ως 1ον ΠΠΑΕ	
		Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00
		Σύνολο	269,90 m3
4 ΑΤ	1.04	<u>Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου</u>	
		Ως 1ον ΠΠΑΕ	359,11
		Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00
		Σύνολο	359,11 Τεμ
6 ΑΤ	1.06	<u>Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15</u>	
		Ως 1ον ΠΠΑΕ	6,24
		Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00
		Σύνολο	6,24 m
8 ΑΤ	1.08	<u>Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30</u>	
		Ως 1ον ΠΠΑΕ	53,38
		Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00
		Σύνολο	53,38 m3
9 ΑΤ	1.09	<u>Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.</u>	1747,67
		Ως 1ον ΠΠΑΕ	
		Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00
		Σύνολο	1747,67 m

10	<u>ΑΤ</u>	1.10	<u>Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C</u>	507,36
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00
			Σύνολο	507,36 Χγρ
11	<u>ΑΤ</u>	1.11	<u>Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων</u>	753,58
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00
			Σύνολο	753,58 m2
12	<u>ΑΤ</u>	1.12	<u>Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών</u>	183,47
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00
			Σύνολο	183,47 Χγρ
14	<u>ΑΤ</u>	1.14	<u>Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών ολικού εύρους μετακίνησης 60mm</u>	
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	60,00
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00
			Σύνολο	60,00 m2
15	<u>ΑΤ</u>	1.15	<u>Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ</u>	
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	60,00
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00
			Σύνολο	60,00 m2
16	<u>ΑΤ</u>	1.16	<u>Κόστος υποδοχής αποβλήτων από εκσκαφές-κατασκευές-κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)</u>	
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	879,76
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00
			Σύνολο	879,76 m2
17	<u>ΑΤ</u>	NT.1	<u>Σταμπωτά Δαπεδα</u>	
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	1.225,00
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00
			Σύνολο	1.225,00 m2
18	<u>ΑΤ</u>	NT.2	<u>Καθαίρεση ασπλου Σκυροδεματος</u>	
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	47,91
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00
			Σύνολο	47,91 m2

2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

1	<u>AT</u>	2.01	<u>Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 mm</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	735,00	
			Σύνολο	735,00 m	
2	<u>AT</u>	2.02	<u>Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 mm</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	930,00	
			Σύνολο	930,00 m	
3	<u>AT</u>	2.03	<u>Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	7000,00	
			Σύνολο	7000,00 m	
4	<u>AT</u>	2.04	<u>Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	500,00	
			Σύνολο	500,00 m	
5	<u>AT</u>	2.05	<u>Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	2800,00	
			Σύνολο	2800,00 m	
6	<u>AT</u>	2.06	<u>Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (PE) με σταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεις σταλακτών 50 cm</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	2560,00	
			Σύνολο	2560,00 m	
•AT		2.07	<u>Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 10 cm</u>		

	Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00
	Ως 2ον ΠΠΑΕ	52,00
	Σύνολο	52,00 Τεμ
• AT 2.08	<u>Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5 - 9 m, με σώμα ανύψωσης 10 cm, πλαστικό</u>	
	Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00
	Ως 2ον ΠΠΑΕ	102,00
	Σύνολο	102,00 Τεμ
• AT 2.09	<u>Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7 - 14 m, με σώμα ανύψωσης πλαστικό</u>	
	Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00
	Ως 2ον ΠΠΑΕ	586,00
	Σύνολο	586,00 Τεμ
• AT 2.10	<u>Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in</u>	
	Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00
	Ως 2ον ΠΠΑΕ	70,00
	Σύνολο	70,00 Τεμ
• AT 2.11	<u>Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in</u>	
	Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00
	Ως 2ον ΠΠΑΕ	14,00
	Σύνολο	14,00 Τεμ
• AT 2.12	<u>Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 80 x 60 x 25 (cm), πάχους 1,2 mm</u>	
	Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00
	Ως 2ον ΠΠΑΕ	14,00
	Σύνολο	14,00 Τεμ
• AT 2.13	<u>Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 4-6</u>	
	Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00
	Ως 2ον ΠΠΑΕ	4,00
	Σύνολο	4,00 Τεμ
• AT 2.14	<u>Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, με μηχανικά μέσα</u>	
	Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00
	Ως 2ον ΠΠΑΕ	9300,00
	Σύνολο	9300,00 m
15 AT 2.15	<u>Δημιουργία γεφυρώσεων για τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου με αεροσυμπιεστή σε έδαφος βραχώδες ή ημιβραχώδες</u>	
	Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00
	Ως 2ον ΠΠΑΕ	540,00
	Σύνολο	540,00 m

4.	AT	2.16	<u>Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 5 Χ 2,5m</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	570,00	
			Σύνολο	570,00 m	
5.	AT	2.17	<u>Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 12</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	6,00	
			Σύνολο	6,00 Τεμ	
6.	AT	2.18	<u>Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1 ins</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	570,00	
			Σύνολο	570,00 m	

Σχετικά με το έργο αναφέρονται τα παρακάτω:

- Η μελέτη και η εκτέλεση του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 372/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων, με προϋπολογισμό μελέτης έργου 344.252,27 € (277.622,80 + 66.629,47 ΦΠΑ).
- Οι όροι διακήρυξης του έργου εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 326/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.
- Ο μειοδοτικός διαγωνισμός έγινε την 10/08/2018. Με την υπ' αριθμ. 452/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων, ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΖΗΣΑΚΗΣ Ι. & "ΡΙΖΟΣ Γ. - ΜΠΑΚΑΡΤΖΗΣ Ν. Ο.Ε." με προσφορά 156.939,21 € (126.563,88 + 30.375,33 ΦΠΑ), ήτοι με μέση έκπτωση 54,41 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεωρήσεων και ΦΠΑ.
- Στις 13/12/2018 υπογράφηκε η σύμβαση και εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος στο έργο.
- Κατά την εκτέλεση έργου συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 337/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός (τακτοποιητικός) Πίνακας Εργασιών για συνολική δαπάνη 156.939,21 € (126.563,88 + 30.375,33 ΦΠΑ) βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση.
- Το έργο περαιώθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στις 01/03/2019.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 75 του Ν. 3669/2008, έλεγξε επί τόπου του έργου την καλή κατάσταση των εργασιών και έχοντας λάβει υπ' όψη όλα τα ανωτέρω, παραλαμβάνει οριστικά το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ».

Σημειώνεται ότι η οριστική παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του παρόντος πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΙΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Κ/Ξ ΖΗΣΑΚΗΣ Ι. & "ΡΙΖΟΣ Γ. -
ΜΠΑΚΑΡΤΖΗΣ Ν. Ο.Ε."

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΟΥΛΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

14. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου, Παπαδούλη Γεωργίου και Παναγιώτου Ιωάννη.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ» όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

