



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 266
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου».

Στη Λάρισα, σήμερα 20η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 41032/09-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αρ. 163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γεωργάκης Δημήτριος 13) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 14) Γούλας Παναγιώτης, 15) Δαούλας Θωμάς, 16) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 17) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 18) Ζαούτσος Γεώργιος, 19) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 20) Καλτσάς Νικόλαος, 21) Καφφές Θεόδωρος, 22) Κρίκης Πέτρος, 23) Λώλος Αχιλλέας, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μαμάκος Αθανάσιος, 26) Μόρας Ευάγγελος, 27) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 28) Νασιώκας Παναγιώτης, 29) Νταής Παναγιώτης, 30) Ξηρομερίτης Μάριος, 31) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 32) Παναγιώτου Ιωάννης, 33) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 34) Παπαδούλης Γεώργιος, 35) Παπαπαρίσης Απόστολος, 36) Παπαποστόλου Δημήτριος, 37) Πράπας Αντώνιος, 38) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 39) Σάπκας Παναγιώτης, 40) Σούλης Γεώργιος, 41) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 42) Τάχος Δημήτριος, 43) Τζατζάκης Φώτιος, 44) Τσακίρης Μιχαήλ και 45) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:1) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 2) Καραλαριώτου Ειρήνη, 3) Κυριτσάκας Βάιος και 4) Τερζούδης Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 45, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γεωργάκης Δημήτριος, Ξηρομερίτης Μάριος και Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. 311/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Αγ. Γεωργίου».
3. Τη με αριθμ. 210/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 232/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου».
5. Τη με αριθμ. 299/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου», (Άγονο) και επανάληψη του Διαγωνισμού.
6. Τη με αριθμ. 374/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 204/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου».
8. Τη με αριθμ. 211/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου».
9. Τη με αριθμ. 394/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου».
10. Τη με αριθμ. 505/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου».
11. Τη με αριθμ. 736/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του Δημοτικού έργου «Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου».
12. Τη με αριθμ. 196/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου «Διαμόρφωση Πλατείας Αγίου Γεωργίου».
13. Τη με αριθμ. πρωτ. 40512/06-10-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε για έγκριση το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος, το οποίο εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 514/27-10-16 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

Η Οριστική Παραλαβή έγινε από την κατά τον νόμο Επιτροπή Παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 196/13-03-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Σύμφωνα με τον Ν. 3669/2008, το Π.Δ. 171/87 και το αρ. 376 του Ν. 4412/2016, η Οριστική Παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του αντίστοιχου Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

Εισηγούμαστε την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρου έργου.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Δαπάνης του Έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης: € 438.759,99

Συμβατικό ποσό: € 182.922,36

Τελική Δαπάνη εργασιών

σύμφωνα με τον 2ο Α.Π.Ε.: € 147.518,03 για εργασίες

€ 35.404,33 για Φ.Π.Α.

€ 182.922,36 σύνολο

Έναρξη Εργασιών: 24-11-2016

14. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου» το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 196/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ως επιτροπή για την οριστική παραλαβή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

1. Σούλης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, ως πρόεδρος
2. Μακρογιαννούδη Χρυσοβαλάντω Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος
3. Τσόλια Χρυσάνθη Μηχανολόγος Μηχανικός υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος
4. Μανούσιος Χρήστος Περιβαλλοντολόγος Π.Ε. υπάλληλος Δ/σης Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου παρουσία των:

- Μαρία Κωτούλα Πολιτικού Μηχανικού του Δήμου Λαρισαίων επιβλέπουσα μηχανικού για τις Οικοδομικές εργασίες
- Γεώργιου Ζεμπέκη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα μηχανικού για τις Ηλεκτρολογικές εργασίες
- Μήτσου Νικολάου Δασολόγου Π.Ε. του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα για τις εργασίες πρασίνου
- Κωνσταντίνου Μπουλογιάννη εκπροσώπου της ανωτέρω κοινοπραξίας

και προβήκαμε στην οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016 και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που συντάχθηκε από την ανάδοχο κοινοπραξία και θεωρήθηκε από το Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:

A.T.	Είδος εργασίας	Αρ. τιμολογίου	Μον. Μετρ.	ΕΓΚΕΚΡΙ ΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ
1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1.1.1	m3	2377,31
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.1.2	m3	
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.1.3	m3	265,00
4	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	1.1.4	m3	280,00
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.1.5	m3	2510,93
6	Κατασκευή στρώσης άμμου μεταβλητού πάχους	1.1.6	m3	175,00
7	Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους	1.1.7	m3	521,18
8	Βάση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους	1.1.8	m3	247,11
9	Μεταφορά με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.1.9	ton.km	

1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	1.2.1	m3	40,80
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.2.2	m3	228,00
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	1.2.3	m3	132,00
4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.2.4	m2	124,91
5	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	1.2.5	m2	147,55
6	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	1.2.6	m2	400,00
7	Διαμόρφωση εγχοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	1.2.7	m	80,00
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	1.2.8	kg	4670,00
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	1.2.9	kg	5500,00
10	Πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	1.2.10	m	419,10
11	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	1.2.11	m	75,00
12	Κατασκευή ρείθρων από σκυρόδεμα	1.2.12	m	75,00
13	Κατασκευή φρεατίων	1.2.13	τεμ	

1.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

1	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, μάρμαρο πάχους 2 cm	1.3.1	μμ	120,00
2	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (coolmaterials)	1.3.2	m2	1405,00
3	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (coolmaterials)	1.3.3	m2	930,00

A.T.	Είδος εργασίας	Αρ. τιμολογίου	Μον. Μετρ.	ΕΓΓΕΚΡΙ ΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ
------	----------------	----------------	------------	--

1.4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

1	Σουηδική ξυλεία για καθιστικά	1.4.1	m3	1,08
2	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς > 160 mm	1.4.2	kg	0,00
3	Περίφραξη εξωτερικής παιδικής χαράς	1.4.3	m2	69,90
4	Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα	1.4.4	kg	877,09
5	Χυτοσίδηρα καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	1.4.5	kg	50,00
6	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	1.4.6	τεμ	5,00

1.5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

1	Κατασκευή βρύσης	1.5.1	τεμ	1,00
2	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	1.5.2	m2	

3	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλυτού	1.5.3	m2	
4	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για σωλήνες PVC/41, Δεσ.=315 mm	1.5.4	m	
5	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς	1.5.5	τεμ	1,00
2.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ				
1	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση των καλωδίων	2.1	m3	98,32
2	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins	2.2	m	361,45
3	Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έρεισμα	2.3	m3	36,00
4	Βάση σιδηροϊστού άοπλη 1,00X1,00X1,00	2.4	m3	16,00
5	Σιδηροϊστός κωνικός 5 μ. γαλβανισμένος	2.5	τεμ	12,00
6	Σιδηροϊστός τηλεσκοπικός 7 μ.	2.6	τεμ	4,00
7	Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Διπλός ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Οριζόμτιας προβολής 1,50 m	2.7	τεμ	8,00
8	Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πίεσεως 70 W	2.8	τεμ	22,00
9	Φωτιστικό σώμα κορυφής, τύπου φανού, για λυχνίες led 40W για ιστό μικρού ύψους	2.9	τεμ	12,00
10	Καλώσιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3X1,5 mm2	2.10	m	235,00
11	Καλώδιο NYΥ 5X2,5 mm	2.11	m	555,00
12	Καλώδιο NYΥ διατομής 5X16 mm2	2.12	m	80,00
13	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16 mm2	2.13	m	414,45
14	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22 χιλ μήκους 1,50 m	2.14	τεμ	20,00
15	Βάση πύλλα 1,20X0,4X0,50	2.15	τεμ	2,00
16	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πύλλα) 1,10X0,30X1,20 m	2.16	τεμ	1,00
17	Ανακαίνιση βαφής χαλύβδινων ιστών φωτισμού επί τόπου του έργου	2.17	τεμ	10,00
18	Φρεάτιο 40X40 επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με λαμαρίνα 8 χιλ κάλυμμα	2.18	τεμ	40,00
19	Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος τύπου νεροσωλ	2.19	m	40,00
20	Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Φ 32X3 mm	2.20	m	100,00
21	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., πίεσεως 6 atm, διαμέτρου Φ 100 mm	2.21	m	65,50
22	Προμήθεια υποδαπέδιου συγκροτήματος συντριβανιού	2.22	τεμ	1,00

A.T.	Είδος εργασίας	Αρ. τιμολογίου	Μον. Μετρ.	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ
------	----------------	----------------	------------	--------------------------------------

3. ΠΡΑΣΙΝΟ

3.1 ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ

1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	3.1.1	m3	855,00
2	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	3.1.2	m3	840,00
3	Προμήθεια τύρφης	3.1.3	m3	55,84
4	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	3.1.4	m3	55,84

5	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για τη φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	3.1.5	στρ	2,90
6	Λίπανση φυτών με τα χέρια	3.1.6	τεμ	300,00
7	Βοτάνισμα με τα χέρια	3.1.7	στρ	30,00
8	Καθαρισμός χώρου φυτών	3.1.8	στρ	40,00
9	Υποστύλωση με την αξία του πασσάλου	3.1.9	τεμ	130,00
10	Δένδρα κατηγορίας Δ5, Λικιδάμβαρη, Liguidambar, μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 1,75 έως 2,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά	3.1.10	τεμ	27,00
11	Δένδρα κατηγορίας Δ5, Ψευδομελιά, Meliaazedarach, μπάλα χώματος 35 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 20-25 εκατοστά	3.1.11	τεμ	50,00
12	Δένδρα κατηγορίας Δ5, Πλάτανος, Platanusorientalis, μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 1,75 έως 2,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά	3.1.12	τεμ	16,00
13	Δένδρα κατηγορίας Δ5, Δρυς, Quercuusspp., μπάλα χώματος 12 λίτρα, ύψος 1,75 έως 2,00 μέτρα	3.1.13	τεμ	4,00
14	Φράξος (Fraxinuwornus) 30-35 lt, 10-12 εκ, 2,5-3 μ	3.1.14	τεμ	24,00
15	Θάμνοι κατηγορίας Θ4, Φωτίνια, Photinia x fraseri, μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 0,80 έως 1,00 μέτρα, περίμετρος κόμης > 1,20	3.1.15	τεμ	180,00
16	Θάμνοι κατηγορίας Θ4, Γιουνίπερουςοριζον., Juniperusspp., μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 0,80 έως 1,00 μέτρα, περίμετρος κόμης > 2,00	3.1.16	τεμ	170,00
17	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50-12,00 lt	3.1.17	τεμ	200,00
18	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50-22,00 lt	3.1.18	τεμ	217,00
19	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23-40 lt	3.1.19	τεμ	80,00

3.2 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

1	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm	3.2.1	m	720,00
2	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm	3.2.2	m	1000,00
3	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm	3.2.3	m	250,00
4	Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 mm	3.2.4	m	250,00
5	Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (PE) μεσταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεως σταλακτών 33 cm	3.2.5	m	120,00
6	Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (PE) μεσταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεως σταλακτών 50 cm	3.2.6	m	300,00
7	Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (PE) μεσταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεως σταλακτών 100 cm	3.2.7	m	300,00
8	Φίλτρο γραμμής σίτας ή δίσκων, πλαστικό, διατομής 3/4 ή 1 in	3.2.8	τεμ	1,00
9	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 5-7 cm	3.2.9	τεμ	31,00
10	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7-14 cm με σώμα ανύψωσης πλαστικό	3.2.10	τεμ	20,00
11	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	3.2.11	τεμ	10,00
12	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm,	3.2.12	τεμ	1,00

	πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in			
13	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες H/B 12	3.2.13	τεμ	1,00
14	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30X40 cm, 4 H/B	3.2.14	τεμ	5,00
15	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)	3.2.15	τεμ	1,00
16	Τοποθέτηση πύλλαρ	3.2.16	τεμ	1,00
17	Κατασκευή φρεατίου 40X40 cm	3.2.17	τεμ	28,00
18	Βανάκια lock 1/2 ή 3/4 in	3.2.18	τεμ	150,00

Σχετικά με το έργο αναφέρονται τα παρακάτω:

- Η μελέτη και η εκτέλεση του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 311/16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων, με προϋπολογισμό μελέτης έργου 438.759,99 € (356.715,44 + 82.044,55 Φ.Π.Α.)
- Οι όροι διακήρυξης του έργου εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 232/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.
- Ο μειοδοτικός διαγωνισμός έγινε την 11/07/2016. Με την υπ' αριθμ. 374/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων, ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Κ/Ε ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. - Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με προσφορά 182.922,36 € (147.518,03 + 35.404,33 ΦΠΑ), ήτοι με μέση έκπτωση 58,65 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των απορροβήσεων, αναθεωρήσεων και ΦΠΑ.
- Στις 24/11/2016 υπογράφηκε η σύμβαση και εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος στο έργο.
- Κατά την εκτέλεση έργου συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 839/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός (τακτοποιητικός) Πίνακας Εργασιών για συνολική δαπάνη 594.870,46€ (479.734,24 + 115.136,22 ΦΠΑ), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση.
- Το έργο περαιώθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στις 30/09/2017.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 75 του Ν. 3669/2008, έλεγξε επί τόπου του έργου την καλή κατάσταση των εργασιών και έχοντας λάβει υπ' όψη όλα τα ανωτέρω, παραλαμβάνει οριστικά το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Σημειώνεται ότι η οριστική παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του παρόντος πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 2/10/2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γ. ΣΟΥΛΤΗΣ
Χ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗ
Χ. ΤΣΟΛΙΑ
Χ. ΜΑΝΟΥΣΙΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μ. ΚΩΤΟΥΛΑ
Γ. ΖΕΜΠΕΚΗΣ
Ν. ΜΗΤΣΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Κ. ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου» όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

