



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 291
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) Εργασιών του έργου: «Επισκευές στο 4^ο Γυμνάσιο».

Στην Λάρισα σήμερα την 2 Απριλίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4265/27-03-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρρίσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28)) Παπαστεργίου Άγις, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος και 34) Τζιαστούδης Μάνθος.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος και 3) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Καραμπάτσας Κων/νος, κ. Γεωργάκης Δημήτριος και κ. Γκολφινόπουλου Ελένη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: **Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) Εργασιών του έργου: «Επισκευές στο 4^ο Γυμνάσιο»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 2940/01
4. Το Ν. 3263/04
5. Το Ν. 3463/06
6. Το Ν. 3669/08
7. Το Ν. 3274/04
8. Το Π.Δ. 609/85
9. Το Π.Δ. 171/87
10. Το Π.Δ. 334/00
11. Την Α.Δ.Σ.780/08 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
12. Την Α.Δ.Σ.785/07 με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου.
13. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση, τον συγκεντρωτικό πίνακα και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Σχολικών και Δημοτικών Κτιρίων, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: **«Επισκευές στο 4^ο Γυμνάσιο» ποσού ευρώ 62.258,48 (52.318,05 + 9.940,43 ΦΠΑ)** ήτοι επί έλαττον δαπάνης 0 € σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7331.41001. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από “Σχολεία επισκευές” του οικονομικού έτους 2009.



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 4^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Η παρούσα έκθεση αφορά το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 4^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ». Λόγω του κατεπείγοντος της κατασκευής εξ αιτίας προξενηθείσης πυρκαϊάς με την υπ' αριθ' 785/25-11-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανατέθηκε απ' ευθείας στην ανάδοχο εταιρία . Η σύμβαση υπογράφηκε στις 27/11/2008 με συμβατική δαπάνη 62.258,48 €.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών βάσει των επιμετρήσεων του έργου.

I. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T.
	I. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1
2	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	2
3	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	3
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	4
5	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	6
6	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική πλάτους έως 23cm	8
7	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	9
8	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια γρανίτη	12
9	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	13
10	Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50mm και μήκους έως 1,00m	14
11	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22mm (κρύσταλλο 5mm κενό 12mm κρύσταλλο 5mm)	15
12	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	16
13	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ)	17
14	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί επιφανειών	18
15	Χρωματισμοί επι επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	19
16	Χρωματισμοί επι επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	20
17	Ψευδοροφή διακοσμητική επισκέψιμη φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15cm έως 20cm διαστάσεων 600x600mm	21

II. ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T.
	I. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	5
2	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	7
3	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα) με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	10
4	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	11

III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αρχική συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 62.258,48 € (52.318,05+9.940,43 Φ.Π.Α. 19%).

Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 62.258,48 € (52.318,05+9.940,43 Φ.Π.Α. 19%), ήτοι χωρίς μεταβολή του αρχικού συμβατικού ποσού.

IV. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμεστε την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 62.258,48 € (52.318,05+9.940,43 Φ.Π.Α. 19%), χωρίς μεταβολή δαπάνης.

ΛΑΡΙΣΑ/..../2009

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΙΩΝ
ΚΕΙΔΟΚΕΥΣΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ 6-10 4^{ης} 22 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ: 0410-621992 FAX: 0410-619861
Α.Φ.Μ. 999760124 - Α. ΔΟΥ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΙΟΡΜΠΑΣ
Τοπ/φος μηχ/κός

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
Αρχιτέκτων μηχ/κός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΛΛΑΠΑΛΟΥ
Μηχ/γος μηχ/κός

ΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ


ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ
Αρχ/κων μηχ/κός

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ηλ/γος μηχ/κός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 4^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ "
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 15%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΟ)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	72.629,76	13.799,65	86.429,41
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	52.318,04	9.940,43	62.258,47
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ---- Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	52.318,04	9.940,43	62.258,47
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	-	-	-
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-	-	-
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0%	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

- A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης - euro
 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)..... 86.429,41 euro
 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - euro
 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση
 62.258,47 euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.19%).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
 ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΛ. ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ


ΛΑΡΙΣΑ 16 - 02 -2009
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

Δ. ΧΑΤΖΙΚΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

ΚΑΤ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΑΝ. ΣΥΝΑΓΑΛΟΥ



14. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Τακτοποιητικό) Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο (Τακτοποιητικό) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου: «Επισκευές στο 4^ο Γυμνάσιο» ποσού ευρώ **62.258,48 (52.318,05 + 9.940,43 ΦΠΑ)** ήτοι σε ισοζύγιο με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7331.41001.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από “Σχολεία επισκευές” του οικονομικού έτους 2009.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

