



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 293
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) Εργασιών του έργου: «Φωτισμός εισόδων πόλης».

Στην Λάρισα σήμερα την 2 Απριλίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4265/27-03-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρρίσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28)) Παπαστεργίου Άγης, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος και 34) Τζιαστούδης Μάνθος.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος και 3) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Καραμπάτσας Κων/νος, κ. Γεωργάκης Δημήτριος και κ. Γκολφινόπουλου Ελένη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: **Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) Εργασιών του έργου: «Φωτισμός εισόδων πόλης»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 2940/01
4. Το Ν. 3263/04
5. Το Ν. 3463/06
6. Το Ν. 3669/08
7. Το Π.Δ. 609/85
8. Το Π.Δ. 171/87
9. Το Π.Δ. 334/00
10. Την Α.Δ.Σ.321/08 με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου.
11. Την Α.Δ.Σ.607/07 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
12. Την Α.Δ.Ε.573/07 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση και η πίστωση του έργου.
13. Την Α.Δ.Ε.747/07 με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου.
14. Την εισήγηση, την εισηγητική έκθεση, τον συγκεντρωτικό πίνακα και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η-Μ, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 2^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικές αναθεωρήσεις) του έργου: **«Φωτισμός εισόδων πόλης»** επί έλαττον δαπάνης 125,97 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου. Αναθεωρήσεις : 12.679,15 (10.654,75 + 2.024,40 Φ.Π.Α.) Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7325.44011. Πηγή χρηματοδότησης : ΘΗΣΕΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου
“ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ”

ΙΣΤΟΡΙΚΟ :

Προϋπολογισμός Μελέτης : 386.476,00 €
Ημερ. Δημοπράτησης : 27-09-2007
Μειοδότης : Κ/Ξ ΜΑΚΡΗΣ Μ-ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Κ- ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΑΣ Ι
Αποφ.έγκρισης μελέτης : 607/07 ΑΔΣ
Αποφ.έγκρισης διακήρυξης : 573/07 ΑΔΕ
Προσφερόμενη έκπτωση : 5.00 %
Ημερ. Υπογραφής συμβασης : 07-11-2007
Ποσό σύμβασης : 367.151,89 € (με αναθ, ΦΠΑ)
Ποσό 1^{ου} Α.Π. : 367.151,89 € (με αναθ, ΦΠΑ)
Ποσό 2^{ου} Α.Π. : 379.705,07 € (με αναθ., ΦΠΑ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ :

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός) του έργου συντάσσεται από την ανάγκη πληρωμής της αναθεώρησης, όπως προέκυψε μετά την διαπίστωση των οριστικών συντελεστών από το ΥΠΕΧΩΔΕ

Α. Επιπλέον Εργασίες : δεν υπάρχουν

Β. Επί έλαττον εργασίες : δεν υπάρχουν

Γ. Απρόβλεπτα : μειώνονται κατά 105,86 € (χωρίς ΦΠΑ)

Δ. Αναθεώρηση : αυξάνεται κατά 10.654,75 € (χωρίς ΦΠΑ)

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει συνολική αύξηση κατά 10.548,89 €. Το ποσό για την κάλυψη την πληρωμή του αναλογούντος ΦΠΑ αυξάνεται κατά 2.004,29 € και προκύπτει τελική δαπάνη ποσού 379.705,07, με αύξηση από την αρχική σύμβαση κατά 12.553,18 €.

Με βάση τα παραπάνω τακτοποιούνται επακριβώς οι δαπάνες για την πληρωμή των κονδυλίων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ και για τούτο παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό –Τακτοποιητικό Πίνακα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ .../03/2009

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΠΙΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Εκπτώση Δημοπρασίας : 5,0 %	Εργασίες χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ 19%	Σύνολο με ΦΠΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	324.769,48	61.706,20	386.476,00
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	308.531,00	58.620,89	367.151,89
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	319.079,89	60.625,18	379.705,07
ΕΠΙΠΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	-105,86	-20,11	-125,97
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	0,00		
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	303.675,14/264.157,39= 14,96%
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	4.750,00	902,50	5.652,50
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	15.404,75	2.926,90	18.331,65
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	10.654,75	2.024,40	12.679,15

A. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό με ΦΠΑ) : 367.151,89 €

B. Μείωση απορβλέπτων (με ΦΠΑ) : 125,97 €

Γ. Προτεινόμενη επιπλέον δαπάνη για αναθεώρηση (με ΦΠΑ) : 12.679,15 €

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση : 379.705,07 €

E. Συνολική επιπλέον δαπάνη προς έγκριση : 12.553,18 €

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ .../03/2009

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ

15. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Τακτοποιητικό) Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Φωτισμός εισόδων πόλης**» επί έλαττον δαπάνης 125,97 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου. Αναθεωρήσεις : 12.679,15 (10.654,75 + 2.024,40 Φ.Π.Α.) Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7325.44011.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΘΗΣΕΑΣ.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΡΓΟ : ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ
ΑΝΑΔΟΣ. : ΚΕ ΜΑΚΡΗΣ Μ-ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Κ-ΖΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Γ

2ος ΑΝΑΦΕΡΑΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΤ	Μ.Μ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ			ΑΡΧ. ΔΑΠ	ΕΓΚΕΚ. ΔΑΠ	ΠΡΟΤ. ΔΑΠ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
				ΑΡΧΙΚΗ	ΕΤΕΚΕΡ.	ΠΡΟΤΕΙΝ				
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ										
Εκκαθαρή για κατασκευή λάκκου	1	μ3	25,00	106,00	107,00	107,00	2.650,00	2.675,00	2.675,00	0,00
Φρέατο από σκυρόδεμα με κάλυμμα	2	τεμ	30,00	185,00	214,00	214,00	5.550,00	6.420,00	6.420,00	0,00
Βάση αθροιστικού δαπέδου	3	τεμ	85,00	106,00	107,00	107,00	9.010,00	9.095,00	9.095,00	0,00
Πλαστικός σωλήνας νερού 1/2"	4	μ	4,01	220,00	246,00	246,00	882,20	986,46	986,46	0,00
Σιδηροσωλήνας Γαλιανίζε 2 1/2"	5	μ	14,00	2.850,00	2.619,50	2.619,50	39.900,00	36.673,00	36.673,00	0,00
ΝΥΥ 5*6	6	μ	5,13	1.820,00	2.162,50	2.162,50	9.336,60	11.093,63	11.093,63	0,00
ΝΥΥ 5*4	7	μ	4,20	1.090,00	400,00	400,00	4.578,00	1.680,00	1.680,00	0,00
ΝΥΥ 5*2,5	8	μ	3,80	1.050,00	4.338,00	4.338,00	3.990,00	16.484,40	16.484,40	0,00
ΝΥΥ 3*1,5	9	μ	3,50	1.060,00	1.070,00	1.070,00	3.710,00	3.745,00	3.745,00	0,00
Αγωγός χαλκίνος φ16	10	μ	3,80	3.510,00	3.402,00	3.402,00	13.338,00	12.927,60	12.927,60	0,00
Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο	11	τεμ	17,00	30,00	30,00	30,00	510,00	510,00	510,00	0,00
Βάση πύλας 1,20*0,40*0,50	12	τεμ	30,00	5,00	5,00	5,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Βραχίονας αρ. τριβουλής 1,50	13	τεμ	55,00	106,00	107,00	107,00	5.830,00	5.885,00	5.885,00	0,00
Σιδηροστάτες ηλεκροστατικός θη	14	τεμ	410,00	106,00	107,00	107,00	43.460,00	43.870,00	43.870,00	0,00
Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες σημών νατρίου	15	τεμ	365,36	106,00	107,00	107,00	38.728,16	39.093,52	39.093,52	0,00
Κιβώτιο διανομής (πύλας)	16	τεμ	500,00	5,00	7,00	7,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ	17	τεμ	350,00	5,00	5,00	5,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Εκκαθαρή χάνδακα για τοποθέτηση καλωδίου	18	μ3	14,00	850,00	877,95	877,95	11.900,00	12.291,30	12.291,30	0,00
Αποκατάσταση πεζοδρομίου, δρόμου, πράσινου	19	μ2	30,00	1.250,00	2.040,00	2.040,00	37.500,00	61.200,00	61.200,00	0,00
Ηλεκτρική διανομή	20	τεμ	123,82	3,00	7,00	7,00	371,46	866,74	866,74	0,00
ΑΦΡΟΙΣΜΑ							235.644,42	270.896,65	270.896,65	0,00
ΓΕ & ΟΕ 18 %							42.416,00	48.761,40	48.761,40	0,00
ΣΥΝΟΛΟ							278.060,42	319.658,04	319.658,04	0,00
ΕΚΠΤΩΣΗ 5 %							13.903,02	15.982,90	15.982,90	0,00
ΑΦΡΟΙΣΜΑ							264.157,39	303.675,14	303.675,14	0,00
ΑΦΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ							264.157,39	303.675,14	303.675,14	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 %							39.623,61	105,86	0,00	105,86
ΣΥΝΟΛΟ							303.781,00	303.781,00	303.675,14	105,86
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							4.750,00	4.750,00	15.404,75	10.654,75
ΣΥΝΟΛΟ							308.531,00	308.531,00	319.079,89	10.654,75
ΦΠΑ							58.620,89	58.620,89	60.625,18	2.024,40
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ							367.151,89	367.151,89	379.705,07	12.679,15

ΛΑΡΙΣΑ/2009

ΓΕΟΡΓΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΙΒΑΝΙΩΤΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΧΑΤΖΙΓΙΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝ
ΓΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΝΙΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Κ/ΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Μ-ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Κ-ΖΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Ι