



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου:
«Ηλεκτροφωτισμός Αισθητικού Άλσους».

Στη Λάρισα, σήμερα 11^η του μηνός Μαΐου, του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 28063/05-05-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Δεληγιάννης Δημήτριος, 10) Ζαούτσος Γεώργιος, 11) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 12) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 13) Καλτσάς Νικόλαος, 14) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Καφφές Θεόδωρος, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μπαμπαλής Δημήτριος, 23) Μπαράς Νικόλαος, 24) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Ξηρομερίτης Μάριος, 28) Παζιάντας Γεώργιος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Πράπας Κωνσταντίνος, 31) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Παναγιώτης, 33) Σούλης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζανακούλης Κων/νος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ, 37) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα και 38) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Βαγενά Αγγελική, 2) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 3) Δαούλας Θωμάς, 4) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 5) Νασιώκας Έκτορας, 6) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 7) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 8) Σουλούκου Ασπασία, 9) Σουρλαντζής Απόστολος, 10) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 11) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 38, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ξηρομερίτης Μάριος, Μαμάκος Αθανάσιος, Τζανακούλης Κων/νος και Κρίκης Πέτρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση του 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Αισθητικού Άλσους» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/16
2. Τη με αριθ. 628/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Αισθητικού Άλσους».
3. Τη με αριθ. 498/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 522/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Αισθητικού Άλσους».
5. Τη με αριθμ. 596/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Αισθητικού Άλσους» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Τη υπ' αριθμ. 13/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Αισθητικού Άλσους» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 27223/02-05-2017 εισήγηση. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συντήρησης, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται :

η έγκριση του 1ου και τελικού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ»

επί έλαττον δαπάνης ευρώ 420,83 (339,38 + Φ.Π.Α. 24% 81,45) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου

8. Την από 02-05-2017 Εισηγητική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

Α'- ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από 57 m3. σε 55,11 m3 εκσκαφή χάνδακα
2. Αύξηση από 20 τεμ. σε 40 τεμ φρεατίων
3. Αύξηση από 25 m3 σε 29 m3. εκσκαφή βάσης ιστού
4. Αύξηση από 28 τεμ. σε 29 τεμ. βάσης σιδηροιστού
5. Αύξηση από 62μ. Σε 63,5 μ πλαστικός σωλήνας τύπου νεροσώλ
6. Αύξηση από 750μ. Σε 930 μ Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ
7. Αύξηση από από 1400 μ. σε 1860 μ. καλωδίου 5Χ2,5 τ.χ
8. Αύξηση από από 155μ. σε 159,5 μ. καλωδίου 3Χ1,5 τ.χ
9. Αύξηση από 29 τεμ. Σε 32 τεμ ηλ. γείωσης
10. Αύξηση από 26 τεμ. σε 29 τεμ. σιδηροιστός τηλεσκοπικός 6,00 μ.
11. Αύξηση από 3 τεμ σε 14 τεμ φ.σώματα 40 W LED κορυφής
12. Αύξηση από 6 τεμ σε 7 τεμ φ.σώματα 60 W LED κορυφής
13. Αύξηση από 2τεμ. σε 3 τεμ. Κιβώτιο ηλ.διανομής πύλλαρ
14. Αύξηση από 2τεμ. σε 3 τεμ. Βάση πύλαρ

Β'- ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση από από 50 m2. σε 21,60 m2 αποκατάσταση πεζοδρομείου

2. Μείωση από 20 τεμ. σε 40 τεμ φρεατίων 50 X 50

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος κλείνει επί ελατον κατά 420,17 ευρώ. με ΦΠΑ. 24%

Λάρισα 02/05/2017

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ
ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ Βσιλική

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Αθανάσιος

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 57 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π. Α.	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	88.709,68	21.290,32 ΜΕ Φ.Π.Α 24%	110.000,00
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	38.145,16	9.145,84 ΜΕ Φ.Π.Α 24%	47.300,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	37.805,78	9.073,39 ΜΕ Φ.Π.Α 24%	46.879,17
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	339,38	81,45	420,83
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0, 89%		
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	37.805,78	9.073,39 ΜΕ Φ.Π.Α 24%	46.879,17

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 37.805,78 ΕΥΡΩ Χωρίς το Φ.Π.Α

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0ΕΥΡΩ.

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> ΕΥΡΩ.
46.879,17 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλιάς

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ
ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ Βσιλική

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Αθανάσιος

9. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Αισθητικού Άλσους», ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο και Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Αισθητικού Άλσους», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισηγητική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1

Ταχ. Κώδικας: 41221

Επibλέπων : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας

Τηλέφωνο : 2413 – 500277

FAX : 2410 - 251339

E-mail : hm@larissa-dimos.gr

ΕΡΓΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΕΟΥΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)					
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Αρχική σύμβαση																				
Εργασίες προϋπολογισμού																				
1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ																				
1	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων	ΗΛΜ 10	1	m3	140,00	20,00	2.800,00						186,00	20,00	3.720,00		920,00			
2	Αποκατάσταση πεζοδρομίου, δρόμου, πράσινο		2	m2	50,00	24,17	1.208,50						21,60	24,17	522,07			686,43		
3	Φρεάτιο 40Χ40 επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με λαμαρίνα 8 χιλ κάλυμμα	ΗΛΜ 10	3	TEM	20,00	40,44	808,80						40,00	40,44	1.617,60		808,80			
4	Φρεάτιο 50Χ50 επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα	ΗΛΜ 10	4	TEM	10,00	66,06	660,60						5,00	66,06	330,30			330,30		
5	Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοίστου ή σιδηροίστου σε έρσιμα	ΗΛΜ 10	5	m3	25,00	61,24	1.531,00						29,00	61,24	1.775,96		244,96			
6	Βάση σιδηροίστου άσπλη 0,8μ Χ 0,8μΧ1,0μ	ΗΛΜ 101	6	TEM	28,00	87,06	2.437,68						29,00	87,06	2.524,74		87,06			
7	Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτος τυπου νεροσώλ	ΗΛΜ 8	7	m	62,00	4,34	269,08						63,50	4,34	275,59		6,51			

8	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins	HΛM 5	8	m	750,00	19,53	14.647,50				930,00	19,53	18.162,90		3.515,40		
9	Καλώδιο NYΥ 5Χ2,5 mm	HΛM 102	9	m	1.400,00	4,06	5.684,00				1.860,00	4,06	7.551,60		1.867,60		
10	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm ²	HΛM 46	10	m	155,00	4,28	663,40				159,50	4,28	682,66		19,26		
11	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50m	HΛM 5	11	TEM	29,00	26,31	762,99				32,00	26,31	841,92		78,93		
12	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός 6 M	HΛM 101	12	TEM	26,00	353,42	9.188,92				29,00	353,42	10.249,18		1.060,26		
13	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm ²	HΛM 45	13	m	1.400,00	5,45	7.630,00				1.400,00	5,45	7.630,00				
14	Φωτιστικό σώμα led 40 W κορυφής		14	TEM	13,00	546,71	7.107,23				14,00	546,71	7.653,94		546,71		
15	Φωτιστικό σώμα led 60 W κορυφής	HΛM 103	15	TEM	6,00	596,71	3.580,26				7,00	596,71	4.176,97		596,71		
16	Φωτιστικό σώμα led 76 W	HΛM 103	16	TEM	8,00	626,71	5.013,68				8,00	626,71	5.013,68				
17	Ηλεκτρική διανομή	HΛM 53	17	TEM	1,00	177,87	177,87				1,00	177,87	177,87				
18	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 0.70x0.37x0.80 m	HΛM 52	18	TEM	2,00	380,92	761,84				3,00	380,92	1.142,76		380,92		
19	Βάση πίλλαρ 0,80Χ0,4Χ0,30	HΛM 101	19	TEM	2,00	20,52	41,04				3,00	20,52	61,56		20,52		
20	Ευθύγραμμος διπλός μεταλλικός βραχίονας μικρού μήκους ,		20	TEM	8,00	49,69	397,52				8,00	49,69	397,52				
Σύνολο : 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ							65.371,91	65.371,91				74.508,82	74.508,82	10.153,64	1.016,73		
Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού								65.371,91					74.508,82	10.153,64	1.016,73		
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	11.766,94					13.411,59	1.827,66	183,01		
Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού								77.138,85					87.920,41	11.981,30	1.199,74		

Αφαιρείται έκπτωση		43.969,14			50.114,63	6.829,34	683,85		
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού		33.169,71			37.805,78	5.151,96	515,89		
Απρόβλεπτα		4.975,45					4.975,45		
Αθροισμα		38.145,16			37.805,78	5.151,96	5.491,34		
ΦΠΑ	24,00 %	9.154,84			24,00 %	9.073,39	1.236,47	1.317,92	
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ		47.300,00				46.879,17	6.388,43	6.809,26	

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχική Σύμβαση)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (1ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	33.169,71	37.805,78	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 4.636,07 ή ποσοστό 13,98%
Απρόβλεπτα	4.975,45		
Αθροισμα	38.145,16	37.805,78	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 339,38 ή ποσοστό 0,89%
ΦΠΑ	9.154,84	9.073,39	
Σύνολο με ΦΠΑ	47.300,00	46.879,17	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 420,83 ή ποσοστό 0,89%

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλέας

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Αθανάσιος

ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ Βασιλική

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA