



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 331
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμορφώσεις χώρων γραφείων Θεσσαλικού θεάτρου».

Στην Λάρισα σήμερα την 18 Μαΐου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7015/12-5-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Ιωάννης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζιαστούδης Μάνθος και 34) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κυπαρίσσης Θωμάς και 3) Λάτσιος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ Κωνσταντίνος Καραμπάτσας, Γεωργιάκης Δημήτριος, Βασίλειος Ζωγράφος και Ροδόπη Κουρσούμη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμορφώσεις χώρων γραφείων Θεσσαλικού θεάτρου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3669/08
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Π.Δ. 609/85
5. Την ΑΔΕ 751/09 με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου.
6. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση, την εισηγητική έκθεση και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων τα οποία έχουν ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	11.995,20 €
Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7311.41009
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	11.995,20€
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο Α.Π.Ε	11.995,20€
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Το έργο αφορά το «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ».
Η σύμβαση υπογράφηκε στις 14/12/2009 με συμβατική δαπάνη 11.995,20 €.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει αυξήσεις και μειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών βάσει των επιμετρήσεων του έργου.

I. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T.
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	
1	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	2
2	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	4
3	Κατασκευή μεταλλικού σκελετού	5
4	Διπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες	6
5	Θύρες αλουμινίου	7

II. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αρχική συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 11.995,20 € (10.080,00+1.915,20 Φ.Π.Α. 19%).

Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 11.995,20 € (8.319,33+1.580,67 Φ.Π.Α. 19% και 1.731,57+363,63 Φ.Π.Α. 21%), ήτοι ισόποση του αρχικού συμβατικού ποσού.


III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 11.995,20 € (8.319,33+1.580,67 Φ.Π.Α. 19% και 1.731,57+363,63 Φ.Π.Α. 21%) δηλαδή ισόποση της αρχικής συμβατικής δαπάνης.

ΛΑΡΙΣΑ//...//2010

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 **ΚΙΩΝ**
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Εταιρεία
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΕΡΓΟΜΗΤΑ
ΜΠΟΣΔΕΡΑ 10 412 22 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 0410 - 619861 FAX: 0410 - 619861
Α.Φ.Μ. 999760124 - Α' ΔΟΥ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ



ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
Υπολ/κός μηχ/κός

ΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΓΙΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αρχ/κων μηχ/κός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΡΙΣΑ .../.../2010
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
Αρχ/κων μηχ/κός

7. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμορφώσεις γραφείων Θεσσαλικού θεάτρου» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7311.41009.

.....

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Της Ανακεφαλωτικής Πίνακας Εργασιών

Σελίδα : 3

Σύνολο υπερβάσεων Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]		Προτεινόμενος ΔΠΕ	Διαφοράς
Σύνολο	8.770,90	10.050,90	Υπερβολή της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.280,00 ή ποσοστό 14,59%
Αποβλήτων δαπάνη	1.309,10		
Αβροσέρια	10.080,00	10.050,90	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -29,10 ή ποσοστό -0,29%
Προβλεπόμενη ανθεκτικότητας			
Αβροσέρια	10.080,00	10.050,90	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -29,10 ή ποσοστό -0,29%
ΦΠΑ	1.915,20	1.944,30	
Γενικό σύνολο	11.995,20	11.995,20	Χωρίς μεταβολή

Οι υπεύθυνος
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΤΗΤΑ
 ΚΙΟΜΟΧΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΦΡΑΝΙΟΝΟΣ

17/23/10
 ΤΟ ΚΑΤΟΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
 ΟΥΒΟΥΝΟΝΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΑΡΕΙΑ
 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 0410-610/09
 ΚΙΟΜΟΧΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
 ΣΙΟΡΜΙΤΑΣ ΛΑΚΙΣΣΙΑΝΗΣ

Η ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΗ
 Τ.Μ. ΜΕΘΥΝ ΕΡΓΩΝ
 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΒΡΗ

