



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 339**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ».**

Στην Λάρισα σήμερα την 18 Μαΐου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7015/12-5-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Ιωάννης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζιαστούδης Μάνθος και 34) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κυπαρίσσης Θωμάς και 3) Λάτσιος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ Κωνσταντίνος Καραμπάτσας, Γεωργιάκης Δημήτριος, Βασίλειος Ζωγράφος και Ροδόπη Κουρσούμη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση Έγκριση 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
2. Το Ν.2229/94
3. Το Ν.2940/01
4. Το Ν. 3263/04
5. Το Ν.3274/04
6. Το Ν.3463/06
7. Το Ν. 3669/08
8. Το Π.Δ. 609/85
9. Το Π.Δ. 171/87
10. Το Π.Δ.23/93
11. Την ΑΔΣ 304/09 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
12. Την ΑΔΕ 183/09 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου.
13. Την ΑΔΣ 587/09 με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου.
14. Την ΑΔΣ 788/09 με την οποία εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου.
15. Την με αριθμ. Πρωτ. 7094/12-5-2010 εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ», δαπάνης **748.105,89** € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ ...2.872,95... σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου που οφείλεται στην αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 21%

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α...30.7324.42020

Πηγή χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ

### 3<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

#### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	826.000,36 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	745.232,94 €
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %:	10,00 %
Ημερομηνία ανάθεσης:	27/05/2009
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	17/07/2009
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	17/10/2009
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	17/10/2009

Ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται αποκλειστικά προκειμένου να συμπεριλάβει την μεταβολή του συντελεστή Φ.Π.Α. από 19,00% σε 21,00%, ΉΤΟΙ: (482.598,60 x 19,00%) + (143.647,57 x 21,00%) = 121.859,72

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 3<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 2 <sup>ο</sup> Α.Π.Ε.	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	527.795,96	606.858,48	606.858,48	0,00	0,00
Απρόβλεπτα	79.169,39	106,87	106,87		
Απολογιστικά	19.280,82	19.280,82	19.280,82		
Σύνολο	626.246,17	626.246,17	626.246,17	0,00	0,00
<b>Ποσοστό Μεταβολής %</b>				<b>0,00</b>	
Αναθεώρηση	-	-	-		
<b>Συνολικό Ποσόν</b>	<b>626.246,17</b>	<b>626.246,17</b>	<b>626.246,17</b>		
Φ.Π.Α. (19,00% - 21,00%)	118.986,77	118.986,77	121.859,72		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>745.232,94</b>	<b>745.232,94</b>	<b>748.105,89</b>		

16. Τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ & ΚΑΠ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7324.42020.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ		ΕΠΕΚΡΕΜΕΝΕΣ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο Α.Π.Ε.		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Μετρητέ	Οικυτέ	Μετρητέ	Οικυτέ	Μετρητέ	Οικυτέ	Μετρητέ	Οικυτέ
<b>ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΔΟΠΟΙΙΑ</b>													
1	ΚΑΘΑΡΕΣΗ ΠΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΔΕΣΤΡΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΡΥΣΣΗ/ΠΟΤΕ ΠΛΑΧΟΥΣ ΧΟΡΗΣ ΝΑ. ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΧΗΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΤΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ	M2	ΟΙΚ2236	3,50	6.738,00	23.583,00		6.738,00	23.583,00		6.738,00	23.583,00	
2	ΚΑΘΑΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΒΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟ ΑΟΙΩΟ ΣΚΥΡΩΜΑ ΜΕ ΕΒΛΗΜΟΤΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΘΩΔΩΝ ΚΑΘΑΡΕΣΗΣ	M3	ΟΙΚ2226	62,00	396,00	24.552,00		830,00	51.460,00		830,00	51.460,00	
3	ΦΩΤΟΚΡΕΦΟΡΤΩΣΗ ΥΑΚΩΝ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η ΣΕ ΖΩΔ. ΜΕ ΜΙΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	TON	ΟΙΚ1104	2,10	1.678,00	3.523,80		2.440,00	5.124,00		2.440,00	5.124,00	
4	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΑΛΛΑ ΜΕΣΩ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΠΡΕΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ	TKM	ΟΙΚ1137	0,50	25.170,00	12.585,00		34.000,00	17.000,00		34.000,00	17.000,00	
5	ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΩΚ ΥΡΩΔΕΜΑΤΩΣ	M	ΟΙΚ2269_A	0,90	1.350,00	1.215,00		4.800,00	4.320,00		4.800,00	4.320,00	
6	ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΛΑΦΩΣ ΓΛΩΔΕΣ - ΗΜΗΡΑΧΩΔΕΣ	M3	ΝΟΔ01123_A	2,20	1.348,00	2.965,60		3.200,00	7.040,00		3.200,00	7.040,00	
7	ΠΡΟΒΕΤΗ ΤΙΜΗ ΚΟΠΗ ΑΥΣΣΕΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΥΤΟ Ο.Κ.Ω	M3	ΥΑΡ6087	3,00	1.348,00	4.044,00		3.200,00	9.600,00		3.200,00	9.600,00	
8	ΠΡΟΣΧΗΤΑ ΚΡΑΧΛΙΤΣΑ 0,15x0,30CM ΑΥΤΟ ΣΚΥΡΩΜΑ	M	ΝΟΔ02921	7,70	2.200,00	16.940,00		2.550,00	19.635,00		2.550,00	19.635,00	
9	ΣΚΥΡΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (B10) ΚΟΠΟΣ ΤΥΠΩΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΑΤΩΝ ΑΥΣΣΩΝ, ΕΞΟΜΑΝΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΙ	MM	ΝΟΔ02331	10,80	2.200,00	23.760,00		2.550,00	27.540,00		2.550,00	27.540,00	
10	ΕΥΑΙΩΤΗΤΟΙ ΣΥΓΧΩΝ ΜΙΚΡΟΑΥΑΚΕΥΣΤΩΝ	M2	ΟΙΚ3811	18,00	660,00	11.880,00		750,00	13.500,00		750,00	13.500,00	
11	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΥΤΟ ΣΚΥΡΩΜΑ ΑΟΙΩΟ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (B10)	M3	ΝΟΔ02331	97,90	674,00	65.984,60		1.100,00	107.690,00		1.100,00	107.690,00	
12	ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΠΛΑΧΟΥΣ 0,10x0,10 (Π.Π. 0-155)	M2	ΝΟΔ0211B	2,18	6.738,00	14.688,84		16.000,00	34.880,00		16.000,00	34.880,00	

Α/Α Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΑΙΘΡΟ	ΑΝΘΩΣΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΜΕΛΕΤΗΣ		ΕΓΚΕΦΙΜΕΝΕΣ		ΙΠΟΤΕΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο Α.Π.Ε.		ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
							Μηνιαία	Ολική	Μηνιαία	Ολική	Μηνιαία	Ολική	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	
13	ΕΠΙΤΕΡΕΣ ΜΕ ΤΡΑΚΕΣ 13 DIMENTORY TIKEPYB AND TZN 30 CM	M2		0IK7316	17,00	6.738,00	114.546,00	6.738,00	114.546,00	6.738,00	114.546,00	-	-	-	-
14	ΑΙΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΧΑΡΟΥΧΑΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (ΓΙΑΣΤΡΟΣ ΚΣΑΗΝΑΣ Ρ.Υ.Σ.)	M		ΑΠΘΕ0915	10,00	120,00	1.200,00	500,00	5.000,00	500,00	5.000,00	-	-	-	-
15	ΑΝΥΨΩΤΗ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΤΗ) ΦΡΕΑΤΙΩΝ	TEM		ΑΠΘΕ9424	17,00	40,00	680,00	500,00	8.500,00	500,00	8.500,00	-	-	-	-
16	ΕΞΧΑΡΑΙΣΤΗΟΙ ΦΕΤΙΛΑΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ (GOURANGLAISES)	KGR		0IK6123	2,88	5.000,00	14.400,00	5.000,00	14.400,00	5.000,00	14.400,00	-	-	-	-
17	ΕΚΣΚΑΦΗ - ΦΡΕΖΑΡΕΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΠΡΟΜΑΤΟΣ, ΒΑΘΟΥΣ ΕΞΕ 6ΕΚ.	M2		NOΔ01132	1,14	12.150,00	13.851,00	3.200,00	3.648,00	3.200,00	3.648,00	-	-	-	-
18	ΑΣΦΑΛΤΙΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΕΨΗ	M2		NOΔ04120	0,42	12.150,00	5.103,00	3.200,00	1.344,00	3.200,00	1.344,00	-	-	-	-
19	ΑΣΦΑΛΤΙΝΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥΣ 0,05M (Γ.Τ.Π. Α36), ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	M2		NOΔ04521,B	6,25	12.150,00	75.937,50	3.200,00	20.000,00	3.200,00	20.000,00	-	-	-	-
	Απορροια ομβρίδας 1					431.439,34		488.810,00		488.810,00					
	Απορροια εκτόπιση 10%					- 43.143,93		- 48.881,00		- 48.881,00					
	Απορροια ομβρίδας 1 μετέ την εκτόπιση					388.295,41		439.929,00		439.929,00					
	ΤΕΚΕ 28%					108.722,71		123.180,12		123.180,12					
	Απορροια ομβρίδας 1 με ΤΕΚΕ					497.018,12		563.109,12		563.109,12					
	<b>ΟΜΑΔΑ 2 - ΠΡΑΣΙΝΟ</b>														
1	ΣΙΔΗΡΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (PE) 6 ΑΤΜ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 40 MM	M		HAM8	0,60	2.000,00	1.200,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	-	-	-	-
2	ΣΤΑΚΤΗΦΟΡΟΙ Φ 6 H Φ 17 MM ΑΠΟ ΡΕ ΜΕ ΣΤΑΚΤΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΔΟΜΗΣ, ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΚΤΩΝ 33 CM	TEM		HAM8	0,31	130,00	40,30	130,00	40,30	130,00	40,30	-	-	-	-
3	ΒΑΝΕΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΑΡΑΡΕΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΩΑΝΕΣ), PN 10 ΑΤΜ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1 IN	TEM		HAM8	32,00	2,00	64,00	2,00	64,00	2,00	64,00	-	-	-	-
4	ΒΑΝΕΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΑΡΑΡΕΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΩΑΝΕΣ), PN 10 ΑΤΜ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1 IN	TEM		HAM8	107,00	1,00	107,00	1,00	107,00	1,00	107,00	-	-	-	-
5	ΟΙΚΑΚΟΣ ΠΡΟΤΗΡΑΜΑΤΙΤΗΣ ΡΕΤΙΝΑΤΟΣ ΕΣΤΗΡΙΟΥ ΧΙΡΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ Π/Β 4-6	TEM		HAM52	210,00	1,00	210,00	1,00	210,00	1,00	210,00	-	-	-	-
6	ΚΑΥΣΑΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 0,40*0,40 Μ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ	TEM		HAM10	50,00	100,00	5.000,00	240,00	12.000,00	240,00	12.000,00	-	-	-	-

3ος Α.Π.Ε.

Σελίδα 2 / 4

Α/Α Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΑΝΑΘΕΣΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΜΕΛΕΤΗ:		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΩΝ ΣΕ Α.Π.Ε.		ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
						Μηνιαία	Ολική	Μηνιαία	Ολική	Μηνιαία	Ολική	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	
7	ΦΥΛΑΚΤΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑΣΗΣ Η ΔΕΚΚΟΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10 ΑΤΜ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 110 MM ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 510 CM2 ΜΕΧΡΙ 6,00 ΜΕΤΡ.	TEM	HAN88	80,00	1,00	80,00	1,00	80,00	2,400,00	1,00	80,00	2,400,00	-	-
8	ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΣΦΑΙΡΙΝΑ PVC 10 ΑΤΜ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 110 MM	M	HAN88	9,90	2,000,00	19.800,00	2,400,00	23.760,00	2,400,00	1,00	80,00	2,400,00	-	-
9	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΛΑΚΑΡ	TEM	HAN52	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	1,00	150,00	1,00	-	-
10	ΤΟΙΧΟΒΕΤΗΣ ΠΙΛΑΚΑΡ	TEM	HAN52	65,58	1,00	65,58	1,00	65,58	1,00	1,00	65,58	1,00	-	-
27	Αθροισμα ορόφων 2 μετρώ έκπτωση 10%					26.716,88		37.976,88			37.976,88		-	-
28	Αθροισμα ορόφων 2 μετρώ την έκπτωση					2.671,69		3.797,69			3.797,69		-	-
	ΓΕΩΕ 23%					6.732,65		9.570,17			9.570,17		-	-
	Αθροισμα ορόφων 2 με ΓΕΩΕ					30.777,84		43.749,36			43.749,36		-	-
	ΣΥΝΟΛΟ με ΓΕΩΕ (ΟΙ+Ο2)					527.798,96		606.858,48			606.858,48		-	-
	ΑΠΡΟΒΛΗΤΑ					79.169,39		106,87			106,87		-	-
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ					19.280,82		19.280,82			19.280,82		-	-
	ΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ (Π)					626.246,17		626.246,17			626.246,17		-	-
	ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ					626.246,17		626.246,17			626.246,17		-	-
	ΠΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (Π)					118.986,77		118.986,77			118.986,77		-	-
	Φ.Π.Α. 19%					745.232,94		745.232,94			745.232,94		-	-
	ΠΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.					(482.598,60 x 19,00%) = 121.859,72		121.859,72			121.859,72		-	-

Ημερ. Σε Ισοζύγιο άνω Ανθεκτικότητας και άνω Φ  
Σε Ισοζύγιο με Ανθεκτικ. άνω ΦΠΑ  
Σε Ισοζύγιο με Ανθεκτικ. και ΦΠΑ

ΑΑΡΕΑ... 12/05/2010

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΧ Κ.Ε.ΙΑ



ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΛΟΥΚΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΑΑΡΕΑ... 13/5/2010

ΟΙ ΕΠΙΒΑΛΕΤΕΣ

1. ΟΔΟΠΟΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΓΡΑΙΑ  
2. ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΗΤΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



ΑΑΡΕΑ... 13/5/2010

ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΩΝΟΙ

ΠΡΩΤΗ ΑΓΡΑΙΑ  
ΜΙΕΠΤΑΝΗ ΧΥΣΤΑΝΘΗ



ΑΑΡΕΑ... 13/5/2010

ΕΡΕΘΩΝΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΤΟΥ

