



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 427
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Εγκριση 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Μικρά έργα (οδοί – οδοστρώματα) Σαρίμβη».

Στην Λάρισα σήμερα την 25 Ιουνίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την προφορική πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κλεισιάρης Βασίλειος, 13) Κόκκαλης Βασίλειος, 14) Κουραμάς Δημήτριος, 15) Κουρσούμη Ροδόπη, 16) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 17) Κυπαρρίσης Θωμάς, 18) Κυριτσάκας Βάιος, 19) Λαμπρούλης Γεώργιος, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Λυτροκάπης Χρήστος, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 28) Οικονόμου Ιωάννης, 29) Οικονόμου Χρήστος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Δικόπουλος Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**Μικρά έργα (οδοί – οδοστρώματα) Σαρίμβη**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 3274/04
5. Το Ν. 3669/08
6. Το Π.Δ. 171/87
7. Το Π.Δ. 609/85
8. Την ΑΔΕ 42/10 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου.
9. Την ΑΔΕ 388/10 με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου
10. Την με αρ. πρωτ. 9976/24-6-2010 εισήγηση και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Μικρά έργα (οδοί – οδοστρώματα) Σαρίμβη**» δαπάνης 10.381,96 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη Ευρώ 0,00 σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30.7323.42053. Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ (ΟΔΟΙ – ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ) ΣΑΡΙΜΒΕΗ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.374,00€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.: 12.374,00 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.: 10.381,96 €
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 17/06/2010
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική: 31/06/2010
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη: 31/06/2010

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σε ισοζύγιο με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου. Όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα με τον 1^ο Α.Π.Ε. σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. Συγκεκριμένα προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων σε εφαρμογή της μελέτης:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	7.460,99		8.576,29		
Απρόβλεπτα	1.119,15		3,85		
Σύνολο	8.580,14		8.580,13		
Ποσοστό Μεταβολής %				0,00	
Αναθεώρηση	0		0		
Συνολικό Ποσό	8.580,14		8.580,13		
Φ.Π.Α.	1.801,83		1.801,83		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	10.381,96		10.381,96		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα 24 / 6 / 2010

Η προϊσταμένη


Αγλαΐα Ριζούλη

11. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**Μικρά έργα (οδοί – οδοστρώματα) Σαρίμβη**» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους με Κ.Α. 30.7323.42053.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/α	Αριθμός άρθρου	Κωδικός Αναθέσεως	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μον. Μέτρησης	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ		ΔΙΑΦΟΡΑ		
					ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί ελάττων
					Μελέτης	Μελέτης		Μερική	Ολική	Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	1	ΟΙΚ 2269	ΟΜΑΔΑ Α ΟΔΟΠΟΙΑ	M	122,00	0,90	109,80										
2	2	11123 Α	Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος	M3	122,00	2,20	268,40									25,20	
3	3	ΝΟΔΟ 2921	Εκκαψή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	M	122,00	7,70	939,40									61,60	
4	4	ΝΟΔΟ 2921	Πρόχυτα κράσπεδα 0,15x0,30μ από σκυρόδεμα με τη βάση τους	M	122,00	10,80	1.317,60									138,60	
5	5	ΝΟΔΟ 2531	Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (B10) - κατασκευή ρεβρων	M3	122,00	62,00	155,00									194,40	
6	6	ΟΙΚ 2226	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	M2	37,00	18,00	666,00									0,00	
7	7	ΟΙΚ 3811	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΤΟ	43,00	30,00	1.290,00									90,00	
8	8	ΝΟΔΟ4421. Β	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ πάχους (Π.Τ.Π. Α266)	N	28,50	97,90	2.790,15									0,00	
			Κατασκευή βάσης πεζοδρομίων από σκυρόδεμα άσπλο κατηγορίας C12/15 (B10)	M3			7.536,35									616,77	
			Αθροισμα				7.536,35									8.662,92	
			Αφαιρείται έκπτωση 1%				75,36									11,27	
			Συνολική δαπάνη ομάδων εργασιών				7.460,99									8.674,19	
			Απρόβλεπτα				1.119,15									3,85	
			ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				8.580,14									8.680,13	
			Αναθεώρηση				0,00									0,00	
			Σύνολο				8.580,13									8.680,13	
			Προστίθεται Φ.Π.Α. 21%				1.801,83									236,58	
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ				10.381,96									10.381,96	

Ο Αναδόχος

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΥΡΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛ: 2410 - 257208 FAX: 2410 - 257209
email: stergioulias@otenet.gr
Φιλιππος Στεργιουλας - Β' ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΩΝ

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

Ασημίνα Αιβαλιώτου

Η επιβλέπουσα

Αγγελα Ριζούλη