



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 436**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμ. 673/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 3<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ».**

Στην Λάρισα σήμερα την 5<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 99151/30-08-2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 9) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 10) Καλογιάννης Απόστολος, 11) Καραμπάτσας Κων/νος, 12) Καφφές Θεόδωρος, 13) Κέλλας Χρήστος, 14) Κλεισιάρης Βασίλειος, 15) Κοτάκου Μαρία, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 18) Λέτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Μαμάκος Αθανάσιος, 21) Μητσιός Αθανάσιος, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 25) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 26) Μπεκύρης Μιχαήλ, 27) Ντάβαρη Ευαγγελία, 28) Ευνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 29) Οικονόμου Ιωάννης, 30) Ούντρια Ευαγγελή, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Πρασσάς Αναστάσιος, 33) Σαμουρέλης Κων/νος, 34) Σάπκας Ιωάννης, 35) Σούλης Γεώργιος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ και 37) Τσιαούσης Κων/νος.

MUNICIPALITY OF LARISSA

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 3) Λαμπρούλης Γεώργιος, 4) Μάντζαρη Δέσποινα, 5) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 6) Σουλούκου Ασπασία, 7) Τερζούδης Χρήστος και 8) Φακής Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αράγκουλε Δέσποινα, Σάπκας Ιωάννης, Κέλλας Χρήστος και Κλεισιάρης Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά στην Τροποποίηση της με αριθμ. 673/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 3<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3669/08
2. Το Ν.2229/85
3. Το Π.Δ. 609/85
4. Το Ν. 3852/10
5. Την 69/2010 ΑΔΣ
6. Τις 42 και 83/2010 ΑΔΕ
7. Την 253/2010 ΑΔΕ
8. Την 521/2010 ΑΔΣ
9. Την 560/2011 ΑΔΣ
10. Την 673/2011 ΑΔΣ
11. Την με αριθμ. πρωτ. 97872/27-8-2013 εισήγηση, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Η τροποποίηση της με αριθμ. 673/2011 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου που αφορά Έγκριση του 2<sup>ου</sup> (Τελικού-Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 3<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ» έτους 2010, δαπάνης ΕΥΡΩ 216.306,00 (175.858,54 + 40.447,46 Φ.Π.Α).

12. Τα από 27-08-2013 Αιτιολογική Έκθεση και Συγκεντρωτικό Πίνακα Δαπάνης, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

### Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

**ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 673/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ 2<sup>ου</sup> (ΤΕΛΙΚΟΥ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 3<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ» ΕΤΟΥΣ 2010**

Με την 673/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε εγκριθεί ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ του παραπάνω έργου.

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 3<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ» περιλαμβάνει την αναθεώρηση των τιμών των εργασιών οι οποίες εκτελέστηκαν στο Γ' τρίμηνο του 2010. Οι ποσότητες είναι ίδιες με αυτές που εγκρίθηκαν στον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.

**Κατόπιν παρατηρήσεων της 2<sup>ης</sup> Υπηρεσίας Επιτρόπου Νομού Λάρισας υποβάλλεται προς επανέγκριση ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ.**

Σε σχέση με τον εγκεκριμένο ΑΠΕ της 673/2011 Α.Δ.Σ. δεν υπάρχει καμία μεταβολή ούτε στο τεχνικό μέρος (εκτελεσμένες ποσότητες) ούτε στο οικονομικό μέρος (οικονομικό αντικείμενο). Απλώς έχει συμπληρωθεί στον ΑΠΕ στήλη με την εγκεκριμένη μελέτη (ποσότητες, τιμές)

### **ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ**

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 12%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΜΕ Φ.Π.Α
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 19%)	194.490,94	36.953,28	231.444,22
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ 21%)	171.152,03	35.941,93	207.093,96
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)	175.858,54	40.447,46	216.306,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ(ΜΕ ΦΠΑ 23%)	4.706,79	1.082,56	5.789,35

- Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης  
Β. Εγκριθείσα δαπάνη ( 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) 210.516,65 ΕΥΡΩ  
Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις ...5.789,35 ΕΥΡΩ  
Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση 216.306,00 ΕΥΡΩ.

Λάρισα 27-8-2013

13. Τον 2<sup>ο</sup> Τελικό-Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του έργου: του έργου: «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 3<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ», ο οποίος επισυνάπτεται παρακάτω.  
14. Την διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Γεωργίου Σούλη, Αθανασίου Αδαμόπουλου, Κων/νου Καραπάτσα, Θεόδωρου Καφφέ, Ιωάννη Λέτσιου και Κων/νου Τσιαούση.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Την συμπλήρωση στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της με αριθμ. 673/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στήλης με την εγκεκριμένη μελέτη (ποσότητες, τιμές). Κατά τα λοιπά η απόφαση παραμένει ως έχει.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**

