



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 447**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος».**

Στην Λάρισα σήμερα την 11 Ιουνίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7870/5-6-2009 πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κυπαρρίσης Θωμάς, 15) Κυριτσάκας Βάιος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρίστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Δικόπουλος Βασίλειος, Κουραμάς Δημήτριος, Κουρσούμη Ροδόπη και Λάτσιος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με την Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 2229/84
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Την ΑΔΣ 120/09 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
5. Την ΑΔΕ 153/09 με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του έργου.
6. Την ΑΔΕ 83/09 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου.
7. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση, τον συγκεντρωτικό πίνακα και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος» δαπάνης 170.848,43 € ( 143.570,11 + 27.278,32 Φ.Π.Α). Ήτοι επί έλαττον δαπάνη 14.478,68 € ( 12.166,96 + 2.311,72 Φ.Π.Α) σε σχέση με τον Συμβατικό Προϋπολογισμό του έργου. Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 30.7324.11001. Πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ.



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

## ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ 9-6-2009

ΠΡΟΣ  
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :  
«ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 1<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ»

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 1<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αλλαγή που προκαλείται στο έργο λόγω της αλλαγής του τρόπου χρηματοδότησης (από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ σε ΣΑΤΑ)


Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας που ζητείται να εγκριθεί παρουσιάζει μείωση κατά 14.478,68 ΕΥΡΩ.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ



ΑΓΛΑΪΑ ΡΙΖΟΥΛΗ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



Γ. ΣΚΟΥΜΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΑΣ. ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ

### ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 11%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΜΕ Φ.Π.Α
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 28%)	174.985,47	33.247,24	208.232,71
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 28%)	155.737,07	29.590,04	185.327,11
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 18%)	143.570,11	27.278,32	170.848,43
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			

- Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης .....
- Β. Εγκριθείσα δαπάνη ( Αρχικό συμβατικό ποσό) 185.327,11 ΕΥΡΩ .
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις ... ΕΥΡΩ
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση ΕΥΡΩ  
170.848,43 Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% .

Λάρισα 9-6-2009

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜ. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΓ. ΡΙΖΟΥΛΗ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  
Γ. ΣΚΟΥΜΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  
ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ

8. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος» δαπάνης 170.848,43 € ( 143.570,11 + 27.278,32 Φ.Π.Α). Ήτοι επί έλαττον δαπάνη 14.478,68 € ( 12.166,96 + 2.311,72 Φ.Π.Α) σε σχέση με τον Συμβατικό Προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2009 με Κ.Α. 30.7324.11001.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ		ΕΡΓΟ:		ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ						
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ								
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ										
<b>1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ</b>										
ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ.	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ ΠΟΣΟΤ.	ΣΑΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ				
<b>ΟΜΑΔΑ Α' - ΟΔΟΠΟΙΑ</b>										
1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	M3	1	2.20	2700	5,940.00	2700	5,940.00	0.00	0.00
2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΑΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (Π.Τ.Π.0150)	M3	2	17.00	1350	22,950.00	1350	22,950.00	0.00	0.00
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΒΑΣΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 0.10Μ ΤΗΣ ΠΤΠ-0155	M2	3	2.18	10800	23,544.00	10800	23,544.00	0.00	0.00
1	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΔΙΑΣΤ. 0.15/0.30 ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ	MM	4	7.70	2780	21,406.00	2780	21,406.00	0.00	0.00
2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΔΙΑΣΤ. (0.26+0.28)*0.30 ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ	MM	5	10.80	2780	30,024.00	2780	30,024.00	0.00	0.00
3	ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	M2	6	18.00	834	15,012.00	834	15,012.00	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						118,876.00		118,876.00	0.00	0.00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ						33,286.28			0.00	0.00
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΑΤΑ								21,397.68	0.00	11,887.60
ΑΦΟΡΙΣΜΑ						152,161.28		140,273.68	0.00	11,887.60
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ						22,824.19		21,041.05	0.00	1,783.14
ΑΦΟΡΙΣΜΑ						174,985.47		161,314.73	0.00	13,670.74
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΤΙΤΩΣΗ 11%						19,248.40		17,744.62	0.00	1,503.78
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 19%						155,737.07		143,570.11	0.00	12,166.96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						29,590.04		27,278.32	0.00	2,311.72
						185,327.11		170,848.43	0.00	14,478.68
										-14,478.68
ΓΙΑ ΤΟΝ/ΑΝΑΔΟΧΟ										
Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ. ΟΔΟΠΟΙΑΣ										
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ										
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ										
ΛΑΡΙΣΑ 9-6-2005										
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ										
ΑΓΑΠΗ ΡΙΖΟΥΛΗ										
ΑΣΧΙΜΙΝΑ ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ										
Γ. ΣΚΟΥΜΗΣ										