



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 480
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 1^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος».

Στην Λάρισα σήμερα την 27 Ιουλίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 11540/21-7-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Ζωγράφος Βασίλειος, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κυπαρίσσης Θωμάς, 15) Κυριτσάκας Βάιος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 21) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 22) Ξηρομερίτης Μάριος, 23) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Ιωάννης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Τερζούδης Χρήστος και 31) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 4) Κουραμάς Δημήτριος, 5) Μπανιός Μάρκος και 6) Τζιαστούδης Μάνθος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 1^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 3274/04
5. Το Ν. 3669/08
6. Το Π.Δ. 609/85
7. Το Π.Δ. 171/87
8. Την ΑΔΣ 66/10 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
9. Την ΑΔΕ 339/10 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου.
10. Την ΑΔΕ 236/10 με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου.
11. Την με αρ. πρωτ. 11075/21-7-2010 εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 1^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» δαπάνης 224.352,03 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη Ευρώ 2020,10 σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου, που οφείλεται στην αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23% επί του συνολικού ποσού. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30.7323.11001. Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αιτιολογική Έκθεση

| | |
|----------------------------------|------------|
| Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α. | 269.531,00 |
| Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α. | 222.331,93 |
| Μέσο ποσοστό έκπτωσης % | 12,00% |
| Ημερομηνία Δημοπράτησης | 16/3/2010 |
| Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης | 27/5/2010 |
| Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική | 27/7/2010 |
| Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη | |

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία του έργου, και την αύξηση του συντελεστή Φ. Π. Α. από 21 σε 23% επί του συνολικού ποσού.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και από τη διαφορά που προκύπτει από τη μείωση διαφόρων ποσοτήτων εργασιών.

Το συνολικό ποσό εργασιών δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό των εργασιών.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε -1,56 ευρώ και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε 224.352,03 ευρώ. (λόγω αύξησης φπα απο 21%-23%).

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:


| ΔΑΠΑΝΗ | ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. Α.Π. | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ Α.Π. | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | | ΠΑΡΑΚΑΤΩ | ΠΑΡΑΠΑΝΩ |
| Αξία Εργασιών | 135.405,60 | | 155.715,12 | 0,00 | 20.309,52 |
| Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 % | 24.373,01 | | 28.028,72 | 0,00 | 3.655,71 |
| Σύνολο | 159.778,61 | | 183.743,84 | 0,00 | 23.965,23 |
| Απρόβλεπτα | 23.966,79 | | 0,00 | 23.966,79 | 0,00 |
| Σύνολο | 183.745,40 | | 183.743,84 | 23.966,79 | 23.965,23 |
| Ποσοστό μεταβολής % | | | | 0,00 | |
| Αναθεώρηση | 0,00 | | 0,00 | | |
| Συνολικό Ποσό | 183.745,40 | | 183.743,84 | | |
| Φ.Π.Α. απο(21%)σε(23%) | 38.586,53 | | 40.608,19 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 222.331,93 | | 224.352,03 | | |


Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ. ΟΔΟΠΟΙΑΣ


Αγλαία Ριζούλη

Λάρισα 21 / ... / 2010
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ


Αθανάσιος Πατισούρας
Τοπογράφος Μηχανικός


Ηλίας Πνευματικός
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

12. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 1^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7323.11001.

.....

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΛΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

480

| Α/Α | Περιγραφή | Μον. Μετ. | Α.Τ. | Κωδικός Αναθέσεως | ΜΕΤΡΗΣΗ | | ΕΙΣΚΕΡΜΕΝΗ | | ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΗ | | ΔΙΑΦΟΡΕΣ | | |
|--------------------------|---|-----------|------|-------------------|----------|---------------|------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-----------|
| | | | | | Ποσότητα | Τμήν. μονάδες | Αδέρην | Ποσότητα | Αδέρην | Ποσότητα | Αδέρην | Παρακάτι | Παραλίαν |
| ΟΜΑΔΑ Α : ΟΔΟΓΡΙΑ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ΕΚΚΑΘΗΡΕΣ ΕΛΑΦΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥΣ - ΗΜΕΡΟΧΑΡΤΕΣ | μ3 | 1 | ΟΔΟ 1123Α | 1.785,00 | 2,20 | 3.927,00 | 1.785,00 | 3.927,00 | 2.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 1.573,00 |
| 2 | ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΤΙΜΗ ΚΟΡΤ ΔΥΣΚΕΡΗΝ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΗΡΑ ΑΠΟ Ο.Κ.Ω | μ3 | 2 | ΥΔ8-6937 | 412,00 | 3,00 | 1.236,00 | 412,00 | 1.236,00 | 700,00 | 2.100,00 | 0,00 | 884,00 |
| 4 | ΕΚΥΡΩΣΗ ΟΥ 21/15 - κεντρική γέφυρα | μ | 4 | ΝΟΔΟ 2921 | 50,00 | 7,70 | 385,00 | 50,00 | 385,00 | 50,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ΕΚΥΡΩΣΗ ΟΥ 16/20 | μ3 | 5 | ΟΔΟ 2531 | 50,00 | 10,80 | 540,00 | 50,00 | 540,00 | 50,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ΕΠΙΠΡΟΣΕΤΕΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΙΜΕΝΙΟΥ | μ2 | 6 | ΟΔΟ 2532 | 536,00 | 130,30 | 69.840,90 | 536,00 | 69.840,90 | 536,00 | 69.840,90 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ΚΑΥΒΑΝΟ ΟΥΑΝΙΜΟΙ ΕΚΥΡΩΣΕΩΝ | μ2 | 7 | ΟΙΚ 3932 | 290,00 | 17,00 | 4.250,00 | 290,00 | 4.250,00 | 290,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ΕΥΛΟΓΙΟΙ ΧΥΤΩΝ ΗΜΕΡΟΧΑΡΤΕΩΝ | μ2 | 8 | ΟΙΚ 3811 | 45,00 | 18,50 | 810,00 | 45,00 | 810,00 | 45,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΤΕΒΑΝΑ ΟΥΡΕΤΩΝ | μ2 | 9 | ΑΤΗΘΟ 9424 | 8,00 | 1,04 | 136,00 | 8,00 | 136,00 | 8,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ΑΥΤΟΛΑΜΠΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ | μ2 | 10 | ΥΔ8 6732 | 100,00 | 1,04 | 104,00 | 100,00 | 104,00 | 490,00 | 509,80 | 0,00 | 405,60 |
| 11 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΝΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΑΡΟΥΧΩΝ/ΤΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | μ | 11 | ΑΤΗΘΟ 9315 | 50,00 | 0,90 | 45,00 | 50,00 | 45,00 | 50,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ΥΠΟΒΑΛΗ ΟΔΟΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ (Π.Τ.Π. ΟΥ 150) | μ3 | 12 | ΝΟΔΟ 3121Β | 993,00 | 17,00 | 15.181,00 | 993,00 | 15.181,00 | 1.900,00 | 32.300,00 | 0,00 | 17.119,00 |
| 14 | ΒΑΡΗ ΟΔΟΤΙΜΩΝ (Π.Τ.Π. ΟΥ 150) | μ2 | 14 | ΟΔΟ 3211Β | 3.970,00 | 2,18 | 7.782,80 | 3.970,00 | 7.782,80 | 5.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 3.117,40 |
| ΟΜΑΔΑ Β : Η/Μ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ΕΚΚΑΘΗΡΑΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΚΑ ΚΑΘΙΔΩΝ | μ3 | 15 | Η/Μ 10 | 75 | 17,00 | 1.275,00 | 75,00 | 1.275,00 | 75,00 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΔΩΡΟΜΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ | μ2 | 16 | Η/Μ 10 | 30,00 | 3,00 | 90,00 | 30,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ΦΕΡΑΤΟ ΕΠΙΚΕΛΩΣΗ | μ2 | 17 | Η/Μ 10 | 25 | 40,00 | 1.000,00 | 25,00 | 1.000,00 | 25,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ΔΙΑΤΡΟΧΗ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΕΣ ΠΛΑΝΟΟΥΣ 19X96 cm | μ | 18 | Η/Μ 10 | 20 | 5,00 | 100,00 | 20,00 | 100,00 | 20,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ΠΛΑΙΝΙΟΙ ΣΑΗΝΑΚ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟ ΤΥΓΟΥ ΝΕΡΟΣΙΔΑ | μ3 | 19 | Η/Μ 8 | 45 | 4,12 | 185,40 | 45,00 | 185,40 | 45,00 | 185,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ΓΕΜΕΝΩΔΗ ΤΙΜΕΝΙΟΥΤΗ Η ΕΙΣΗΡΕΙΑ | μ3 | 20 | Η/Μ 10 | 19 | 50,00 | 950,00 | 19,00 | 950,00 | 19,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ΒΑΡΗ ΕΙΣΗΡΕΙΑ ΑΝΙΜΟΔΑΤΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΗΤΗ ΚΑΘΙΔΩΝ ΚΑΤ' ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2,12 ms | μ2 | 21 | Η/Μ 5 | 490 | 13,00 | 6.370,00 | 490,00 | 6.370,00 | 490,00 | 6.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ΣΥΜΠΡΟΣΘΕΝΑΤΑ ΤΑΞΑΝΙΕΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΗΤΗ ΚΑΘΙΔΩΝ ΚΑΤ' ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2,12 ms | μ2 | 22 | Η/Μ 5 | 7 | 448,00 | 3.136,00 | 7,00 | 3.136,00 | 7,00 | 3.136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ΕΙΣΗΡΕΙΑ ΤΗΛΕΚΟΜΙΝΟΣ 3,5 m ΓΑΒ | μ2 | 23 | Η/Μ 101 | 12 | 290,00 | 3.480,00 | 12,00 | 3.480,00 | 12,00 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ΕΙΣΗΡΕΙΑ ΤΗΛΕΚΟΜΙΝΟΣ 3,5 m ΓΑΒ | μ2 | 24 | Η/Μ 46 | 120 | 3,99 | 478,80 | 120,00 | 478,80 | 120,00 | 478,80 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ΚΑΘΩΔΙΟ ΝΥΜ 5 Χ 2,5 mm | μ | 25 | Η/Μ 102 | 490 | 4,42 | 2.165,80 | 490,00 | 2.165,80 | 490,00 | 2.165,80 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ΑΡΓΟΣ ΕΥΑΝΟΣ ΚΑΚΗΝΟΣ ΠΟΥΛΚΑΝΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 16 mm2 | μ | 27 | Η/Μ 45 | 490 | 4,94 | 2.420,50 | 490,00 | 2.420,50 | 490,00 | 2.420,50 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ΑΡΓΟΣ ΕΥΑΝΟΣ ΚΑΚΗΝΟΣ ΠΟΥΛΚΑΝΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 16 mm2 | μ | 28 | Η/Μ 5 | 12 | 18,00 | 216,00 | 12,00 | 216,00 | 12,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ΦΕΙΝΗ ΑΙΔΟ ΚΑΚΗΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ | μ2 | 29 | Η/Μ 103 | 7 | 310,00 | 2.170,00 | 7,00 | 2.170,00 | 7,00 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ΦΟΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΛΑΚΟΡΥΦΗ | μ2 | 30 | Η/Μ 103 | 12 | 340,00 | 4.080,00 | 12,00 | 4.080,00 | 12,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ΚΑΒΕΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑΡ 11,10Χ0 30Χ1,20m | μ2 | 31 | Η/Μ 52 | 4 | 700,00 | 2.800,00 | 4,00 | 2.800,00 | 4,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | ΒΑΡΗ ΠΙΝΑΚ 1,20Χ0 40Χ0 50 | μ2 | 32 | Η/Μ 101 | 4 | 30,00 | 120,00 | 4,00 | 120,00 | 4,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΕΗ | μ2 | 33 | Η/Μ 52 | 4 | 700,00 | 2.800,00 | 4,00 | 2.800,00 | 4,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Σύνολο | | 37.782,80 | | 37.782,80 | | 37.782,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Αδέρην | | 4.533,91 | | 4.533,91 | | 4.533,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Σύνολο | | 33.248,89 | | 33.248,89 | | 33.248,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Αδέρην | | 135.405,60 | | 135.405,60 | | 135.405,60 | 0,00 | 20.309,52 |
| | | | | | Σύνολο | | 24.373,01 | | 24.373,01 | | 24.373,01 | 0,00 | 3.665,71 |
| | | | | | Αδέρην | | 159.778,81 | | 159.778,81 | | 159.778,81 | 0,00 | 23.965,23 |
| | | | | | Αδέρην | | 23.966,79 | | 23.966,79 | | 23.966,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Αδέρην | | 183.745,40 | | 183.745,40 | | 183.745,40 | 0,00 | 23.965,23 |
| | | | | | Αδέρην | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Σύνολο | | 183.745,40 | | 183.745,40 | | 183.745,40 | 0,00 | 23.965,23 |
| | | | | | Αδέρην | | 37.782,80 | | 37.782,80 | | 37.782,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Σύνολο | | 4.533,91 | | 4.533,91 | | 4.533,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Αδέρην | | 135.405,60 | | 135.405,60 | | 135.405,60 | 0,00 | 20.309,52 |
| | | | | | Σύνολο | | 24.373,01 | | 24.373,01 | | 24.373,01 | 0,00 | 3.665,71 |
| | | | | | Αδέρην | | 159.778,81 | | 159.778,81 | | 159.778,81 | 0,00 | 23.965,23 |
| | | | | | Αδέρην | | 23.966,79 | | 23.966,79 | | 23.966,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Αδέρην | | 183.745,40 | | 183.745,40 | | 183.745,40 | 0,00 | 23.965,23 |
| | | | | | Αδέρην | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Σύνολο | | 183.745,40 | | 183.745,40 | | 183.745,40 | 0,00 | 23.965,23 |
| | | | | | Αδέρην | | 37.782,80 | | 37.782,80 | | 37.782,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Σύνολο | | 4.533,91 | | 4.533,91 | | 4.533,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Αδέρην | | 135.405,60 | | 135.405,60 | | 135.405,60 | 0,00 | 20.309,52 |
| | | | | | Σύνολο | | 24.373,01 | | 24.373,01 | | 24.373,01 | 0,00 | 3.665,71 |
| | | | | | Αδέρην | | 159.778,81 | | 159.778,81 | | 159.778,81 | 0,00 | 23.965,23 |
| | | | | | Αδέρην | | 23.966,79 | | 23.966,79 | | 23.966,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Αδέρην | | 183.745,40 | | 183.745,40 | | 183.745,40 | 0,00 | 23.965,23 |
| | | | | | Αδέρην | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Σύνολο | | 183.745,40 | | 183.745,40 | | 183.745,40 | 0,00 | 23.965,23 |
| | | | | | Αδέρην | | 37.782,80 | | 37.782,80 | | 37.782,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Σύνολο | | 4.533,91 | | 4.533,91 | | 4.533,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Αδέρην | | 135.405,60 | | 135.405,60 | | 135.405,60 | 0,00 | 20.309,52 |
| | | | | | Σύνολο | | 24.373,01 | | 24.373,01 | | 24.373,01 | 0,00 | 3.665,71 |
| | | | | | Αδέρην | | 159.778,81 | | 159.778,81 | | 159.778,81 | 0,00 | 23.965,23 |
| | | | | | Αδέρην | | 23.966,79 | | 23.966,79 | | 23.966,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Αδέρην | | 183.745,40 | | 183.745,40 | | 183.745,40 | 0,00 | 23.965,23 |
| | | | | | Αδέρην | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Σύνολο | | 183.745,40 | | 183.745,40 | | 183.745,40 | 0,00 | 23.965,23 |
| | | | | | Αδέρην | | 37.782,80 | | 37.782,80 | | 37.782,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Σύνολο | | 4.533,91 | | 4.533,91 | | 4.533,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Αδέρην | | 135.405,60 | | 135.405,60 | | 135.405,60 | 0,00 | 20.309,52 |
| | | | | | Σύνολο | | 24.373,01 | | 24.373,01 | | 24.373,01 | 0,00 | 3.665,71 |
| | | | | | Αδέρην | | 159.778,81 | | 159.778,81 | | 159.778,81 | 0,00 | 23.965,23 |
| | | | | | Αδέρην | | 23.966,79 | | 23.966,79 | | 23.966,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Αδέρην | | 183.745,40 | | 183.745,40 | | 183.745,40 | 0,00 | 23.965,23 |
| | | | | | Αδέρην | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Σύνολο | | 183.745,40 | | 183.745,40 | | 183.745,40 | 0,00 | 23.965,23 |
| | | | | | Αδέρην | | 37.782,80 | | 37.782,80 | | 37.782,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Σύνολο | | 4.533,91 | | 4.533,91 | | 4.533,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Αδέρην | | 135.405,60 | | 135.405,60 | | 135.405,60 | 0,00 | 20.309,52 |
| | | | | | Σύνολο | | 24.373,01 | | 24.373,01 | | 24.373,01 | 0,00 | 3.665,71 |
| | | | | | Αδέρην | | 159.778,81 | | 159.778,81 | | 159.778,81 | 0,00 | 23.965,23 |
| | | | | | Αδέρην | | 23.966,79 | | 23.966,79 | | 23.966,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Αδέρην | | 183.745,40 | | 183.745,40 | | 183.745,40 | 0,00 | 23.965,23 |
| | | | | | Αδέρην | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Σύνολο | | 183.745,40 | | 183.745,40 | | 183.745,40 | 0,00 | 23.965,23 |
| | | | | | Αδέρην | | 37.782,80 | | 37.782,80 | | 37.782,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Σύνολο | | 4.533,91 | | 4.533,91 | | 4.533,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Αδέρην | | 135.405,60 | | 135.405,60 | | 135.405,60 | 0,00 | 20.309,52 |
| | | | | | Σύνολο | | 24.373,01 | | 24.373,01 | | 24.373,01 | 0,00 | 3.665,71 |
| | | | | | Αδέρην | | 159.778,81 | | 159.778,81 | | 159.778,81 | 0,00 | 23.965,23 |
| | | | | | Αδέρην | | 23.966,79 | | 23.966,79 | | 23.966,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |