



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 485
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^ο και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός οδών στη συνοικία Αγίου Κων/νου».

Στην Λάρισα σήμερα την 3 Ιουλίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 9659/27-6-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Δικόπουλος Βασίλειος, 4) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 5) Κέλλας Χρήστος, 6) Κλεισιάρης Βασίλειος, 7) Κόκκαλης Βασίλειος 8) Κουρσούμη Ροδόπη, 9) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 10) Κυπαρίσσης Θωμάς, 11) Κυριτσάκας Βάϊος, 12) Λάτσιος Ιωάννης, 13) Λέτσιος Κλεάνθης, 14) Λυτροκάπης Χρήστος, 15) Μίχος Χρήστος, 16) Μπανιός Μάρκος, 17) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 18) Μπουσμπούκης Ιωάννης 19) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 20) Οικονόμου Ιωάννης, 21) Οικονόμου Χρίστος, 22) Πράπας Αντώνιος, 23) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 24) Σάπκας Ιωάννης, 25) Σούλτης Γεώργιος, 26) Τερζούδης Χρήστος, 27) Τζιαστούδης Μάνθος και 28) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Αγραφιώτη Μαρία, 2) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 3) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 4) Καλογιάννης Απόστολος, 5) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 6) Κουραμάς Δημήτριος, 7) Λαμπρούλης Γεώργιος, 8) Ξηρομερίτης Μάριος και 9) Παπαστεργίου Αγίς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 28 , αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός οδών στη συνοικία Αγίου Κων/νου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3263/04.
2. Το Ν. 1418/94.
3. Το Ν. 2229/94.
4. Το Ν. 2539/97.
5. Το Ν. 3463/06.
6. Το Π.Δ. 609/85.
7. Το Π.Δ. 28/80.
8. Την Α.Δ.Σ. 851/07 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
9. Την Α.Δ.Ε. 868/07 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός όρων του έργου.
10. Την με αρ. πρωτ. 8817/12.06.08 εισήγηση την από 12.06.08 εισηγητική έκθεση και τον συγκεντρωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Κατασκευών & Συντήρησης, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται : η έγκριση του 1ου και τελικού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ». επί ελάττον δαπάνης ευρώ 5,9 (4,95+ Φ.Π.Α. 19% 0,95) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συντάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

Α'- ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από 110 σε 116,80 κμ. Εκσκαφής χάνδακα
2. Αύξηση από 320 σε 349,66 τ.μ. αποκατάσταση πεζοδρομίου.
3. Αύξηση από 15 σε 20 τεμ. Βάσεων σιδηροστού
4. Αύξηση από 40 σε 65 τεμ φρεατίων
5. Αύξηση από 15 σε 20 τεμ. Σιδηροϊστών 7μ
6. Αύξηση από 45 σε 76μ. πλαστικού σωλήνα P.V.C
7. Αύξηση από 590 σε 630,88 μ.. σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου 2 ½''
8. Αύξηση από 60 σε 63 τεμ. Φωτιστικών Σωμάτων
9. Αύξηση από 120 σε 175μ. καλώδιο NYM 3X1,5 τ.χ.

10. Αύξηση από 730 σε 830,88μ. αγωγός γυμνός χάλκινος 16τ.χ.
11. Αύξηση από 15 σε 20 κ.β βάσης ιστού
12. Αύξηση από 15 σε 24 τεμ. ευθύγραμμος μεταλλικού μονού βραχίονα
13. Αύξηση από 50 σε 257 μ. καλώδιο ΜΥΜ 5Χ4 τ.χ.

Β'- ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση από 730 σε 573,88μ. καλωδίου ΝΥΥ 5Χ2,5
2. Μείωση από 15 σε 1 τεμ. Ευθύγραμμου μεταλλικού διπλού βραχίονα
3. Μείωση από 2 σε 1 τεμ βάσης ιστού
4. Μείωση από 2 σε 1 τεμ κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος κλείνει επί έλατον κατά 5,9 ευρώ με ΦΠΑ. 19%

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 37 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π. Α. 19%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	57.635,76	10.950,79	68.586,55
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	54.753,98	10.403,25	65.157,23
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	54.749,01	10.402,32	65.151,33
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	4,95	0,95	5,90

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0,0090%
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00

- Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 65.157,23 ΕΥΡΩ.
 Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0 ΕΥΡΩ.
 Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> ΕΥΡΩ.
 65.151,33 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%

11. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός οδών στη συνοικία Αγίου Κων/νου» συνολικής δαπάνης 65.157,23 ευρώ, ήτοι επί έλαττον δαπάνης ευρώ 5,9 (4,95+ Φ.Π.Α. 19% 0,95) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από Δ.Ε.Υ.Α.Λ. του οικονομικού έτους 2008 με Κ.Α. 30.7325.44014.

.....
 Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ενδειξη εργασιών	Α.Α	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ./ ΕΓΚΕΚΡ.ΣΥΜΠΛΗΡ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.				Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Σ		
				Ποσότητα	Τιμή	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	ΔΑΠΑΝΕΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί ελάττων
								Ποσότητα	Τιμή	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη		
1.ΤΕΧΝΙΚΑ													
Εκκαθαρή χάνδρα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες	1	m ³	1	110,00	14,00	1.540,00		116,80	14,00	1.635,20		95,20	
Αποκατάσταση πεζοδρομίου, δρόμου, πράσινου	2	m ²	2	320,00	25,94	8.307,20		349,66	25,94	9.077,04		749,84	
Βάση σιδηροστάτου άσφαλτ	3	τεμ	3	15,00	84,28	1.264,20		20,00	84,28	1.685,60		421,40	
Φρέδιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα	4	τεμ	4	40,00	30,19	1.207,60		65,00	30,19	1.962,35		754,75	
Σιδηροστάτος τηλεοπτικός 7Μ	5	τεμ	5	15,00	412,06	6.180,90		20,00	412,06	8.241,20		2.060,30	
Πλαστικός σωλήνας PVC	6	m	6	45,00	4,19	188,35		76,00	4,19	318,44		129,89	
Σιδηροσωλήνας γαβανομαγνας για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins	7	m	7	590,00	14,00	8.260,00		630,88	14,00	8.832,32		572,32	
Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες αιμών υδραγύρου υψηλής πίεσεως ύψος τοποθέτησεως η μικρότερο ή ίσο από 7Μ ισχύος 1 Χ 125 W	8	τεμ	8	60,00	60,00	3.600,00		63,00	60,00	3.780,00		180,00	
Καλώδια ΝΥΥ 5Χ2,5μμ	9	m	9	730,00	3,80	2.774,00		573,88	3,80	2.180,74		593,26	
Καλώδια τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5μμ	10	m	10	120,00	2,80	336,00		175,00	2,80	490,00		154,00	
Αγωγός νυμνός χάλκινος πολυκλωνας διατομής 1έμμ2	11	m	11	730,00	3,50	2.555,00		830,88	3,50	2.908,08		353,08	
Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο	12	τεμ	12	8,00	17,00	136,00		8,00	17,00	136,00			
Εκκαθαρή για την κατασκευή βάσεως θεμελίωσης τσιμεντοστάτου ή σιδηροστάτου σε έρευνα	13	m ³	13	15,00	25,00	375,00		20,00	25,00	500,00		125,00	
Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας μονός ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας οριζώντιας προβολής 1,2μ	14	τεμ	14	15,00	35,00	525,00		24,00	35,00	840,00		315,00	
Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας διπλός ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας οριζώντιας προβολής 1,2μ	15	τεμ	15	2,00	66,00	132,00		1,00	66,00	66,00		66,00	
Βάση πύλας 1,2Χ0,4Χ0,50	16	τεμ	16	2,00	18,98	37,96		1,00	18,98	18,98		18,98	
Κβώπιο ηλεκτρικής διανομής (πύλας) 1,10Χ0,30Χ1,20	17	τεμ	17	2,00	412,21	824,42		1,00	412,21	412,21		412,21	
Αποξήλωση φωτιστικού σώματος	18	τεμ	18	45,00	14,72	662,40		45,00	14,72	662,40			
Καλώδια ΝΥΥ 5Χ4μμ	19	m	19	50,00	4,97	248,50		257,00	4,97	1.277,29		1.028,79	
Υπόλοιπα						39.154,73				45.023,86		1.090,45	
ΑΦΟΡΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						39.154,73				45.023,86		6.959,57	
ΣΥΝΟΛΟ						39.154,73				45.023,86		1.090,45	
ΕΚΠΟΣΗ 5%						1.957,74				2.251,19		54,52	
ΑΦΟΡΙΣΜΑ						37.196,99				42.772,67		1.035,92	
ΠΡΟΣΠΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ 28%						10.415,16				11.976,35		290,06	
ΑΦΟΡΙΣΜΑ						47.612,15				54.749,01		1.325,98	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						7.141,82				7.141,82		7.141,82	
ΑΦΟΡΙΣΜΑ						54.753,97				54.749,01		8.467,81	
ΦΠΑ 17%						10.403,26				10.402,31		1.608,88	
ΣΥΝΟΛΟ						65.157,23				65.151,33		10.076,69	