



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 488**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος».**

Στην Λάρισα σήμερα την 3 Ιουλίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 9659/27-6-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Δικόπουλος Βασίλειος, 4) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 5) Κέλλας Χρήστος, 6) Κλεισιάρης Βασίλειος, 7) Κόκκαλης Βασίλειος 8) Κουρσούμη Ροδόπη, 9) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 10) Κυπαρίσσης Θωμάς, 11) Κυριτσάκας Βάϊος, 12) Λάτσιος Ιωάννης, 13) Λέτσιος Κλεάνθης, 14) Λυτροκάπης Χρήστος, 15) Μίχος Χρήστος, 16) Μπανιός Μάρκος, 17) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 18) Μπουσμπούκης Ιωάννης 19) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 20) Οικονόμου Ιωάννης, 21) Οικονόμου Χρίστος, 22) Πράπας Αντώνιος, 23) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 24) Σάπκας Ιωάννης, 25) Σούλτης Γεώργιος, 26) Τερζούδης Χρήστος, 27) Τζιαστούδης Μάνθος και 28) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Αγραφιώτη Μαρία, 2) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 3) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 4) Καλογιάννης Απόστολος, 5) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 6) Κουραμάς Δημήτριος, 7) Λαμπρούλης Γεώργιος, 8) Ξηρομερίτης Μάριος και 9) Παπαστεργίου Αγίς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 28 , αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3263/04.
2. Το Ν. 1418/94.
3. Το Ν. 3463/06.
4. Την Α.Δ.Σ. 65/08 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
5. Την Α.Δ.Ε. 124/08 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός όρων του έργου.
6. Την Α.Δ.Ε. 196/08 με την οποία εγκρίθηκε το ΠΕΔΔ του έργου.
7. Την με αρ. πρωτ. 9422/25.06.08 εισήγηση και την από 25.06.08 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται : η έγκριση του 1ου και ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος» δαπάνης 58.374,29 ευρώ ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ευρώ 0,00 σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου. Κ.Α. 30.7324.11001. Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ.

#### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον εργασίες για την εκτέλεση του έργου.

A/A	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	1	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΣΤ. 0,15Χ0,30 ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ	2150,95 ΜΜ
2	2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΔΙΑΣΤ. 0,26+0,28/2*0,30 ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ	2286,3 ΜΜ
3	3	ΕΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	683,79 Μ2
4	4	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ	2376,00 Μ2

Οι διαφορές που προκύπτουν οφείλονται σε αυξήσεις ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν το ποσό των απρόβλεπτων εργασιών.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

8. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος» δαπάνης 58.374,29 ευρώ ήτοι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ του οικονομικού έτους 2008 με Κ.Α. 30.7324.11001.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.


**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ  
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**




**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA

# 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

<b>1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>																	
ΕΡΓΟ : "ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΦΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ"																	
ΕΚΠΤΩΣΗ : 6 %																	
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΣΑΒΒΑΣ ΜΟΥΣΙΔΗΣ																	
ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α/Α	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΙΑΤΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΠΙΝΑΚΟΣ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑΙ ΔΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΟΣ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		Αριθ. Τροπολογίου	ΔΑΠΑΝΕΣ				Ποσότη	ΔΑΠΑΝΕΣ				Ποσότητες	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επι πλέον	Επι ελάττων	
			Ποσότη	Τ. μονάδας	Μερική	Ολική		Τ. μον.	Μετ.	Ολική	Τ. μονάδας		Μερική	Ολική			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>																	
1	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ	1	1875	6,16	11.550,00						2150,95	6,16	13.249,85	1.699,85	0,00		
2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΦΡΩΝ	2	1875	8,23	15.431,25						2286,3	8,23	18.816,25	3.385,00	0,00		
3	ΣΥΛΟΤΥΠΟΙ	3	565	15,00	8.475,00						683,79	15,00	10.256,85	1.781,85	0,00		
4	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ	4	3750	0,80	3.000,00						2376	0,80	1.900,80	0,00	1.099,20		
<b>Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>					<b>38.456,25</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>44.223,75</b>	<b>6.886,70</b>	<b>1.099,20</b>				
ΕΚΠΤΩΣΗ 6%					2.307,38	ΕΚΠΤΩΣΗ 6%					2.653,43	412,00	65,95				
ΥΠΟΛΟΙΠΟ					36.148,88	ΥΠΟΛΟΙΠΟ					41.570,33	6.454,70	1.033,25				
Γ. Ε. & Ο.Ε. 18%					6.506,80	Γ. Ε. & Ο.Ε. 18%					7.482,66	1.161,85	185,98				
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					42.655,67	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					49.052,98	7.616,54	1.219,23				
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					6.398,35	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					1,04	0,00	6.397,31				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>49.054,02</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>49.054,02</b>	<b>7.616,54</b>	<b>7.616,54</b>				
												0,00			0,00		
<b>Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>					<b>49.054,02</b>							<b>49.054,02</b>					
Φ.Π.Α. 19%					9.320,26							9.320,26					
<b>ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>					<b>58.374,29</b>							<b>58.374,29</b>					
ΛΑΡΙΣΑ 25/06/2008																	
Ο ΠΡΟΣΤΑΞΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ					Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ					Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ							
																	
ΡΙΣΟΥΔΑΝ					ΣΑΒΒΑΣ ΜΟΥΣΙΔΗΣ					ΑΛΕΞ ΠΑΠΑΜΑΤΙΖΗΣ							
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΛΑΡΙΣΑ 25/06/2008																	
ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ Ασημίνα																	