



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 520
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 2^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος».

Στην Λάρισα σήμερα την 6 Σεπτεμβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13467/31-8-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 6) Ελένη Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρρίσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18), Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Ιωάννης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζιαστούδης Μάνθος και 34) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κουρσούμη Ροδόπη και 3) Λάτσιος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ Γεωργάκης Δημήτριος και Σούλτης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 2^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 2229/84
5. Το Ν. 3669/08
6. Το Π.Δ. 609/85
7. Την ΑΔΣ 67/10 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
8. Την ΑΔΕ 42/10 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου.
9. Την ΑΔΕ 339/10 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου.
10. Την ΑΔΕ 86/10 με την οποία εγκρίθηκε ο καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου.
11. Την ΑΔΕ 216/10 με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου.
12. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση, τον συγκεντρωτικό και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 2^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» δαπάνης 128.360,02 € (105.778,04 + 22.581,98 ΦΠΑ 21% ΚΑΙ 23%) ήτοι σε επιπλέον δαπάνη Ευρώ 0,37 σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30.7323.12001. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 12%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΜΕ Φ.Π.Α
	130.764,82	24.845,32	155.610,14
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 19%)	106.082,96	22.277,42	128.360,39
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ 21%)	87.348,38	18.343,16(21%)	105.691,54
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	18.429,66	4.238,82(23%)	22.668,48
ΣΥΝΟΛΟ	105.778,04	22.581,98	128.360,02
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			

- Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης
- Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 128.360,39 ΕΥΡΩ .
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις ... ΕΥΡΩ
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση ΕΥΡΩ
128.360,02 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ

ΑΓ. ΡΙΖΟΥΛΗ

Δ. ΧΑΤΖΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ

Λάρισα 2-8-2010
ΟΙ ΕΠΙΘΛΕΠΟΝΤΕΣ

Γ. ΣΚΟΥΜΗΣ

Η. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ»

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί έλλατον εργασίες για την εκτέλεση του έργου.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ- ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ..	M3	545,00
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΛΟΓΩ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ Ο.Κ.Ω.	M3	85,85
ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΔΙΑΣΤ. 0.15/0.30 ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	MM	21,00
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C 12/15 ΡΕΙΘΡΩΝ	M	21,00
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C 16/20	M3	63,89
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ	M2	49,39
ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ.ΣΤΙΥ	KGR	991,57
ΞΥΛΟΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	M2	23,34
ΑΝΥΨΩΣΗ Η ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	TEM	18,00
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΧΓΡ	250,00
ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ.	MM	36,20

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ (Π.Τ.Π. Ο-150)	M3	104,81
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ Π.Τ.Π.Ο-155	M2	429,25
Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων	M3	1,25
ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ	TEM	5,00

ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	MM	0,50
Αποκατάσταση πεζοδρομίου, δρόμου , πράσινο	M2	12,00
Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διαστάσεων 19X9X6 cm	MM	20,00
Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτος τυπου νεροσώλ	MM	8.00
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΙΣΤΟΥ Ή ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ	M3	1,00
Βάση σιδηροίσιτου άοπλη διαστάσεων 0,80X0,80 m	TEM	1.00
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins	MM	52,47
ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΣ ΚΩΝΙΚΟΣ 3,5M ΓΑΛΒ	TEM	1,00
Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm ²	MM	29,56
Καλώδιο NYG 5X2,5 mm	MM	107,50
Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm ²	MM	107,50
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ	TEM	1

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία του έργου, και την αύξηση του συντελεστή Φ. Π. Α. από 21 σε 23% επί του συνολικού ποσού.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και από τη διαφορά που προκύπτει από τη μείωση δια φόρων ποσοτήτων εργασιών. Το συνολικό ποσό εργασιών δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό των εργασιών.

Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας που ζητείται να εγκριθεί παρουσιάζει μείωση κατά 0,37 ΕΥΡΩ σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη.

ΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ



ΑΓΛΑΪΑ ΡΙΖΟΥΛΗ


Δ. ΧΑΤΖΙΚΟΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**


ΑΣ. ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ


Γ. ΣΚΟΥΜΗΣ


Η. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

13. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 2^ο Δημοτικού Διαμερίσματος» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7323.12001.

.....

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΛΙΩΣ

ΕΡΓΟ: ΤΙΜΕΝΟΤΗΤΕΙΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΜΑΘΙΑ

α/α	Περιγραφή	Μορ.	Α.Τ.	ΣΥΜΒΑΣΗ		ΕΙΣΚΡΗΜΗΝΗ		ΠΡΟΤΙΘΕΜΗΝΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
				Ποσότητα	Μον. Μονάδα	Αστέρι	Αστέρι	Ποσότητα	Αστέρι	Ποσότητα	Αστέρι	ΠΑΡΑΚΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α : ΟΔΟΠΟΛΙΑ												
1	ΕΚΚΑΘΗ ΤΕ ΕΛΑΦΡΟΙ ΤΡΑΚΕΣ - ΗΜΙΕΡΚΑΔΕΣ	m3	1	905,00	2,20	1.991,00	905,00	1.991,00	1.450,00	3.190,00	0,00	1.199,00
2	ΠΡΟΣΕΤΗ ΤΙΜΗ ΑΝΤΙ ΒΥΣΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΩΝ ΑΠΟ Ο.Κ.Δ.	m3	2	390,00	3,00	1.080,00	390,00	1.080,00	447,85	1.343,55	0,00	257,55
3	ΠΡΟΣΥΤΑ ΠΡΑΞΙΜΑ ΔΑΤ. 0,15/0,30 ΑΠΟ ΕΥΦΟΛΕΙΑ	m	3	35,00	7,70	269,50	35,00	269,50	56,00	431,30	0,00	161,70
4	ΕΥΦΟΛΕΙΑ C12/15 - κεραιώδη βελών	m3	4	392,00	10,80	378,00	35,00	354,41,60	604,50	43,795,14	0,00	2,26,80
5	ΕΥΦΟΛΕΙΑ C12/15 - κεραιώδη βελών	m3	5	272,00	17,00	4.624,00	2.210,00	2.414,00	3.048,53	3.048,53	0,00	839,63
6	ΕΥΦΟΛΕΙΑ C12/15 - κεραιώδη βελών	m3	6	130,00	1,40	1.820,00	5.853,54	7.673,54	5.172,67	7.241,73	0,00	448,32
7	ΕΥΦΟΛΕΙΑ C12/15 - κεραιώδη βελών	kg	7	4.181,10	18,00	75.259,80	720,00	76.079,80	63,24	391,00	0,00	398,00
8	ΕΥΦΟΛΕΙΑ C12/15 - κεραιώδη βελών	m2	8	40,00	18,00	720,00	85,00	390,00	394,00	0,00	290,00	
9	ΕΥΦΟΛΕΙΑ C12/15 - κεραιώδη βελών	kg	9	5,00	17,00	85,00	104,00	189,00	19,50	195,00	0,00	32,50
10	ΕΥΦΟΛΕΙΑ C12/15 - κεραιώδη βελών	m	10	100,00	1,04	104,00	20,00	200,00	76,20	68,56	0,00	1,781,51
11	ΕΥΦΟΛΕΙΑ C12/15 - κεραιώδη βελών	m	11	20,00	0,90	18,00	39,00	36,00	659,81	9.519,81	0,00	935,77
12	ΕΥΦΟΛΕΙΑ C12/15 - κεραιώδη βελών	m3	12	40,00	0,90	36,00	45,00	7.735,00	2.239,25	4.881,57	0,00	18.131,59
13	ΕΥΦΟΛΕΙΑ C12/15 - κεραιώδη βελών	m3	13	455,00	1,70	773,50	1.810,00	3.945,90	75.182,33	9.141,98	0,00	14.359,52
14	ΕΥΦΟΛΕΙΑ C12/15 - κεραιώδη βελών	m2	14	1.810,00	2,18	3.945,90	80.055,44	7.208,55	57.040,45	4,40	44,00	21,25
ΟΜΑΔΑ Β : ΗΜΙ												
1	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m3	15	60,00	17,00	1.020,00	60,00	1.020,00	61,25	1.041,25	0,00	0,00
2	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m2	16	12,00	30,00	360,00	12,00	360,00	0,00	360,00	0,00	200,00
3	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m2	17	30,00	40,00	1.200,00	30,00	1.200,00	35,00	1.400,00	0,00	100,00
4	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	18	20,00	5,00	100,00	20,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	19	48,00	4,12	197,76	48,00	197,76	40,00	164,80	0,00	50,00
6	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m2	20	18,00	85,00	1.530,00	18,00	1.530,00	15,00	1.275,00	0,00	85,00
7	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	21	18,00	30,00	540,00	18,00	540,00	247,33	4.455,54	944,46	0,00
8	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	22	300,00	18,00	5.400,00	300,00	5.400,00	15,00	4.200,00	280,00	0,00
9	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	23	16,00	280,00	4.480,00	16,00	4.480,00	50,44	117,94	117,94	0,00
10	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	24	80,00	3,99	319,20	80,00	319,20	282,50	1.245,95	531,05	0,00
11	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	25	390,00	4,42	1.723,80	390,00	1.723,80	1.395,95	1.982,90	0,00	0,00
12	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	26	390,00	4,94	1.926,60	390,00	1.926,60	9,00	162,00	0,00	0,00
13	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	27	9,00	18,00	162,00	9,00	162,00	15,00	5,100,00	340,00	0,00
14	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	28	18,00	340,00	6.120,00	18,00	6.120,00	3,00	2,100,00	0,00	0,00
15	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	29	3,00	700,00	2.100,00	3,00	2.100,00	90,00	90,00	0,00	0,00
16	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	30	3,00	30,00	90,00	3,00	90,00	3,00	3,00	0,00	0,00
17	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	31	3,00	700,00	2.100,00	3,00	2.100,00	3,00	2.100,00	0,00	0,00
18	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	32	3,00	287,75	863,25	3,00	863,25	3.032,09	3.318,59	0,00	237,35
19	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	33	3,00	25.328,84	76.074,53	3,00	76.074,53	22.091,81	2.202,97	184,70	54,63
20	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	34	3,00	78.174,53	235.323,54	3,00	235.323,54	88.942,41	2.202,97	14.590,76	1.450,34
21	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	35	3,00	92.246,05	278.174,63	3,00	278.174,63	16.152,04	3.449,10	18.987,10	0,00
22	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	36	3,00	14.071,43	42.214,29	3,00	42.214,29	103,17	1.031,70	13.828,91	18.987,10
23	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	37	3,00	92.246,05	278.174,63	3,00	278.174,63	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
24	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	38	3,00	13.828,91	41.486,73	3,00	41.486,73	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	39	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
26	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	40	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
27	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	41	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
28	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	42	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
29	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	43	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
30	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	44	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
31	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	45	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
32	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	46	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
33	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	47	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
34	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	48	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
35	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	49	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
36	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	50	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
37	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	51	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
38	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	52	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
39	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	53	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
40	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	54	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
41	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	55	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
42	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	56	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
43	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	57	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
44	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	58	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
45	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	59	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
46	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	60	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
47	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	61	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
48	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	62	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
49	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	63	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
50	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	64	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288,01	18.987,10	0,00
51	ΕΡΕΥΡΑΗ ΧΑΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΚΑΔΙΩΝ	m	65	3,00	106.082,97	318.257,52	3,00	318.257,52	105,778,04	17.288		