



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 533
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.29/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 1^{ης} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».**

Στη Λάρισα, σήμερα 2^α του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 89423/27-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Βαγενά Αγγελική, 4) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 5) Γεωργάκης Δημήτριος, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Δεληγιάννης Δημήτριος, 8) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 9) Ζαούτσος Γεώργιος, 10) Καλτσάς Νικόλαος, 11) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 12) Καραλαριώτου Ειρήνη, 13) Καφφές Θεόδωρος, 14) Κρίκης Πέτρος, 15) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 16) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 17) Μαβίδης Δημήτριος, 18) Μπαμπαλής Δημήτριος, 19) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 20) Νταής Παναγιώτης, 21) Παζιάνας Γεώργιος, 22) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 23) Πράπας Αντώνιος, 24) Πράπας Κωνσταντίνος, 25) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 26) Σουρλαντζής Απόστολος, 27) Τσακίρης Μιχαήλ, 28) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαΐα, 29) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 30) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 31) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Αντωνίου Νέστωρ, 3) Αράγκουλε Δέσποινα, 4) Γελαλή Πολυξένη, 5) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 6) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Μαμάκος Αθανάσιος, 9) Μπαράς Νικόλαος, 10) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 11) Νασιώκας Έκτορας, 12) Ξηρομερίτης Μάριος, 13) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 14) Σάπκας Παναγιώτης, 15) Σουλούκου Ασπασία, 16) Σούλτης Γεώργιος, 17) Τερζούδης Χρήστος και 18) Τζανακούλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1^{ου} και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 1^{ης} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
2. Το Ν. 2227/94
3. Το Π.Δ. 609/85
4. Το Ν. 3263/04
5. Τη με αριθ. 148/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός 1^{ης} Δημοτικής Κοινότητας»
6. Τη με αριθ.150/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο " Ηλεκτροφωτισμός 1^{ης} Δημοτικής Κοινότητας ".
7. Τη με αριθ.253/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός 1^{ης} Δημοτικής Κοινότητας» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 79374/27-10-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συντήρησης, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται :

η έγκριση του 1ου και τελικού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 1^{ης} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».

επί έλαττον δαπάνης ευρώ 0,00 (0,00 + Φ.Π.Α. 23% * 0,00) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

9. Την Εισηγητική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συντήρησης, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από 112m σε 126,80m Εκσκαφή Χάνδακα για τοποθέτηση καλωδίων (Α.Τ. 1.1)
2. Αύξηση από 60m² σε 61,50m² Εκσκαφή Χάνδακα για τοποθέτηση καλωδίων (Α.Τ. 1.2)
3. Αύξηση από 30τεμ. σε 48τεμ. Φρεάτια 40X40 (Α.Τ. 1.3)
4. Αύξηση από 555m σε 644m Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ (Α.Τ. 1.5)
5. Αύξηση από 40 σε 73 m πλαστικός σωλήνας τύπου νεροσώλ (Α.Τ. 1.6)
6. Αύξηση από 170 σε 221 m καλώδιο NYM 3X1,5mm² (Α.Τ. 1.9)

7. Αύξηση από 680 σε 830 m καλώδιο NYΥ 5X2,5mm² (Α.Τ. 1.10)
8. Αύξηση από 680 σε 682 m αγωγός γυμνός 16mm² (Α.Τ. 1.11)
9. Αύξηση από 24 σε 31 τεμ. Γειώσεις χαλκού 1,5 m (Α.Τ. 1.12)
10. Αύξηση από 24 σε 26 τεμ οριζόντιοι βραχίονες 1,5μ (Α.Τ. 1.13)
11. Αύξηση από 22 σε 23 τεμ Σιδηροϊστός τηλεσκοπικός 7m (Α.Τ. 1.17)
12. Αύξηση από 24 σε 26 τεμ Φ.Σ. για λυχνίες αλογονιδίων ατμών μετάλλου 70W (Α.Τ. 1.18)
13. Αύξηση από 2 σε 9 τεμ. Φ.Σ. κορυφής τύπου φανού (Α.Τ. 1.19)

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση από 9m σε 0 m Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους 19X9X6 cm (Α.Τ. 1.4)
2. Μείωση από 8τεμ σε 7τεμ Κιβώτιο ηλ. διανομής (πίλλαρ) (Α.Τ. 1.14)
3. Μείωση από 8τεμ σε 7τεμ Βάση πύλλαρ 1,20X0,40X0,50 (Α.Τ. 1.15)
4. Μείωση από 2τεμ σε 1τεμ Σιδηροϊστός κωνικός 3,5m γαλβανιζέ (Α.Τ. 1.16)

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος κλείνει επί έλαττον κατά 0,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%.

Λάρισα 27/10/2015

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ Βασιλική

Γιάννης Τελίδης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 48 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 23%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	56.908,89	13.089,04	69.997,93
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	29.592,62	6.806,30	36.398,92
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	29.592,62	6.806,30	36.398,92
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ			
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0,0%		

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 29.592,62 ΕΥΡΩ.

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0 ΕΥΡΩ.

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> ΕΥΡΩ. 36.398.92
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ Βασιλική

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Γιάννης Τελίδης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ

10. Τον 1^ο και Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 1^{ης} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», ο οποίος έχει ως εξής:

1ος ΑΝΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

Α/Α	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Ε.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ			ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ			ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΗ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
						ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΩΝ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																		
1	1.1	H/M 10	Εγκαταρ χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων	m3	20,00	112,00	2.240,00		112,00	2.240,00		126,80	2.536,00		0,00	296,00		
2	1.2	H/M 10	Αποκατάσταση πεζοδρομίου , δρόμου , πράσινο	m2	30,00	60,00	1.800,00		60,00	1.800,00		61,50	1.845,00		0,00	45,00		
3	1.3	H/M 10	Φρέσκο 40Χ40 επεκτάμενος από ακυρόδεμα πάχους 10 cm με λαμαρίνα 8 χιλ κάλυμμα	τεμ	50,00	30,00	1.500,00		30,00	1.500,00		48,00	2.400,00		0,00	900,00		
4	1.4	H/M 10	Διάστρωση με διαστρωτικούς πλίνθους διαστάσεων 19Χ9Χ6 cm	m	5,00	9,00	45,00		9,00	45,00		0,00	0,00		45,00	0,00		
5	1.5	H/M 5	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 in	m	18,00	555,00	9.990,00		555,00	9.990,00		644,00	11.592,00		0,00	1.602,00		
6	1.6	H/M 8	Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτου τύπου νεροαώλ	m	4,12	40,00	164,80		40,00	164,80		73,00	300,76		0,00	135,96		
7	1.7	H/M 101	Βάση σιδηροστάτου δοσπλή 1,00x1,00x1,00	m3	106,97	24,00	2.567,28		24,00	2.567,28		24,00	2.567,28		0,00	0,00		
8	1.8	H/M 102	Εγκαταρ για την κατασκευή βάσεων θεμελιώσεως τσιμεντοστρώτου ή σιδηροστάτου σε έρσομα	m3	61,24	24,00	1.469,76		24,00	1.469,76		24,00	1.469,76		0,00	0,00		
9	1.9	H/M 46	Καλώδιο NYM τριτοκλάκις διατομής 3 Χ 1,5mm2	m	2,10	170,00	357,00		170,00	357,00		221,00	464,10		0,00	107,10		
10	1.10	H/M 102	Καλώδιο NYU 5Χ2,5mm	m	3,50	680,00	2.380,00		680,00	2.380,00		830,00	2.905,00		0,00	525,00		
11	1.11	H/M 45	Αγωγός γυμνός χαλκινός πολυκλωκινός διατομής 16mm2	τεμ	4,10	680,00	2.788,00		680,00	2.788,00		682,00	2.796,20		0,00	8,20		
12	1.12	H/M 5	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ22χιλ μήκους 1,50m	τεμ	18,00	24,00	432,00		24,00	432,00		31,00	558,00		0,00	126,00		
13	1.13	H/M 101	Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Οριζώντιος προβολής 1,5m	τεμ	50,00	24,00	1.200,00		24,00	1.200,00		26,00	1.300,00		0,00	100,00		
14	1.14	H/M 52	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 0,70x0,37x0,80 m μετασχηματιστών	τεμ	380,00	8,00	3.040,00		8,00	3.040,00		7,00	2.660,00		380,00	0,00		
15	1.15	H/M 101	Βάση πίλλαρ 1,20Χ0,40Χ0,50	τεμ	30,00	8,00	240,00		8,00	240,00		7,00	210,00		30,00	0,00		
16	1.16	H/M 101	Σιδηροστάτος κωκικός 3,5μ γαλβανισμένος	τεμ	270,35	2,00	540,70		2,00	540,70		1,00	270,35		270,35	0,00		
17	1.17	H/M 101	Σιδηροστάτος τηλεσκοπικός 7 μ.	τεμ	393,50	22,00	8.657,00		22,00	8.657,00		23,00	9.050,50		0,00	393,50		
18	1.18	H/M 103	Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες αλογονιδίου στύλων μετάλλου 70 W	τεμ	77,18	24,00	1.852,32		24,00	1.852,32		26,00	2.006,68		0,00	154,36		
19	1.19	H/M 103	Φωτιστικό σώμα κορυφής , τύπου φανοί για λυχνίες σημών μετάλλου E27 70W για ιστό μικρού ύψους	τεμ	336,71	2,00	673,42		2,00	673,42		9,00	3.030,39		0,00	2.356,97		
												41.937,28			47.962,02			7.275,09
ΣΥΝΟΛΟ																		

Αρραβάνια	Εκπίληση %	20.129.89	20.129.89	23.021,77	348,17	3.492,04
Σύνολο	48,00%	21.807,39	21.807,39	24.940,25	377,18	3.783,05
Αβρόσια		21.807,39	21.807,39	24.940,25	377,18	3.783,05
Προστίθεται Γ.Ε. και Ο.Ε.	18,00%	3.925,33	3.925,33	4.489,25	67,89	680,95
Αξία Εργασιών		25.732,71	25.732,71	29.429,50	445,07	4.464,00
Σύνολο υπολογιστικών		25.732,71	25.732,71	29.429,50	445,07	4.464,00
Ανταρτία		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο		25.732,71	25.732,71	29.429,50	445,07	4.464,00
Λογιστικό Λάθος		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αβρόσια		25.732,71	25.732,71	29.429,50	445,07	4.464,00
Φ.Π.Α.	23,00%	5.805,30	5.805,30	6.805,30	1.026,72	1.026,72
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ		36.398,92	36.398,92	36.398,92	5.490,72	5.490,72

ΛΑΡΙΣΑ 10/10/2015

Ο

ΑΝΔΡΟΧΟΣ

ΓΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΛΑΡΙΣΑ 10/10/2015

Η

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΜΑΤΟΣ ΗΜ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΜΙΟΥΤΣΙΝΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ 10/10/2015

Ο

ΕΠΙΒΛΕΤΩΝ

ΤΕΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Η ΔΙΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ευαγγελία Γιοβέρη

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο και Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 1^{ης} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισηγητική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

