



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 533
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Δημοτικού έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων».

Στην Λάρισα σήμερα την 28 Δεκεμβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από με αριθμ. πρωτ.120608/20-12-2012 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Γαλάτος Αριστοκλής, 6) Γιαννούλας Κων/νος, 7) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Καφφές Θεόδωρος, 12) Κέλλας Χρήστος, 13) Κοτάκου Μαρία, 14) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 15) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λέτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Μαμάκος Αθανάσιος, 20) Μάντζαρη Δέσποινα, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 25) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 26) Μπεκύρης Μιχαήλ, 27) Ντάβαρη Ευαγγελία, 28) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 29) Οικονόμου Ιωάννης, 30) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Πρασσάς Αναστάσιος, 33) Σαμουρέλης Κων/νος, 34) Σάπκας Ιωάννης, 35) Σουλούκου Ασπασία, 36) Σούλτης Γεώργιος, 37) Τερζούδης Χρήστος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ, 39) Τσιαούσης Κων/νος και 40) Φακίς Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Αράπκουλε Δέσποινα, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Κρίκης Πέτρος και 5) Ούντρια Ευαγγελή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη και δημαρχεύοντος του αναπληρωτή Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Μπαρτζώκης Γεώργιος και Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, ο οποίος δήλωσε ότι αποχωρεί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Δημοτικού έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3669/2008
2. Το Ν. 3852/2010.
3. Το Π.Δ. 171/87
4. Την 50/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του παραπάνω έργου.
5. Το με αριθμ. πρωτ. 119940/18-12-2012 υπηρεσιακό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	281.761,33 €
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} Α.Π	281.761,33 €
Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7332.46002
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ

6. Την από 18-12-2012 Εισηγητική Έκθεση, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν τις νέες εργασίες, της επίχωσης με άμμο των σκαμμάτων και των χώρων τοποθέτησης των οργάνων, στις παιδικές χαρές του Δήμου.

Η δαπάνη των Νέων Εργασιών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της μελέτης.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλίνει σε ισοζύγιο με τον προϋπολογισμό της αρχικής μελέτης του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 281.761,33 ευρώ με το ΦΠΑ (229.074,25 ευρώ εργασίες + 52.687,08 ΦΠΑ).

Λάρισα 18/12/2012

7. Την από 18-12-2012 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Αιτιολογική Έκθεση

Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α.	281.761,33
Ημερομηνία Έναρξης Συμβατική	12/03/12
Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική	31/12/12

Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη 31/12/12

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσονται για να συμπεριλάβουν τις νέες τιμές των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής μελέτης

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού με ΦΠΑ ανέρχεται σε 0,00 € .
281.761,33

Η συνολική πίστωση για έγκριση με τον Φ.Π.Α. σε € .

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου :

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ Α.Π.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΠΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	199.195,00	199.195,00	211.945,00	0,00	12.750,00
Απρόβλεπτα	29.879,25	29.879,25	17.129,25	12.750,00	0,00
Σύνολο	229.074,25	229.074,25	229.074,25	12.750,00	12.750,00
Ποσοστό Μεταβολής				0,00%	
Αναθεώρηση	0,00	0,00			
Συνολικό Ποσό	229.074,25	229.074,25	229.074,25		
Φ.Π.Α.	52.687,08	52.687,08	52.687,08		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	281.761,33	281.761,33	281.761,33		

Μετά απο τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Λάρισα 18/12/12

8. Το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του παραπάνω έργου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, η οποία έχει ως εξής:

1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σήμερα Τρίτη 18/12/2012, ο Τσιάτσος Κων/νος αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης Έργων έχοντας υπόψη:

- α. το Ν.3669/08, άρθρο 57
β. το Π.Δ.171/87, άρθρα 3, 12, 19,
γ. την 4/12 μελέτη του έργου,

σ υ ν έ τ α ξ α

τις παρακάτω τιμές μονάδας νέων εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη του έργου και που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του:

Άρθρο Ν.Τ.1 Γ4 Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 1620

Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώματος ή άμμου ή μίγματος κηπευτικού χώματος - άμμου που έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σημεία της κονίστρας, στην αρχή μεν με ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί, χειρονακτικά με χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), ώστε η επιφάνεια της κονίστρας να λάβει την προβλεπόμενη από την μελέτη μορφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε λεπτά

Αριθμητικώς: 0,25

Άρθρο Ν.Τ.2

Δ16 Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΟΔΟ-1510

Για την προμήθεια άμμου, στον τόπο του έργου, που θα προέρχεται από ορυχείο, ποταμό ή χείμαρρο, απ' όπου επιτρέπεται νομίμως η αμμοληψία. Η άμμος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι καθαρή, απαλλαγμένη χλωριούχου νατρίου και κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,25-2,0 mm.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι

Αριθμητικώς: 20,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λάρισα 18/12/2012

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ασημίνα ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ

Λάρισα 18/12/2012

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τσιάτσος Κων/νος

9. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του Δημοτικού έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων», ο οποίος επισυνάπτεται παρακάτω.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Δημοτικού έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

α/α Τύπος	Είδος εργασίας	α/α Τιμολογ.	Αόριστο Ανοδείαρισμα	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αιτία Μέρκη	Ολική	Ποσότητα	Αιτία Εγκριμένη Μέρκη	Ολική	Ποσότητα	Αιτία Προτεινόμενη Μέρκη	Ολική	Παρακατιο Πιστωτικό	Διαφορές
01	03	02	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
ΟΜΑΔΑ 1: ΧΑΜΑΙΟΥΡΓΙΚΑ																
1.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο από μισού οδική παραρτηματικές βελτιώσεις	10.07.02	ΟΙΚ-1137	ton km	100,00	0,50	50,00		100,00	50,00		100,00	50,00			
1.02	Επισκευή διατάκτων και τσίρκων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθήκνη μεταφορά των κινούμενων εκκαθαρίσ, σε εκδήλη γκαζοή-ηλεκτροζωή	20.05.01	ΟΙΚ-2124	m3	50,00	6,70	335,00		50,00	335,00		50,00	335,00			
1.03	Καθαρισμοί μηχανομηχανών σταθμών κατασκευών από άσφαλτο εκσκαφόμε, με λοφοποιή/ή σκυφών μηδίσων καθαρισμός	22.10.01	ΟΙΚ-2226	m3	20,00	66,20	1.324,00		20,00	1.324,00		20,00	1.324,00			
N.T.1	Διατάκτωση υδάτων στην επιφάνεια της κοστέρας	T4	ΠΡ2-1620	m2	0,00	0,25	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
N.T.2	Επιρροή των υδάτων γαζοποιή ή σφραγίσ	A16	ΟΛΟ-1510	m3	0,00	20,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			750,00
ΟΜΑΔΑ 2: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ																
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1																
2.01	Επισκευές με σκυφές από Σουηδική ξυλεία πλάτος από 0,03 έως και 0,05 μ.	ΕΥΑ.1	ΟΙΚ-5382	m2	1.200,00	92,80	111.360,00		1.200,00	111.360,00		1.200,00	111.360,00			
2.02	Επισκευή αυτοκινήτων σιδηρέ	ΕΥΑ.2	ΟΙΚ-5383	m2	160,00	23,90	3.824,00		160,00	3.824,00		160,00	3.824,00			
2.03	Ζωμα από ξυλεία κρηνη	52.76.02	ΟΙΚ-5277	m3	5,00	861,00	4.305,00		5,00	4.305,00		5,00	4.305,00			
2.04	Πιστόλια από μη επεξεργασμένη ξυλεία	51.01	ΟΙΚ-5101	m3	1,00	635,00	635,00		1,00	635,00		1,00	635,00			
2.05	Τιμητή ξυλείων ποσότητες διαμετρού ή πάχους μέχρι 20 cm	51.04.01	ΟΙΚ-5104	m3	30,00	19,90	597,00		30,00	597,00		30,00	597,00			
ΟΜΑΔΑ 3: ΣΑΠΦΟΥΡΓΙΚΑ																
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2																
3.01	Φέρουσα στοιχεία από σιδηροκόνι ή κοιλώδους θέσης ή πάχους έως 160 mm	61.05	ΟΙΚ-6104	kg	750,00	2,80	2.100,00		750,00	2.100,00		750,00	2.100,00			
3.02	Φέρουσα στοιχεία από σιδηροκόνι ή κοιλώδους θέσης ή πάχους > 160 mm	61.06	ΟΙΚ-6104	kg	780,00	2,90	2.175,00		780,00	2.175,00		780,00	2.175,00			
3.03	Πλάσταν παραρτημάτων από υποπροϊόντα βελτιώσε, T, ή T	64.41	ΟΙΚ-6441	kg	500,00	2,80	1.400,00		500,00	1.400,00		500,00	1.400,00			
3.04	Κατασκευές από λαμαρίνα μολύβη (αυθαίρετες αγωγές)	51A.1	ΟΙΚ-6239	kg	1.100,00	5,00	5.500,00		1.100,00	5.500,00		1.100,00	5.500,00			
3.05	Κατασκευές από λαμαρίνα μαυρά, κρηθ (αυθαίρετες αγωγές)	51A.2	ΟΙΚ-6239	kg	1.000,00	6,00	6.000,00		1.000,00	6.000,00		1.000,00	6.000,00			
3.06	Κατασκευή ή επισκευή σιδηρών κηρύδωμάτων - λιστών καθίστητων κλπ	51A.3	ΟΙΚ-6406	kg	4.500,00	6,00	27.000,00		4.500,00	27.000,00		4.500,00	27.000,00			
3.07	Κατασκευές (σιδιρέτων οργανών πλάσταν ζήπων κλπ) με πλάστανόβελι φ21/1,8	51A.4	ΟΙΚ-6411	μμ	50,00	8,50	425,00		50,00	425,00		50,00	425,00			
3.08	Κατασκευές (σιδιρέτων οργανών πλάσταν ζήπων κλπ) με πλάστανόβελι φ4/82	51A.5	ΟΙΚ-6411	μμ	50,00	10,50	525,00		50,00	525,00		50,00	525,00			
3.09	Κατασκευές με πλάστανόβελι γαλβανισμένο φ6/0,2	51A.6	ΟΙΚ-6418	μμ	10,00	19,00	190,00		10,00	190,00		10,00	190,00			
3.10	Συμπυκνωτήριμα γαλβανισμένο Νο15 50Χ50	51A.7	ΟΙΚ-6448	m2	1.500,00	5,50	8.250,00		1.500,00	8.250,00		1.500,00	8.250,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3																
							53.565,00		1.500,00	8.250,00	53.565,00	1.500,00	8.250,00	53.565,00	0,00	0,00

01	03	02	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
ΟΜΑΔΑ 4: ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ																	
4.01	Καθίσματα αυτοών με αλυσίδα	ΟΡΓ.1	0	ΕΠΛ	30,00	200,00	6.000,00		30,00	6.000,00		30,00	6.000,00		0,00	0,00	
4.02	Καθίσματα νηπίων με αλυσίδα	ΟΡΓ.2	0	ΕΠΛ	30,00	250,00	7.500,00		30,00	7.500,00		30,00	7.500,00		0,00	0,00	
4.03	Καθίσματα παιδιών ηλικίας 2 έτων με μεταλλικό οριζόντιο δοκό	ΟΡΓ.3	0	ΕΠΛ	2,00	1.350,00	2.700,00		2,00	2.700,00		2,00	2.700,00		0,00	0,00	
4.04	Καθίσματα νηπίων ηλικίας 2 έτων με μεταλλικό οριζόντιο δοκό	ΟΡΓ.4	0	ΕΠΛ	4,00	1.750,00	7.000,00		4,00	7.000,00		4,00	7.000,00		0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4																	
								Αξία Εργασιών	23.200,00		23.200,00		23.200,00		23.200,00	0,00	0,00
								Αποβλήματα	199.195,00		199.195,00		199.195,00		199.195,00	0,00	0,00
								Σύνολο	229.879,25		229.879,25		229.879,25		229.879,25	12.750,00	12.750,00
									229.074,25		229.074,25		229.074,25		229.074,25	12.750,00	12.750,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Πέρι 12-15+16-17

Αρμότ. 18/12/12
Ο Αναστασιόπουλος Προϊστάμενος

Αρμότ. 18/12/12
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΩΡΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Τσιτζίος Κωνσταντίνος
Πτυχ. Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε.
με Βαθμό Β



Αρχηγός Αιθαλιότητων