



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση δικτύων στις εργατικές κατοικίες του Αγίου Θωμά».

Στην Λάρισα σήμερα την 22 Ιουλίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 10762/16-7-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Γεωργιάκης Δημήτριος, 3) Δικόπουλος Βασίλειος, 4) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 5) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 6) Καλογιάννης Απόστολος, 7) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 8) Κέλλας Χρήστος, 9) Κλεισιάρης Βασίλειος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος 11) Κουραμάς Δημήτριος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κυριτσάκας Βάιος, 15) Λαμπρούλης Γεώργιος, 16) Λάτσιος Ιωάννης, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Παπαστεργίου Αγίς, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Ιωάννης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζιαστούδης Μάνθος και 34) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Αγραφιώτη Μαρία, 2) Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου Ελένη και 3) Κυπαρίσσης Θωμάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση δικτύων στις εργατικές κατοικίες του Αγίου Θωμά» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν.2229/94
3. Το Ν. 3263/04
4. Το Ν 3463/06.
5. Το Π.Δ. 609/85.
6. Την Α.Δ.Σ. 797/07 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
7. Την Α.Δ.Ε. 831/07 με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του έργου.
8. Την με Αρ.Πρωτ.10166/25.06.08. εισήγηση, την από 25.06.08 εισηγητική έκθεση και τον Συγκεντρωτικό Πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Κατασκευών και Συντήρησης τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται: Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Αντικατάσταση δικτύων στις εργατικές κατοικίες του Αγίου Θωμά επί ελαττον δαπάνης 9,61 (8,08+Φ.Π.Α. 19% 1,53) σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, Με Κ.Α...30 7325 44009. Πηγή χρηματοδότησης: ΔΕΥΑΛ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

Α'- ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από 80 m² σε 143 m². αποκατάσταση πεζοδρομείων.
2. Αύξηση από 150μ. Σε 324 μ σιδηροσωλήνα
3. . Αύξηση από 120 μ. σε 395 μ. καλωδίου 5Χ2,5 τ.χ
4. Αύξηση από 300 μ. σε 1100 μ. αγωγού γείωσης 16 τ.χ..
5. Αύξηση από 20τεμ σε 40 τεμ αποξήλωση ιστού με φ.σώματα

Β'- ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση από 130 m³ σε 110 m³ εκσκαφή χάνδακα
2. Μείωση από από 25 μ. σε 0 μ. διάστρωση με πλίνθους
3. Μείωση από 32 τεμ. Σε 29 τεμ εκσκαφή βάσης ιστού.
4. Μείωση από 32 τεμ. σε 29 τεμ. Βάση σιδηροιστού.
5. Μείωση από 22 τεμ. σε 19 τεμ. σιδηροιστού
6. Μείωση από 1100 m σε 680 m καλωδίου 5Χ4 τ.χ..
7. Μείωση από 2 τεμ. Σε 1 τεμ Ηλ. διανομή
8. Μείωση από 25 τεμ. σε 19 τεμ. Ευθ. Μεταλ. βραχίονας
9. Μείωση από 25 τεμ. σε 19 τεμ. Φωτ.σωμάτων
10. Μείωση από 20 τεμ. Σε 12 τεμ ανύψωση φρεατίων
11. Μείωση από 20 τεμ. Σε 10 τεμ χυτοσιδηρούν κάλυμμα φρεατίων

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών , ο οποίος κλείνει επί ελατον κατά 9,61 ευρώ. με ΦΠΑ. 19%

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 5 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 19%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	54.712,68	10.395,41	68.108,00
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	32.280,48	6.133,29	38.413,78
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	30.502,41	5.795,46	36.297,86
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	8,08	1,53	9,61
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0, 0%
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.770,00	336,30	2.106,30
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	32.272,41	6.131,76	38.404,16

- Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - **38.413,78 ΕΥΡΩ.**
Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - **2.106,30 ΕΥΡΩ.**
Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> **ΕΥΡΩ. 38.404,16** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19 %

9. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση δικτύων στις εργατικές κατοικίες του Αγίου Θωμά» επί έλαττον δαπάνης 9,61 (8,08+Φ.Π.Α. 19% 1,53) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΔΕΥΑΛ του οικονομικού έτους 2008 με Κ.Α.30.7325.44009.

..... Μ.Ι.Ν.Ι.Γ.Ι.Ρ.Α.Ι.Ι.Τ.Υ...Ο.Ε...Ι.Α.Ρ.Ι.Σ.Α.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ
Εργοχρηστής του και Ζαχαριάν Κωνσταντίνος

ΕΚΠΙΠΤΩΝ 41%		ΕΡΓΟΧΡΗΣΤΗΣ										
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Αριθ. Τιμολογίων	ΑΡΧΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑΙ ΔΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓ. ΠΙΝΑΚΟΣ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
			Ποσότητες	Τιμή μονάδος	Λαπάνες		Ποσότητες	Τιμή μονάδος	Λαπάνες		Επί πλέον	Επί ελάττων
					Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17
1	Εκσκαφή χάνδακα για τοποθέτηση καλωδίων	1	130	14,00	1.820,00		110	14,00	1.540,00			280,00
2	Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διαστάσεων 19x9x6 cm	2	25	4,50	112,50		0	4,50	0,00			112,50
3	Αποκατάσταση πεζοδρομίου δρομου πρασινου	3	80	30,00	2.400,00		143	30,00	4.290,00		1.890,00	
4	Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως ταμεντοιστού ή σιδηροιστού σε έρεση	4	32	30,00	960,00		29	30,00	870,00			90,00
5	Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα	5	40	30,00	1.200,00		40	30,00	1.200,00		0,00	
6	Βάση Ιστού άσπλη	6	32	85,00	2.720,00		29	85,00	2.465,00			255,00
7	Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτος τυπου νεροσωλ.	7	40	4,01	160,40		40	4,01	160,40		0,00	
8	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για τη διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2"	8	150	14,00	2.100,00		324	14,00	4.536,00		2.436,00	
9	Σιδηροιστος τηλεσκοπικος 7 M	9	22	350,00	7.700,00		19	350,00	6.650,00			1.050,00
10	Καλώδιο NYΥ 5x2,5 mm ²	10	120	3,80	456,00		395	3,80	1.501,00		1.045,00	
11	Καλώδιο NYΥ 5x4 mm ²	11	1.100	3,50	3.850,00		680	3,50	2.380,00			1.470,00
12	Καλώδιο NYM τριπολικό 3x1,5 mm ²	12	150	2,10	315,00		150	2,10	315,00		0,00	
13	Αγωγός γυμνός χαλκινος πολύκλωνος διατομής 16 mm ²	13	300	4,10	1.230,00		1.100	4,10	4.510,00		3.280,00	
14	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ22mm, μήκους 1,50 m	14	15	17,04	255,60		15	17,04	255,60			0,00
15	Ηλεκτρικη διανομη	15	2	150,00	300,00		1	150,00	150,00			150,00
16	Ευθυγραμος μεταλλικος βραχιονας μονος οριζοντιας προβολης 1.00 μ	16	25	45,00	1.125,00		19	45,00	855,00			270,00
17	Φωτιστικο σωμα βραχιονα για λυχνες ατιμον υδραργυρου υψηλης πιεσεως 125W	17	25	73,16	1.829,00		19	73,16	1.390,04			438,96
18	Αποξήλωση Σιδηροιστου με τα φωτιστικα σωματα	18	20	49,02	980,40		40	49,02	1.960,80		980,40	
19	Ανοψηση η κατεβασμα (προσαρμογη) φρεατιων	19	20	15,00	300,00		12	15,00	180,00			120,00
20	Χυτοσιδηρον κάλυμμα φρεατιου	20	20	15,00	300,00		10	15,00	150,00			150,00
21	Σιδηροιστος κωνικος 3.5 μετρον γαλβανισμενος	21	10	174,42	1.744,20		10	174,42	1.744,20			0,00
22	Ηλεκτρικη αποξήλωση καλωδιων	22	200	0,98	196,00		200	0,98	196,00		0,00	
23	Φωτιστικο σωμα κορυφης τυπου φανου για λυχνες ατιμον μεταλλου G12-E27 70 W για ιστά μικρου υψους	23	10	307,68	3.076,80		10	307,68	3.076,80			0,00



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

