



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ».

Στη Λάρισα, σήμερα 19η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 39562/13-09-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 .

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Γούλας Παναγιώτης, 14) Δαούλας Θωμάς, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) Δρυστεύλλας Αθανάσιος, 17) Ζαούτσος Γεώργιος, 18) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 19) Καλτσάς Νικόλαος, 20) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 21) Καραλαριώτου Ειρήνη, 22) Καφές Θεόδωρος, 23) Κρίκης Πέτρος, 24) Κυριτσάκας Βάιος, 25) Λώλος Αχιλλέας, 26) Μαβίδης Δημήτριος, 27) Μαμάκος Αθανάσιος, 28) Μόρας Ευάγγελος, 29) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 30) Νασιώκας Παναγιώτης, 31) Νταής Παναγιώτης, 32) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 33) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 34) Παπαδούλης Γεώργιος, 35) Παπαπαρίσης Απόστολος, 36) Παπαποστόλου Δημήτριος, 37) Πράπας Αντώνιος, 38) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 39) Σάπκας Παναγιώτης, 40) Σούλης Γεώργιος, 41) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 42) Τάχος Δημήτριος, 43) Τερζούδης Χρήστος, 44) Τζατζάκης Φώτιος, 45) Τσακίρης Μιχαήλ και 46) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.:1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Ξηρομερίτης Μάριος και 3) Παναγιώτου Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 46, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων από τον Δημάρχο κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχέοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεώργιου Σούλητη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Τσακίρης Μιχαήλ, Κυριτσάκας Βάιος, Καραλαριώτου Ειρήνη, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Σταυροθεόδωρος Αχλλέας, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, Πράπας Αντώνιος και Καφφές Θεόδωρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 251/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
3. Τη με αριθμ. 372/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή διαδρόμων στο Αλκαζάρ».
4. Τη με αριθμ. 326/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή διαδρόμων στο πάρκο Αλκαζάρ».
5. Τη με αριθμ. 423/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθμ. 452/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού του Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 87/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 1ου Α.Π.Ε. του δημοτικού έργου: «Κατασκευή Διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ».
8. Τη με αριθμ. 163/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Διαδρόμων στο πάρκο ΑΛΚΑΖΑΡ».
9. Τη με αριθμ. 337/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του δημοτικού έργου «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ».
10. Τη με αριθμ. 504/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου «Κατασκευή διαδρόμων στο πάρκο Αλκαζάρ».
11. Τη με αριθ. πρωτ. 37327/29-08-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων - Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε για έγκριση το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου του θέματος, το οποίο εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 452/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

Η Προσωρινή Παραλαβή έγινε από την κατά τον νόμο Επιτροπή Παραλαβής που ορίστηκε με τις υπ' αριθμ. 504/29-07-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Σύμφωνα με τον Ν. 3669/2008, το Π.Δ. 171/87 και το αρ. 376 του Ν. 4412/2016, η Προσωρινή Παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του αντίστοιχου Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Δαπάνης του Έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης:	277.622,80 €
Συμβατικό ποσό:	126.563,87 €
Τελική Δαπάνη εργασιών σύμφωνα με τον 2 ^ο Α.Π.Ε.:	126.563,87 € για εργασίες 30.375,33 € για Φ.Π.Α. 156.939,20 € σύνολο
Έναρξη Εργασιών:	13-12-2018
Περάτωση Εργασιών:	31-03-2019

12. Το με αριθμ. πρωτ. 37326/29-08-2019 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του Δημοτικού έργου «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των υπό του Αναδόχου **Κ/Ε ΖΗΣΑΚΗΣ Ι. & "ΡΙΖΟΣ Γ. - ΜΠΑΚΑΡΤΖΗΣ Ν. Ο.Ε."** εκτελεσθεισών εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ**»

Οι υπογράφωντες:

- **ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ως πρόεδρος
- **ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ**- Πολιτικός Μηχ/κος στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος,
- **ΣΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** – Τοπογράφος Μηχ/κος. στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος
- **ΜΑΝΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**-Περιβαλλοντολόγος Π.Ε στην Δ/ση Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων.

που αποτελούμε, σύμφωνα τις 504/29-07-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ**», αφού μεταβήκαμε σήμερα, στις 29 του μήνα Αυγούστου του Έτους Δύο Χιλιάδες Δέκα Εννέα στο Αλκαζάρ της Λάρισας, για την Προσωρινή Παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν από τον Ανάδοχο στο ανωτέρω έργο και έχοντας υπόψη την από 31-05-2019 Τελική Επιμέτρηση, υπογεγραμμένη από τους επιβλέποντες, Κωτούλα Μαρία, Πολ/κο Μηχ/κο και Καραγκούνη Χρήστο Γεωπόνο Π.Ε. ελεγμένη και θεωρημένη από τον ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Τοπ. Μηχ. Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και τον Παπαδόπουλο Χαράλαμπο Π.Ε. Γεωπόνων Διευθυντή της Δ/σης Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων, παραλαμβάνουμε αυτές με βάση την υπόψη Τελική Επιμέτρηση και σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις «περί εκτέλεσης των δημοσίων έργων», και ειδικότερα των αρ. 73, 74 και 75 του Ν. 3669/2008 καθώς και τα αρ. 170 & 376 Ν. 4412/2016:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το αναφερόμενο στο θέμα έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους (Κ.Α. 30.7322. 41012). Κύριος του έργου και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Λαρισαίων.
- Προϊσταμένη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.
- Το έργο ανατέθηκε με την αρ. 452/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στην προαναφερόμενη Εργοληπτική Επιχείρηση.
- Το συμφωνητικό, ποσού 126.563,87 για εργασίες και 30.375,33 ΕΥΡΩ για ΦΠΑ, ήτοι συνολικού ποσού 156.939,2 ΕΥΡΩ, υπογράφηκε στις 13-12-2018.
- Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του έργου, η ολική προθεσμία περαιώσεως του έργου έληγε στις 31-03-2019.
- Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 31-03-2019 και η περαίωση του βεβαιώθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 15-07-2019.
- Κατά την πρόοδο των εργασιών του έργου προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης ορισμένων κονδυλίων του αρχικού προϋπολογισμού του έργου. Για τους λόγους αυτούς συντάχθηκαν:

- ο Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. – 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ποσού 126.562,74 ΕΥΡΩ για εργασίες και 30.375,06 ΕΥΡΩ για ΦΠΑ, ήτοι συνολικού ποσού 156.937,8 ΕΥΡΩ.
Ο παραπάνω 1ος Α.Π.Ε. 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - εγκρίθηκε με την αριθμ. 87/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.
- ο Ο 2ος Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού, ήτοι 126.562,74 ΕΥΡΩ για εργασίες, 30.375,06 ΕΥΡΩ για ΦΠΑ, ήτοι συνολικού ποσού 156.937,8 ΕΥΡΩ.
Ο παραπάνω 2ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την αριθμ. 337/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων

Β. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή Παραλαβής μετά τον κατά το εφικτό έλεγχο των επιμετρήσεων του έργου διαπίστωσε ότι αυτές έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο από ποσοτική άποψη σύμφωνα

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Από τον έλεγχο του φακέλου και τον επί τόπου έλεγχο του έργου, η επιτροπή διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια συμμορφώσεως, όπως αυτά προβλέπονται στους αντίστοιχους κανονισμούς (κονιάματα, σκυροδέματα, κλπ.), το έργο κατασκευάστηκε έντεχνα και βρίσκεται σε καλή κατάσταση από πλευράς συντήρησης.

Κατόπιν τούτων η Επιτροπή παραλαμβάνει το έργο από ποιοτική άποψη.

Δ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η επιτροπή παρατηρεί ότι με βάση την από 15-07-2019 Βεβαίωση Περαιώσεως, το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 31-03-2019.

Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ

Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε δεκαπέντε μήνες (15 μήνες) από την Βεβαιωμένη περαίωση του έργου (αρ. 74 Ν. 3669/2008 και αρ. 171 & 376 Ν. 4412/2016).

Κατόπιν τούτου και επειδή έληξε ο χρόνος εγγύησης, η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο **ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ**

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε έξι (6) αντίτυπα, δύο εκ των οποίων παρέλαβε ο Ανάδοχος.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Λαρισαίων

**Κ/Ε ΖΗΣΑΚΗΣ Ι. & "ΡΙΖΟΣ Γ.
- ΜΠΑΚΑΡΤΖΗΣ Ν. Ο.Ε. "**

ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΟΥΛΑ

Πολ/κος Μηχανικός Π.Ε.

ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ Πολιτικός
Μηχ/κος

ΣΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ

ΜΑΝΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-
Περιβαλλοντολόγος Π.Ε

13. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου και Παπαδούλη Γεωργίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 37326/29-08-2019 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του Δημοτικού έργου «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ», όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA