



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 561**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2) με τίτλο «Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008937.**

Στη Λάρισα, σήμερα 29<sup>η</sup> του μηνός Αυγούστου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 56241/25-08-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 13) Καλτσάς Νικόλαος, 14) Καραλαριώτου Ειρήνη, 15) Καφφές Θεόδωρος, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 18) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 19) Μαβίδης Δημήτριος, 20) Μαμάκος Αθανάσιος, 21) Μπαμπαλής Δημήτριος, 22) Μπαράς Νικόλαος, 23) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 24) Νασιώκας Έκτορας, 25) Νταής Παναγιώτης, 26) Παζιάνας Γεώργιος, 27) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Παναγιώτης, 31) Σούλης Γεώργιος, 32) Σουρλαντζής Απόστολος, 33) Τζανακούλης Κων/νος, 34) Τσακίρης Μιχαήλ, 35) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 36) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, και 37) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 2) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 5) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 6) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 7) Ξηρομερίτης Μάριος, 8) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 9) Πράπας Κωνσταντίνος, 10) Σουλούκου Ασπασία, 11) Τερζούδης Χρήστος και 12) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαμπαλίκης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με την Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2) με τίτλο «Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008937 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010
2. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'1822) Υπουργική Απόφαση
3. Τη με αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29-3-2016 (ΦΕΚ Β'/30-3-2016) ΚΥΑ
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 4259/23-08-2017 εισήγηση της Δ/νσης Πρόνοιας, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Πρόνοιας εισηγείται να αποφασίσετε την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου (2) με τίτλο « **Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων**» της πράξης «**Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων**» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008937» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 035/ΟΠΣ2128/Αριθ.πρωτ. 1843/29-5-2017, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020, Άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού –Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας – 2η πρόσκληση».

5. Τη με αρ. πρωτ. 4260/23-08-2017 Απόφαση, η οποία έχει ως εξής:

### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'1822) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
2. Την με αριθ. κωδικό πρόσκλησης 035/ΟΠΣ 5008937 (έκδοση 1) - αρ.πρωτ. 1843/29-05-2017 της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας - 2<sup>η</sup> Πρόσκληση»
3. Τη με αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 (ΦΕΚ Β'854/30-3-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας»
4. Τη με αριθμ. 2251/06-07-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «**Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων**» και MIS 5008937 στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
5. Την υπ' αριθμ 1083/02-06-2017 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού υπευθύνου έργου
6. Την με αριθ .....Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας

### **Αποφασίζουμε**

την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου (2) «Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων» της πράξης «**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008937 από τον Δήμο Λαρισαίων ως ακολούθως:

### **Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ**

Το «Κέντρο Κοινότητας» είναι μία νέα δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά που θα λειτουργεί ως δομή του Δήμου Λαρισαίων, συμπληρωματική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων. Ένα Κέντρο Κοινότητας δύναται να λειτουργεί Κινητές Μονάδες καθώς και Παραρτήματα για Ρομά ή Μετανάστες. Στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την α) υποδοχή - ενημέρωση -και υποστήριξη των πολιτών για την εφαρμογή του Κοινωνικού

Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), β) τη διασύνδεση των πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Λαρισαίων και γ) την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών - βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Επιπρόσθετα, το «Κέντρο Κοινότητας» θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας και λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής. Ο Δήμος Λαρισαίων προχωρά στη δημιουργία δομής με τίτλο Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Λαρισαίων, η οποία θα περιλαμβάνει «Παράρτημα Στήριξης Ρομά Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Λαρισαίων». Το Παράρτημα Στήριξης Ρομά θα αποτελέσει συνέχεια του «Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων Ν. Σμύρνης Λάρισας», το οποίο λειτουργούσε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Το Παράρτημα Ρομά θα έχει ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, η οποία βιώνει πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό και ζει υπό συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές.

Οι γενικές αρχές λειτουργίας του Παραρτήματος Ρομά θα είναι οι ακόλουθες:

- Εξατομικευμένη, μακροπρόθεσμη και ευέλικτη προσέγγιση. Η εξατομικευμένη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση των ατόμων για την επίτευξη του στόχου της προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης συνίσταται στην διερεύνηση και αποτύπωση των αναγκών του ατόμου από το εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου για την εκπόνηση εξατομικευμένου σχεδίου δράσης. Οι ενέργειες και οι υπηρεσίες που δέχεται ο ωφελούμενος αφορούν, είτε αμιγώς υπηρεσίες από το Κέντρο είτε παραπομπή σε άλλους εξειδικευμένους φορείς, π.χ. ΟΑΕΔ, φορείς εκπαίδευσης, υπηρεσίες πρόνοιας, κ.λ.π., είτε συνδυασμό αυτών.
- Συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και άλλους συναρμόδιους φορείς. Η προώθηση στην απασχόληση γίνεται μέσω της διασύνδεσης και συνεργασίας με τοπικούς φορείς και υπηρεσίες προώθησης της απασχόλησης ή/και της επιχειρηματικότητας (Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, κλπ).
- Διευρυμένη Συμβουλευτική. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης δύναται να αφορούν σε θέματα, όπως προώθηση της επιχειρηματικότητας, νομικές υπηρεσίες σχετικές με επαγγελματικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες, υποστήριξη και συμβουλευτική για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και θέματα κοινωνικής ένταξης.

Το Παράρτημα (όπως θα συμβαίνει και με το Κέντρο Κοινότητας) συνδέεται με Υπηρεσίες του Δήμου, της Περιφέρειας ή ακόμα και κρατικές/κεντρικές Υπηρεσίες (όταν απαιτείται) που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων. Επίσης αναπτύσσει διαδικασίες συνεργασίας, οι οποίες αποβλέπουν στην επίτευξη της συνέργειας και συμπληρωματικότητας μεταξύ συναφών δράσεων και υπηρεσιών καθώς και την δημιουργία δικτύων με φορείς οι οποίοι:

- έχουν ως αντικείμενο υπηρεσία/υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα που αφορούν τους Ρομά, ή/και
- υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο.

Για την επίτευξη των παραπάνω, το Παράρτημα δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών μέσω εξατομικευμένης και μακροπρόθεσμης προσέγγισης στα ωφελούμενα άτομα, αρχικά χαρτογραφώντας τα απαραίτητα βήματα για την πορεία τους προς την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία αυτή. Επίσης, υποστηρίζει τα ωφελούμενα άτομα Ρομά του καταυλισμού / θύλακα στον οποίο το Παράρτημα είναι χωροθετημένο, ως προς τις διαδικασίες διανομής του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, αφορούν στα εξής:

- A. Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης
- B. Υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης
- Γ. Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης

Η στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 74 του Νόμου 4430/16 (ΦΕΚ 205/τ Α'/31.10.2016).

### **Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας**

#### **ΠΕ 1 : Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης**

- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ένταξη της οικογένειας (ιδιαίτερα των παιδιών), τη στήριξη και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και τη διασύνδεση και παραπομπή σε δημόσιες υπηρεσίες όπως παιδείας, αθλητισμού, πολιτισμού, δημιουργικής απασχόλησης κλπ.
- Στήριξη, ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των γυναικών.
- Παροχή βοήθειας για την διευκόλυνση και συνηγορία στην πρόσβαση των ωφελουμένων για τη ρύθμιση προνοιακών αιτημάτων, δικαστικών, αστικοδημοτικών και νομικών εκκρεμοτήτων των ωφελουμένων.
- Εξατομικευμένη ενημέρωση για θέματα δημόσιας Υγείας (δράσεις αγωγής υγείας) και πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και προάσπιση και προαγωγή της υγείας με την ανάπτυξη περαιτέρω δράσεων που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητες.
- Παρακολούθηση της πορείας των ωφελουμένων, καθώς και του πληθυσμού του οικισμού με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία.

#### **Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:**

Επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης και κοινωνικής ένταξης των Ρομά που διαμένουν στην περιοχή παρέμβασης του Παραρτήματος Ρομά.

#### **Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:**

Χρήση και αξιοποίηση του ΕΠΣ, για την πρόσβαση σε προγράμματα και υπηρεσίες που είναι ενεργές κατά την περίοδο προσέλευσης του ωφελούμενου στο Κέντρο Κοινότητας.

#### **Παραδοτέα:**

**Π1.1. :Μητρώο εξυπηρετούμενου πληθυσμού - ωφελουμένων, μέσω του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΠΣ)\*, που θα περιλαμβάνει:**

- καταγραφή των προσωπικών στοιχείων των εισερχόμενων στη δομή,
- καταγραφή του αιτήματος και της ημερομηνίας που απευθύνθηκε στο Παράρτημα Ρομά,
- καταγραφή της «διάγνωσης» των στελεχών του Παραρτήματος Ρομά, για τις ανάγκες υποστήριξης του ωφελούμενου,
- καταγραφή της Δομής/Υπηρεσίας που προτάθηκε στον ωφελούμενο για την κάλυψη του αιτήματός του,
- καταγραφή της ενέργειας υποστήριξης προς τον ωφελούμενο από στέλεχος του Παραρτήματος στήριξης Ρομά.

*Στην περίπτωση κατά την οποία το ΕΠΣ δεν είναι διαθέσιμο από το αρχικό στάδιο λειτουργίας της*

δομής, το μητρώο εξυπηρετημένου πληθυσμού θα τηρείται μέσω ηλεκτρονικών και φυσικών αρχείων που θα αναπτύξει το Παραρτήμα στήριξης Ρομά.

**Π1.2. Τήρηση αρχείου ενεργειών κοινωνικής ένταξης**, το οποίο ενδεικτικά περιλαμβάνει:

- τα χαρακτηριστικά του κάθε ωφελούμενου,
- την διάγνωση των αναγκών του ωφελούμενου που εντοπίζει το στέλεχος του Παραρτήματος Ρομά,
- το πλάνο εξυπηρέτησης του ωφελούμενου (παραπομπές σε άλλες δομές-ειδικούς, συμβουλευτική υποστήριξη κ.α).
- αρχείο με τα αποτελέσματα της δράσης του Παραρτήματος Στήριξης Ρομά (π.χ. Ωφελούμενοι που βρήκαν εργασία, αξιολόγηση κατάστασης ωφελουμένων που είναι σε πρόγραμμα συνεδριών ψυχοκοινωνικής στήριξης, αριθμός εμβολιασμών, τεστ ΠΑΠ κλπ)

**Π1.3. Αρχείο και υλικό τεκμηρίωσης εκδηλώσεων-δράσεων για την στήριξη και την κοινωνική ένταξη Ρομά** (π.χ. δημοσιεύσεις σε τύπο, αναρτήσεις σε ιστοσελίδες, έντυπο ενημερωτικό και φωτογραφικό υλικό, αφίσες κλπ)

## **ΠΕ 2: Υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης**

- Υποστήριξη για την δημιουργία και ανάπτυξη Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.), συνεταιρισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.
- Συμβολή και υποστήριξη σε ήδη απασχολούμενους για τη διεύρυνση των επαγγελματικών τους προσόντων.
- Υποστήριξη για την ανεύρεση εργασίας.
- Προώθηση σε δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης.

### **Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:**

- Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονομίας γ) σε φορείς αρμόδιους για την επαγγελματική κατάρτιση και την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
- Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων. Στόχος είναι η ανάπτυξη επαφών και τακτικής επικοινωνίας με φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων (π.χ. Επιμελητήρια, ενώσεις και ομοσπονδίες εργαζομένων, συλλόγους

### **Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:**

Συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα που αφορούν το έργο του Παραρτήματος στήριξης Ρομά

### **Παραδοτέα:**

**Π2.1. Αρχείο με έντυπο και ψηφιακό υλικό τεκμηρίωσης ενεργειών-επικοινωνιών**, που χρειάστηκαν να γίνουν για τη διασύνδεση του ωφελούμενου με τις δομές/υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, δια βίου μάθησης και κοινωνικής οικονομίας.

**Π2.2. Αρχείο με έντυπο και ψηφιακό υλικό τεκμηρίωσης** από συναντήσεις και επαφές του προσωπικού του Παραρτήματος Ρομά με τις Υπηρεσίες και τις Δομές.

**Πίνακας Παραδοτέων Πακέτου Εργασίας, προγραμματισμού υλοποίησης, ανάλυσης σε άμεσες και λοιπές δαπάνες**

| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ<br>ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ                                       |                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                                                |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| ΠΑΚΕΤΟ<br>ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                              | ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ                                                                                                                                                                                  | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΛΗΞΗΣ | ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ                                     | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΔΗΜΟΣΙΑ<br>ΔΑΠΑΝΗ |
| ΠΕ1<br>Υπηρεσίες<br>στήριξης<br>και<br>κοινωνικής<br>ένταξης                    | Π1.1. Μητρώο<br>Εξυπηρετούμενου πληθυσμού–<br>ωφελουμένων                                                                                                                                  | 06/7/2017           | 05/06/2020        | 4 στελέχη * 36<br>μήνες =144<br>ανθρωπομήνες   | 190.800,00 €                  |
|                                                                                 | Π1.2. Αρχείο ενεργειών<br>Κοινωνικής ένταξης                                                                                                                                               |                     |                   |                                                |                               |
|                                                                                 | Π1.3. Αρχείο και υλικό<br>τεκμηρίωσης εκδηλώσεων-<br>δράσεων                                                                                                                               |                     |                   |                                                |                               |
| ΠΕ2<br>Υπηρεσίες<br>που<br>αποσκοπούν<br>στην<br>προώθηση<br>της<br>απασχόλησης | Π2.1. Αρχείο ενεργειών-<br>επικοινωνιών, για τη<br>διασύνδεση του ωφελούμενου<br>με τις δομές/υπηρεσίες<br>προώθησης στην απασχόληση,<br>δια βίου μάθησης και<br>κοινωνικής<br>οικονομίας. |                     |                   |                                                |                               |
|                                                                                 | Π2.2. Αρχείο από συναντήσεις<br>και επαφές του προσωπικού του<br>Παραρτήματος Ρομά με τις<br>Υπηρεσίες και τις Δομές                                                                       |                     |                   |                                                |                               |
| ΠΕ 3 .<br>Υπηρεσίες<br>ευαισθητοποίη<br>σης και<br>ενημέρωσης                   | Π3.1. Αρχείο με έντυπο και<br>ψηφιακό υλικό τεκμηρίωσης<br>από ενέργειες ενημέρωσης και<br>ευαισθητοποίησης                                                                                |                     |                   |                                                |                               |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                     |                   | 20% επί των<br>άμεσων<br>επιλέξιμων<br>δαπανών | 38.160,00 €                   |
| Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                                                | 228.960,00 €                  |

Το αναλυτικό **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ** του Πακέτου Εργασίας και των επί μέρους Υποενοτήτων - Ενεργειών του Υποέργου αποτυπώνεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

**Δείκτες Εκροών - Αποτελέσματος**

Από το Παράρτημα στήριξης Ρομά αναμένεται να ωφεληθούν κατ' ελάχιστον 200 άτομα, μέλη της συγκεκριμένης Ευάλωτης Κοινωνικά Ομάδας.

**Στελέχωση δομής**

Το Παράρτημα στήριξης Ρομά του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Λαρισαίων θα στελεχωθεί με το

υπάρχον προσωπικό δυο υπαλλήλων (ανανέωση σύμβασης Ν. 2190/1994 & ΚΥΑ Αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135 «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας»), καθώς και με δυο (2) νέους υπαλλήλους, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), κατά τα οριζόμενα στον Πίνακα Β2 του Παραρτήματος Β της παρούσης. Τα κριτήρια πρόσληψης και η βαθμολόγησή τους για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), το οποίο θα απασχοληθεί στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέρων», της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020, προβλέπονται στο άρθρο 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ. Α'/31.10.2016).

## **Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ**

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε **228.960,00 €** και θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 0061 και το ενάρθμο 2017ΕΠ00610049. Η διάρκεια του Οικονομικού Αντικειμένου είναι από 06/07/2017 έως 05/03/2021 (όπως προβλέπεται στην Απόφαση Ένταξης).

Το συνολικό κόστος λειτουργίας της δομής προσδιορίζεται από:

- το σύνολο των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (**πλήρους ή μερικής απασχόλησης καθώς και εξωτερικών συνεργατών**), για το οποίο ελέγχεται το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 14 της ΥΑ με α.π. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015.
- ένα κατ'αποκοπή ποσοστό 20% επί της άμεσης επιλέξιμης δαπάνης προσωπικού, για την κάλυψη όλων των υπολοίπων δαπανών που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης (προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, κλπ.). Για κάθε ποσό επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού που δηλώνει ο δικαιούχος, αυτόματα υπολογίζεται το αντίστοιχο ποσοστό 20%. Οι δαπάνες αυτές δεν είναι ελέγξιμες και δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών. Ελέγχεται μόνο το φυσικό αντικείμενο με βάση τα παραδοτέα που αναφέρονται παραπάνω και ανάλογα με τις ενέργειες που υλοποιούνται. Εν τούτοις, ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τη Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης ειδικότερα, όσον αφορά τις συμβάσεις και αναθέσεις έργων και προμηθειών.

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός ανά ειδικότητα εργαζόμενου αποτυπώνεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1-Β.3**

[Για την ανάλυση του Προϋπολογισμού και τη συμπλήρωση των Πινάκων λαμβάνεται υπόψη η με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β1822) Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020)]

## **Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ**

Ο Δήμος Λαρισαίων θα εφαρμόσει τις διαδικασίες διοίκησης και διαχείρισης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που περιγράφονται εκτενώς στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΣΠΑ 2014-2020. Η εποπτεία και ο έλεγχος της πράξης ως προς το φυσικό (παρεχόμενες υπηρεσίες), οικονομικό και διοικητικό αντικείμενο, ασκείται από τις αρμόδιες Δ/σεις του Δήμου, σύμφωνα με το Άρθρο 6.1 της οικείας ΚΥΑ για τον «καθορισμό ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (και με σχετικές προβλέψεις για την περίπτωση που ο Δήμος δεν διαθέτει τις αντίστοιχες προβλεπόμενες Δ/σεις στο Αρ. 6.2). Συγκεκριμένα, όπως έχει αναφερθεί, ο στόχος και η φιλοσοφία των Κέντρων Κοινότητας είναι να λειτουργήσουν

συμπληρωματικά και υποστηρικτικά προς την ανωτέρω Διεύθυνση των ΟΤΑ, ασχολούμενα όμως σε κάθε περίπτωση με τα έργα και υπηρεσίες που αναφέρει η οικεία ΚΥΑ για τα Κέντρα Κοινότητας.

| ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ<br>για υλοποίηση με Ίδια Μέσα             |                                                 |                                                            |                       |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ                                                                    | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ                                     |                                                            | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ          |                                                 |
|                                                                                    | Τμήμα/ Μονάδα                                   | Θεσμικό Πλαίσιο <sup>1</sup>                               | ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜ Ο           | ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ                          |
| Απόφαση υλοποίησης υποέργου                                                        | Δήμαρχος                                        | 3852/2010                                                  | Καλογιάννης Απόστολος | -                                               |
| Πρόσληψη νέου προσωπικού για το υποέργο                                            | Δ/νση Διοίκησης & Προσωπικού Δήμου Λαρισαίων    | Απόφαση Έγκρισης ΟΕΥ Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ Β' 482/26-2-2014 | Αρότσιου Μαρία        | 924/06-06-2017                                  |
| Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου του υποέργου | Διεύθυνση Πρόνοιας Δήμου Λαρισαίων              | Απόφαση Έγκρισης ΟΕΥ Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ Β' 482/26-2-2014 | Ζιώγα Ευθυμία         | 1083/02-06-2017                                 |
| Οικονομική Διαχείριση                                                              | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Λαρισαίων | Απόφαση Έγκρισης ΟΕΥ Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ Β' 482/26-2-2014 | Παπαστάμου Μαργαρίτα  | Απόφαση Δημάρχου 88/16.1.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨΒΩΛΞ-ΗΓΔ) |
| Νομική Υποστήριξη (προαιρετικά)                                                    |                                                 |                                                            |                       |                                                 |

### Το σχήμα Διοίκησης του Υποέργου

Το Σχήμα Διοίκησης & Παρακολούθησης που υποστηρίζει την υλοποίηση του έργου έχει σκοπό να εξασφαλίσει την οικονομική, αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση του και συγκεκριμένα: την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου, την επίτευξη των σημαντικών στόχων και αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί, την αποτελεσματική αξιοποίηση και διαχείριση των διαθεσίμων ανθρώπινων και λοιπών πόρων.

### Μέλη Ομάδας Έργου/Ορισμός και σύντομο βιογραφικό σημείωμα Υπευθύνου Υποέργου

Ως υπεύθυνη Υλοποίησης του υποέργου ορίστηκε η κ. Ζιώγα Ευθυμία με την υπ' αριθ 1104/2017 Απόφαση Δημάρχου. Η κ. Ζιώγα είναι Προϊσταμένη της Δ/σης Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων και έχει 34 χρόνια προϋπηρεσίας ως μόνιμη υπάλληλος (Ημερ. Διορισμού και Φ.Ε.Κ. διορισμού: 318/19-10-1982). Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης

<sup>1</sup> Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα οργανωτική δομή/αρμοδιότητα (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κλπ)

Η ομάδα έργου θα συνέρχεται μία φορά μηνιαίως και θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και την παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του σχεδίου.

| Μέλη Ομάδας Υποέργου |                            |                       |                                                             |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Στέλεχος             | Ειδικότητα                 | Υπηρεσιακή Μονάδα     | Ρόλος Αρμοδιότητα                                           |
| Ζιώγα Ευθυμία        | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ             | Διεύθυνση Πρόνοιας    | Υπεύθυνη Υποέργου                                           |
| Παπαστάμου Μαργαρίτα | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | Διεύθυνση Οικονομικού | Υπεύθυνη Οικονομικού Αντικειμένου (Οικονομικής Διαχείρισης) |
| Τσιούγκου Κλεονίκη   | ΠΕ Ψυχολόγος               | Διεύθυνση Πρόνοιας    | Συντονιστής Δομής                                           |

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων και εργασιών του κάθε μέλους.

**Υπεύθυνη Υποέργου:** Υπεύθυνη του υποέργου και του φυσικού αντικειμένου έχει οριστεί η Ζιώγα Ευθυμία και θα έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα: Παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του υποέργου και του συντονισμού των επιμέρους ενεργειών υλοποίησης. Παρακολούθηση της υλοποίησης των προβλεπόμενων ενεργειών και της επίτευξης των βασικών αποτελεσμάτων. Έλεγχος της συμβατότητας του φυσικού αντικειμένου με το συνολικό σχέδιο του έργου. Διεκπεραίωση της επίσημης επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή. Σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, των δελτίων δήλωσης δαπανών καθώς και οργάνωση και τήρηση του εντύπου και ηλεκτρονικού αρχείου του έργου. Παρακολούθηση των δεικτών υλοποίησης, σύμφωνα με τα παραδοτέα και τα αποτελέσματα του υποέργου, με στόχο την καταγραφή αποκλίσεων, τη διαμόρφωση προτάσεων για τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και την επικαιροποίηση των αντίστοιχων χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης.

**Υπεύθυνος Οικονομικού Αντικειμένου Υποέργου (Οικονομικής Διαχείρισης):**

Υπεύθυνος του οικονομικού αντικειμένου/οικονομικής διαχείρισης έχει οριστεί η κα Παπαστάμου Μαργαρίτα η οποία θα έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα: Συντονισμό των ενεργειών διαχείρισης και παρακολούθησης του οικονομικού αντικειμένου της πράξης. Διαχείριση των χρηματοοικονομικών και λογιστικών πράξεων.

**Συντονιστής Δομής:** Υπεύθυνη για το συντονισμό της δομής έχει οριστεί η Τσιούγκου Κλεονίκη η οποία θα υποστηρίζει διοικητικά τις δραστηριότητες της Δομής, θα καταγράφει τους ωφελούμενους, θα διατηρεί αρχείο όλων των παραστατικών, θα παρέχει γραμματειακή υποστήριξη που αφορούν τη λειτουργία της Δομής, θα τηρεί τους φακέλους διοίκησης του έργου, θα μεριμνά για την εξασφάλιση και διανομή των παρεχόμενων αγαθών/προϊόντων, θα συμμετέχει και θα συντονίζει δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης.

Ο ορισμός των Μελών της Ομάδας Υποέργου έγινε με την 1104-07/06/2017 Απόφαση Δημάρχου

**Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων του Υποέργου:**

Ειδικότερα για την παρακολούθηση υλοποίησης του υποέργου η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων του θα διεξάγεται από τριμελή επιτροπή Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων του υποέργου και της πράξης. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και του υποέργου, η Ομάδα Έργου και γενικότερα όλοι οι απασχολούμενοι και οι ανάδοχοι για την υλοποίηση του υποχρεούνται

να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Επιτροπής. Τα μέλη της Επιτροπής περιγράφονται ως ακολούθως και έχουν οριστεί με την αριθμ.:1112/07-06-2017 Δημάρχου:

| <b>Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων του Υποέργου:</b> |                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Στέλεχος</b>                                                                          | <b>Ειδικότητα</b>          | <b>Υπηρεσιακή Μονάδα</b> |
| Δαλακώνη Κερασία                                                                         | ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας     | Διεύθυνση Πρόνοιας       |
| Γιαννίκη Βασιλική                                                                        | ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας     | Διεύθυνση Πρόνοιας       |
| Ψωφάκη Ευαγγελία                                                                         | ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας | Διεύθυνση Πρόνοιας       |

Το απασχολούμενο στο έργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάμενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης και το αντίστοιχο κόστος που αποτυπώνονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΠΙΝΑΚΕΣ Β.2 και Β.3** είναι αυτό που έχει αποτυπωθεί και στο **Έντυπο Υποβολής Πρότασης**.

Δεν περιλαμβάνονται στις άμεσες επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού η μισθοδοσία (μέρος ή ολόκληρη) του τακτικού προσωπικού του δικαιούχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

#### **ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

Παράρτημα Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παράρτημα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Άλλα (Αποφάσεις Ορισμού Επιτροπών Παραλαβής, Υπευθύνου κλπ.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A

**Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα**

**Συνοπτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Πράξης :  
«Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων»**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

| <b>α/α</b> | <b>Στάδιο</b>                                                                                                                                 | <b>Ημερομηνία</b>       | <b>Παρατηρήσεις</b>                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1</b>   | Απόφαση έγκρισης σχεδίου αυτεπιστασίας                                                                                                        | 08/06/2017              | Αριθμός Απόφασης 3240/8-6-2017             |
| <b>2</b>   | Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού που υπάρχει                                                                                                     | 1/09/2017 – 31/08/2018  |                                            |
| <b>3</b>   | Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού                                                                                                             | 01/09/2017              |                                            |
| <b>4</b>   | Σύναψη Συμβάσεων νέου προσωπικού                                                                                                              | 30/09/2017              |                                            |
| <b>5</b>   | Πακέτο 1 εργασιών : Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών                                                                              | 06/07/2017 – 05/06/2020 |                                            |
| <b>6</b>   | Πακέτο 2 εργασιών : Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές                                                                                         | 06/07/2017 – 05/06/2020 |                                            |
| <b>7</b>   | Πακέτο 3 κλπ: Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. | 06/07/2017 – 05/06/2020 |                                            |
| <b>8</b>   | Ενδιάμεση αξιολόγηση                                                                                                                          | 30/01/2019              | Στο μέσο της χρονικής διάρκειας της πράξης |
| <b>9</b>   | Εκθέσεις προόδου                                                                                                                              | 06/08/2017 – 05/07/2020 | Σε μηνιαία βάση                            |
| <b>10</b>  | Λήξη έργου (φυσικό αντικείμενο)                                                                                                               | 05/06/2020              | (3 έτη από έναρξη)                         |
| <b>11</b>  | Αποπληρωμή έργου και οικονομική εκκαθάριση έργου                                                                                              | 30/09/2020              |                                            |
| <b>12</b>  | Έκθεση απολογισμού έργου                                                                                                                      | 15/10/2020              |                                            |

**Σ.σ.** μπορούν να καταγραφούν προϋποθέσεις ή σχόλια για όσα βήματα τυχόν απαιτείται , με τη μορφή παραπομπής (\*1 , <sup>(1)</sup> , κλπ. )

**Σ.σ.** περιλαμβάνονται τα βασικά στάδια. Ο φορέας δύναται να συμπληρώσει εφόσον κρίνει ότι απαιτείται

**Ημερομηνία**

**Ο νόμιμος εκπρόσωπος**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ**  
**Πίνακας Β1: Σύνολο Προϋπολογισμού**

| ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                                                           | ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ                                                                                                                                                            | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ                        |                   | Δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών προσωπικού |             | Σύνολο       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | Εκτιμώμενη απασχόληση Προσωπικού | Κόστος Προσωπικού | Ποσοστό (%)                                                             | Δαπάνες     |              |
| <b>ΠΕ 1</b><br><b>Υποδοχή –</b><br><b>Ενημέρωση-</b><br><b>Υποστήριξη των</b><br><b>Πολιτών</b>           | Π1.1. Μητρώο εξυπηρετούμενου πληθυσμού – ωφελουμένων                                                                                                                 | <b>144 Α/Μ</b>                   | 190.800,00 €      | 20                                                                      | 38.160,00 € | 228.960,00 € |
|                                                                                                           | Π1.2. Αρχείο ενεργειών κοινωνικής ένταξης                                                                                                                            |                                  |                   |                                                                         |             |              |
|                                                                                                           | Π1.3. Αρχείο και υλικό τεκμηρίωσης εκδηλώσεων-δράσεων                                                                                                                |                                  |                   |                                                                         |             |              |
| <b>ΠΕ2</b><br><b>Υπηρεσίες που</b><br><b>αποσκοπούν</b><br><b>στην προώθηση</b><br><b>της απασχόλησης</b> | Π2.1. Αρχείο ενεργειών-επικοινωνιών, για τη διασύνδεση του ωφελούμενου με τις δομές/υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, δια βίου μάθησης και κοινωνικής οικονομίας. |                                  |                   |                                                                         |             |              |
|                                                                                                           | Π2.2. Αρχείο από συναντήσεις και επαφές του προσωπικού του Παραρτήματος Ρομά με τις Υπηρεσίες και τις Δομές                                                          |                                  |                   |                                                                         |             |              |
| <b>ΠΕ3</b><br><b>Υπηρεσίες</b><br><b>ευαισθητοποίησης</b><br><b>και ενημέρωσης</b>                        | Π3.1. Αρχείο από ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης                                                                                                           |                                  |                   |                                                                         |             |              |

### Πίνακας Β.1 Ομάδας Έργου - Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό

|     | (Α)                        | (Β)              | (Γ)                                                                                                                                                        | (Δ)                                     | (Ε)                        | (ΣΤ)                       | (Ζ)                          | (Η)                  | (Θ) <sup>2</sup> |
|-----|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|
| a/a | Ονοματεπώνυμο <sup>3</sup> | Ειδικότητα       | Τρόπος απασχόλησης:<br>α) Ποσοστό (...%) του συμβατικού χρόνου<br>β) υπερωριακή απασχόληση<br>γ) πρόσθετη απασχόληση<br>Να αναφερθεί η σχετική νομική βάση | Εργασίες – Καθήκοντα- Ρόλος             | Πακέτα Εργασίας /Παραδοτέα | Χρονική διάρκεια (από-έως) | Εκτιμώμενη απασχόληση σε Α/Μ | Μικτό Μηνιαίο Κόστος | Κόστος (€)       |
| 1   | ΜΠΟΥΚΟΡΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ          | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | Ανανέωση σύμβασης Ν. 2190/1994 & ΚΥΑ Αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135 «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας»                     | Συντονίστρια Παραρτήματος Στήριξης Ρομά | ΠΕ1<br>ΠΕ2<br>ΠΕ3          | 01/09/2017 – 31/08/2020    | 36                           | 1.300,00€            | 46.800,00€       |
| 2   | ΖΑΧΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ            | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ    | Ανανέωση σύμβασης Ν. 2190/1994 & ΚΥΑ Αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135 «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας»                     | Στέλεχος Παραρτήματος Στήριξης Ρομά     | ΠΕ1<br>ΠΕ2<br>ΠΕ3          | 01/09/2017 – 31/08/2020    | 36                           | 1.300,00€            | 46.800,00€       |
|     |                            |                  |                                                                                                                                                            |                                         |                            |                            |                              | Σύνολο               | 93.600,00€       |

### Πίνακας Β.2 Ομάδας Έργου - - Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό

| a/a | Ειδικότητα        | Σχέση Απασχόλησης | Τρόπος πρόσληψης/ Νομική Βάση                                     | Πακέτα Εργασίας / Παραδοτέα | Χρονοδιάγραμμα (από –έως) | Χρόνος (μήνες) | Κόστος (€) |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| 1   | ΥΕ/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ | ΙΔΟΧ              | Προκήρυξη Ν. 2190/1994 και άρθρο 74 του Νόμου 4430/16 (ΦΕΚ 205/τ. | ΠΕ1<br>ΠΕ2<br>ΠΕ3           | 01/10/2017 – 30/09/2020   | 36             | 46.800,00€ |

<sup>2</sup> (Θ) = (Ζ) x (Η)

<sup>3</sup> Συμπληρώνεται προαιρετικά το ονοματεπώνυμο των στελεχών/μελών της Ομάδας Έργου και υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου του Υποέργου.

|   |                          |      | Τρόπος πρόσληψης/                                                                            |                   |                            | Χρόνος        |                    |
|---|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
|   |                          |      | Α'/31.10.2016)                                                                               |                   |                            |               |                    |
| 2 | ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ<br>ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ | ΙΔΟΧ | Προκήρυξη<br>Ν. 2190/1994 και<br>άρθρο 74 του Νόμου<br>4430/16 (ΦΕΚ 205/τ.<br>Α'/31.10.2016) | ΠΕ1<br>ΠΕ2<br>ΠΕ3 | 01/10/2017 –<br>30/09/2020 | 36            | 50.400,00€         |
|   |                          |      |                                                                                              |                   |                            | <b>Σύνολο</b> | <b>97.200,00 €</b> |

### Πίνακας Β.3 Λοιπές Δαπάνες

| α/α | Άμεσα επιλέξιμες αμοιβές προσωπικού | Λοιπές δαπάνες |            |
|-----|-------------------------------------|----------------|------------|
|     | 190.800,00 €                        | 20%            | 38.160,00€ |

6. Τη δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου και Παζιάνα Γεώργιου ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου (2) με τίτλο « **Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων**» της πράξης «**Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων**» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) **5008937**» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 035/ΟΠΣ2128/Αριθ.πρωτ. 1843/29-5-2017, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020, Άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού –Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας – 2η πρόσκληση», σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

