



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 587**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2009».**

Στην Λάρισα σήμερα την 28 Σεπτεμβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14873/22-9-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κλεισιάρης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18), Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κόκκαλης Βασίλειος, 3) Κουτσομάρκος Νικόλαος και 4) Μπουσμπούκης Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Γεωργιάκης Δημήτριος .

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2009» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 3271/04
5. Το Ν. 3669/08
6. Το Π.Δ. 609/85
7. Το Π.Δ. 171/87
8. Την ΑΔΣ 298/09 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
9. Την ΑΔΕ 185/09 με την οποία με την οποία εγκρίθηκαν η διάθεση πίστωσης και οι όροι του διαγωνισμού του έργου.
10. Την ΑΔΣ 631/09 με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου.
11. Την ΑΔΣ 516/10 με την οποία εγκρίθηκε η 4<sup>η</sup> Αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
12. Την με αριθμ. πρωτ. 14244/13-9-2010 εισήγηση και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, οι οποίες έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2009» δαπάνης **365.860.12 €** ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 20.377,48 σε σχέση με τον 1<sup>ο</sup> εγκεκριμένο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου.

Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. δεν επέρχεται αύξηση ως προς το συμβατικό αντικείμενο, η επιπλέον δαπάνη καλύφθηκε από το ποσό των απροβλέπτων και η συνολική προτεινόμενη δαπάνη είναι σε αύξηση από τη δαπάνη της εγκεκριμένης μελέτης κατά το ποσόν που αυξήθηκε η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών (δαπάνη ασφάλτου) και κατά το ποσόν που αυξάνεται η δαπάνη για αναθεώρηση και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α...30.7323.42009. Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ

## Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

(Συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.)

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριληφθεί σ' αυτόν η αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης και του αναλογούντος ΦΠΑ .

Με την υπ'αριθμ. 298/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου. Με την υπ'αριθμ. 185/2009 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός όρων του έργου. Με την υπ'αριθμ. 335/2009 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίνεται η ανάθεση του έργου.

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ-Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ. με έκπτωση 61%.

Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 7-07-2009.

Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. δεν επέρχεται αύξηση ως προς το συμβατικό αντικείμενο, η επιπλέον δαπάνη καλύφθηκε από το ποσό των απροβλέπτων και η συνολική προτεινόμενη δαπάνη είναι σε αύξηση από τη δαπάνη της εγκεκριμένης μελέτης κατά το ποσόν που αυξήθηκε η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών (δαπάνη ασφάλτου) και κατά το ποσόν που αυξάνεται η δαπάνη για αναθεώρηση και του αναλογούντος ΦΠΑ.

13. Τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος επισυνάπτεται  
**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2009» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7323.42009.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΛΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA

