



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 592**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΚΟΙΜ. – ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ)».**

Στην Λάρισα σήμερα την 28 Σεπτεμβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14873/22-9-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κλεισιάρης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18), Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κόκκαλης Βασίλειος, 3) Κουτσομάρκος Νικόλαος και 4) Μπουσμπουκής Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργάκης Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΙΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΚΟΙΜ. – ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν.2229/94
3. Το Ν.2940/01
4. Το Ν.3263/04
5. Το Ν.3274/04
6. Το Ν. 3463/06
7. Το Ν.3669/08
8. Την 149/2008 ΑΔΣ
9. Την 177/2008 ΑΔΕ
10. Την 317/2008 ΑΔΕ
11. Την με αριθμ πρωτ.14027/9-9-10 εισήγηση και το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «ΠΙΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΚΟΙΜΗΤ. – ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ)» που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμόν 149/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή έγιναν από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν 3286/41196/7-4-10 απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή. Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 και το Π.Δ. 171/87 η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνονται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμαστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

#### **Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου**

Προϋπολογισμός μελέτης	: 536.912,89 €
Έκπτωση αναδόχου	: 34,32%.
Συμβατικό ποσό	: 352.644,12 €
Τελική δαπάνη εργασιών	: 346.710,83 €
Έναρξη εργασιών	: 26/8/08
Περάτωση εργασιών	: 25/11/08

#### **ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Οι υπογράφωντες:

1. ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 17./2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων σαν μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2010
2. ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων
3. ΣΥΝΤΑΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του Δήμου Λαρισαίων

οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. 10317/131713/1-9-10 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου «ΠΙΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΚΟΙΜΗΤ.-ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ)» μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην προσωρινή και οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτελέσεως Δημοσίων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που συντάχθηκε από τον εκπρόσωπο της αναδόχου κοινοπραξίας κ. Χρήστο Καραδούκα και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:

## **ΟΔΟΠΟΙΑ**

1.ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ.	5.412,06 M2
2.ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ <u>ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ</u>	600,00 M3
3. ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	4.000,00 μ μ
4. ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	2.493,20 M3
5. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΛΟΓΩ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ Ο.Κ.Ω.	2.493,20 M3
6.ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	1.896,00 ton
7.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΧΙΛ.ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ.	27.492,00 ton.km
8. ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΤ. 0,15X0,30 ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ	1298,60 MM
9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΔΙΑΣΤ.0.26+0.28/2*0.30 ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ	1298,60 MM
10. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	389,58 M2
11.ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ	819,72 M3
12.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ Π.Τ.Π.Ο-155	12.000,00 M2
13.ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ.	5412,06 M2
14. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ	630,00MM
15.ΑΝΥΨΩΣΗ Η ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	420,00 TEM
16.ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΦΩΤΑΓΩΓΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ	4.000,00 χγρ

## **Η/Μ -**

1.ΕΚΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΚΚΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΙΣΤΟΥ Η ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ	28,00 M3
2. ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜ ΠΑΧΟΥΣ 10cm ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥΝ ΚΑΛΥΜΜΑ	32,00 TEM
3. ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΑΟΠΛΗ 0,8ΜΧ0,8Μ	28,00 TEM

4. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΡΟΣΩΛ	60,00 M
5. ΣΙΔΕΡΟΣΩΛ ΓΑΛΒΑΙΣΜ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΜ 2 1/2 ins	650,00 M
6. ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5X6 mm	400,00 M
7. ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5X4 mm	460,00 M
8. ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5X2,5 mm	980,00 M
9. ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΔΙΑΤ. 3X1,5mm 2	260,00 M
10. ΑΓΩΓΟΣ ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚ. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ ΔΙΑΤ 16 MM2	780,00 M
11. ΓΕΙΩΣΗ ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΗΛΕΚΤΡ Φ22ΧΙΛ ΜΗΚΟΥΣ 1,50 m	20,00 TEM
12. ΒΑΣΗ ΠΙΛΛΑΡ 1,20X0,4X0,50	0,00 TEM
13. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΔΙΠΛΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 1,50 M	26,00 TEM
14. ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΥΨΟΥΣ 9 M	26,00 TEM
15. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ	26,00 TEM
16. ΚΥΒΩΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΙΛΛΑΡ)	0,00 TEM
17. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΟΥ ΔΕΗ	0,00 TEM
18. ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	140,00 M3

#### ΟΜΑΔΑ Γ' - ΠΡΑΣΙΝΟ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦ ΓΑΙΩΔΕΣ	244,00 M3
2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ	98,00 M3
3. ΠΡΟΜ. & ΜΕΤΑΦ. ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ	15,00 M3
4. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΕΛΤ. ΕΔΑΦΟΥΣ	15,00 M3
5. ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ	0,00 TEM
6. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ PVC 6 atm, ΟΝΟΜΑΣΤ. ΔΙΑΜ Φ 110atm	1.650,00 M
7. ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 6 atm, ΟΝΟΜΑΣΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 50 mm	1.650,00 M
8. ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 6 atm, ΟΝΟΜΑΣΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 16 mm	200,00 M
9. ΣΤΑΛΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ Φ16 ή Φ17 ΜΕ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΑΝΑ 33 εκ.	200,00 TEM
10. ΒΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ) 10 atm. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΑΤ. 1 1/2 in	1,00 TEM
11. ΒΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ) 10 atm. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΑΤ. 1 in	2,00 TEM
12. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΛΛΑΡ	1,00 TEM

13. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΛΛΑΡ	1,00	TEM
14. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	1,00	TEM.
15. ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ	7,00	M3
16. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΦΥΤΩΝ	0,00	ΣΤΡ
17. ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ	0,00	ΣΤΡ
18. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 40*40	140,00	TEM
19. ΥΠΟΣΤΗΛ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΠΑΣΣΑΛΟΥ	130,00	TEM

Η μελέτη του έργου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 149/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, έχει προϋπολογισμό **536.912,89** ( με ΦΠΑ). Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 149/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, είναι με εργολαβία.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 22/4/2008, και ανάδοχος του έργου η κοινοπραξία **ΑΝΤΗΝΩΡ ΕΤΕ- ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** με προσφορά **352.644,12€** (με ΦΠΑ) (μέση έκπτωση **34,32%**.)

1. Με την υπ' αριθμ. **317/2008** απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την 26/8/08 υπογράφηκε η σύμβαση.
2. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε  
Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ. για δαπάνη **352.644,12 €** και  
Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ. για δαπάνη **352.644,12 €**  
βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρικό πίνακα (τελική επιμέτρηση).
3. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φτάνει το ποσό των **346710,83 €** βάση των ποσοτήτων που αναγράφονται στο τελικό επιμετρικό πίνακα.
4. Το έργο περαιώθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στις 25/11/08.

#### ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στο τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και τον τελικό επιμετρικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

#### ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε επί τόπου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και παραλαμβάνει ποιοτικά όπως έχει.

#### ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαιώσεως των εργασιών την 25/11/08 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 μηνών συντήρησης, προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου .

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 9/9/2010

#### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΩΝ. ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ

ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ

Κ. ΣΥΝΤΑΚΑ

## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΚΟΙΜ. – ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ)», όπως παραπάνω αναφέρεται.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**


**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΛΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA