



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 620**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος».**

Στην Λάρισα σήμερα την 6η Οκτωβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15401/30-9-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Ξηρομερίτης Μάριος, πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, ως Προεδρεύων, κωλυμένου του Προέδρου, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κυπαρίσσης Θωμάς, 13) Κυριτσάκας Βάιος, 14) Λάτσιος Ιωάννης, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 16) Λυτροκάπης Χρήστος, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 22) Οικονόμου Ιωάννης, 23) Οικονόμου Χρήστος, 24) Πράπας Αντώνιος, 25) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 26) Σάπκας Ιωάννης, 27) Σούλτης Γεώργιος, 28) Τερζούδης Χρήστος, 29) Τζιαστούδης Μάνθος και 30) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Κόκκαλης Βασίλειος, 5) Κουραμάς Δημήτριος, 6) Κουτσομάρκος Νικόλαος και 7) Λαμπρούλης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε το θέμα σχετικά με την: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Ηλεκτροφωτισμός 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3463/06
2. Το Ν. 3669/08
3. Την ΑΔΣ 247/10 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
4. Την ΑΔΕ 244/10 με την οποία εγκρίθηκαν η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου.
5. Την ΑΔΕ 337/10 με την οποία εγκρίθηκε η Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου του έργου: «**Ηλεκτροφωτισμός 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος**» και κατακύρωση αυτού.
6. Την με αριθμ. Πρωτ. 15662/4-10-2010 εισήγηση και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Κατασκευών και συντήρησης έργων, τα οποία έχουν ως εξής:

#### **Ζητείται η έγκριση :**

1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του ως άνω έργου, συνολικής δαπάνης 59.257,40 € (με Φ.Π.Α. 23%), ήτοι μείωση δαπάνης κατά 0,14% σε σχέση με την σύμβαση του έργου.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό με Κ.Α. 30.7325.11001.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από Ε.Α.Τ.

#### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

1. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να περιλάβει τις επί πλέον και επί ελασσον ποσότητες των εργασιών οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την έντευχη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωση του έργου.

Η αυξομειώσεις εργασιών προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής τους έργου.

#### **ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ**

A/A	ΑΡ.Τ..	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ.	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ
1	1	Εκσκαφή & επίχωση χάνδακα	M3	76,00	0,00
2	2	Σ.Σ.Γ. 2,5''	M	57,00	0,00
3	3	Φρεάτια	Τεμ	5,00	0,00
4	4	Εκσκαφή βάσης ιστού	M3	2,00	0,00
5	5	Βάση σιδηροιστού άοπλη	M3	2,00	0,00
6	6	Εύκαμπτος σωλήνας νεροσωλ	M	1,00	0,00
7	7	Αποκαταστάσεις	M2	0,00	14,00
8	8	Ιστός μετ.διατ. H=7,00 m	Τεμ	2,00	0,00
9	9	Βραχίονας 1,50 m μονός	Τεμ	2,00	0,00
10	10	Βραχίονας 1,50 m διπλός	Τεμ	1,00	0,00
11	12	Φ.Σ. με λαμπτήρα 125 W/Hg	Τεμ	3,00	0,00
12	14	Καλώδιο NYΥ 5 x 2.5	M	37,00	0,00
13	15	Καλώδιο NYM 3 x 1.5	M	4,00	0,00
14	16	Αγωγός γυμνός χάλκινος	M	124,00	0,00
15	17	Ράβδος γείωσης	Τεμ	2,00	0,00

#### **2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.**

Για την κάλυψη των επί πλέον εργασιών λήφθηκε υπ' όψη η παράγραφος 11.4 κεφαλαίο Β της σχετικής Διακήρυξης.

- Η συνολική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 59.257,40 € με Φ.Π.Α. 23%, χωρίς υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού του έργου.

Για τους ανωτέρω λόγους σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

#### **ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ**

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 9%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)	Φ.Π.Α. 21% €	Φ.Π.Α. 23% €	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	53.895,16	11.317,98		65.213,14
ΣΥΜΒΑΣΗ	49.044,59	10.299,36		59.343,95
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε. (ΑΝΕΥ ΘΕΩΡΗΣΗΣ)	48.176,75		11.080,65	59.257,40
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ-ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ	- 0,14 %			
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ				

7. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**Ηλεκτροφωτισμός 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος**» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΕΑΤ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7325.11001.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**

**ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ**

ΑΔΕ 620

**1ος & ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**  
**ΕΡΓΟ : "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ"**  
**ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΙΑ : ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**  
**ΕΚΠΤΩΣΗ : 9%**

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ		ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΕΚΠΡΕΣΙΑ ΔΙΑΤΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΠΙΝΑΚΟΣ		ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑ ΤΑΡΑΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΟΣ		ΕΠΙ ΤΗΛΕΩΝ						
		Αριθ. Τιμολογίου	Ποσότης Τιμολόγος Μερική	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	Επιπλέον	Επιέστων						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Εκκαθάριση και επίλυση χείμαυρα	1	81	20,00	1.620,00						157	20,00	3.140,00		1.520,00	0,00
2	Σ.Σ.Τ. (Β.Τ.) διατομή 2,5"	2	490	20,44	10.015,80						547	20,44	11.180,88		1.165,08	0,00
3	Φασόλια επικολλητά με καλντρίμα	3	28	40,00	1.040,00						31	40,00	1.240,00		200,00	0,00
4	Εκκαθάριση λωρίδων	4	21	50,00	1.050,00						23	50,00	1.150,00		100,00	0,00
5	Βάση ομπροστού δοκιά	5	21	112,38	2.359,98						23	112,38	2.584,74		224,76	0,00
6	Πλαστ. Ειδικότυπος σωλήνας νερού 114	6	45	4,70	211,50						46	4,70	216,20		4,70	0,00
7	Αποκαταστάσεις πεδίο, όρθιου, προο.	7	60	40,00	2.400,00						12	40,00	1.840,00		0,00	560,00
8	Λοιπά ηλεκτροκωπές Η=7,0 μ.	8	10	402,42	4.024,20						9	402,42	4.829,04		804,84	0,00
9	Εύθυρα Μεταλ. Βροχίονος 1,50 m. μονός	9	7	70,00	490,00						3	70,00	630,00		140,00	0,00
10	Εύθυρα Μεταλ. Βροχίονος 1,50 m. διπλός	10	2	90,00	180,00						11	90,00	270,00		90,00	0,00
11	Λοιπά ηλεκτροκωπές Η=4,8 μ.	11	12	320,00	3.840,00						15	320,00	3.520,00		0,00	0,00
12	Φ.Σ. με άδ. Αμιάν Μεταλ. 70W/Hg	12	12	81,59	980,28						11	81,59	1.225,35		245,07	0,00
13	Φ.Σ. με άδ. Αμιάν Μεταλ. 70W/Hg	13	11	341,21	3.753,31						11	341,21	3.753,31		0,00	0,00
14	Καλώδια ΝΥΥ 5x2,5	14	570	4,00	2.280,00						607	4,00	2.428,00		0,00	0,00
15	Καλώδια ΝΥΜ 3x1,5	15	145	3,99	578,55						148	3,99	594,51		148,00	0,00
16	Αγωγός γυμνός χαλκ. διαμ. 16mm <sup>2</sup>	16	24	4,84	118,56						26	4,94	731,12		15,96	0,00
17	Αγωγός στο χαλκ. πλ. φ.227/1,5 μ.	17	24	18,00	432,00						3	18,00	468,00		36,00	0,00
18	Βάση πλάκα 1,20x0,40x0,50	18	3	19,86	59,58						3	19,86	59,58		0,00	0,00
19	Κιβώτιο διακωπής πλ. Ενεργείας 1,1x0,3x1,2	19	3	500,00	1.500,00						3	500,00	1.500,00		0,00	0,00
<b>ΑΦΡΟΣΙΜΑ</b>					<b>36.613,66</b>								<b>41.360,53</b>		<b>5.306,97</b>	<b>560,00</b>
<b>ΕΚΠΤΩΣΗ 9%</b>					<b>3.295,22</b>								<b>41.360,53</b>		<b>5.306,97</b>	<b>560,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>					<b>33.318,34</b>								<b>3.772,45</b>		<b>477,83</b>	<b>50,40</b>
<b>Τ.Ε. &amp; Ο.Ε. 28%</b>					<b>9.329,14</b>								<b>37.638,08</b>		<b>4.829,34</b>	<b>509,60</b>
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>42.647,47</b>								<b>10.538,56</b>		<b>1.352,22</b>	<b>142,69</b>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>					<b>6.397,12</b>								<b>48.176,75</b>		<b>6.181,56</b>	<b>652,29</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>49.044,60</b>								<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.397,12</b>
<b>Ητοι ποσοστό αύξησης-μείωσης (%)</b>					<b>1,77%</b>								<b>48.176,75</b>		<b>6.181,56</b>	<b>7.049,41</b>
<b>Φ.Π.Α. 21% ΣΥΜΒΑΣΗ</b>					<b>€ 10.299,37</b>								<b>€ 59.343,96</b>			
<b>Φ.Π.Α. 23% ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>					<b>€ 887,85</b>								<b>€ 11.080,65</b>			
													<b>€ 59.257,40</b>			

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΜ

ΧΑΤΖΙΚΩΣ Δημήτριος

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΖΙΑΤΖΙΩΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ 04-10-2010

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

