



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 622
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές-Συντηρήσεις σχολείων 3^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος».

Στην Λάρισα σήμερα την 6η Οκτωβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15401/30-9-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Ξηρομερίτης Μάριος, πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, ως Προεδρεύων, κωλυμένου του Προέδρου, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κυπαρίσσης Θωμάς, 13) Κυριτσάκας Βάιος, 14) Λάτσιος Ιωάννης, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 16) Λυτροκάπης Χρήστος, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 22) Οικονόμου Ιωάννης, 23) Οικονόμου Χρήστος, 24) Πράπας Αντώνιος, 25) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 26) Σάπκας Ιωάννης, 27) Σούλτης Γεώργιος, 28) Τερζούδης Χρήστος, 29) Τζιαστούδης Μάνθος και 30) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Κόκκαλης Βασίλειος, 5) Κουραμάς Δημήτριος, 6) Κουτσομάρκος Νικόλαος και 7) Λαμπρούλης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε το θέμα σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές-Συντηρήσεις σχολείων 3^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3463/06
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 1418/84
4. Το Ν. 2229/94
5. Το Ν. 2940/01
6. Το Ν. 3274/04
7. Το Ν. 3669/08
8. Το Ν. 3463/06
9. Το Π.Δ. 609/85
10. Το Π.Δ.0171/87
11. Το Π.Δ. 23/93
12. Την ΑΔΣ 268/10 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
13. Την ΑΔΕ 46/10 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου.
14. Την ΑΔΕ 345/10 με την οποία εγκρίθηκε ο καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου.
15. Την ΑΔΕ 418/10 με την οποία εγκρίθηκε η Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευές-Συντηρήσεις Σχολείων 3^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος».
16. Την με αριθμ. Πρωτ. 15351/29-9-2010 εισήγηση, τον συγκεντρωτικό πίνακα δαπάνης και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης σχολικών και Δημοτικών κτιρίων, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Α) Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 3^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ**» ποσού euro : **45.397,82 (36.908,79 + 8.489,02 Φ.Π.Α. 23%)** ήτοι επί έλαττον δαπάνης euro 881,23 (716,45 + 164,78 Φ.Π.Α.), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών για επισκευές σχολείων του οικονομικού έτους 2010.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 3^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 51%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 21%	ΣΥΝΟΛΟ (EURO)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	78.055,40	16.391,63	94.447,03
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	38.247,15	8.031,90	46.279,05
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ — Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	36.908,79	8.489,02	45.397,82
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	-	-	-
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	716,45	164,78	881,23
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-	-	-
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	- 1,90%	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

- A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης - euro
 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21%).
- B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)
 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21%)..... 46.279,05 euro
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - euro
 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση
 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%)..... 45.397,82 euro


ΛΑΡΙΣΑ 29 - 09 -2010

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛ.
& ΔΗΜΟΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΛ. ΚΑΤΩΝΟΥΛΗ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΚΑΤ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: <<ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ>>**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1^ο Α.Π.Ε.)

Ο παρών Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει επι πλέον και επι έλλατον ποσότητες εργασιών (αυξομειώσεις ποσοτήτων) σε σχέση με την αρχική σύμβαση, καθώς και την διαφορά στον Φ.Π.Α. από 21% σε 23%.

A. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
2. ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
3. ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΕΩΝ
5. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ Η ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
6. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
7. ΣΙΔΗΡΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ
8. ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΑ-ΕΠΑΛΛΗΛΑ
9. ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΗ
10. ΔΙΠΛΟΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
11. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
- 12.ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

B. ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1. ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ
4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
5. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ

6. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
7. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΓΙΔΩΝ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
8. ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑ ΤΩΝ 200 KG ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20
10. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
11. ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ S500
12. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ
13. ΣΤΕΓΗ ΞΥΛΙΝΗ
14. ΘΥΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ
15. ΘΥΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
16. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΡΦΩΤΕΣ
17. ΘΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
18. ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ
19. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ ΤΡΙΒΙΔΙΣΤΑ
20. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
21. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΝΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
22. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
23. ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
24. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
25. ΥΔΡΟΡΟΕΣ
26. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΠΛΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εγκεκριμένη δαπάνη με Φ.Π.Α. : 46,279,05 €

Προτεινόμενος Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : 45,397,82 €

Δηλαδή μείωση της συμβατικής δαπάνης κατά 881,23 €

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ


Εισηγούμεστε την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. δαπάνης 45,397,82 € σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85, Ν 2372/96, Ν. 2940/01, και Π.Δ. 286/94.


ΛΑΡΙΣΑ 29/9/10

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ


ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ4

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Μ. ΣΥΝΤ. ΣΧΟΛ. & ΔΗΜ. ΚΤ.


ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ4
με Α' βαθμό



17. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις σχολείων 3^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από Υπουργείο Εσωτερικών για επισκευές σχολείων του οικονομικού έτους 2010.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7331.13000.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΠΘ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΡΟΥ ΤΙΜ.	ΕΠΙΣΤΡΕΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Σ. €.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΕΣ 1ου ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΣΕΛ. 1
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ					ΠΟΣΟΤΗΣ	ΟΛΙΚΗ	ΤΙΜ. ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	
1	ΝΑΟΙΚ Α120.04.01	ΦΟΡΤΟΦΟΡΤΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΟΣΗ	M3	19,90	1,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	
2	ΝΑΟΙΚ Α120.31.02	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΑΤΟΜΕΙΟΥ ΟΙ55 ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	M3	4,80	15,00	72,00	26,17	125,62	53,62	0,00	0,00	0,00	
3	ΝΑΟΙΚ Ν120.20	ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ	M3	23,00	1,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
4	ΝΑΟΙΚ Α1.20.40	ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ	M3*KM	0,50	252,00	126,00	654,25	327,13	201,13	0,00	0,00	0,00	
5	ΝΑΟΙΚ Α120.42	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ	M3	33,20	1,00	33,20	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	
6	ΝΑΟΙΚ Α122.04	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΙΣΘΟΚΟΙΤΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΕΒΑΡΜΟΤΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΘΩΔΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ	M3	92,70	0,54	50,06	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	
7	ΝΑΟΙΚ Α122.15.01	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΔΙΠΕΔΩΝ ΠΛΑΤΩΣ ΤΥΤΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ ΜΕ ΔΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΤΙΩΤΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ	M3	92,70	0,54	50,06	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	
8	ΝΑΟΙΚ Α122.20.01	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΒΗΚΕΡΑΜΩΔΕΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΒΗΧΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΕΛΑΦΩΣΗ ΕΥΑΙΝΩΝ Η ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	M2	4,80	1,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	
9	ΝΑΟΙΚ Α122.22	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΒΗΚΕΡΑΜΩΔΕΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΒΗΧΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΕΛΑΦΩΣΗ ΕΥΑΙΝΩΝ Η ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	M2	5	20,0	96,00	25,00	120,00	24,00	0,00	0,00	0,00	
10	ΝΑΟΙΚ Α122.23	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΒΗΧΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΕΛΑΦΩΣΗ ΕΥΑΙΝΩΝ Η ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	M2	6,70	120,00	804,00	90,00	603,00	0,00	0,00	0,00	207,00	
11	ΝΑΟΙΚ Α122.45	ΑΠΟΕΛΑΦΩΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΑΛΩΣΗ ΤΕΤΡΑΠΛΑΝ ΕΥΑΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ	M2	19,90	250,00	4,975,00	261,66	5,207,03	232,03	0,00	0,00	0,00	
12	ΝΑΟΙΚ Κ122.51	ΑΠΟΕΛΑΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΤΡ. ΛΙΑΝΜΑΤΩΝ	M2	6,00	20,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
13	ΝΑΟΙΚ 22.65.02A	ΓΑΡΦΙΛΙΑΔΕΜΑΤΑ ΤΩΝ 200KG ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΝΑ Μ2	M2	15,00	1,00	15,00	14,20	213,00	198,00	0,00	0,00	0,00	
14	ΝΑΟΙΚ Α131.02.01	ΓΑΡΦΙΛΙΑΔΕΜΑΤΑ ΤΩΝ 200KG ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΝΑ Μ2	M3	93	1,0	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	


	<u>Εγκεκριμένη δαπάνη</u>	<u>Προτεινόμενος Α.Π</u>	<u>Διαφορές</u>
Σύνολο	33.258,39	36.908,79	
Απρόβλεπτη δαπάνη	4.988,76		
	<u>38.247,14</u>	<u>36.908,79</u>	
Σύνολο	38.247,14	36.908,79	
Αναθεωρηση			
Σύνολο	38.247,14	36.908,79	-1.338,35
ΦΠΑ	8.031,90	8.489,02	
Σύνολο	<u>46.279,05 €</u>	<u>45.397,82 €</u>	-881,23

ΛΑΡΙΣΑ 28/9 /2010
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ε.Ε.
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 36 - 412 22 ΛΑΡΙΣΑ
 ΤΗΛ. 2410 610517
 Α.Φ.Μ. 099838891 ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ 29/9 /2010
 Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ4

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
 ΤΜ. ΣΥΝΤ. ΣΧΟΛ. & ΔΗΜ. ΚΤ.


 ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΑΡΑ
 Αρχιτέκτων Μηχικός ΠΕ4
 με Α' βαθμό

