



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 629**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Διάλυση σύμβασης του έργου: "Εσωτερική Οδοποιία Δ.Δ. Φαλάνης".**

Στην Λάρισα σήμερα την 17 Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 137825/11-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Γαλάτος Αριστοκλής, 6) Γιαννούλας Κων/νος, 7) Ιωακειμίδου - Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Καφές Θεόδωρος, 12) Κοτάκου Μαρία, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 15) Λέτσιος Ιωάννης, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Μαμάκος Αθανάσιος, 18) Μάντζαρη Δέσποινα, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 22) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 23) Ντάβαρη Ευαγγελία, 24) Οικονόμου Ιωάννης, 25) Ούντρια Ευαγγελή, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Πρασσάς Αναστάσιος, 28) Σαμουρέλης Κων/νος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σουλούκου Ασπασία, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τσακίρης Μιχαήλ, και 34) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αγραφιώτη Μαρία, 2) Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Κέλλας Χρήστος, 4) Κλεισιάρης Βασίλειος, 5) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 6) Λαμπρούλης Γεώργιος, 7) Μητσιός Αθανάσιος, 8) Μπεκύρης Μιχαήλ, 9) Ξυνοπούλου - Θυμούλια Ελένη - Μαρίνα, 10) Παπακρίβος Χρυσόστομος, και 11) Τσιαούσης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Σάπκας.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Διάλυση σύμβασης του έργου: "Εσωτερική Οδοποιία Δ.Δ. Φαλάνης" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 94 και 95 του Ν.3852/10
2. Το άρθρο 225 του Ν.3463/06
3. Το Ν.1418/84
4. Το Ν. 3669/08
5. Το Π.Δ. 609/85
6. Τη με αριθμ. 56/10 ΑΔΣ Γιάννουλης
7. Τη με αριθμ. 40/10 ΑΔΕ Γιάννουλης
8. Τη με αριθμ.51/10 ΑΔΕ Γιάννουλης
9. Τη με αριθμ. 420/11 ΑΔΣ
10. Τη με αριθμ. 417/11 ΑΔΣ
11. Τη με αριθμ. 677/11 ΑΔΣ
12. Τη με αριθμ. 224/12 ΑΔΣ
13. Την με αριθμ. πρωτ. 133508/27-11-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ., η οποία έχει ως εξής:

**Σχετ.:**

- 1.Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), αρθρ. 94 & 95 Πρόγραμμα Καλλικράτης
- 2.Ν. 3463-06 άρθρο 225 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
- 3.Το Ν. 1418/84 " Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
- 4.Το Π.Δ. 609/85 "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Το Ν. 3669/2008 " Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" και οι μετέπειτα τροποποιήσεις.
- 6.Η αρ. 40/2010 απόφαση Δ.Ε. του Δήμου Γιάννουλης, περί καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου του θέματος.
- 7.Η αρ. 123/10 Μελέτη της ΤΥΔΚ προϋπολογισμού 760.000,00 € χωρίς ΦΠΑ., που εγκρίθηκε με την αρ. 56/10 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Γιάννουλης και με την αρ. 6455/79954/31-5-10 όμοια απόφαση του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης Α΄ Βαθμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- 8.Το πρακτικό του διαγωνισμού που έγινε στις 20-7-2010.
- 9.Η αρ. 51/10 απόφαση της Δ.Ε. του Δήμου Γιάννουλης και η αρ. 9522/119168/10-8-2010 όμοια απόφαση του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης Α΄ Βαθμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
- 10.Η από 10-9-2010 σύμβαση του παραπάνω έργου που πρωτοκολλήθηκε στις 14-9-2010 με αριθμ. πρωτ. 11168/143082 στο Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης Α΄ Βαθμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- 11.Η από 5-3-2013 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου για τη διάλυση της σύμβασης του παραπάνω έργου.

Κατόπιν των ως άνω σχετικών και δεδομένου ότι : (α) Η αρχική σύμβαση είχε συναφθεί για ποσό 661.971,18 € εργασίες συν 152.225,37 € ΦΠΑ και περιελάμβανε εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας, τεχνικών έργων (δικτύου αποχέτευσης, φρεατίων κλπ.) και ασφαλτικών, (β) Έχουν εκτελεσθεί εργασίες για ένα τμήμα του έργου ποσού 388.313,08 € (χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ) με υπόλοιπο συμβατικό ποσό προς εκτέλεση εργασιών 266.713,91 € (χωρίς ΦΠΑ). (γ) Σύμφωνα με τον Ν.3669/2008, άρθρο 62, παρ. 1 «Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής για οριστική διάλυση των εργασιών ..» και (δ) Ο ανάδοχος υπέβαλε δήλωση, με την οποία αποδέχεται την λύση της παραπάνω σύμβασης χωρίς καμία οικονομική απαίτηση από την εν λόγω διάλυση και ως εκ τούτου δεν προκύπτει υποχρέωση ενός των συμβαλλομένων έναντι του άλλου σύμφωνα με τον Ν.3669/2008 άρθρο 64.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την διάλυση της σύμβασης του έργου του θέματος λόγω της αδυναμίας χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση της σύμβασης και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την διάλυση της σύμβασης του έργου: "Εσωτερική Οδοποιία Δ.Δ. Φαλάνης", λόγω της αδυναμίας χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως προκύπτει από την παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**

**ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

