



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 633
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή φωτεινών σηματοδοτών του κόμβου Τσιτσάνη – Θεοδωρακοπούλου».

Στη Λάρισα, σήμερα 28^η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 28859/24-08-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαμάκος Αθανάσιος, 21) Μπαμπαλής Δημήτριος, 22) Μπαράς Νικόλαος, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Παζιάνας Γεώργιος, 27) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Πράπας Κωνσταντίνος, 30) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Παναγιώτης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Σουρλαντζής Απόστολος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζανακούλης Κων/νος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ, 37) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 38) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 4) Κοτάκου Μαρία, 5) Κρίκης Πέτρος, 6) Μαβίδης Δημήτριος, 7) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 8) Νασιώκας Έκτορας, 9) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική και 10) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ξηρομερίτης Μάριος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Τζανακούλης Κωνσταντίνος, Τερζούδης Χρήστος και Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ου και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή φωτεινών σηματοδοτών του κόμβου Τσιτσάνη – Θεοδωρακοπούλου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθ. 773/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Κατασκευή Φωτεινών Σηματοδοτών κόμβου ΤΣΙΤΣΑΝΗ – ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ».
3. Τη με αριθ. 680/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 43/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης και τευχών μελέτης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο «Κατασκευή Φωτεινών Σηματοδοτών κόμβου ΤΣΙΤΣΑΝΗ – ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ».
5. Τη με αριθμ. 63/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή φωτεινών σηματοδοτών κόμβου Τσιτσάνη – Θεοδωρακοπούλου» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Τη με αριθμ. 116/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων, για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΟΜΒΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ».
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 28041/16-08-2018 εισήγηση. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η-Μ Έργων & Συντήρησης, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Έγκριση του 1ου και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:

«Κατασκευή φωτεινών σηματοδοτών κόμβου Τσιτσάνη – Θεοδωρακοπούλου»

συνολικής δαπάνης **60.313,12 €**.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 5 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 24%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ Φ.Π.Α
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	48.639,62 €	11.673,50€	60.313,12 €
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤ ΕΚΘΕΣΗ (1 ^{ος} – ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΕ)	48.639,62	11.673,50€	60.313,12 €

Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 30.7326.44002 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

Πηγή χρηματοδότησης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

8. Τον 1^ο και Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή φωτεινών σηματοδοτών του κόμβου Τσιτσάνη – Θεοδωρακοπούλου», ο οποίος έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ "Κατασκευή Φωτεινών Σηματοδοτών κόμβου ΤΣΙΤΣΑΝΗ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 63.487,5
2 €
ΧΡΗΣΗ: 2018

1ος & ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Μονάδα μέτρησης	Α.Τ	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ο Α.Π.Ε				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Τιμή μονάδος	Ποσότητα	Δαπάνες		Τιμή μονάδος	Ποσότητα	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα	Τεμάχιο	1ο	120,00	1	120,00		120,00	1,00	120,00		0,00	0,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση ή αντικατάσταση βάσης ρυθμιστή σηματοδότησης	Τεμάχιο	2ο	165,00	1	165,00		165,00	1,00	165,00		0,00	0,00
3	Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής	Τρ. Μέτρο	3ο	30,00	58	1.740,00		30,00	70,30	2.109,00		369,00	0,00

	σηματοδότησης κάτω από οδόστρωμα												
4	Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης υπό το πεζοδρόμιο	Τρ. Μέτρο	4ο	50,00	120	6.000,00	50,00	117,00	5.850,00		0,00	150,00	
5	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ. Διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2,5") και πάχους 3,6 mm	Τρ. Μέτρο	5ο	16,00	110	1.760,00	16,00	130,30	2.084,80		324,80	0,00	
6	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ. Διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2") και πάχους 3,2 mm	Τρ. Μέτρο	6ο	12,50	80	1.000,00	12,50	102,90	1.286,25		286,25	0,00	
7	Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 * 0,40 cm	Τεμάχιο	7ο	60,00	15	900,00	60,00	20,00	1.200,00		300,00	0,00	
8	Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,50 * 0,50 cm	Τεμάχιο	8ο	60,00	2	120,00	60,00	0,00	0,00		0,00	120,00	
9	Προμήθεια ιστών σηματοδότησης με βραχίονα	Τεμάχιο	9ο	520,00	3	1.560,00	520,00	3,00	1.560,00		0,00	0,00	
10	Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα	Τεμάχιο	10ο	150,00	3	450,00	150,00	3,00	450,00		0,00	0,00	
11	Εγκατάσταση ρυθμιστή	Τεμάχιο	11ο	750,00	1	750,00	750,00	1,00	750,00		0,00	0,00	

	κυκλοφορίας μεσαίας χωρητικότητας μέχρι 16 ομάδων												
12	Προμήθεια ρυθμιστή κυκλοφορίας μεσαίας χωρητικότητας μέχρι 16 ομάδων	Τεμάχιο	12ο	5.500,00	1	5.500,00	5.500,00	1,00	5.500,00	0,00	0,00		
13	Προμήθεια τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV- R (NYY) μονόκλωνου, διατομής 21*1,5mm ²	Τρ. Μέτρο	13ο	7,30	190	1.387,00	7,30	170,80	1.246,84	0,00	140,16		
14	Προμήθεια τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV- R (NYY) μονόκλωνου, διατομής 5*1,5mm ²	Τρ. Μέτρο	14ο	5,60	180	1.008,00	5,60	171,90	962,64	0,00	45,36		
15	Χαμηλός σηματοδότης οχημάτων 3Π, Φ200 και φωτ. ενδείξεων (κο-κι- πρ) ή (κο-κι-κι)	Τεμάχιο	15ο	520,00	5	2.600,00	520,00	5,00	2.600,00	0,00	0,00		
16	Χαμηλός σηματοδότης πεζών 2Π, Φ200 και φωτ. ενδείξεων (κο-πρ)	Τεμάχιο	16ο	390,00	6	2.340,00	390,00	7,00	2.730,00	390,00	0,00		
17	Χαμηλός σηματοδότης	Τεμάχιο	17ο	390,00	5	1.950,00	390,00	3,00	1.170,00	0,00	780,00		

	ποδηλάτων												
18	Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων 3Π, Φ300 και φωτ. ενδείξεων (κο-κι- πρ) ή (κο-κι-κι), με πλαίσιο ανάρτησης	Τεμάχιο	18ο	750,00	3	2.250,00	750,00	3,00	2.250,00		0,00	0,00	
19	Αναρτημένος σηματοδότης προειδοποιητικός 2Π, Φ300 και φωτ. ενδείξεων (κι-κι), με πλαίσιο ανάρτησης	Τεμάχιο	19ο	480,00	1	480,00	480,00	1,00	480,00		0,00	0,00	
20	Προμήθεια και τοποθέτηση κομβίου πεζών	Τεμάχιο	20ο	170,00	6	1.020,00	170,00	7,00	1.190,00		170,00	0,00	
21	Προμήθεια και τοποθέτηση ή αντικατάσταση ηχητικής διάταξης τυφλών	Τεμάχιο	21ο	620,00	4	2.480,00	620,00	6,00	3.720,00		1.240,00	0,00	
22	Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδος εξόδου για 4 ομάδες σηματοδοτών για επέκταση χωρητικότητας.	Τεμάχιο	22ο	800,00	1	800,00	800,00	1,00	800,00		0,00	0,00	
23	Προμήθεια - εγκατάσταση φωρατή οχημάτων επαγωγικού βρόχου χωρητικότητας 4 καναλιών ανίχνευσης.	Τεμάχιο	23ο	750,00	1	750,00	750,00	1,00	750,00		0,00	0,00	

24	Κατασκευή βρόχου ανίχνευσης εντός του ασφαλτικού οδοστρώματος.	Τρ. Μέτρο	24ο	30,00	20	600,00	30,00	20,00	600,00	0,00	0,00
25	Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης (χωρίς προμήθεια)	Τεμάχιο	25ο	60,00	0	0,00	60,00	8,00	480,00	480,00	0,00
26	Προμήθεια απλού ιστού σηματοδότησης, γαλβανισμένου	Τεμάχιο	26ο	250,00	0	0,00	250,00	8,00	2.000,00	2.000,00	0,00
27	22.10 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	m3	27ο	28,00	0	0,00	28,00	4,60	128,69	128,69	0,00
28	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	28ο	7,90	0	0,00	7,90	11,49	90,77	90,77	0,00
29	32.01 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάσθρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού	m3	29ο	84,00	0	0,00	84,00	3,45	289,55	289,55	0,00

	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15												
30	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	kg	30ο	1,07	0	0,00	1,07	11,00	11,77		11,77	0,00	
31	Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου A-2Y(L)2Y (PET), 2 έως 4 ζευγών, διατομής εκάστου αγωγού 0,6 mm ²	m	31ο	4,00	0	0,00	4,00	95,50	382,00		382,00	0,00	
32	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού ερμαρίου μικτονόμησης και στέγασης γνώμονα ΔΕΗ τύπου ΙΑ	τεμ.	32ο	415,00	0	0,00	415,00	1,00	415,00		415,00	0,00	
						37.730,00			43.372,31		6.877,83	1.235,52	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					37.730,00			43.372,31		6.877,83	1.235,52	
	Προστίθεται Ο.Ε. & Γ.Ε. 18%					6.791,40			7.807,02		1.238,01	222,39	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					44.521,40			51.179,32		8.115,84	1.457,91	
	Αφαιρείται έκπτωση 5%					2.226,08			2.558,97		405,80	72,90	
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ					42.295,32			48.620,36		7.710,04	1.385,02	
	Απρόβλεπτα 15%					6.344,30			19,28		-	-	
	Σύνολο					48.639,62			48.639,62				
	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%					11.673,50			11.673,50				

ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

60.313,12

60.313,12

Ητοι ο 1ος Α.Π.Ε κλείνει επι πλέον κατά

6.325,02 €

ΛΑΡΙΣΑ /06/2018

ΛΑΡΙΣΑ, - 06 - 2018

ΛΑΡΙΣΑ, - 06 - 2018

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης
Τεχνικών
Υπηρεσιών

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Η
προϊσταμένη
τμήματος
Η-Μ Έργων
και
Συντήρησης

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
Αθανάσιος

Τοπογράφος
Μηχανικός

Με Α! βαθμό

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Πέτρος

Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Με Α! βαθμό

ΜΠΟΥΜΠΙ
ΤΣΑ
Βασιλική
Ηλεκτρολόγ
ος
Μηχανικός
Με Α!
βαθμό

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο και Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή φωτεινών σηματοδοτών του κόμβου Τσιτσάνη – Θεοδωρακοπούλου», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

