



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 633
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου:
"Διαμορφώσεις χώρων ξενώνα κακοποιημένων γυναικών".**

Στην Λάρισα σήμερα την 17 Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 137825/11-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Γαλάτος Αριστοκλής, 6) Γιαννούλας Κων/νος, 7) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Καφές Θεόδωρος, 12) Κοτάκου Μαρία, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 15) Λέτσιος Ιωάννης, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Μαμάκος Αθανάσιος, 18) Μάντζαρη Δέσποινα, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 22) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 23) Ντάβαρη Ευαγγελία, 24) Οικονόμου Ιωάννης, 25) Ούντρια Ευαγγελή, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Πρασσάς Αναστάσιος, 28) Σαμουρέλης Κων/νος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σουλούκου Ασπασία, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τσακίρης Μιχαήλ, και 34) Φακίς Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αγραφιώτη Μαρία, 2) Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Κέλλας Χρήστος, 4) Κλεισιάρης Βασίλειος, 5) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 6) Λαμπρούλης Γεώργιος, 7) Μητσιός Αθανάσιος, 8) Μπεκύρης Μιχαήλ, 9) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 10) Παπακρίβος Χρυσόστομος, και 11) Τσιαούσης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σάπκας Ιωάννης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: "Διαμορφώσεις χώρων ξενώνα κακοποιημένων γυναικών" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν.3263/04
4. Το Ν.3274/04
5. Το Ν. 3669/08
6. Το Ν. 3463/06
7. Το Ν. 3852/10
8. Το Π.Δ. 609/85
9. Το Π.Δ. 171/87
10. Το Π.Δ. 23/93
11. Τη με αριθμ. 374/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ».
12. Τη με αριθμ. 650/11 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων στην πρόσκληση με κωδικό 07.08.09.69.02.03.08/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» και με τίτλο «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας».
13. Τη με αριθμ. 104/12 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών.
14. Τη με αριθμ. 477/12 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός των όρων διακήρυξης για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ».
15. Τη με αριθμ. 66/13 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Διαμορφώσεις χώρων ξενώνα κακοποιημένων γυναικών», εξέταση επ' αυτού ένστασης και κατακύρωση αυτού.
16. Τη με αριθμ. 334/13 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ».
17. Την με αριθμ. πρωτ. 133393/27-11-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Α) Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ποσού ΕΥΡΩ : 81.415,80 (66.191,71 + 15.224,09 Φ.Π.Α. 23%)

ήτοι με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ποσοστό 0,18 %, δηλαδή ΕΥΡΩ εκατόν σαράντα έξι και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (146,74), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Β) Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΕΣΠΑ του οικονομικού έτους 2013.

18. Τον από 7-11-2013 Συγκεντρωτικό Πίνακα Δαπάνης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, ο οποίος έχει ως εξής:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
39,00%	ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	23%	(ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	108.706,57	25.002,51	133.709,08
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	66.311,01	15.251,53	81.562,54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ---- Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	66.191,71	15.224,09	81.415,80
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0	0	0
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 81.562,54 ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις0... ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση :
81.415,80 ΕΥΡΩ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%).

ΛΑΡΙΣΣΑ 7 - 11 - 2013

19. Την από 7-11-2013 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

1ος (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) Α.Π.Ε.

Αιτιολογική Έκθεση

Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α.	133.709,08
Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α.	81.562,54
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %	39,00%
Ημερομηνία Δημοπράτησης	5/2/2013
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	3/4/2013
Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική	3/6/2013
Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη	11/7/2013

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και από τη διαφορά που προκύπτει από τη μείωση διαφόρων ποσοτήτων εργασιών.

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε -146,74 ευρώ και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε 81.415,80 ευρώ.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. Α.Π.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΠΑΡΑΠΑΝΩ	ΠΑΡΑΚΑΤΩ
Αξία Εργασιών	48.865,89		56.094,67	16.368,77	9.139,99
Απρόβλεπτα	7.329,88		0,00	101,10	7.228,78
Σύνολο	56.195,77		56.094,67	16.469,87	16.368,77
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	10.115,24		10.097,04		
Σύνολο	66.311,01		66.191,71		
Ποσοστό μεταβολής %					-0,18
Αναθεώρηση	0,00		0,00		
Συνολικό Ποσό	66.311,01		66.191,71		
Φ.Π.Α.	15.251,53		15.224,09		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	81.562,54		81.415,80		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα 2/11/2013
ΟΙ ΕΠΙΒΑΛΠΟΝΤΕΣ

Λιακοπούλου Αθηνά
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Καρανικά Κωνσταντίνα
Πολιτικός Μηχανικός

Τζιλιάκας Αργύρης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

- Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου: "Διαμορφώσεις χώρων ξενώνα κακοποιημένων γυναικών", ο οποίος επισυνάπτεται παρακάτω.
- Τη δήλωση των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Πέτρου Κρίκη και Ευαγγελής Ούντρια ότι

ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου: "Διαμορφώσεις χώρων ξενώνα κακοποιημένων γυναικών", όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	Τιμή Μονάδας	ΜΕΤΡΙΣΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ	1ος Δ.Π.Π.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
							Ποσότητα	Ποσότητα	ΔΑΠΑΝΗ	Παραρτήμα	Παραρτήμα
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ											
1	Υδρορροές	ΗΛΜ Ν8	1	ΗΛΜ 8	m	30,00 €	4,00	60,00 €	0,00	0,00	60,00
2	Φοροεξοφλήση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ξύλα, με τα χέρια	ΝΑ ΟΙΚ Α/10.01.01	2	ΟΙΚ 1101	ton	14,90 €	50,00	745,00 €	31,02	462,20	282,80
3	Χερσινκιά διείκτριση προϊόντων εκσκαφών και καταδορίσεων	ΝΑ ΟΙΚ Α/20.40	3	ΟΙΚ 2177	ton x 10m	5,30 €	51,00	265,00 €	1111,67	591,85	326,85
4	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και καταδορίσεων με αυτοκίνητο	ΝΑ ΟΙΚ Α/20.42	4	ΟΙΚ 2180	m ³ x km	0,50 €	688,40	440,00 €	620,40	310,20	0,00
5	Καθαίρεση ειδών υγιεινής	ΝΑ ΟΙΚ 22.30.01	5	ΟΙΚ 22.30.01	τεμ	15,00 €	5,00	75,00 €	10,00	150,00	75,00
6	Αποξήλωση μεταλλικών κυκλωμάτων	ΝΑ ΟΙΚ 22.65.02	6		M2	15,00 €	2,00	30,00 €	36,97	539,55	509,55
7	Καθαίρεσης τμήσεων	ΝΑ ΟΙΚ Α/22.04	7	ΟΙΚ 2222	m ³	33,20 €	40,00	1.328,00 €	9,46	314,07	0,00
8	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από δομικό σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνθηκών μεθόδων κατεδάφισης	ΝΑ ΟΙΚ Α/22.10.01	8	ΟΙΚ 2226	m ³	66,20 €	2,00	132,40 €	0,00	0,00	0,00
9	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα συνθηκών κατασκευών μη διαταραχτικής κοπής	ΝΑ ΟΙΚ Α/22.15.02	9	ΟΙΚ 2226	m ³ * cm (dm ²)	23,00 €	99,00	2.277,00 €	420,00	9.660,00	7.383,00
10	Καθαίρεση τμήσεων/δομών που ανήκουν στην κατασκευή της προσοχή για την εξοχική κερπίδα τράκεν	ΝΑ ΟΙΚ Α/22.20.01	10	ΟΙΚ 2236	m ²	4,80 €	10,00	48,00 €	24,99	119,95	71,95
11	Καθαίρεση τμήσεων/δομών που ανήκουν στην κατασκευή της προσοχή για την εξοχική κερπίδα τράκεν	ΝΑ ΟΙΚ Α/22.20.02	11	ΟΙΚ 2237	m ²	6,70 €	12,00	80,40 €	0,00	0,00	80,40
12	Καθαίρεση επιστρώσεων τούχων τσιμέντου χάρτις για καταβάλλεται προσοχή για την εξοχική κερπίδα τράκεν	ΝΑ ΟΙΚ Α/22.21.01	12	ΟΙΚ 2238	m ²	4,80 €	90,00	288,00 €	68,09	326,83	38,83
13	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑ ΟΙΚ Α/22.23	13	ΟΙΚ 2252	m ²	6,70 €	1,00	6,70 €	19,00	127,30	120,60
14	Διανομή σιτών, φακών ή αυγών/τάβαν σε τμήσεις για στέγες επιφανείας έως 0,05 m ²	ΝΑ ΟΙΚ Α/22.30.01	14	ΟΙΚ 2261Α	τεμ	9,40	4,00	37,60 €	34,00	319,60	282,00
15	Διανομή αμακίου σε τμήσεις για πάτος αμακίου έως 0,10 m	ΝΑ ΟΙΚ Α/22.31.01	15	ΟΙΚ 2265Α	m	8,10 €	30,00	243,00 €	30,80	260,29	7,29
16	Αποξήλωση ξύλων ή οδοστρώων κερπίδα τράκεν	ΝΑ ΟΙΚ Α/22.45	16	ΟΙΚ 2275	m ²	19,90 €	10,00	199,00 €	38,04	757,00	558,00
17	Καθαίρεση Μεταλλικών Κατασκευών	ΝΑ ΟΙΚ Α/22.56	17	ΟΙΚ 6102	kg	0,40 €	220,00	88,00 €	0,00	0,00	88,00
18	Χαλκίδεμα των 175 kg/ τριήμενου	ΝΑ ΟΙΚ Α/31.01	18	ΟΙΚ 3101	m ³	66,20 €	1,00	66,20 €	0,00	0,00	66,20
19	Γραμμικόδεμα των 200 kg/ τριήμενου ανά m ³	ΝΑ ΟΙΚ Α/31.02.01	19	ΟΙΚ 3207	m ³	92,70 €	1,00	92,70 €	0,00	0,00	92,70
20	Προμήθεια μεταφορά σιπώτων, διάταξη & σιμωτική κατασκευή χάρτις χέρση οριζίας για κατασκευές από σκυρόδεμα C18/20	ΝΑ ΟΙΚ Α/32.02.04	20	ΟΙΚ 3214	m ³	127,00 €	1,00	127,00 €	0,89	101,60	0,00
21	Ξυλότυπο χάρτις μικροκατασκευών	ΝΑ ΟΙΚ Α/38.20.02	21	ΟΙΚ 3811	m ²	17,50 €	4,00	69,20 €	0,22	3,81	0,00
22	Χαλκίδεμα οριζίας σκυροδέματος S500s	ΝΑ ΟΙΚ Α/38.20.02	22	ΟΙΚ 3873	kg	1,20 €	40,00	48,00 €	2,70	3,24	0,00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΕΩΡΟΥ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	Τιμή Μονάδας	ΜΕΛΕΤΗΣ		ΙΟΣ Α.Π.Ε.		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
							Ποσότητα	ΔΑΤΑΝΗ	Ποσότητα	ΔΑΤΑΝΗ	Ποσότητα	Ποσοστώς
23	Δαπέδοτα (γενικά) από έλασμα ορθογώνιο οκτώεδρο, γραμμικά βρομικών τοίχων	NA OIK A/49.01.01	23	OIK 3213	m	17,30 €	3,00	51,90 €	0,00	0,00	0,00	51,90
24	Θύρες ξύλινες προσαρμοστές με κάσσα βρομική, πλάτους ως 19 cm	NA OIK A/54.46.01	24	OIK 5446.1	m2	187,00 €	5,00	935,00 €	14,74	2.756,38	1.821,38	0,00
25	Θύρες ξύλινες προσαρμοστές με κάσσα μεταλλική, πλάτους ως 23 cm	NA OIK A/54.46.02	25	OIK 5446.2	m2	197,00 €	2,20	433,40 €	6,36	1.256,86	823,46	0,00
26	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπαραμόρφωσης	NA OIK A/61.31	26	OIK 6118	kg	2,60 €	640,00	1.664,00 €	440,72	1.145,87	0,00	518,13
27	Σίδηρα κυκλώματα από ραβδούς συνήθων διατομών, απλό σχέδιο από ευθυγραμμίες ραβδούς	NA OIK A/64.01.01	27	OIK 6401	kg	4,60 €	49,00	184,00 €	0,00	0,00	0,00	184,00
28	Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενες, από αβαθισμένο αλουμινίο, θιφάδες με σταθερό φεγγίτη	NA OIK A/65.02.02.03	28	OIK 6504	m2	156,00 €	2,20	343,20 €	0,00	0,00	0,00	343,20
29	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, θιφάδα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενο τριβή, κατακόρυφο ή οριζόντιο δόγμα	NA OIK A/65.17.04	29	OIK 6522	m2	196,00 €	1,00	196,00 €	1,86	368,48	172,48	0,00
30	Επιχρίσματα πρώτα-πριβριστά με τοιχοπροκατάβαση	NA OIK A/71.21	30	OIK 7121	m2	12,70 €	2,00	25,40 €	2,80	35,56	10,16	0,00
31	Επιχρίσματα βαφών με κεραμικά πλακάκια GROUP 4, διαστάσεων 20X20 cm	NA OIK A/73.33.01	31	OIK 7331	m2	33,20 €	35,00	1.195,20 €	34,75	1.153,70	0,00	41,50
32	Επιχρίσματα τοίχων με κεραμικά πλακάκια GROUP 1, διαστάσεων 20X20 cm	NA OIK A/73.34.01	32	OIK 7328.1	m2	34,60 €	140,00	4.844,00 €	141,30	4.888,98	44,98	0,00
33	Επιχρίσματα βαφών με ποικιλοχρωματικές μορφοποιή, σκληρού εως, εξαιρετικά σκληρού, πλάτους 3 cm σε ανάλογα εως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο.	NA OIK A/74.30.13	33	OIK 7461	m2	126,00 €	2,00	252,00 €	1,65	207,90	0,00	44,10
34	Τσιβές (φιλίτσα) επιχρισμένων από μάρμαρο, σκληρό εως εξαιρετικά σκληρό, πλάτους 3 cm	NA OIK A/74.90.04	34	OIK 7494	μμ	17,30 €	19,00	173,00 €	0,00	0,00	0,00	173,00
35	Περλιόρια (ροβαρεπκή) από μάρμαρο μαλακά, πλάτους 2 cm	NA OIK A/75.11.01	35	OIK 7511	μμ	12,00 €	39,00	360,00 €	3,60	43,20	0,00	316,80
36	Πλοφές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πλάτους 2 cm	NA OIK A/75.30.01	36	OIK 7531	m2	95,30 €	2,00	190,60 €	0,78	74,33	0,00	116,27
37	Διπλοί θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί-ανακατασκευαστικοί υδατοπυκνές, συνολικού πλάτους 18 mm (κρίσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρίσταλλο 5 mm)	NA OIK A/76.27.01	37	OIK 7629.2	m2	50,30 €	3,00	150,90 €	1,88	94,56	0,00	56,34
38	Ελαστροπλαστικό καινούριο ξύλινο επιχρισμένο με γραμμάρι ακαθάρτων ή ακραμικών ριγώνων, βάσεως νερού ή διαλύτη	NA OIK A/77.54	38	OIK 7754	m2	7,00 €	6,00	42,00 €	93,98	657,86	615,86	0,00
39	Ελαστροπλαστικό καινούριο σιδηρό επιχρισμένο με γραμμάρι ακαθάρτων ή ακραμικών ριγώνων, βάσεως νερού ή διαλύτη	NA OIK A/77.55	39	OIK 7755	m2	7,00 €	3,00	21,00 €	0,00	0,00	0,00	21,00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	Α.Τ.	ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΘΕΡΡΗΞΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	Τιμή Μονάδος	ΜΕΛΕΤΗΣ	1ος Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
							Ποσότητα	ΔΑΠΑΝΗ	Ποσότητα	ΔΑΠΑΝΗ	Ποσότητα	Ποσότητα
6	Γραστικός σωλήνας προτυλιγμένου εύρους 65mm διαμέτρου 25 mm και πάχους 3,5 mm θερμικά ανθεκτικό/καθαίμαχος	ΑΤΗΕ Ν. 8036.2	53	HMM 8	m	5,28 €	30,00	158,40 €	0,00	0,00	0,00	158,40
7	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. μέχρι 1 ins	ΑΤΗΕ 8691.1	54	HMM 40	m	4,11 €	10,00	41,10 €	0,00	0,00	0,00	41,10
8	Μεταλλικό Εργάριο	ΑΤΗΕ Ν. 8151	55	HMM 40	τεμ	41,20 €	2,00	82,40 €	0,00	0,00	0,00	82,40
9	Συλκεροδινομερές κυκλωμάτων ύδρευσης συντηρήματος ενδοοπισθέσης διανομής	ΑΤΗΕ Ν. 8603.5	56	HMM 40	τεμ	43,90 €	1,00	175,80 €	3,00	131,70	0,00	43,90
10	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1/2 in	ΑΤΗΕ Ν. 8104.1	57	HMM 11	τεμ	8,42 €	13,00	151,56 €	37,00	311,54	159,98	0,00
11	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 3/4 in	ΑΤΗΕ Ν. 8104.2	58	HMM 11	τεμ	11,92 €	5,00	59,60 €	0,00	0,00	0,00	59,60
12	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1 in	ΑΤΗΕ Ν. 8104.3	59	HMM 11	τεμ	16,42 €	2,00	32,84 €	0,00	0,00	0,00	32,84
13	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1+1/4 in	ΑΤΗΕ Ν. 8104.4	60	HMM 11	τεμ	26,72 €	1,00	26,72 €	3,00	80,16	53,44	0,00
14	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορεχάκινη επιχρωμιωμένη γωνιακή διαμ. φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8131.2.1	61	HMM 11	τεμ	5,81 €	22,00	127,82 €	36,00	203,35	75,53	0,00
15	Κρούσης εκροής (βρίστη) ορεχάκινης κοινός ορεχάκινης διαμ. φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8138.1.2	62	HMM 11	τεμ	8,87 €	1,00	8,87 €	0,00	0,00	0,00	8,87
16	Ανταεκκρίτης (υποτοπίο) θερμού-ψυχρού ύδατος, ορεχάκινης επιχρωμιωμένος, τοποθετούμενος σε νηπτήρα διαμέτρου φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.2.2	63	HMM 13	τεμ	61,03 €	6,00	366,18 €	7,00	427,21	61,03	0,00
17	Ανταεκκρίτης (υποτοπίο) θερμού-ψυχρού ύδατος, ορεχάκινης επιχρωμιωμένος, με κίνητο κατιονοστρώμα φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.4.2	64	HMM 13	τεμ	104,05 €	4,00	416,20 €	7,00	728,35	312,15	0,00
18	Ανταεκκρίτης (υποτοπίο) θερμού-ψυχρού ύδατος, ορεχάκινης επιχρωμιωμένος, Νερόχρητη διαμέτρου φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.3.2	65	HMM 13	τεμ	74,59 €	1,00	74,59 €	1,00	74,59	0,00	0,00
19	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορεχάκινη με δίσκο συνδεόμενη με σπείρωμα διαμέτρου 1 1/4 ins	ΑΤΗΕ 8125.3.4	66	HMM 11	τεμ	16,78 €	1,00	16,78 €	0,00	0,00	0,00	16,78
20	Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας ζεστού νερού Χρήσης, χαμηλής πίεσης, ποσοφής από 2,50 έως & 4,00 m3/h	ΑΤΗΕ Ν/ 8605.1.2	67	HMM 21	τεμ	293,20 €	1,00	293,20 €	1,00	293,20	0,00	0,00
21	Ρακόρ χαλκίνο κυκλώ γαλβανισμένο διαμέτρου 1 ins	ΑΤΗΕ Ν. 8037.3	68	HMM 6	τεμ	11,07 €	2,00	22,14 €	0,00	0,00	0,00	22,14
22	Αναρροτική βαλβίδα με ελατήριο, ασαφής πίεσης λειτουργίας, διαμέτρου 1/2"	ΑΤΗΕ Ν. 8477.1	69	HMM 12	τεμ	48,40 €	1,00	48,40 €	0,00	0,00	0,00	48,40
23	Ψύκτης ύδατος υψώσεως κενάστρας 200 τροχηλών ύδατος	HMM 25	70	HMM 25	τεμ	569,12 €	1,00	569,12 €	0,00	0,00	0,00	569,12
2.1.2 ΑΠΟΚΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ							ΣΥΝΟΛΟ	2.1.1 ΥΔΡΕΥΣΗ		3.102,47 €	1.038,30 €	1.191,43 €
1	Αποστράγγιση υφιστάμενων υπόρουκων εκκαταστάσεων	ΑΤΗΕ Ν.8001.1.1	71	HMM 8	τεμ	301,84 €	1,00	301,84 €	8,00	2.414,72	2.112,88	0,00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΟΥ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	Τιμή Μονάδας	ΜΕΛΕΤΗΣ		1ος ΑΠΤΕ		ΔΙΑΦΟΡΕΙ	
							Ποσότητα	ΔΑΠΑΝΗ	Ποσότητα	ΔΑΠΑΝΗ	Παραπάνω	Παρακάτω
2	Σιφώνι πλαστικό διατέθου με εσχάρα ορεχάκινο	ΑΤΗΕ Ν8046.1	72	HAM 8	Τεμ	30,74 €	6,00	184,44 €	8,00	245,92	61,48	0,00
3	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο	ΑΤΗΕ 8168	73	HAM 17	Τεμ	22,78 €	1,00	22,78 €	1,00	22,78	0,00	0,00
4	Νιτρίτης Πορσελάνης διαστάσεων 40x50 cm με σιφώνι Φ 1 1/4" τόνου τριπλής χρωμιά ορεχάκινο σκληρωτό σφιλίας "S" με βραβιλία χρωμιά	ΑΤΗΕ Ν 8160.1	74	HAM 17	Τεμ	128,95 €	6,00	773,70 €	7,00	902,65	128,95	0,00
5	Λεκάνη κατανοιστήρα με βραβίλα από υαλόνη πορσελάνη διαστάσεων σκάφους λεκάνης τεγρίνου 70x70 cm	ΑΤΗΕ Ν 8162.3.1	75	HAM 16	Τεμ	141,21 €	4,00	564,84 €	7,00	988,47	423,63	0,00
6	Νεροχύτης γαλβανισ. ανοξείδωτος, πλάτους τεγρίνου 50 cm. Μις σκάφους διαστ. Τεγρίνου 35x40x13 cm μήκους 1,20m	ΑΤΗΕ Ν 8165.1.1	76	HAM 17	Τεμ	116,21 €	1,00	116,21 €	1,00	116,21	0,00	0,00
7	Λεκάνη αποχρηστήριου από πορσελάνη χρωμιάς τρέσεως, με το δοχείο τρέσεως & τα εξοπλιστά του	ΑΤΗΕ Ν 8151.2	77	HAM 14	Τεμ	178,42 €	6,00	1.070,52 €	7,00	1.248,94	178,42	0,00
8	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμιάς λευκού	ΑΤΗΕ Ν 8178.2	78	HAM 18	Τεμ	23,08 €	9,00	138,48 €	7,00	161,56	23,08	0,00
9	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκάφρο PVC πρέσας 6 atm, διαμέτρου Φ 40 mm	ΑΤΗΕ Ν 8042.1.2	79	HAM 8	m	10,22 €	15,00	153,30 €	15,00	153,30	0,00	0,00
10	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκάφρο PVC πρέσας 6 atm, διαμέτρου Φ 50 mm	ΑΤΗΕ Ν 8042.1.3	80	HAM 8	m	10,84 €	20,00	216,80 €	19,20	208,13	0,00	8,67
11	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκάφρο PVC πρέσας 6 atm, διαμέτρου Φ 63 mm	ΑΤΗΕ Ν 8042.1.4	81	HAM 8	m	14,20 €	2,00	28,40 €	6,30	89,46	61,06	0,00
12	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκάφρο PVC πρέσας 6 atm, διαμέτρου Φ 75 mm	ΑΤΗΕ Ν 8042.1.5	82	HAM 8	m	14,84 €	6,00	89,04 €	4,00	59,36	0,00	29,68
13	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκάφρο PVC πρέσας 6 atm, διαμέτρου Φ 100 mm	ΑΤΗΕ Ν 8042.1.7	83	HAM 8	m	16,84 €	50,00	998,40 €	76,60	1.274,62	276,22	0,00
14	Πλάμα (τόπι) καθαρισμού πλαστικό, διαμέτρου Φ 100 mm	ΑΤΗΕ Ν 8054.8	84	HAM 11	Τεμ	2,13 €	15,00	21,30 €	10,00	21,30	0,00	0,00
15	Πλαστική κεραμή σωλήνα σερπιμού (κατάκλινο)	ΑΤΗΕ Ν 8130	85	HAM 1	Τεμ	3,72 €	12,00	44,64 €	12,00	44,64	0,00	0,00
16	Καθρέπτης τοίχου πλάτους 4 mm μήκους 42x60 cm	ΑΤΗΕ Ν 8168.2	86	HAM 13	Τεμ	16,58 €	6,00	99,48 €	7,00	116,08	16,58	0,00
17	Εταξίδα νιτρίτρα τρήρης πορσελάνης μήκους 0,60 cm	ΑΤΗΕ Ν 8169.1.2	87	HAM 13	Τεμ	21,22 €	9,00	127,32 €	7,00	148,54	21,22	0,00
18	Δοχείο πυστού σόπινα τρήρης επιχρωμιωμένο	ΑΤΗΕ Ν 8174	88	HAM 13	Τεμ	16,30 €	6,00	97,80 €	7,00	114,10	16,30	0,00
19	Αγγισια (γάντζος) αναρίθσεως, ορεχάκινο, επιχρωμιωμένο, επιτοχο, σπιδ	ΑΤΗΕ Ν 8175.1	89	HAM 13	Τεμ	5,40 €	3,00	16,20 €	3,00	16,20	0,00	0,00
20	Αγγισια (γάντζος) αναρίθσεως, ορεχάκινο, επιχρωμιωμένο, επιτοχο, σπιδ	ΑΤΗΕ Ν 8175.2	90	HAM 13	Τεμ	7,90 €	6,00	47,40 €	6,00	47,40	0,00	0,00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	ΔΑΠΑΝΗ	1ος Α.Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ	Ποσοστό	ΜΙΑΦΟΡΕΣ	Ποσοστό
21	Πετροβόλκη ορειχάλκινη επιχρυσωμένη τετραποδική 5mkl	ΑΤΗΕ Ν.8786.2.2	91	HAM 13	τεμ	20,80 €	8,00	124,80 €	7,00	145,80	20,80	0,00	0,00
22	Χαρτοβόλκη πλήρης επιχρυσωμένη με καρδκι Πληρης εξοπλισμός W.C. Α.Μ.Ε.Α., Λεκάνη W.C. ψητήρας, καθέτης κ.λ.π (πλήν κρατιονομίτης)	ΑΤΗΕ Ν.8178.1.2	92	HAM 14	τεμ	12,27 €	6,00	73,62 €	7,00	85,89	12,27	0,00	0,00
23		ΑΤΗΕ Ν.8307.2.1	93	HAM 14	τεμ	1.038,81 €	1,00	1.038,81 €	1,00	1.038,81	0,00	0,00	0,00
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ	2.1.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ					6.350,12 €		9.564,66 €		3.352,89 €	38,35 €
			ΣΥΝΟΛΟ 2.1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ					9.805,72 €		12.787,13 €		4.391,19 €	1.229,78 €
	2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ												
	2.2.1 ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ												
1	Συλήνος ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευδός 13,5 mm	ΑΤΗΕ Ν.8732.1.2	94	HAM 41	m	3,24 €	56,00	113,40 €	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00
2	Συλήνος ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευδός 16 mm	ΑΤΗΕ Ν.8732.1.3	95	HAM 41	m	4,05 €	21,00	101,25 €	0,00	0,00	0,00	101,25	0,00
3	Συλήνος ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευδός 23 mm	ΑΤΗΕ Ν.8732.1.4	96	HAM 41	m	4,97 €	19,00	49,70 €	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00
4	Συλήνος ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευδός 29 mm	ΑΤΗΕ Ν.8732.1.4	97	HAM 42	m	7,89 €	13,00	118,35 €	0,00	0,00	0,00	118,35	0,00
5	Συλήνος ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπινδά 13,5 mm	ΑΤΗΕ Ν.8732.2.2	98	HAM 41	m	3,22 €	10,00	32,20 €	66,30	213,49	181,29	0,00	0,00
6	Συλήνος ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπινδά 16 mm	ΑΤΗΕ Ν.8732.2.3	99	HAM 41	m	4,04 €	6,00	20,20 €	6,00	20,20	0,00	0,00	0,00
7	Συλήνος ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπινδά 23 mm	ΑΤΗΕ Ν.8732.2.4	100	HAM 41	m	4,96 €	5,00	24,80 €	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80
8	Συλήνος ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπινδά 29 mm	ΑΤΗΕ Ν.8734.2.5	101	HAM 42	m	6,54 €	2,00	13,08 €	18,00	117,72	104,64	0,00	0,00
9	Κυρίο διακαδύσεως πλαστικό Φ 70 mm	ΑΤΗΕ Ν.8735.2.1	102	HAM 41	τεμ	2,73 €	40,00	109,20 €	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00
10	Κυρίο διακαδύσεως πλαστικό Φ 80x80 mm	ΑΤΗΕ Ν.8735.2.2	103	HAM 41 *	τεμ	3,58 €	15,00	53,70 €	0,00	0,00	0,00	53,70	0,00
11	Κυρίο διακαδύσεως πλαστικό Φ 100x100 mm	ΑΤΗΕ Ν.8735.2.2	104	HAM 41	τεμ	4,76 €	10,00	47,60 €	2,00	9,52	0,00	38,08	0,00
12	Κυρίο διακαδύσεως πλαστικό στεγνό, επιτοίχο ή εντοιχισμένο διαστάσεων 80x80x45 mm	ΑΤΗΕ Ν.8735.1.2	105	HAM 41	τεμ	5,22 €	25,00	130,50 €	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00
13	Αγώγιος τύπου ΝΥΑ Μονοκλάκων διατομής 1,5 mm2	ΑΤΗΕ Ν.8751.1.2	106	HAM 44	m	1,30 €	150,00	195,00 €	371,45	482,89	287,89	0,00	0,00
14	Αγώγιος τύπου ΝΥΑ Μονοκλάκων διατομής 2,5 mm2	ΑΤΗΕ Ν.8751.1.3	107	HAM 44	m	1,42 €	250,00	355,00 €	173,10	245,80	0,00	109,20	0,00
15	Αγώγιος τύπου ΝΥΑ Μονοκλάκων διατομής 4 mm2	ΑΤΗΕ Ν.8751.1.4	108	HAM 44	m	1,59 €	10,00	15,90 €	81,00	128,79	112,89	0,00	0,00
16	καλώδιο τύπου ΝΥΜ Γραμμικό διατομής 3x1,5 mm2	ΑΤΗΕ Ν.8766.3.1	109	HAM 46	m	3,38 €	45,00	152,10 €	154,00	520,52	368,42	0,00	0,00
17	καλώδιο τύπου ΝΥΜ Γραμμικό διατομής 3x2,5 mm2	ΑΤΗΕ Ν.8766.3.2	110	HAM 46	m	3,63 €	60,00	181,50 €	187,60	717,29	535,79	0,00	0,00
18	καλώδιο τύπου ΝΥΜ Γραμμικό διατομής 3x4 mm2	ΑΤΗΕ Ν.8766.3.3	111	HAM 46	m	4,42 €	16,00	66,30 €	40,50	179,01	112,71	0,00	0,00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΕΟΥ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	Τιμή Μονάδος	ΜΕΛΕΤΗΣ		1ος Δ.Π.Ε.		ΔΙΑΦΟΡΕΙ	
							Ποσότητα	ΔΑΠΑΝΗ	Ποσότητα	ΔΑΠΑΝΗ	Παραπάνω	Παρακάτω
19	κόλλιο τύπου NYM πενταπολικό διατομής 5x8 mm2	ΑΤΗΕ Ν.8766.5.4	112	HAM 46	m	11,60 €	39,00	406,00 €	72,00	835,20	429,20	0,00
20	Καλάι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό επιτοίχο με κάλυμμα, διαστάσεων 10x12 mm	ΑΤΗΕ Ν.8732.1.3	113		m	2,17 €	45,00	86,80 €	30,40	65,97	0,00	20,83
21	Καλάι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό επιτοίχο με κάλυμμα, διαστάσεων 19x20 mm	ΑΤΗΕ Ν.8732.1.4	114		m	2,74 €	30,00	82,20 €	36,50	100,01	17,81	0,00
22	Καλάι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό επιτοίχο με κάλυμμα, διαστάσεων 33x20 mm	ΑΤΗΕ Ν.8732.1.5	115		m	3,11 €	20,00	62,20 €	55,60	172,92	110,72	0,00
23	Καλάι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό επιτοίχο με κάλυμμα, διαστάσεων 57x40 mm	ΑΤΗΕ Ν.8732.1.6	116		m	5,28 €	28,00	131,50 €	3,50	18,41	0,00	113,09
24	Καλάι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό επιτοίχο με κάλυμμα, διαστάσεων 90x60 mm	ΑΤΗΕ Ν.8732.1.7	117		m	9,03 €	20,00	180,60 €	0,00	0,00	0,00	180,60
25	Διακόπτης χυμεινός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, εντάσεως 10 Α οπιάδος μονοπολικός	ΑΤΗΕ 8801.1.1	118	HAM 49	τεμ	4,08 €	18,00	73,44 €	2,00	8,16	0,00	65,28
26	Διακόπτης χυμεινός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, εντάσεως 10 Α κομμεστέρ ή γαλέ πετρου	ΑΤΗΕ 8801.1.4	119	HAM 49	τεμ	5,85 €	12,00	70,20 €	13,00	76,05	5,85	0,00
27	Διακόπτης γαλέ πετρου μεσοτός χυμεινός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V	ΑΤΗΕ Ν.8801.1.5	120	HAM 49	τεμ	7,80 €	6,00	46,80 €	11,00	85,80	39,00	0,00
28	Ρευματοδότης χυμεινός SCHUKO εντάσεως 16 Α	ΑΤΗΕ 8826.3.2	121	HAM 49	τεμ	9,55 €	35,00	337,75 €	31,00	299,15	0,00	38,60
29	Ρευματοδότης στεγανός χυμεινός SCHUKO εντάσεως 16 Α	ΑΤΗΕ Ν/ 8827.3.2	122	HAM 49	τεμ	10,80 €	3,00	32,40 €	0,00	0,00	0,00	32,40
30	Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό, με λυχνία εστεγοποιημένων χυμεινών 18 W, από χαλκό αντανυστήρια με οθονή από γυαλί κερτο πλαστικό, επιτοίχο, οροφής ή αναρτημένο	ΑΤΗΕ Ν.8974.1.1	123		τεμ	26,83 €	6,00	160,98 €	8,00	214,64	53,66	0,00
31	Φωτιστικό σώμα φθορισμού τετράγωνο, στεγασμένων χυμεινών, με λυχνίες 4x18 W, ηλεκτρονικό ballast "πολλαπλών αναμειγμένων", με αντανυστήρια & STARTER, οροφής ή αναρτημένο	ΑΤΗΕ Ν.8974.3.3	124	HAM 59	τεμ	54,80 €	9,00	328,80 €	8,00	438,40	109,60	0,00
32	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες 2x36 W, στεγασμένων χυμεινών, με αντανυστήρια, ηλεκτρονικό ballast "πολλαπλών αναμειγμένων", τρυκωτές, διαόρθωσης αναμειγμένων & STARTER, οροφής ή αναρτημένο	ΑΤΗΕ Ν.8974.1.4	125	HAM 59	τεμ	69,38 €	9,00	208,14 €	9,00	624,42	416,28	0,00
33	Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής W.C.	ΑΤΗΕ Ν.8983.1.1	126	HAM 60	τεμ	41,01 €	8,00	328,08 €	2,00	82,02	0,00	246,06
34	Φωτιστικό σώμα κώδικα με λαμπτήρα φθορισμού	ΑΤΗΕ Ν.8983.6.2	127		τεμ	46,66 €	11,00	513,26 €	16,00	699,90	186,64	0,00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	Τιμή Μονάδας	ΜΕΛΕΤΗΣ Ποσότητα	ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	1ος ΔΑΠ. Ποσότητα	ΔΑΠ. ΔΑΠΑΝΗ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ Ποσότητα	ΔΙΑΦΟΡΕΣ Ποσότητα
2.2.2 ΑΣΘΕΝΗ ΠΕΥΜΑΤΑ												
1	Καλώδιο UTP cat.6 εντός σιαλίνων ή κονδύλων, διαμέτρου σιαλίνων 4x200 51 mm	HMM N/48.4	146	HMM 48	m	2.21 €	220,00	486,20 €	458,85	1.014,06 €	527,86	0,00
2	Κονάκι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό επιτοίχο με κάλυμμα, διαστάσεων 10x12 mm	ΑΤΗΕ Ν.8732.1.3	113		m	2.17 €	50,00	65,10 €	0,00	0,00 €	0,00	65,10
3	Κονάκι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό επιτοίχο με κάλυμμα, διαστάσεων 19x20 mm	ΑΤΗΕ Ν.8732.1.4	114		m	2.74 €	45,00	123,30 €	2,00	5,48 €	0,00	117,82
4	Τηλεφωνικός καταγωγής δύο ορολογιακών με 2 οροδοκίες σε κάθε σειρά με 5 σειρές ανά ορολογιακό	ΑΤΗΕ 8993.2.1	149	HMM 52	τεμ	45,00 €	1,00	45,00 €	1,00	45,00 €	0,00	0,00
5	Κυτίο διακλάδωσης καλωδίων πλαστικό στεγνό, επιτοίχο ή εντοιχισμένο, διαστάσεων 80x80x45 mm	ΑΤΗΕ Ν.8937.5.1.2	105	HMM 41	τεμ	5.22 €	20,00	104,40 €	1,00	5,22 €	0,00	99,18
6	Τηλεφωνικό κέντρο χωρητικότητας 2 εξωτερικών γραμμών και 8 εσωτερικών, ψηφιακό, αυτόματο	ΑΤΗΕ Ν.8993.1	151	HMM 62	τεμ	1.507,92 €	1,00	1.507,92 €	1,00	1.507,92 €	0,00	0,00
7	Κεντρικός καταγωγής αποσκόμισης από ένα υποστηρίξιμο κερβίτιο (rack) κλάστου τύπου, με ενσωματωμένους ανεμιστήρες, χωρητικότητας 9U, πλάτους 19", με 2 πόδια	ΑΤΗΕ Ν.8993.2	152		τεμ	229,61 €	1,00	229,61 €	1,00	229,61 €	0,00	0,00
8	Μεγάλη μικροκόμισης UTP (Patch Panel) 19", 24 RJ45 cat. 6, 1U, πλάτης	ΑΤΗΕ Ν.8993.3	153		τεμ	246,37 €	1,00	246,37 €	1,00	246,37 €	0,00	0,00
9	Τηλεφωνικός ρεσιματοδοτής	ΑΤΗΕ Ν/8743	154	HMM 49	τεμ	6.78 €	10,00	67,80 €	2,00	13,56 €	0,00	54,24
10	Μεγάλη διάεσης καλώδιων, 2U, 2 ορόφων	ΑΤΗΕ Ν.8993.4	155		τεμ	57,37 €	1,00	57,37 €	1,00	57,37 €	0,00	0,00
11	Ποζά RJ45 Cat. 6, 1U, πλαστικού κονδύλιου ή χωνευτή, διπλή	ΑΤΗΕ Ν.8828.3.1	156		τεμ	11,78 €	10,00	117,80 €	5,00	58,90 €	0,00	58,90
12	Ποζά TV με το κύριο	ΑΤΗΕ Ν/8743.3	157	HMM 49	τεμ	9,60 €	1,00	9,60 €	1,00	9,60 €	0,00	0,00
13	Ομοσπονδικό καλώδιο τηλεόρασης χωρητικών οπτικών, 75Ω, DH300	ΑΤΗΕ Ν.8796.1.2	158	HMM 48	m	3.14 €	5,00	15,70 €	13,80	43,33 €	27,63	0,00
14	Τηλεφωνική ψηφιακή συσκευή	ΑΤΗΕ Ν/8993.1	159	HMM 44	m	66,89 €	10,00	668,90 €	6,00	401,34 €	0,00	267,56
ΣΥΝΟΛΟ								3.745,07 €		3.637,76 €	555,49 €	662,80 €
2.2.2 ΑΣΘΕΝΗ ΠΕΥΜΑΤΑ								11.154,54 €		13.813,73 €	5.187,56 €	2.528,37 €
2.3 ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΛΥΨΗ)												
1	Εξάρος με το ανάλογο σ' αυτήν ορόφωνο συνάκτιρη ή διανομέα θερμαντικού ή ψυκτικού συστήματος από χαλκό/βραζιλίνα χυμής ποφής διαμέτρου διανομής ή συνάκτιρου 82/89 mm	ΑΤΗΕ 8802.15	160	HMM 6	τεμ	33,07 €	2,00	66,14 €	1,00	33,07 €	0,00	33,07
2	Ηλεκτρομηχανική προστασία δικτύου κεντρικής θέασης με ειδικό ρέζομο ανάδοιο μηχανοργάνου σε ορισμένα είδη	ΑΤΗΕ Ν.8448	161	HMM 11	τεμ	66,32 €	1,00	66,32 €	1,00	66,32 €	0,00	0,00
3	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσης τροφοδότης από 4,00 έως 8,00 m³/h	ΑΤΗΕ 8805.1.3	162	HMM 21	τεμ	683,94 €	1,00	683,94 €	1,00	683,94 €	0,00	0,00
4	Αυτοαυθιανή βαλβίδα με εκκρίσιο διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8477.1	163	HMM 12	τεμ	43,48 €	1,00	43,48 €	0,00	0,00 €	0,00	43,48

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	Α.Τ.	ΚΙΣΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΜΟΝΑΔΑ	Τιμή Μονάδος	ΜΕΛΕΤΗΣ		1ος Α.Π.Ε.		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
							Ποσότητα	ΔΑΠΑΝΗ	Ποσότητα	ΔΑΠΑΝΗ	Ποσότητα	Ποσότητα
5	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με δίσκο συνδέσιμη με σπειρώματα διαμέτρου 1 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8125.3.5	164	HAM 11	Τεμ	26,09 €	1,00	26,09 €	2,00	52,18 €	26,09	0,00
6	Αυτίομη βαλβίδα με πλωτήρα, εξέσφιξη σιδηρούστων νερού, διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins για πίεση λειτουργίας έως 12 atm	ΑΤΗΕ 8806.2.1	165	HAM 11	Τεμ	19,42 €	6,00	116,52 €	2,00	38,84 €	0,00	77,68
7	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου φ 1 ins	ΑΤΗΕ 8034.3	166	HAM 4	m	8,12 €	10,00	81,20 €	0,00	0,00 €	0,00	81,20
8	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου φ 1 1/4 ins	ΑΤΗΕ 8034.4	167	HAM 4	m	10,40 €	65,00	676,00 €	2,00	20,80 €	0,00	655,20
9	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου φ 1 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8034.5	168	HAM 4	m	12,12 €	5,00	60,60 €	0,00	0,00 €	0,00	60,60
10	Κατασκευές από ραβδούς μορφοειδήρου 1 1/2 ins	ΑΤΗΕ Ν/8665.3	169	ΟΙΚ 3401	Kg	3,00 €	70,00	30,00 €	150,00	450,00 €	420,00	0,00
11	Θερμική μόνωση σιδηρών διαμ. μέχρι 1 ins	ΑΤΗΕ 8691.1	54	HAM 40	m	4,11 €	40,00	41,10 €	64,80	143,08 €	101,98	0,00
12	Θερμική μόνωση σιδηρών διαμ. άνω της 1 ins και μέχρι 2 ins	ΑΤΗΕ 8691.2	171	HAM 40	m	9,97 €	46,00	448,65 €	1,50	14,96 €	0,00	433,70
13	Ραβδος χαλκώδης κωνικό μαύρο διαμέτρου φ 1 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8035.5	172	HAM 6	Τεμ	18,04 €	2,00	36,08 €	2,00	36,08 €	0,00	0,00
14	Χαλκοσωλήνος εξωτερικής διαμέτρου φ 15 mm	ΑΤΗΕ Ν.8041.5	173	HAM 7	m	5,53 €	20,00	387,10 €	0,00	0,00 €	0,00	387,10
15	Χαλκοσωλήνος εξωτερικής διαμέτρου φ 18 mm	ΑΤΗΕ Ν.8041.6	174	HAM 7	m	6,92 €	5,00	103,80 €	56,20	381,98 €	278,18	0,00
16	Χαλκοσωλήνος εξωτερικής διαμέτρου φ 22 mm	ΑΤΗΕ Ν.8041.7	175	HAM 7	m	8,76 €	6,00	52,56 €	54,30	475,67 €	423,11	0,00
17	Χαλκοσωλήνος εξωτερικής διαμέτρου φ 28 mm	ΑΤΗΕ Ν.8041.8	176	HAM 7	m	11,55 €	10,00	115,50 €	0,00	0,00 €	0,00	115,50
18	Χαλκοσωλήνος εξωτερικής διαμέτρου φ 35 mm	ΑΤΗΕ Ν.8041.9	177	HAM 7	m	18,72 €	5,00	93,60 €	0,00	0,00 €	0,00	93,60
19	Χρωματιστοί σιδηρούστων διαμέτρου έως "1" 1/4 έως 2"	ΝΑ.ΟΙΚ Α/77.67.01	178	ΟΙΚ 7767.2	μμ	1,40 €	105,00	147,00 €	54,80	76,72 €	0,00	70,28
20	Χρωματιστοί σιδηρούστων διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΝΑ.ΟΙΚ Α/77.67.02	179	ΟΙΚ 7767.4	μμ	2,30 €	6,00	11,50 €	0,00	0,00 €	0,00	11,50
21	Πλαστικός σωλήνος από δικτυωμένο προκυβλήνο φ 18x2 mm.	ΑΤΗΕ Ν.8151.18.2	50	HAM 8	m	3,12 €	20,00	62,40 €	172,20	537,26 €	474,86	0,00
22	Μεταλλικό εργόβιο	ΑΤΗΕ Ν.8151	55	HAM 11	Τεμ	41,20 €	2,00	82,40 €	2,00	82,40 €	0,00	0,00
23	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1/2 in	ΑΤΗΕ Ν.8104.1	57	HAM 11	Τεμ	8,42 €	2,00	16,84 €	8,00	67,36 €	50,52	0,00
24	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 3/4 in	ΑΤΗΕ Ν.8104.2	58	HAM 11	Τεμ	11,92 €	2,00	23,84 €	0,00	0,00 €	0,00	23,84
25	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1 in	ΑΤΗΕ Ν.8104.3	59	HAM 11	Τεμ	16,42 €	4,00	65,68 €	2,00	32,84 €	0,00	32,84
26	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1 1/4 in	ΑΤΗΕ Ν.8104.4	60	HAM 11	Τεμ	26,72 €	4,00	106,88 €	2,00	53,44 €	0,00	53,44
27	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1 1/2 in	ΑΤΗΕ Ν.8104.5	186	HAM 11	Τεμ	38,56 €	2,00	77,12 €	0,00	0,00 €	0,00	77,12
28	Θερμονηκτικό σώμα τύπου τράπεζα	ΑΤΗΕ Ν/8432	187	HAM 26	Kcal/h	0,15 €	8.000,00	1.200,00 €	11.287,20	1.894,58 €	494,58	0,00
29	Βαλβίδα εξασφάλισης θερμαντικού σωλήτη, ορειχάλκινη επικαλυμμένη διαμ. 1/4 ins	ΑΤΗΕ Ν/8447	188	HAM 11	Τεμ	2,24 €	10,00	22,40 €	8,00	17,92 €	0,00	4,48

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΕΡΟΥ	A.T.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	Τιμή Μονάδας	ΜΕΤΡΙΤΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ	Ποσότητα	1ος A.T.E.	ΔΑΠΑΝΗ	Ποσότητα	ΔΙΑΦΟΡΕΣ	Ποσότητα	Ποσότητα	
							Επιφάνεια									
30	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμοκρασιακού αέρα - "επιτακτικό βρόγχου" ορειχάλκινη τήληρης, διαμέτρου 1/2"	ΑΤΗΕ Ν.8446.1	189	HAM/11	τεμ	35,20 €	1,00	387,20 €	1,00	35,20 €	0,00	0,00	352,00			
31	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμοκρασιακού αέρα, διαμέτρου 1/2 ms	ΑΤΗΕ 8445.1	190	HAM/11	τεμ	17,78 €	2,00	35,56 €	20,00	355,60 €	320,04	0,00	0,00			
32	Κράβιο οργάνου ενδείξεως και μετρήσεως από αλουμίνιο που περιέχει 3 υπομετρήσεις	ΑΤΗΕ Ν.8980.2.6	191	HAM/52	τεμ	116,66 €	1,00	116,66 €	1,00	116,66 €	0,00	0,00	0,00			
33	Κλιματιστικό τύπου invertor ψύξης-θέρμανσης διαρροόμενου τύπου "split", ενεργειακής κλάσης A/A, απόδοσης σε ψύξη κατ' ελάχιστον 8.500 Kcal/h	ΑΤΗΕ Ν.8651.5.9	192	HAM/37	τεμ	683,42 €	1,00	683,42 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00	683,42			
34	Κλιματιστικό τύπου invertor ψύξης-θέρμανσης διαρροόμενου τύπου "split", ενεργειακής κλάσης A/A, απόδοσης σε ψύξη κατ' ελάχιστον 12.000 Kcal/h	ΑΤΗΕ Ν.8551.5.12	193	HAM/37	τεμ	844,22 €	1,00	844,22 €	2,00	1.688,44 €	844,22	0,00	0,00			
35	Καναλά ηλεκτρικών γραμμών πλαστικού επιπέδου με κάλυμμα, διαστάσεων 90x60 mm	ΑΤΗΕ Ν.8732.1.7	184		m	9,03 €	13,00	135,45 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00	135,45			
ΣΥΝΟΛΟ							2.3 ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ)	7.147,25 €		7.155,29 €	3.433,53 €	3.425,50 €				
2.4 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ																
1	Κεντρικός τήνακος ελέγχου πυρασφάλειας 4 ζωνών	HAM 62.4	186	HAM/62	τεμ	220,00 €	1,00	220,00 €	1,00	220,00 €	0,00	0,00	0,00			
2	Καναλά ηλεκτρικών γραμμών πλαστικού επιπέδου με κάλυμμα, διαστάσεων 10x12 mm	ΑΤΗΕ Ν.8732.1.3	113		m	2,17 €	70,00	151,90 €	19,50	42,32 €	0,00	0,00	109,59			
3	Καναλά ηλεκτρικών γραμμών πλαστικού επιπέδου με κάλυμμα, διαστάσεων 19x20 mm	ΑΤΗΕ Ν.8732.1.4	114		m	2,74 €	20,00	54,80 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00	54,80			
4	Καναλά ηλεκτρικών γραμμών πλαστικού επιπέδου με κάλυμμα, διαστάσεων 33x20 mm	ΑΤΗΕ Ν.8732.1.5	115		m	3,11 €	40,00	124,40 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00	124,40			
5	Κυτίο διακαθοδούσεως πλαστικό Φ 80x80 mm	ΑΤΗΕ 8735.2.2	103	HAM/41	τεμ	3,58 €	15,00	53,70 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00	53,70			
6	Καλάδιο ΥΤΡ cat.6 εντός σιδηρών ή καναλίων, διαμέτρου ογκώδους 4x20x51 mm	HAM N/48.4	146	HAM/48	m	2,21 €	120,00	265,20 €	198,50	440,90 €	175,70	0,00	0,00			
7	Καλάδιο τύπου NYM διπολικό διατομής 2x1,5 mm2	ΑΤΗΕ 8766.2.1	139	HAM/46	m	2,79 €	10,00	27,90 €	23,20	64,73 €	36,83	0,00	0,00			
8	Καλάδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3x1,5 mm2	ΑΤΗΕ 9336.1.1	202	HAM/46	m	3,38 €	5,00	16,90 €	4,00	13,52 €	0,00	0,00	3,36			
9	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αυτοόνομο με ή χωρίς στήριξη	ΑΤΗΕ Ν.9396	203	HAM/60	τεμ	34,53 €	14,00	483,42 €	9,00	310,77 €	0,00	0,00	172,65			
10	Ανταρτητής τροφοδοτού	HAM 62	204	HAM/62	τεμ	41,21 €	13,00	535,73 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00	535,73			
11	Ανταρτητής βερροδοδοτικός	HAM 62.1	205	HAM/62	τεμ	47,30 €	4,00	189,20 €	9,00	425,70 €	236,50	0,00	0,00			
12	Φωτιστικό επινωλτήρης LED, σημειακής ανακλώσεως	HAM N62.7	206	HAM/62	τεμ	12,50 €	8,00	112,50 €	2,00	25,00 €	0,00	0,00	87,50			
13	Καλιβρί συσκευαστού	HAM 62.2	207	HAM/62	τεμ	30,22 €	2,00	60,44 €	2,00	60,44 €	0,00	0,00	0,00			
14	Στήριγμα συσκευαστού	HAM 62.3	208	HAM/62	τεμ	45,00 €	1,99	45,00 €	4,00	180,00 €	135,00	0,00	0,00			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	Τιμή Μονάδας	ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ	1ος ΑΛΤΕ. ΔΑΠΑΝΗ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
							Ποσότητα	Ποσότητα	Ποσότητα
15	Πυροσβεστήρας κόπας τύπου Ρα, φορητός volume 6 kg	ΑΤΗΕ 8201.1.2	209	ΗΜΜ 19	Τεμ	38,19 €	1,00	38,19 €	0,00
16	Πυροσβεστικό έπιμοιο υδραυλικός φ 19mm	ΑΤΗΕ ΝΙ8204.1	210	ΗΜΜ 20	Τεμ	67,35 €	2,00	134,70 €	0,00
	2.5 ΑΝΕΚΥΣΤΗΡΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ				2.561,20 €		1.956,28 €	651,37 €
1	Υδατικός ανεκυστήρας τύπου ΗΑΣ (αερίο άντληση 1-1), 2 στάσεων, 8 στάθμων, τμήμας (βδομ: ΚΥΑ Φ ΑΥ9 Ζ/ΟΙΚ/29423/22-12-2009)	ΑΤΗΕ Ν/840.1.16.2	211	ΗΜΜ 63	Τεμ	16.500,00	1,00	16.500,00 €	0,00
	2.5 ΑΝΕΚΥΣΤΗΡΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ				16.500,00 €		16.500,00 €	0,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ 2. ΗΜΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ				46.968,71 €	13.663,65 €
				Αρμετρείς έκπτωση				18.317,80 €	5.329,83 €
				ΣΥΝΟΛΟ 2. ΗΜΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ				28.650,91 €	8.334,83 €
				ΑΠΟΡΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				56.094,67 €	16.368,77 €
				ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ				0,00 €	101,10 €
				Σύνολο				56.094,67 €	16.469,87 €
				ΤΕ & ΟΕ				10.097,04 €	2.964,58 €
				ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				66.197,71 €	19.434,45 €
				Ανοθεώρηση				0,00 €	0,00 €
				ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ				66.197,71 €	19.434,45 €
				Φ.Π.Α.				15.224,09 €	4.489,92 €
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				81.415,80 €	23.904,37 €

Αόριστος 7/11/2013
 Για τον Αντιδήκο

Αόριστος 7/11/2013
 ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Αναστασίου Αθηνά
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αόριστος 7/11/2013
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αόριστος 7/11/2013
 Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ