



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 641
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ».

Στην Λάρισα σήμερα την 17 Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 137825/11-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Γαλάτος Αριστοκλής, 6) Γιαννούλας Κων/νος, 7) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Καφές Θεόδωρος, 12) Κοτάκου Μαρία, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 15) Λέτσιος Ιωάννης, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Μαμάκος Αθανάσιος, 18) Μάντζαρη Δέσποινα, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 22) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 23) Ντάβαρη Ευαγγελία, 24) Οικονόμου Ιωάννης, 25) Ούντρια Ευαγγελή, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Πρασσάς Αναστάσιος, 28) Σαμουρέλης Κων/νος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σουλούκου Ασπασία, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τσακίρης Μιχαήλ, και 34) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αγραφιώτη Μαρία, 2) Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Κέλλας Χρήστος, 4) Κλεισιάρης Βασίλειος, 5) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 6) Λαμπρούλης Γεώργιος, 7) Μητσιός Αθανάσιος, 8) Μπεκύρης Μιχαήλ, 9) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 10) Παπακρίβος Χρυσόστομος, και 11) Τσιαούσης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Σάπκας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 2940/01
4. Το Ν.3263/04
5. Το Ν.3274/04
6. Το Ν. 3669/08
7. Το Ν. 3463/06
8. Το Ν. 3852/10
9. Το Π.Δ. 609/85
10. Το Π.Δ. 171/87
11. Το Π.Δ. 23/93
12. Την με αριθμ. 403/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ».
13. Την με αριθμ. 426/2010 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης και καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο: «Ανάπλαση πλατείας Φίλιππούπολης».
14. Την με αριθμ. 501/2010 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ».
15. Την με αριθμ. 333/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ»
16. Την με αριθμ. 489/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ».
17. Την με αριθμ. 678/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ».
18. Την με αριθμ.136/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ».
19. Την με αριθμ. 131/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ».
20. Την με αριθμ. 492/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Ανάπλαση πλατείας Φίλιππούπολης».
21. Την με αριθμ. 222/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ».
22. Την με αριθμ. πρωτ. 119576/17-10-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου :

« ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ »

που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 501 / 29-7-2010 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 12082/156226+11333/145884 / 4-10-2010 εγκριτική της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η οριστική παραλαβή έγινε από την κατά νόμο Επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 16370/171593 / 9-10-2013 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και το σχετικό πρωτόκολλο θεωρήθηκε από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα άρθρα 55 & 53 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 171/87 η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

Προϋπολογισμός μελέτης	:	1.086.500,00 €
Ποσό σύμβασης	:	555.537,93 €
Εκπτώση	:	48,87 %
Ημερ. Περάτωσης έργου	:	5 / 6 / 2012
Συνολικό κόστος μέχρι τώρα	:	492.282,67 €

23. Το από 17-10-2013 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ», της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες :

1. Οικονόμου Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Λάρισας, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 70 / 2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας ως μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2013,
2. Ιωαννίδου Αικατερίνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, του Δήμου Λαρισαίων,
3. Τσιάρας Μιχάλης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, του Δήμου Λαρισαίων,
4. Τσόλια Χρυσάνθη, Μηχανολόγος Μηχ/κός ΠΕ, του Δήμου Λαρισαίων,

οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 16370/171593 / 9-10-2013 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ως μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου :

« ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ »

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τους επιβλέποντες και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος έργων του Δήμου.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως φαίνεται παρακάτω στην τελική επιμέτρηση :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ

Ανάδοχος : Κ/Ε Ν.ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε - ΠΑΪΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Αρχική σύμβαση

Εκτελεσθείσες εργασίες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ

M3 AT: 1
Από: 1ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 349,45
Σύνολο: 349,45

τριάκοντα σαράντα εννέα και σαράντα πέντε εκατοστά

2 ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

M3 AT: 3
Από: 4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 55,64
Από: 5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 112,46
Σύνολο: 168,1

εκατόν εξήντα οκτώ και ένα δέκατο

3 ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

M3 AT: 5
Από: 1ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 255,41
Σύνολο: 255,41

διακόσια πενήντα πέντε και σαράντα ένα εκατοστά

4 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

M3 AT: 6
Από: 1ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 825,58
Από: 4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 78,34
Από: 5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 187,13
Σύνολο: 1091,05

χίλια ενενήντα ένα και πέντε εκατοστά

5 ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

M3.KM AT: 8
Από: 1ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 20639,5
Από: 4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 1958,5
Από: 5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 4678,25
Σύνολο: 27276,25

είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξη και είκοσι πέντε εκατοστά

6 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΑΠΟ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ Ή ΛΙΘΟΔΟΜΗ

M3 AT: 9
Από: 1ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 48,02

Σύνολο : 48,02

σαράντα οκτώ και δύο εκατοστά

7 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

M3 AT: 10

Από : 1ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 6,29

Από : 5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 36,05

Σύνολο : 42,34

σαράντα δύο και τριάντα τέσσερα εκατοστά

8 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

M3 AT: 11

Από : 1ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 174,19

Από : 5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 16,82

Σύνολο : 191,01

εκατόν ενενήντα ένα και ένα εκατοστό

9 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

M2 AT: 12

Από : 1ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 779,04

Από : 4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 163,83

Από : 5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 38

Σύνολο : 980,87

ενακόσια ογδόντα και ογδόντα επτά εκατοστά

10 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

Kg AT: 14

Από : 1ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 411

Από : 4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 6428,19

Σύνολο : 6839,19

έξη χιλιάδες οκτακόσια τριάντα εννέα και δέκα εννέα εκατοστά

11 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15

M3 AT: 16

Από : 4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 2,4

Σύνολο : 2,4

δύο και τέσσερα δέκατα

12 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

M3 AT: 17

Από : 2ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 602,7

Από : 4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 22,36

Από : 5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 63,57

Σύνολο : 688,63

εξακόσια ογδόντα οκτώ και εξήντα τρία εκατοστά

13 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

M3 AT: 18

Από : 4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 37,81

Σύνολο : 37,81

τριάντα επτά και ογδόντα ένα εκατοστά

14 ΕΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

M2 AT: 20
 Από: 4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 197,45
 Σύνολο: 197,45

εκατόν ενενήντα επτά και σαράντα πέντε εκατοστά

15 ΚΑΜΠΥΛΟΙ ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΑΠΛΗΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ

M2 AT: 21
 Από: 3ο ΠΠΑΕ-ΟΙΚ 35,43
 Σύνολο: 35,43

τριάντα πέντε και σαράντα τρία εκατοστά

16 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΕΜΦΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

M2 AT: 23
 Από: 2ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 777,28
 Από: 4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 30,4
 Σύνολο: 807,68

οκτακόσια επτά και εξήντα οκτώ εκατοστά

17 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

M AT: 24
 Από: 4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 1536,95
 Σύνολο: 1536,95

χίλια πεντακόσια τριάντα έξη και ενενήντα πέντε εκατοστά

18 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ S500

Kg AT: 25
 Από: 4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 5196,36
 Σύνολο: 5196,36

πέντε χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξη και τριάντα έξη εκατοστά

19 ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ S500

Kg AT: 26
 Από: 2ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 13016,81
 Από: 4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 274,56
 Από: 5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 1057,03
 Σύνολο: 14348,4

δέκα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ και τέσσερα δέκατα

20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΣΗΣ

TEM AT: 28
 Από: 4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 3
 Σύνολο: 3

τρία

21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

TEM AT: 32
 Από: 3ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 1
 Σύνολο: 1

ένα

22 ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ ΛΑΡΙΚΟΕΙΔΗ

M3 AT: 33
 Από: 4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 1,54

Σύνολο :	1,54
ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά	
23 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΗΔΙΑΣ	
M AT: 34	
Από: 4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ	146,3
Σύνολο :	146,3
εκατόν σαράντα έξη και τρία δέκατα	
24 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ	
TEM AT: 35	
Από: 2ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ	2
Σύνολο :	2
δύο	
25 ΣΙΔΗΡΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΗΘΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	
Kg AT: 36	
Από: 3ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ	2067,34
Σύνολο :	2067,34
δύο χιλιάδες εξήντα επτά και τριάντα τέσσερα εκατοστά	
26 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ ΤΡΙΒΙΔΙΣΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ	
M2 AT: 38	
Από: 4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ	67,77
Σύνολο :	67,77
εξήντα επτά και εβδομήντα επτά εκατοστά	
27 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΕΣ ΗΜΙΛΑΞΕΥΤΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΠΛΑΚΕΣ	
M2 AT: 40	
Από: 5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ	16
Σύνολο :	16
δέκα έξη	
28 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30CM	
M2 AT: 41	
Από: 4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ	130
Από: 5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ	500,49
Σύνολο :	630,49
εξακόσια τριάντα και σαράντα ενέα εκατοστά	
29 ΛΑΔΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	
M2 AT: 45	
Από: 4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ	292,43
Σύνολο :	292,43
διακόσια ενενήντα δύο και σαράντα τρία εκατοστά	
30 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	
M2 AT: 46	
Από: 4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ	146,3
Από: 5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ	54
Σύνολο :	200,3
διακόσια και τρία δέκατα	
31 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ	

M2 AT: 47
 Από: 4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 67,77
 Σύνολο: 67,77

εξήντα επτά και εβδομήντα επτά εκατοστά

32 ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Kg AT: 48
 Από: 5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 74
 Σύνολο: 74

εβδομήντα τέσσερα

33 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Kg AT: 49
 Από: 5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 189,05
 Σύνολο: 189,05

εκατόν ογδόντα εννέα και πέντε εκατοστά

34 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ

M2 AT: 51
 Από: 3ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 273,99
 Σύνολο: 273,99

διακόσια εβδομήντα τρία και εννήντα εννέα εκατοστά

35 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

M2 AT: 52
 Από: 3ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 2722,16
 Σύνολο: 2722,16

δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι δύο και δέκα έξη εκατοστά

36 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ

M AT: 55
 Από: 5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 300,4
 Σύνολο: 300,4

τριακόσια και τέσσερα δέκατα

37 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ 0,15Χ0,30Μ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

M AT: 57
 Από: 5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 300,4
 Σύνολο: 300,4

τριακόσια και τέσσερα δέκατα

38 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

M2 AT: 59
 Από: 1ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 1892
 Από: 5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 360,48
 Σύνολο: 2252,48

δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα δύο και σαράντα οκτώ εκατοστά

39 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

M3 AT: 63
 Από: 4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 66
 Σύνολο: 66

εξήντα έξη

40 ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΚΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

M3	ΑΤ :	65	
Από :	2ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ		740,39
Από :	4ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ		26,07
Από :	5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ		54,11
Σύνολο :			820,57

οκτακόσια είκοσι και πενήντα επτά εκατοστά

41 ΑΠΟΣΞΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

TEM	ΑΤ :	N.T 1	
Από :	5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ		552
Σύνολο :			552

πεντακόσια πενήντα δύο

42 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΦΡΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

M2	ΑΤ :	N.T 2	
Από :	5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ		351
Σύνολο :			351

τριακόσια πενήντα ένα

43 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ

TEM	ΑΤ :	N.T 3	
Από :	5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ		1
Σύνολο :			1

ένα

44 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΠΛΗΡΗΣ

TEM	ΑΤ :	N.T 4	
Από :	5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ		2
Σύνολο :			2

δύο

45 ΤΑΙΝΙΕΣ (ΦΙΛΕΤΑ) ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ

MM	ΑΤ :	N.T 5	
Από :	5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ		1010
Σύνολο :			1010

χίλια δέκα

46 ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25

TEM	ΑΤ :	N.T 6	
Από :	5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ		1
Σύνολο :			1

ένα

47 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΕΠΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

TON	ΑΤ :	N.T 7	
Από :	5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ		90,43
Σύνολο :			90,43

ενενήντα και σαράντα τρία εκατοστά

48 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑ ΜΟΝΟΤΡΟΧΟΥ 1tn ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ 10ΜΕΤΡΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

TONX10M	ΑΤ :	N.T 8	
Από :	5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ		452,15

Σύνολο : 452,15

τετρακόσια πενήντα δύο και δέκα πέντε εκατοστά

49 ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΑΧΟΥΣ 2CM
M2 AT: N.T 9

Από : 5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 71,57

Σύνολο : 71,57

εβδομήντα ένα και πενήντα επτά εκατοστά

50 ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ
MM AT: N.T 10

Από : 5ο ΠΠΑΕ ΟΙΚ 300,4

Σύνολο : 300,4

τριακόσια και τέσσερα δέκατα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

1 ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

M3 AT: 68

Από : 1ο ΠΠΑΕ ΗΜ 287,6

Σύνολο : 287,6

διακόσια ογδόντα επτά και έξη δέκατα

2 ΕΚΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΥ

M3 AT: 69

Από : 1ο ΠΠΑΕ ΗΜ 38

Από : 4ο ΠΠΑΕ ΗΜ 1

Σύνολο : 39

τριάντα εννέα

3 ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 10CM

TEM AT: 71

Από : 1ο ΠΠΑΕ ΗΜ 65

Σύνολο : 65

εξήντα πέντε

4 ΒΑΣΗ ΠΙΛΛΑΡ 1,20X0,40X0,50

TEM AT: 72

Από : 3ο ΠΠΑΕ ΗΜ 1

Σύνολο : 1

ένα

5 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 1,00X1,10X0,70

TEM AT: 73

Από : 3ο ΠΠΑΕ ΗΜ 1

Σύνολο : 1

ένα

6 ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΥ ΑΟΠΛΗ

TEM AT: 74

Από : 1ο ΠΠΑΕ ΗΜ 38

Από : 4ο ΠΠΑΕ ΗΜ 1

Σύνολο : 39

τριάντα εννέα

7 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΡΟΣΩΛ

M	ΑΤ: 75	
Από: 1ο ΠΠΑΕ ΗΜ		123
Σύνολο:		123

εκατόν είκοσι τρία

8 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 2 1/2 INS

M	ΑΤ: 76	
Από: 1ο ΠΠΑΕ ΗΜ		812
Σύνολο:		812

οκτακόσια δώδεκα

9 ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 5,7 ΜΕΤΡΩΝ

TEM	ΑΤ: 77	
Από: 2ο ΠΠΑΕ ΗΜ		34
Από: 4ο ΠΠΑΕ ΗΜ		1
Σύνολο:		35

τριάντα πέντε

10 ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 8 Μ

TEM	ΑΤ: 78	
Από: 2ο ΠΠΑΕ ΗΜ		4
Σύνολο:		4

τέσσερα

11 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑ

TEM	ΑΤ: 79	
Από: 2ο ΠΠΑΕ ΗΜ		4
Σύνολο:		4

τέσσερα

12 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5ΜΜ2

M	ΑΤ: 80	
Από: 2ο ΠΠΑΕ ΗΜ		232
Σύνολο:		232

διακόσια τριάντα δύο

13 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ2,5ΜΜ

M	ΑΤ: 82	
Από: 1ο ΠΠΑΕ ΗΜ		1208
Σύνολο:		1208

χίλια διακόσια οκτώ

14 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ10ΜΜ

M	ΑΤ: 83	
Από: 1ο ΠΠΑΕ ΗΜ		140
Σύνολο:		140

εκατόν σαράντα

15 ΑΓΩΓΟΣ ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 16ΜΜ2

M	ΑΤ: 84	
Από: 3ο ΠΠΑΕ ΗΜ		50

Σύνολο : 50

πενήντα

16 ΓΕΙΩΣΗ ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ

ΤΕΜ ΑΤ : 85

Από : 1ο ΠΠΑΕ ΗΜ 38

Σύνολο : 38

τριάντα οκτώ

17 ΚΙΒΩΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1,10Χ0,30Χ1,20

ΤΕΜ ΑΤ : 86

Από : 3ο ΠΠΑΕ ΗΜ 2

Σύνολο : 2

δύο

18 ΚΙΒΩΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 0,52Χ0,62Χ0,77

ΤΕΜ ΑΤ : 87

Από : 3ο ΠΠΑΕ ΗΜ 1

Σύνολο : 1

ένα

19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ

ΑΤ : 88

Από : 3ο ΠΠΑΕ ΗΜ 1

Σύνολο : 1

ένα

20 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΤΕΜ ΑΤ : 89

Από : 3ο ΠΠΑΕ ΗΜ 3

Σύνολο : 3

τρία

21 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΜ ΑΤ : 90

Από : 2ο ΠΠΑΕ ΗΜ 34

Από : 4ο ΠΠΑΕ ΗΜ 2

Σύνολο : 36

τριάντα έξι

22 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 400W

ΤΕΜ ΑΤ : 91

Από : 2ο ΠΠΑΕ ΗΜ 4

Σύνολο : 4

τέσσερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΡΑΣΙΝΟ

1 ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ

M3 ΑΤ : Π 1

Από : 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 650

Σύνολο : 650

εξακόσια πενήντα

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

M3 AT: Π2

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 2400

Σύνολο: 2400

δύο χιλιάδες τετρακόσια

3 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ Η ΕΓΚΑΤ.ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

ΣΤΡ AT: Π3

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 3

Σύνολο: 3

τρία

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΦΗΣ

M3 AT: Π4

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 45

Σύνολο: 45

σαράντα πέντε

5 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ

M3 AT: Π5

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 45

Σύνολο: 45

σαράντα πέντε

6 ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

TEM AT: Π6

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 550

Σύνολο: 550

πεντακόσια πενήντα

7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΣΠΟΡΑ

ΣΤΡ AT: Π7

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 2,4

Σύνολο: 2,4

δύο και τέσσερα δέκατα

8 ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΣΤΡ AT: Π8

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 54

Σύνολο: 54

πενήντα τέσσερα

9 ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

ΣΤΡ AT: Π9

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 32

Σύνολο: 32

τριάντα δύο

10 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ

ΣΤΡ AT: Π10

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 62

Σύνολο: 62

εξήντα δύο

11 ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 2,00-4,00LIT

ΤΕΜ ΑΤ: Π11

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 325

Σύνολο: 325

τριακόσια είκοσι πέντε

12 ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 4,50-12,00L

ΤΕΜ ΑΤ: Π12

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 60

Σύνολο: 60

εξήντα

13 ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 12,50-22,00lt

ΤΕΜ ΑΤ: Π13

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 40

Σύνολο: 40

σαράντα

14 ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 23-40lt

ΤΕΜ ΑΤ: Π14

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 105

Σύνολο: 105

εκατόν πέντε

15 ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ2, ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ, ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 3 ΛΙΤΡΑ, ΥΨΟΣ 0,80-1,00M, ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΑΔΩΝ 3

ΤΕΜ ΑΤ: Π15

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 260

Σύνολο: 260

διακόσια εξήντα

16 ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ3, ΒΙΒΟΥΡΝΟ, ΕΥΟΣΜΟ, ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 10 ΛΙΤΡΑ, ΥΨΟΣ 0,80-1,00M, ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΑΔΩΝ 5

ΤΕΜ ΑΤ: Π16

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 60

Σύνολο: 60

Γιά πιστ

εξήντα

17 ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ3, ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΚΛΑΔΟ, ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 3 ΛΙΤΡΑ, ΥΨΟΣ 0,40-0,60M, ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΑΔΩΝ 3

ΤΕΜ ΑΤ: Π17

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 65

Σύνολο: 65

εξήντα πέντε

18 ΛΙΚΙΔΑΜΒΑΡΗ, ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 18 ΛΙΤΡΑ, ΥΨΟΣ 1,75-2,00M, ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ 14-16ΕΚΑΤΟΣΤΑ

ΤΕΜ ΑΤ: Π18

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 40

Σύνολο: 40

σαράντα

19 ΨΕΥΔΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΓΛΑΣΤΡΑ 35lt, ΥΨΟΣ>2M, ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ 10-12ΕΚΑΤΟΣΤΑ

ΤΕΜ ΑΤ: Π19

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 55

Σύνολο : 55

πενήνια πέντε

20 ΛΥΡΙΟΔΕΝΤΡΟ, ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 18lt, ΥΨΟΣ 2,00-2,50M, ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ 14-16ΕΚΑΤΟΣΤΑ

TEM AT: Π20

Από : 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 50

Σύνολο : 50

πενήνια

21 ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ

TEM AT: Π21

Από : 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 300

Σύνολο : 300

τριακόσια

22 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΡΕ6ΑΤΜ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 16

M AT: Π22

Από : 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 600

Σύνολο : 600

εξακόσια

23 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΡΕ10ΑΤΜ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 32

M AT: Π23

Από : 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 800

Σύνολο : 800

οκτακόσια

24 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΡΕ10ΑΤΜ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 40

M AT: Π24

Από : 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 400

Σύνολο : 400

τετρακόσια

25 ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ Φ 16 Η Φ 17 ΑΠΟ ΡΕ ΜΕ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ, ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ 33CM

M AT: Π25

Από : 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 300

Σύνολο : 300

τριακόσια

26 ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ Φ 6 Η Φ 17 ΑΠΟ ΡΕ ΜΕ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ, ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ 50CM

M AT: Π26

Από : 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 300

Σύνολο : 300

τριακόσια

27 ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ PVC 10ΑΤΜ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 110

M AT: Π27

Από : 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 700

Σύνολο : 700

επτακόσια

28 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΑΝΥΦΟΥΜΕΝΟΙ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ, ΑΚΤΙΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΣ 7-14M, ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΤΕΜ ΑΤ: Π28

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 90

Σύνολο: 90

ενενήντα

29 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΑΝΥΦΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΣ, ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 5-7CM

ΤΕΜ ΑΤ: Π29

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 70

Σύνολο: 70

εβδομήντα

30 ΒΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ), ΡΝ10ΑΤΜ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1IN

ΤΕΜ ΑΤ: Π30

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 24

Σύνολο: 24

είκοσι τέσσερα

31 ΒΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ), ΡΝ 10ΑΤΜ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1IN

ΤΕΜ ΑΤ: Π31

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 2

Σύνολο: 2

δύο

32 ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΠΡΙΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ Η/Β 12

ΤΕΜ ΑΤ: Π32

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 2

Σύνολο: 2

δύο

33 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΩΝ, 30X40, 4H/B

ΤΕΜ ΑΤ: Π33

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 20

Σύνολο: 20

είκοσι

34 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 40X40

ΤΕΜ ΑΤ: Π34

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 26

Σύνολο: 26

είκοσι έξη

35 ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ Η ΔΙΣΚΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3/4

ΤΕΜ ΑΤ: Π35

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 2

Σύνολο: 2

δύο

36 ΒΑΝΑΚΙΑ LOCK 1/2 Η 3/4

ΤΕΜ ΑΤ: Π36

Από: 1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ 200

διακόσια	Σύνολο :	200
37 ΚΙΒΩΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΙΛΛΑΡ)		
ΤΕΜ	ΑΤ :	Π37
Από :	1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ	4
	Σύνολο :	4

τέσσερα

38 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΛΛΑΡ		
ΤΕΜ	ΑΤ :	Π38
Από :	1ο ΠΠΑΕ ΠΡΣ	4
	Σύνολο :	4

τέσσερα

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Κ/Ε Ν. ΕΠΡΟΜΕΡΗΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΑΙΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παν.
"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ"
Κ/Ε Ν. ΕΠΡΟΜΕΡΗΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΠΑΙΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παν. 670125
ΑΦΜ: 997844698 - Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΚΑΡΑΝΙΚΑ Κ.

ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.

ΖΕΜΠΕΚΗΣ Γ.

ΜΗΤΣΟΣ Ν.

ΛΑΡΙΣΑ 27/5/2012



Ο Δ/ΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



1. Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 1.086.500,00 € εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 403 / 11-6-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με ανοιχτή δημοπρασία.
2. Με την υπ' αριθμ. 426 / 24-6-2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου.
3. Με την υπ' αριθμ. 501 / 29-7-2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Μειοδοτικού Διαγωνισμού, που έγινε στις 20 / 7 / 2010, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 12082/156226+11333/145884 / 4-10-2010 εγκριτική της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Τμήμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης), κήρυξε προσωρινό μειοδότη την Κ/Ξ Ν. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΠΑΪΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΪΟΣ, η οποία προσέφερε έκπτωση 48,87 % και στις 8 / 10 / 2010 υπογράφηκε η σύμβαση .
4. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε στις 8 / 10 / 2010.
5. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκαν 2 Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες. Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας συντάχθηκε για δαπάνη 492.282,67 € (400.229,81 € + 92.052,86 € Φ.Π.Α. 23%).
6. Με την υπ' αριθμ. 222 / 18-4-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου.
7. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φθάνει το ποσό των 492.282,67 € (400.229,81 € + 92.052,86 € Φ.Π.Α. 23%), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα.

A. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

B. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

Γ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών την 5 / 6 / 2012 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 μηνών συντήρησης, προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008, σε περίπτωση διάλυσης σύμβασης, μπορεί να διενεργηθεί η οριστική παραλαβή του έργου ταυτόχρονα με την προσωρινή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 17 / 10 / 2013

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Οικονόμου Ιωάννης
2. Ιωαννίδου Αικατερίνη
3. Τσιάρας Μιχάλης
4. Τσόλια Χρυσάνθη

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Καρανίκα Κωνσταντίνα
Λιακοπούλου Αθηνά
Ζεμπέκης Γεώργιος

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ», όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA