



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 682
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 2^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος».

Στην Λάρισα σήμερα την 15η Οκτωβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14875/9-10-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κλεισιάρης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 16) Κυπαρίσσης Θωμάς, 17) Κυριτσάκας Βάιος, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρήστος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος και 2) Κόκκαλης Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραμπάτσας Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 2^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 2229/94
5. Το Ν. 3274/04
6. Το Π.Δ. 609/85
7. Το Π.Δ. 171/87
8. Την ΑΔΣ 123/09 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
9. Την ΑΔΕ 100/09 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση, η πίστωση και ο καθορισμός όρων του έργου
10. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 2^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» δαπάνης 109.033,07 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνης ευρώ 3.558,78 € σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ η αύξηση που επέρχεται ως προς το συμβατικό αντικείμενο, είναι λόγω πρόβλεψης αναθεώρησης.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30.7323.12001. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
«ΤΣΙΜΕΝΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ»

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «ΤΣΙΜΕΝΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και επί έλλατον εργασίες για την εκτέλεση του έργου.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
Α/Α	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	14 Μ3
2	3	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΔΙΑΣΤ. 0.15/0.30 ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ	16 ΜΜ
3	4	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΔΙΑΣΤ. (0.26+0.28)*0.30 ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ	16 ΜΜ
4	5	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C 16/20	59 Μ3
5	6	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ	38,49 Μ3
6	7	ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΙΛΕΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΒ	373 ΚG
7	9	ΑΝΥΨΩΣΗ Η ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	35 ΤΕΜ
8	11	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΙΝΘΟΥΣ.	13 ΤΕΜ
9	12	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	3 ΜΜ

10	14	ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (Π.Τ.Π.Ο-150).	41,09 Μ3
11	15	ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΔΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,10 Μ(Π.Τ.Π.Ο-155)	164,36 Μ2
		ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	
1	8	ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	0,84 Μ2
2	12	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ	5 ΜΜ
3	1 Η/Μ	ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝΔΑΚΑ	4.5 ΜΜ
4	2 Η/Μ	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 10 CM	3 ΤΕΜ
5	7 Η/Μ	ΕΚΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ	2 Μ3
6	13 Η/Μ	ΓΕΙΩΣΗ ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ	3 ΤΕΜ

Οι διαφορές που προκύπτουν οφείλονται σε αυξήσεις ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν το ποσό των απρόβλεπτων εργασιών.

Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας που ζητείται να εγκριθεί παρουσιάζει αύξηση κατά 3.558,78 ΕΥΡΩ. ή ποσοστό 3.37% που οφείλεται στην πρόβλεψη αναθεώρησης.

**Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ**

ΑΓΛΑΪΑ ΡΙΖΟΥΛΗ

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΑΘ.ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΑΣ. ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ

11. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 2^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ . Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2009 με Κ.Α. 30.7323.12001.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΑΤ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (165)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΡΗΣΕΙΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
				Ποσότητα	Τμήμα Ενδεδειγμένο	Ποσότητα	Τμήμα Ενδεδειγμένο	Επιπλέον	Επιπλέον	Επιπλέον	Επιπλέον	
				Μάρκα	Ολική	Μάρκα	Ολική	Μάρκα	Ολική	Μάρκα	Ολική	
Αρχική σύμβαση												
Εργασίες προαγωγισμού												
ΟΔΟΓΡΟΙΑ												
1	Εκκαθάριση σε βάθος γαλάζης -	m3	1	886	2,20	1.949,20	900	2,20	1.980,00			ΟΔΟΝ 1123Α
2	Πυλινθόστρωση τμήμα δρόμου με τσιμεντοκονία	m3	2	200	3,00	600,00	200	3,00	600,00			ΥΔΡ 8087
3	Πυλινθόστρωση με άσφαλτο	m	3	35	7,70	269,50	51	7,70	392,70			ΟΔΟΝ 2821
4	Πυλινθόστρωση με άσφαλτο	m	4	35	10,80	378,00	51	10,80	550,80			ΟΔΟΝ 2831
5	Κατασκευή δρόμου με τσιμεντοκονία	m3	5	285	130,30	34.659,90	325	130,30	42.347,50			ΟΔΟΝ 2532
6	Επιπλοκή δρόμου με τσιμεντοκονία	m2	6	100	17,00	1.700,00	138,48	17,00	2.354,33			ΟΙΚ 7317
7	Πυλινθόστρωση με άσφαλτο	kg	7	4.100	1,40	5.740,00	4.473	1,40	6.262,20			ΟΙΚ 3972
8	Εκκαθάριση γλάστρες	m2	8	40	18,00	720,00	38,16	18,00	704,88			ΟΙΚ 3811
9	Πυλινθόστρωση με άσφαλτο	kg	9	5	17,00	85,00	40	17,00	680,00			ΥΔΡ 54
10	Πυλινθόστρωση με άσφαλτο	kg	10	100	1,04	104,00	100	1,04	104,00			ΥΔΡ 6752
11	Κατασκευή δρόμου με τσιμεντοκονία	m	11	2	45,00	90,00	13	45,00	585,00			ΗΛΜ 1
12	Κατασκευή δρόμου με τσιμεντοκονία	m	12	20	10,00	200,00	19	10,00	190,00			ΗΛΜ 8
13	Κατασκευή δρόμου με τσιμεντοκονία	m	13	50	0,90	45,00	50	0,90	45,00			ΟΙΚ 2259
14	Κατασκευή δρόμου με τσιμεντοκονία	m3	14	443	17,00	7.531,00	484,09	17,00	8.229,53			ΟΔΟΝ 3121Ε
15	Κατασκευή δρόμου με τσιμεντοκονία	m2	15	1.772	2,18	3.862,96	1.896,36	2,18	4.221,26			ΟΔΟΝ 3211Ε
Απορριμμάκια					28,00 %	57.934,46		28,00 %	69.207,20			
Απορριμμάκια					12,00 %	16.221,65		12,00 %	19.378,02			
Απορριμμάκια						74.156,11			88.585,22			
Απορριμμάκια						8.898,73			10.630,23			
Σύνολο ΟΔΟΓΡΟΙΑ						65.257,38			77.954,99			12.770,97
ΟΜΑΔΑ Β: Η/Μ												
1	Εκκαθάριση γλάστρες με την απομάκρυνση του εδάφους	m3	1	20	17,00	340,00	15,5	17,00	263,50			ΗΛΜ 10
2	Πυλινθόστρωση με τσιμεντοκονία	kg	2	8	35,00	280,00	5	35,00	175,00			ΗΛΜ 10
3	Πυλινθόστρωση με τσιμεντοκονία	m	3	9	5,00	45,00	9	5,00	45,00			ΗΛΜ 10
4	Πυλινθόστρωση με τσιμεντοκονία	m	4	100	18,00	1.800,00	100	18,00	1.800,00			ΗΛΜ 5
5	Πυλινθόστρωση με τσιμεντοκονία	m	5	14	4,12	57,68	14	4,12	57,68			ΗΛΜ 8
6	Πυλινθόστρωση με τσιμεντοκονία	kg	6	6	80,00	480,00	6	80,00	480,00			ΗΛΜ 101
7	Πυλινθόστρωση με τσιμεντοκονία	m3	7	6	50,00	300,00	4	50,00	200,00			ΗΛΜ 10
8	Πυλινθόστρωση με τσιμεντοκονία	kg	8	1	30,00	30,00	1	30,00	30,00			ΗΛΜ 100
9	Πυλινθόστρωση με τσιμεντοκονία	kg	9	6	210,00	1.260,00	6	210,00	1.260,00			ΗΛΜ 101
10	Πυλινθόστρωση με τσιμεντοκονία	m	10	24	3,99	95,76	24	3,99	95,76			ΗΛΜ 46
Σύνολο ΟΜΑΔΑ Β						4.889,44			4.406,94			73,35

