



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 745**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού ( Τακτοποιητικού ) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολείων 3<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος».**

Στην Λάρισα σήμερα την 13η Νοεμβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16784/9-11-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργιάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κλεισιάρης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Πράπας Αντώνιος, 26) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 27) Σούλης Γεώργιος, 28) Τερζούδης Χρήστος, 29) Τζιαστούδης Μάνθος και 30) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Καραμπάτσας Κων/νος, 3) Κόκκαλης Βασίλειος, 4) Λαμπρούλης Γεώργιος, 5) Μπανιός Μάρκος, 6) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 7) Σάπκας Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κλεισιάρης Βασίλειος.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού ( Τακτοποιητικού ) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολείων 3<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 2229/94
5. Το Ν. 2940/01
6. Το Ν. 3274/04
7. Το Ν. 3669/08
8. Το Π.Δ. 609/85
9. Το Π.Δ. 171/87
10. Το Π.Δ. 23/93
11. Την ΑΔΣ 381/09 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
12. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση, τον συγκεντρωτικό και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού ( Τακτοποιητικού ) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολείων 3<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος» ποσού euro 112.897,81 ( 94.872,11 + 18.025,70 Φ.Π.Α ) επί éλαττον δαπάνης euro 32.755,43 (27.525,57 + 5.229,86 Φ.Π.Α ), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30.7331.13001. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από Υπουργείο Εσωτερικών για επισκευές σχολείων του οικονομικού έτους 2009.

#### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 3<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ"**  
**ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΛΥΝ Α.Τ.Ε.**

**1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 3<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ», συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 2940/01, για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί έλαττον εργασίες για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

**Α. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση προέκυψαν λόγω της δυσχερούς προμέτρησης του έργου και κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωσή του. Αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ**

<b>Α/Α</b>	<b>ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.</b>
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων	1
2	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών	3
3	Καθαίρεση πλινθοδομών	4
4	Καθαίρεση μεμ/νων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα	5
5	Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα ανοιγόμενα	15
6	Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα επάλληλα	17
7	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	19
8	Χρωματισμοί με πλαστικά χρώματα εσωτερικών επιφανειών	20
9	Χρωματισμοί με πλαστικά χρώματα εξωτερικών επιφανειών	23
10	Είδη κιγκαλερίας	25
11	Κατασκευή υαλότοιχων	26
12	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	27

**ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.
1	Καπνοδόχος από ανοξείδωτη λαμαρίνα	1
2	Σιδηροσωλήνας μαύρος Φ3/4" πάχους 2,65 mm	3
3	Σιδηροσωλήνας μαύρος Φ1 1/4" πάχους 3,25 mm	6
4	Σιδηροσωλήνας μαύρος Φ1 1/2" πάχους 3,25 mm	7

**Β. ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Οι επί έλαττον ποσότητες των εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση προέκυψαν λόγω της δυσχερούς προμέτρησης του έργου και αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.
1	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	6
2	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων	7
3	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	8
4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	9
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί B500A	10
6	Θύρες μεταλλικές πυρασφάλειας μονόφυλλες	11
7	Θύρες μεταλλικές πυρασφάλειας δίφυλλες	12
8	Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου	13
9	Θύρες αλουμινίου	14
10	Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, ανοιγόμενα με ανάκλιση & ρολλά	16
11	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο	20
12	Υαλοπίνακες διπλοί θερμομονωτικοί	21
13	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	22

**ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.
1	Σιδηροσωλήνας μαύρος Φ1/2" πάχους 2,65 mm	4
2	Σιδηροσωλήνας μαύρος Φ1" πάχους 3,25 mm	5

Για το λόγο αυτό υποβάλλουμε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 112.897,81 ευρώ μετά του ΦΠΑ, ήτοι επί έλαττον δαπάνης 32.755,43 ευρώ έναντι της συμβατικής. Δηλαδή μείωση δαπάνης κατά 22,49% όπως φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

ΛΑΡΙΣΑ 04 / 11 / 09

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡ. ΣΧΟΛ.  
& ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  
ΑΛ. ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

  
ΚΑΤ. ΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  
ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΙΒΑΛΙΩΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ


ΕΡΓΟ: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 3<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ"  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΛΥΝ Α.Τ.Ε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 16%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19%	ΣΥΝΟΛΟ (EURO)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	145.711,52	27.685,19	173.396,71
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	122.397,68	23.255,56	145.653,24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ — Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	94.872,11	18.025,70	112.897,81
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	-	-	-
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	27.525,57	5.229,86	32.755,43
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-	-	-
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	- 22,49%	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0


- A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης - euro  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)..... 145.653,24 euro
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - euro  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση .....  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%) 112.897,81 euro

ΛΑΡΙΣΑ 04 - 11 -2009

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛ.  
& ΔΗΜΟΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ  
ΑΛ. ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ  
  
ΚΑΤ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ



13. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό ( Τακτοποιητικό ) Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό ( Τακτοποιητικό ) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολείων 3<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από Υπουργείο Εσωτερικών για επισκευές σχολείων. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2009 με Κ.Α. 30.7331.13001.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA

743

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μ.Μ.	Ποσότητα ΠΥ	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη ΠΥ	Ολική Δαπάνη ΠΥ	Ποσότητα Πρωτ. Δ.Π.	Μερική Δαπάνη Πρωτ. Δ.Π.	Ολική Δαπάνη Πρωτ. Δ.Π.	Επί Ελάττω
<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>												
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>												
1	Φορτοεκφόρτιση προϊόντων εκκαψών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάσπαση των προϊόντων μετά την εκφόρτιση.	ΟΙΚ2173 100%	1	m3	22.0	4,80	105,60		25,56	122,89	17,09	0,00
2	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκκαψών και καταβύσεων	ΟΙΚ2177 100%	2	ton x 10 m	32.0	5,30	168,60		32,0	169,60	0,00	0,00
3	Καθάρη μεταφορά προϊόντων εκκαψών και καταβύσεων με αυτοκίνητο	ΟΙΚ2180 100%	3	m3.km	300.0	0,50	150,00		363,47	191,74	41,74	0,00
4	Καθαροέξοδα ΠΛΑΦΟΔΕΙΩΝ	ΟΙΚ2222 100%	4	m3	2,0	33,20	66,40		5,6	185,92	119,52	0,00
5	Καθαροέξοδα μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από σπλιγμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.	ΟΙΚ2226 100%	5	m3	0,54	92,70	50,06		0,94	87,14	37,08	0,00
6	Αποεργασία βυθίων ή σιδηρών κορυμφοειδών	ΟΙΚ2275 100%	6	m2	340,0	19,50	6.766,00		315,58	6.280,04	0,00	485,96
7	Αποεργασία μεταλλικών εγκλωβισμάτων	ΟΙΚ2275 100%	7	m2	175,0	15,00	2.625,00		162,38	2.438,70	0,00	186,30
8	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διασπορά και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυρογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ3214 100%	8	m3	0,5	113,00	56,50		0,0	0,00	0,00	96,50
9	Ξυλοτύπιο χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ3811 100%	9	m2	2,0	17,30	34,60		0,0	0,00	0,00	34,60
10	Χαλαβή και σπασίμο λείρι κατηγορίας B500A (S220S)	ΟΙΚ3872 100%	35	kgf	40,0	1,20	48,00		0,0	0,00	0,00	48,00
11	Ευρέες μεταλλικές παρασφραγίδες, μονόφυλλες.	ΟΙΚ6236 100%	10	m2	1,0	291,00	291,00		0,0	0,00	0,00	291,00
12	Ευρέες μεταλλικές παρασφραγίδες, δίφυλλες	ΟΙΚ6236 100%	11	m2	1,0	332,00	332,00		0,0	0,00	0,00	332,00
13	Σιδηρά κγκλωβίσματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απόλοι σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ6401 100%	12	kgf	900,0	4,60	4.140,00		610,0	2.806,00	0,00	1.334,00
14	Ευρές αλουμίνια	ΟΙΚ6502 100%	13	m2	180,0	182,00	27.360,00		125,99	19.150,48	0,00	8.209,52
15	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ6520 100%	14	m2	0,5	184,00	92,00		20,44	3.760,96	3.668,96	0,00
16	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, ανοιγόμενα με σάκελα και σάλλα	ΟΙΚ6522 100%	15	m2	12,0	270,00	3.240,00		5,28	1.425,60	0,00	1.814,40
17	Ένα ή και τα δύο φύλλα σφραγισμένα, δίφυλλα, με το χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ6524 100%	16	m2	160,0	138,00	22.080,00		183,85	25.371,30	3.291,30	0,00
18	Κνήπες σπες αβραίου	ΟΙΚ6530 100%	17	m2	12,0	46,00	552,00		12,0	552,00	0,00	0,00
19	Επιχρίσματα τρίπτα - τριβιδιστά με ταιμιενοκαυσίμια	ΟΙΚ7121 100%	18	m2	100,0	12,70	1.270,00		171,86	2.182,62	912,62	0,00
20	Πρόδες παραθύρων από μάρμαρο	ΟΙΚ7531 100%	19	m2	150,0	72,00	10.800,00		50,63	3.638,16	0,00	7.161,84
21	Διπλά θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακαστικοί υαλοπινάκες ανολικό πάχος 18 mm. (Κρισταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ7609 2 100%	20	m2	300,0	50,30	15.090,00		208,01	10.462,90	0,00	4.627,10
22	Ελαστικοποιημένοι κονοί σιδηρών επιφανειών χρωματιστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυαιθυλενικής βάσεως	ΟΙΚ7755 100%	21	m2	350,0	7,00	2.450,00		104,68	732,76	0,00	1.717,24
23	Χρωματιστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυαιθυλενικής βάσεως	ΟΙΚ7785.1 100%	22	m2	150,0	9,80	1.470,00		222,38	2.179,32	709,32	0,00
24	Πλαστικά χρώματα. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυαιθυλενικής βάσεως	ΟΙΚ7785.1 100%	23	m2	50,0	11,80	580,00		192,26	2.230,22	1.650,22	0,00
25	Είδιο κινκαλερίο	ΟΙΚ553 100%	24	βελ	50,0	1,50	75,00		141,0	211,50	136,50	0,00
26	Κατασκευή υαλοπινών. Από υαλοπινθούς τσινούς	ΟΙΚ4811.1 100%	25	m2	0,5	199,00	99,50		14,12	2.809,88	2.710,38	0,00
27	Μεταλλικές σκελετικές τοιχοποιήσεις	ΟΙΚ8118 100%	26	kgf	2,0	2,50	5,00		159,65	415,09	409,89	0,00
							<b>99.998,46</b>	<b>87.404,62</b>			<b>13.704,82</b>	<b>26.298,46</b>
							<b>-18.999,75</b>	<b>-13.984,74</b>			<b>-2.192,74</b>	<b>-4.207,75</b>
<b>Επίπτωση 16,00%</b>												
<b>Υπόλοιπο</b>												
<b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε. 18,00%</b>												
<b>Σύνολο</b>												
							<b>83.998,71</b>	<b>73.419,88</b>			<b>11.511,58</b>	<b>22.090,71</b>
							<b>15.119,77</b>	<b>13.215,68</b>			<b>2.072,14</b>	<b>3.876,33</b>
							<b>99.118,48</b>	<b>86.635,46</b>			<b>13.584,02</b>	<b>26.067,04</b>

