



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 762
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του Δημοτικού έργου «Διαμόρφωση χώρου κεντρικού μαγειρείου».

Στη Λάρισα, σήμερα 11^η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 34249/05-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Παπαδημητρίου Βασίλειος Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γεωργάκης Δημήτριος, 8) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 14) Καραλαριώτου Ειρήνη, 15) Καφές Θεόδωρος, 16) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 17) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 18) Μαβίδης Δημήτριος, 19) Μαμάκος Αθανάσιος, 20) Μπαμπαλής Δημήτριος, 21) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 22) Νταής Παναγιώτης, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Παζιάνας Γεώργιος, 25) Πράπας Αντώνιος, 26) Σούλτης Γεώργιος, 27) Σουρλαντζής Απόστολος, 28) Τερζούδης Χρήστος, 29) Τσακίρης Μιχαήλ, 30) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 31) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 32) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Τάχος Δημήτριος 2) Αντωνίου Νέστωρ, 3) Γελαλή Πολυξένη, 4) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 5) Καλτσάς Νικόλαος, 6) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 7) Κοτάκου Μαρία, 8) Κρίκης Πέτρος, 9) Μπαράς Νικόλαος, 10) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 11) Νασιώκας Έκτορας, 12) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 13) Πράπας Κωνσταντίνος, 14) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 15) Σάπκας Παναγιώτης, 16) Τζανακούλης Κων/νος και 17) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεώργιου Σούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του Δημοτικού έργου «Διαμόρφωση χώρου κεντρικού μαγειρείου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3669/2008
2. Τη με αριθ. 404/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ».
3. Τη με αριθ. 272/2016 Α.Ο.Ε.με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθ. 353/2016 Α.Ο.Ε.με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ».
5. Τη με αριθ. 414/2016 Α.Ο.Ε.με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ» (άγονο) και έγκριση επανάληψης του διαγωνισμού.
6. Τη με αριθ. 470/2016 Α.Ο.Ε.με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθ. 208/2017 Α.Δ.Σ.με θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου κεντρικού μαγειρείου».
8. Τη με αριθ. 670/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 1ου και τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου «Διαμόρφωση χώρου κεντρικού μαγειρείου».
9. Τη με αριθ. 57/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου κεντρικού μαγειρείου».
10. Τη με αριθ. πρωτ. 33872/02-10-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων – Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ»

που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 404/21-06-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα άρθρα 73 παρ.3,5,6 και 75 του Ν.3669/2008 η Οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

Προϋπολογισμός μελέτης : 75.955,90 € με το ΦΠΑ 24%

Ποσό σύμβασης : 66.081,64 € με το ΦΠΑ 24%

Μέση Έκπτωση : 13%

Ημερ. Περάτωσης έργου : 27/04/2017

Δαπάνη έργου χωρίς αναθεώρηση : 66.073,50 € με το ΦΠΑ 24%

11. Το από 27-09-2018 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Δημοτικού έργου «Διαμόρφωση χώρου κεντρικού μαγειρείου», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφοντες :

1. Σούλης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, πρόεδρος (Α.Δ.Σ. 16/2018)

2. Μακρογιαννούδη Χρυσοβαλάντω, Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, ως μέλος

3. Αργυράκος Αθανάσιος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος
 4. Τζιλιάκας Αργύριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος
- οι οποίοι ορίστηκαν κατόπιν της υπ' αριθμ. 678/13-09-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου :

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ»

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τους επιβλέποντες και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος έργων του Δήμου.

Οι εργασίες αυτές φαίνονται αναλυτικά, στον εγκεκριμένο και συνημμένο, στο παρόν έγγραφο, πίνακα «ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ» του έργου 11 σελίδων.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 75.955,90 € με Φ.Π.Α. 24%, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 404/21-06-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Λαρισαίων. Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου ήταν με ανοιχτή δημοπρασία.
2. Με την υπ' αριθμ. 272/2016 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων
3. Με την υπ' αριθμ. 353/2016 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε ο καθορισμός των όρων διακήρυξης
4. Με την υπ' αριθμ. 414/2016 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού.
5. Με την υπ' αριθμ. 470/22-09-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Λαρισαίων ανακηρύχθηκε ανάδοχος της εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ» η Κ/Ξ «ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 13%
6. Με την υπ' αριθμ. 13381/167689/12-10-2016 απόφαση Του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας νομιμοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 470/22-09-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Λαρισαίων.
7. Στις 08-12-2016 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση ποσού 66.081,64 € (53.291,64 € εργασίες + 12.790,00 € Φ.Π.Α. 24%). Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε στις 08-12-2016.
8. Την με Α.Π. 236/23-01-2017 απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Ε.Υ.Δ./Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία αφορά την ένταξη της πράξης «ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5003533 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».
9. Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν στις 07/04/2017. Με την υπ' αριθμ. 208/11-04-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 20 Η.Η. ήτοι στις 27/04/2017.
10. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε: ο 1ος και Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για δαπάνη 66.073,50 € :(53.285,08 + 12.788,42 Φ.Π.Α.), ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 670/03-10-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
11. Με την υπ' αρ. 57/30-01-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το πρωτόκολλο της προσωρινής παραλαβής του έργου.

B. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον συνημμένο και τελικό

επιμετρητικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε την πλήρη αποκατάσταση των αστοχιών και ότι οι εργασίες έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την μελέτη, τις παρατηρήσεις και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις παραλαμβάνει όπως έχουν.

Δ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών στις 27-04-2017 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 μηνών συντήρησης, προτείνει την προσωρινή παραλαβή του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

12. Τη δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παζιάνα Γεωργίου ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, του Δημοτικού έργου «Διαμόρφωση χώρου κεντρικού μαγειρείου», όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA