



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 785
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 35/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Πλακόστρωση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στη Δ.Κ. Κοιλιάδας».

Στη Λάρισα, σήμερα 15^η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 76155/10-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Αντωνίου Νέστορ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Καφφές Θεόδωρος, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) Μπαμπαλής Δημήτριος, 23) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Παζιάνας Γεώργιος, 27) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Πράπας Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Παναγιώτης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Σουρλαντζής Απόστολος, 33) Τζανακούλης Κων/νος, 34) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαία, 35) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 36) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 37) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Κοτάκου Μαρία, 3) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 4) Μαμάκος Αθανάσιος, 5) Μπαράς Νικόλαος, 6) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 7) Νασιώκας Έκτορας, 8) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 9) Ρεβήσιος Κων/νος, 10) Σουλούκου Ασπασία, 11) Τερζούδης Χρήστος και 12) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων από τον Δημάρχο κ. Απόστολο Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Δεληγιάννη Δημητρίου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναστασίου Μιχαήλ, Ξηρομερίτης Μάριος, Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, Πράπας Αντώνιος, Σάπκας Παναγιώτης, Κρίκης Πέτρος, Γεωργάκης Δημήτριος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Τζανακούλης Κωνσταντίνος, Μπατζανούλης Αλέξανδρος και Σούλτης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Πλακόστρωση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στη Δ.Κ. Κοιλιάδας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 271/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου Πλακόστρωση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στη Δ.Κ. Κοιλιάδας.
3. Τη με αριθμ. 158/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 239/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Πλακόστρωση και Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Κοιλιάδας».
5. Τη με αριθμ. 302/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Πλακόστρωση και Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Κ. Κοιλιάδας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθμ. 381/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Πλακόστρωση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στη Δ. Κ. Κοιλιάδας» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 74667/07-11-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΟΙΛΙΑΔΑΣ»

*Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.7332.41005 . ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ δαπάνης: **14.060,94 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 17.435,56€ (με Φ.Π.Α.)***

Ο προτεινόμενος 1^{ος} ΑΠΕ δαπάνης 17.435,39 €, σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι μειωτικός κατά

-0,17€.

Η δαπάνη βάρυνε την με Κ.Α. 30.7332.41005 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

*Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα **‘ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ’***

8. Την Αιτιολογική Έκθεση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Πλακόστρωση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στη Δ. Κ. Κοιλιάδας», η οποία έχει ως εξής:

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 19.813,14 € με τον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός έγινε την 13/6/2017 και το έργο ανατέθηκε στον “ **ΑΣΤΕΡΙΟ ΝΑΡΗ** ” με έκπτωση 12,00 % επί των τιμών του προϋπολογισμού του Έργου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 381/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων.

Ο έλεγχος νομιμότητας έγινε με το υπ’ αριθμ. 9761/118686/17-8-2017 έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης-Γεν. Δ/σης Εσωτ. Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 26 / 09 /2017 στο ποσό των 17.435,56 € συνολικής δαπάνης, με συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 25/12/2017.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Ν.4412/2016 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων »

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να εκτελεστούν οι εργασίες όπως αναφέρονται στη μελέτη του έργου με τα συνοδευτικά τεύχη.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κατά την φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, λόγω εσφαλμένης προμέτρησης.

Πιο συγκεκριμένα τα παρακάτω άρθρα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΟΜΑΔΑ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Άρθρο 1. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες

Το άρθρο αναφέρεται σε επιστρώσεις με ακανόνιστες χονδρόπλακες (στον αύλειο χώρο μεταξύ του Πολιτιστικού κέντρου και της Εκκλησίας). Έχουμε αύξηση της ποσότητας.

Άρθρο 2. Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40 X 40 cm

Το άρθρο αναφέρεται σε πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40 X 40 cm (στα στον αύλειο χώρο μεταξύ του Πολιτιστικού κέντρου και της Εκκλησίας). Έχουμε μείωση της ποσότητας.

Άρθρο 3. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια Το άρθρο αναφέρεται σε επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια (ως σχέδιο στον αύλειο χώρο μεταξύ του Πολιτιστικού κέντρου και της Εκκλησίας). Δεν έχουμε μεταβολή ποσοτήτων.

Άρθρο 4. Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες λευκού μαρμάρου, προελεύσεως Κοζάνης ή ισοδύναμου μαρμάρου σκληρού εως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm σε αναλογία άνω των 25 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο

Το άρθρο αναφέρεται σε επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες λευκού μαρμάρου(ως σχέδιο στον αύλειο χώρο μεταξύ του Πολιτιστικού κέντρου και της Εκκλησίας) Δεν έχουμε μεταβολή ποσοτήτων.

Άρθρο 5. Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια

Το άρθρο αναφέρεται σε επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια (μπροστά από το πολιτιστικό κέντρο). Έχουμε μείωση της ποσότητας.

Άρθρο 6. Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20

Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή πεζοδρομίων κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 (κυρίως μπροστά από το πολιτιστικό κέντρο). Έχουμε μείωση της ποσότητας.

Άρθρο 7. Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B 500C

Το άρθρο αναφέρεται στην τοποθέτηση χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, δομικό πλέγμα B 500C (κυρίως στην τσιμεντόστρωση των πεζοδρομίων μπροστά από το πολιτιστικό κέντρο). Έχουμε μείωση της ποσότητας.

Άρθρο 9. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών Το άρθρο αναφέρεται στις γενικές εκσκαφές των πεζοδρομίων (μπροστά από το πολιτιστικό κέντρο). Έχουμε αύξηση της ποσότητας.

Η σύνταξη του παρόντα ΑΠΕ έγινε σύμφωνα με τα ισχύοντα στην νομοθεσία δημοσίων έργων όπως ισχύει σήμερα.

Ρητώς αναφέρεται ότι οι εν λόγω εργασίες δεν αφορούν επέκταση Τεχνικού Αντικειμένου για την εργολαβία, με την έννοια της τροποποίησης των σχεδίων και της μορφής του έργου, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Μετά την τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών, διαμορφώνεται ο 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^{ος} Α.Π.Ε.).

Η προτεινόμενη δαπάνη εργασιών του έργου σύμφωνα με τον 1^ο ΑΠΕ είναι **14.059,43€** (χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι **μειωμένο** με το αντίστοιχο ποσό της σύμβασης κατά **-0,14 €**, ποσό **3.374,59** για ΦΠΑ ήτοι **μειωμένο** με το αντίστοιχο ποσό της σύμβασης κατά **-0,03 €** ήτοι η συνολική μείωση ανέρχεται στο ποσό των **-0,17 €**

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ.

Λάρισα 25/10/2017

Ο ανάδοχος

Ο επιβλέπων

Ο προϊστάμενος

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΝΑΡΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ο αναπληρωτής Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

9. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Πλακόστρωση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στη Δ. Κ. Κοιλιάδας», ο οποίος έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ

ΕΡΓΟ : ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΝΑΡΗΣ

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Όνομα Εργασίας	ΑΤ	Κωδ Αναθ	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδας	Αρχική Ποσότητα	Εγκριθείσα Ποσότητα	Προτενόμενη Ποσότητα	Αρχική Δαπάνη	Εγκριθείσα Δαπάνη	Προτεινόμενη Δαπάνη	Επιπλέον	Επιπλέον
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ												
Επιστρώσεις με χονδρόπλάκες ακανόνιστες	A.01	ΟΙΚ 7311	m2	22,50 €	210,00	210,00	317,00	4.725,00 €	4.725,00 €	7.132,50 €	2.407,50 €	0,00 €
Πλακοστρώσεις με πλάκες από ακυρόδεμα διαστάσεων 40 X 40 cm	A.02	ΟΔΟΝ 2922	m2	17,30 €	200,00	200,00	171,79	3.460,00 €	3.460,00 €	2.971,97 €	0,00 €	488,03 €
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακάκια	A.03		m2	33,00 €	5,00	5,00	5,00	165,00 €	165,00 €	165,00 €	0,00 €	0,00 €
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες λευκού μαρμάρου, προελεσμένες Κοζάνης ή ισοδύναμου μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm σε αναλογία άνω των 25 τετραγώνων ανά τετραγωνικό μέτρο	A.04	ΟΙΚ 7464	m2	106,00 €	2,00	2,00	2,00	212,00 €	212,00 €	212,00 €	0,00 €	0,00 €
Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	A.05	ΟΔΟΝ 3121B	m3	7,70 €	20,00	20,00	15,90	154,00 €	154,00 €	122,43 €	0,00 €	31,57 €
Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχίων κ.λ.π. από ακυρόδεμα C16/20	A.06	ΟΔΟΝ 2532	m3	104,00 €	22,00	22,00	21,26	2.288,00 €	2.288,00 €	2.211,04 €	0,00 €	76,96 €
Χαλύβδινος οπλισμός ακυροδεμάτων, χαλύβδινος δομικό πλέγμα B 500C	A.07	ΥΔΡ 7018	kg	1,15 €	385,00	385,00	325,96	442,75 €	442,75 €	374,85 €	0,00 €	67,90 €
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βροχιάδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	A.09	ΟΔΟΝ 1133.A	m3	8,20 €	40,00	40,00	42,81	328,00 €	328,00 €	351,04 €	23,04 €	0,00 €
Σύνολο								11.774,75 €	11.774,75 €	13.540,83 €	2.430,54 €	664,46 €
Αφαιρείται έκπτωση								1.412,97 €	1.412,97 €	1.624,90 €	291,66 €	79,74 €
Τελικό Σύνολο								10.361,78 €	10.361,78 €	11.915,93 €	2.138,88 €	584,72 €
				ΓΕ & ΟΕ			18%	1.865,12 €	1.865,12 €	2.144,87 €	385,00 €	105,25 €
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ				12.226,90 €	12.226,90 €	14.060,80 €	2.523,88 €	689,97 €
				ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			15%	1.834,04 €	1.834,04 €	0,00 €	0,00 €	1.834,04 €
				ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				14.060,94 €	14.060,94 €	14.060,80 €	2.523,88 €	2.524,01 €
				ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				λογιστικό σφάλμα				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				14.060,94 €	14.060,94 €	14.060,80 €	2.523,88 €	2.524,01 €
				Φ.Π.Α.				3.374,62 €	3.374,62 €	3.374,59 €	605,73 €	605,76 €
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				17.435,56 €	17.435,56 €	17.435,39 €	3.129,61 €	3.129,78 €

ΛΑΡΙΣΑ 25/10/2017
 Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΝΑΡΗΣ
 ΜΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ 25/10/2017
 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ
 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
 ΜΙΚΑΗΛ ΤΣΙΑΡΑΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΑΡΙΣΑ 25/10/2017
 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ
 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
 ΜΙΚΑΗΛ ΤΣΙΑΡΑΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΑΡΙΣΑ 25/10/2017
 Ο ΑΝ. ΔΙΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
 ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Β'. β.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Πλακόστρωση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στη Δ. Κ. Κοιλιάδας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA