



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 797
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 4^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος».

Στην Λάρισα σήμερα την 4 Δεκεμβρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 21.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 18334/28-11-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 4) Γεωργάκης Δημήτριος 5) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κων/νος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάϊος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λάτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρίστος, 29) Παπαστεργίου Άγις, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Άγης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 4^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 3669/08
5. Το Π.Δ. 609/85
6. Το Π.Δ. 171/87
7. Την Α.Δ.Σ. 542/08 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
8. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση, τον συγκεντρωτικό πίνακα και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 4^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» δαπάνης 64.139,87 € (με Φ.Π.Α 19%)ήτοι μείωση δαπάνης 0.10 % σε σχέση με την σύμβαση του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30.7325.14001. Πηγή χρηματοδότησης : ΕΑΤ.



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΑΠΛΑΟΥ Αναστασία

ΤΗΛ. : 2410 – 258460, 2413-500278

FAX : 2410 - 251339

e-mail : hm@larissa-dimos.gr

ΠΡΟΣ

Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΡΓΟ : "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 4^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ"

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με του άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85 όπως αυτό ισχύει.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να περιλάβει τις επί πλέον και επί ελάσσον ποσότητες των εργασιών οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωση του έργου.

Η αυξομειώσεις εργασιών προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής τους έργου.

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Α/Α	ΑΡ.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ.	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ
1	1	Εκσκαφή & επίχωση χάνδακα	M3	57,4	0,00
2	2	Αποκαταστάσεις	M2	18,80	0,00
3	3	Ιστός μετ. διατ. H=7,00 m	Τεμ	4,00	0,00
4	4	Εκσκαφή βάσης ιστού	M3	4,00	0,00
5	5	Φρεάτια	Τεμ	27,00	0,00
6	6	Σκυρόδεμα	Τεμ	4,00	0,00
7	7	Σ.Σ.Γ. 2,5"	M	169,40	0,00
8	8	Εύκαμπτος σωλήνας	M	0,00	26,8
9	9	Καλώδιο NYΥ 5 x 2.5	M	245,40	0,00
10	10	Καλώδιο NYΥ 5 x 4	M	0,00	60,20
11	11	Καλώδιο NYM 3 x 1.5	M	34,80	0,00
12	12	Αγωγός γυμνός χάλκινος	M	209,9	0,00
13	13	Ράβδος γείωσης	Τεμ	10,00	0,00
14	14	Κιβώτιο διανομής ηλ. Ενέργειας	Τεμ	1,00	0,00
15	15	Φ.Σ. με λαμπτήρα 125 W/Hg	Τεμ	6,00	0,00
16	16	Διάστρωση με πλίνθους	M	0,00	5,00
17	17	Πλαστ. Σωλ. PVC DN100/6atm.	M	0,00	5,00
18	18	Βραχίονας 1,50 m μονός	Τεμ	1,00	0,00
19	19	Βραχίονας 1,50 m διπλός	Τεμ	2,00	0,00
20	20	Υποπίνακας διανομής	Τεμ	0,00	0,00

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Για την κάλυψη των επί πλέον εργασιών λήφθηκε υπ' όψη η παράγραφος 11.4 κεφαλαίο Β της σχετικής Διακήρυξης.

- Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 64.139,87 € με Φ.Π.Α. 19%, χωρίς υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού του έργου.

Για τους ανωτέρω λόγους σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 41%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)	Φ.Π.Α. 19% €	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α. €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	91.450,21	17.375,54	108.825,75
ΣΥΜΒΑΣΗ	53.955,62	10.251,57	64.207,19
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε. (ΑΝΕΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ)	53.899,05	10.240,82	64.139,87
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	- 0,10 %		

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜ

Δημήτρης ΧΑΤΖΙΚΟΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Αναστασία ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



Ασημίνα ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ

9. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Ηλεκτροφωτισμός 4^{οο} Δημοτικού Διαμερίσματος**» δαπάνης 64.139,87 € (με Φ.Π.Α 19%) ήτοι μείωση δαπάνης 0.10 % σε σχέση με την σύμβαση του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30.7325.14001.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΕΑΤ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2008 με Κ.Α. 30.7325.14001.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 ΕΡΓΟ : "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ"
 ΕΚΠΤΩΣΗ : 41 %
 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Αρχικό Τιμολόγιο			ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΙΑΤΟΥ ΠΡΟΗΓ.			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑ ΤΙ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΟΣ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
		Ποσότης	Τ. μονάδας	Μερική	Ποσότης	Τ. μονάδας	Μερική	Ποσότητες	Τ. μονάδας	Μερική	Ολική	Επι πλέον	Επι-έλαττον	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Εκκαθαρή και επίχωση χανόβα	310	14,00	4.340,00					387,4	14,00	5.143,60		803,60	0,00
2	Αποκαταστάσεις	160	25,00	4.000,00					178,8	25,00	4.470,00		470,00	0,00
3	Ισός μεταρλητής διατομής Η=7,0 μ.	43	320,00	13.760,00					47	320,00	15.040,00		1.280,00	0,00
4	Εκκαθαρή βάσης ιστού 1,0x1,0x1,0	43	25,00	1.075,00					47	25,00	1.175,00		100,00	0,00
5	Φρεάτιο 40x40 ή 50x50	45	45,00	2.025,00					72	45,00	3.240,00		1.215,00	0,00
6	Σκυρόδεμα C 16/20 1,0x1,0x1,0	43	85,00	3.655,00					47	85,00	3.995,00		340,00	0,00
7	Σ.Σ.Γ. (Β.Τ.) διατομής 2,5"	1050	14,00	14.700,00					1219,4	14,00	17.071,60		2.371,60	0,00
8	Ευκρίτος σωλήνας νερού	120	4,00	480,00					83,2	4,00	372,80		0,00	107,20
9	Καλώδιο NYΥ 5x2,5	830	3,80	3.154,00					1075,4	3,80	4.086,52		932,52	0,00
10	Καλώδιο NYΥ 5x4	490	4,80	2.352,00					429,8	4,80	2.063,04		0,00	288,96
11	Καλώδιο NYM 3x1,5	360	3,20	1.152,00					394,8	3,20	1.263,36		111,36	0,00
12	Αγινός γυμνός χαλκ. διατ. 10mm2	1080	3,50	3.780,00					1289,9	3,50	4.514,65		734,65	0,00
13	Ραβδος γέλυσης Φ22/1,5 μ.	13	17,00	221,00					23	17,00	391,00		170,00	0,00
14	Κιβώτιο διατομής ηλ. ενεργείας	2	500,00	1.000,00					3	500,00	1.500,00		500,00	0,00
15	Φ.Σ. με λαμ. 125W/Hg	44	85,50	3.762,00					50	85,50	4.275,00		513,00	0,00
16	Διαδρομή με πριφίους & άμμο	5	5,30	26,50					0	5,30	0,00		0,00	26,50
17	Πλαστικός σωλήν. PVC φ. 100/6 atm.	5	8,00	40,00					0	8,00	0,00		0,00	40,00
18	Βραχίονας 1,50 m. μονός	43	45,00	1.935,00					44	45,00	1.980,00		45,00	0,00
19	Βραχίονας 1,50 m. διπλός	1	60,00	60,00					3	60,00	180,00		120,00	0,00
20	Υποπίνακας διανομής	3	203,00	609,00					3	203,00	609,00		0,00	0,00
21														
22														


ΑΦΡΟΙΣΜΑ	ΑΦΡΟΙΣΜΑ	ΑΦΡΟΙΣΜΑ
ΕΚΠΤΩΣΗ 41%	62.126,50	71.370,57
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	25.471,87	9.706,73
Γ. Ε. & Ο.Ε. 28%	36.854,64	29.261,93
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	10.253,30	42.108,64
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	46.917,93	53.899,05
ΣΥΝΟΛΟ	7.037,69	0,00
	53.955,62	53.899,05
Ητοι ποσοστό αύξησης-μείωσης (%)	0,10%	
Φ.Π.Α. 19%	10.251,57	10.240,82
ΣΥΜΒΑΣΗ	64.207,19	64.139,87

56,87 € = 56,87 €

10.240,82 €


64.139,87 €

ΛΑΡΙΣΑ 26-11-2008

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΣΥΝΙ ΠΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΝΙ ΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

ΧΑΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΣ

ΓΕΩΡΓΗΘΗΚΕ ΛΑΡΙΣΑ 26-11-2008
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ Σπηλίνα

