



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 798
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός οδού Αθ. Διάκου».

Στην Λάρισα σήμερα την 4 Δεκεμβρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 21.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 18334/28-11-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 4) Γεωργάκης Δημήτριος 5) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κων/νος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάϊος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λάτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρίστος, 29) Παπαστεργίου Άγις, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Άγης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός οδού Αθ. Διάκου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 3669/08
5. Το Ν. 2229/94
6. Το Ν. 2539/97
7. Το Π.Δ. 609/85
8. Το Π.Δ. 171/87
9. Το Π.Δ. 28/80
10. Την Α.Δ.Σ. 713/08 με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου.
11. Την Α.Δ.Ε 607/08 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου.
12. Την εισήγηση, την εισηγητική έκθεση, τον και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «**Ηλεκτροφωτισμός οδού Αθ. Διάκου**» επί έλαττον δαπάνης 28,71 € (24,12 + Φ.Π.Α. 19% 4,59) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30.7325.440,57. Πηγή χρηματοδότησης : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ.



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα

ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου .

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος κλείνει επί έλατον κατά 28,71 ευρώ με ΦΠΑ. 19%

Λάρισα 27/11/2008

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ



ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτρης

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ



ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ Ασημίνα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 19%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	5.130,88	974,87	6.105,75
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	4008,50	761,62	4.770,12
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	3.984,38	757,03	4.744,41
Ε.Ο + Ε.Ε. 28% (ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ)	24,12	4,59	28,71
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00

- Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 4.770,12 ΕΥΡΩ.
Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0 ΕΥΡΩ.
Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> ΕΥΡΩ 4.744,41 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ


ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτρης

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ


ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ Ασμίνα

13. Τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Ηλεκτροφωτισμός οδού Αθ. Διάκου**» επί έλαττον δαπάνης 28,71 € (24,12 + Φ.Π.Α. 19% 4,59) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30.7325.440,57.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2008 με Κ.Α. 30.7325.440,57.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΡΓΟ : "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ"
 ΕΚΤΙΠΩΣΗ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΠΙΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΙΝΑΚΟΣ	ΠΡΟΤΙΝΩΜΕΝΗ ΔΙΑ ΤΙΜΩΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΟΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Αριθ. Τιμολογίου		Ολική Ποσότητα	Τιμή Μεί. Ολική	Ποσότητες	Τιμολογίου Μερική	Ολική	Επι πλεον	Επι έλλειψ
		Ποσότητα	Μερική							
1	Εκσ. χυλό για τοποθέτηση καλωδίων	28	12,00	336,00	28	12,00	336,00	0,00	0,00	
2	Αποκατάτ. τρέσοβρ. ασφάλτ. δρόμου τρασίου	18	20,00	360,00	18	20,00	360,00	0,00	0,00	
3	Βάση σιδηροπλάστου διαστάθ 1,0x1,0x1,0	5	60,00	300,00	5	60,00	300,00	0,00	0,00	
4	Φρεάτιο επίσκεψής	7	20,00	140,00	7	20,00	140,00	0,00	0,00	
5	Σιδηροπλάστ. ηλεκτροκωδικός Η=7,0 μ.	5	205,00	1.025,00	5	205,00	1.025,00	0,00	0,00	
6	Πλαστικός σωλήνας PVC DN100	5	3,90	19,50	5	3,90	19,50	0,00	0,00	
7	Σιδηροπλάστ. γαλβαν. στέφανος διαμ. 2,1/2"	60	10,00	600,00	60	10,00	600,00	0,00	0,00	
8	Φωτ. Σώμα σπυρίτ Ηg Υ.Π. 125 Watt	5	38,00	190,00	5	38,00	190,00	0,00	0,00	
9	Καλώδιο J1VV-U (NYY) πένταπλο, 5x2,5mm ²	30	3,20	96,00	30	3,20	96,00	0,00	0,00	
10	Καλώδιο J1VV-U (NYY) πένταπλο, 3x1,5mm ²	70	3,00	210,00	70	3,00	210,00	0,00	0,00	
11	Αγωγός γυψός γκαρ. μονοκλ. (Cu) διατ. 16t X	2	10,00	20,00	2	10,00	20,00	0,00	0,00	
12	Γείωση στο γκαρ. ραβδό φ. 22x1,50m	2	10,00	20,00	2	10,00	20,00	0,00	0,00	
13	Εκκαθάρι για την κατασκευή βάσης σφραγ.	5	25,00	125,00	5	25,00	125,00	0,00	0,00	
14	Εύρηνη μπετ. βραχ. Μονός, τριπόδα, 1,20 μ	1	15,00	15,00	1	15,00	15,00	0,00	0,00	
15	Κιβώτιο ηλεκ. διανομής(5τιμάρ) 1,20x0,40x0,50	1	310,00	310,00	1	310,00	310,00	0,00	0,00	
16	ΑΦΡΟΣΙΜΑ			4.008,50			4.008,50	0,00	0,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ					4.008,50		4.008,50	24,12	0,00	0,00
Γ. Ε. & Ο.Ε. 28%					1.122,38		1.122,38	3.984,38	0,00	0,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					5.130,88		5.130,88	3.984,38	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ					5.130,88		5.130,88	3.984,38	0,00	0,00

Φ.Π.Α. 19% ΣΥΜΒΑΣΗΣ	974,87	6.105,75	€	Φ.Π.Α. 19% ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	757,03	4.741,41	€
ΔΙΑΦΕΡΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΦΕΡΕΘΕΝΣΕ				= 1.146,50			
				= 0,00			


Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΙ

 ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτρης

ΠΙΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ &
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΛ. 0402 961107
 Α.Τ.Ε. Τ.Ε. 50798
 Α.Φ.Μ. ΠΙΣΟΣ Αθανάσιος

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

 ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΑΙΒΑΝΙΩΤΟΥ Ασημίνα