



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 820
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανακατασκευή Η/Μ γηπέδου Ανθούπολης».

Στη Λάρισα, σήμερα 30^η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 36876/26-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Παπαδημητρίου Βασίλειος Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Βαγενά Αγγελική, 8) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 9) Γελαλή Πολυξένη, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Δαούλας Θωμάς, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 16) Καλτσάς Νικόλαος, 17) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 18) Κοτάκου Μαρία, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 21) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 22) Μαβίδης Δημήτριος, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μπαμπαλής Δημήτριος, 25) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Παζιάνας Γεώργιος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Πράπας Κωνσταντίνος, 30) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Παναγιώτης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Σουρλαντζής Απόστολος, 34) Τσακίρης Μιχαήλ, 35) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 36) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 37) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Τάχος Δημήτριος, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 4) Καραλαριώτου Ειρήνη, 5) Καφφές Θεόδωρος, 6) Μπαράς Νικόλαος, 7) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 8) Νασιώκας Έκτορας, 9) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 10) Τερζούδης Χρήστος, 11) Τζανακούλης Κων/νος και 12) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καλαμπαλίκης Κων/νος, Κυριτσάκας Βάϊος, Τσακίρης Μιχαήλ, Κοτάκου Μαρία, Μαμάκος Αθανάσιος, Παζιάνας Γεώργιος, Πράπας Αντώνιος, Διαμάντος Κωνσταντίνος, Αγορίτσας Χρήστος, Αντωνίου Νέστωρ και Μπατζανούλης Αλέξανδρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανακατασκευή Η/Μ γηπέδου Ανθούπολης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 116/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή Η/Μ γηπέδου Ανθούπολης».
3. Τη με αριθμ. 52/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 131/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του Δημοτικού έργου «Ανακατασκευή Η/Μ γηπέδου Ανθούπολης».
5. Τη με αριθμ. 195/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή Η/Μ γηπέδου Ανθούπολης» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθμ. 254/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή Η/Μ/ γηπέδου Ανθούπολης» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 36065/19-10-2018 εισήγηση. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Συντήρησης, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

η έγκριση του 1ου και τελικού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/Μ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ».

ο οποίος κλείνει χωρίς υπόλοιπο σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

8. Την από 19-10-2018 Εισηγητική Έκθεση του έργου «Ανακατασκευή Η/Μ γηπέδου Ανθούπολης», η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από 0,01 σε 0,19 στρ. σε εγκατάσταση χλοοτάπητα
2. Αύξηση από 80 σε 100 m³ στρ. σε εκσκαφή χάνδακα
3. Αύξηση από 1 σε 8 m² σε αποκατάσταση πεγοδρομίου, δρόμου κλπ
4. Αύξηση από 280 σε 310 m σε πλαστικό σωλήνα PVC
5. Αύξηση από 80 σε 150 m σε καλώδιο NYM 3Χ2,5 mm²
6. Αύξηση από 270 σε 290 m σε αγωγό χάλκινο 16 mm²

ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση από 400 σε 320 m³ σε εκσκαφές χαλαρών εδαφών

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

- | | |
|---|-----------|
| NT1. Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 1450 στροφών | τεμ 1 |
| NT2. Θερμό γαλβάνισμα χαλίδυνων στοιχείων | κιλά 1560 |

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος κλείνει χωρίς υπόλοιπο επί έλατον 2,09€. (δύο ευρώ € και 9 λεπτά)

Λάρισα 19/10/2018

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ
ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ Βασιλική

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΖΕΜΠΕΚΗΣ Γεώργιος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 57,72 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. (24%)	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	59.999,85	14.399,96	74.399,81
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	25.366,57	6.087,98	31.454,55
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	25.364,89	6.087,57	31.452,46
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	1,68	0,41	2,09
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0,006%	-	-

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 31.454,55 ΕΥΡΩ.

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0 ΕΥΡΩ.

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση -
31.452,46 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)

Λάρισα 19/10/2018

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ
ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ Βασιλική

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΖΕΜΠΕΚΗΣ Γεώργιος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

9. Τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή Η/Μ γηπέδου Ανθούπολης», ο οποίος έχει ως εξής:

α/α		α/α	Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Διαφορ	Ανθεώρησης	Μονάδα	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			1 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ			ΔΙΑΦΟΡΑ					
								Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μικτή	Δαπάνη	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μικτή	Δαπάνη	Ολική	Επι π/λυν	Επι Έκπτωση
1. ΠΡΑΣΙΝΟ																			
1	A1	Εκσκαψς χαλάρων εδρών						400.00	0.38	152.00			320.00	0.38	121.60			0.00	30.40
2	A2	Βάνς σφικρπύς, οριζάντινς, με σπέρμα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 1/2 in						7.00	22.50	157.50			7.00	22.50	157.50			0.00	0.00
3	A3	Πλαστικές δεξαμενές από σκληρό πολυαιθλνιο (HDPE), χωρητικότητας 10 m3						2.00	750.00	1500.00			2.00	750.00	1500.00			0.00	0.00
4	A4	Αγνός από σκληρωμένη γκλόνονα, γαλβανισμένο με ραφή βάκως τύπου, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in						15.00	3.60	54.00			15.00	3.60	54.00			0.00	0.00
5	A5	Σωλίνες από πολυαιθλνιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 mm						70.00	3.20	224.00			70.00	3.20	224.00			0.00	0.00
6	A6	Σωλίνες από πολυαιθλνιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 mm						408.50	4.50	1838.25			408.50	4.50	1838.25			0.00	0.00
7	A7	Σωλίνες από πολυαιθλνιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 mm						120.00	5.50	660.00			120.00	5.50	660.00			0.00	0.00
8	A8	Εκσφικρπύς αυτοαναρρόφωμενο, γρασά(α)οι, σκίνας ενεργός 18 - 28 m, ριθμζόμενος						35.00	150.00	5250.00			30.00	150.00	4500.00			0.00	750.00
9	A9	2 τεναό κοίτη για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 80 x 25 (cm), πάχους 1.2 mm						1.00	100.00	100.00			1.00	100.00	100.00			0.00	0.00
10	A10	Βάνες ελγχνου άρδωσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 ατμ, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 2 1/2 in						7.00	150.00	1050.00			7.00	150.00	1050.00			0.00	0.00
11	A11	Βάνες ελγχνου άρδωσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 ατμ, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 2 1/2 in						1.00	190.00	190.00			1.00	190.00	190.00			0.00	0.00
12	A12	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελγχνόμενος H/B 12						1.00	450.00	450.00			1.00	450.00	450.00			0.00	0.00
13	A13	Ηλεκτρονική πλακέτα προοβλτων σπάσεων κωδικοποιητή μονοκαλωδιακής σύνδεσης ηλεκτροβανών						1.00	65.00	65.00			1.00	65.00	65.00			0.00	0.00
14	A14	Καλώδια ύπου JVV-U (NYG), διατομής 3 x 1.5 mm2						600.00	0.60	360.00			600.00	0.60	360.00			0.00	0.00
15	A15	Πλαστικό γράδιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 H/B						7.00	25.00	175.00			6.00	25.00	150.00			0.00	25.00
16	A16	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλωρίστια						0.01	5500.00	55.00			0.19	5500.00	1045.00			990.00	0.00
17	N.T.1	Ηλεκροκίνητο ανλήηκό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρρόφησης 1450 στρεφών						0.00	5959.00	0.00			1.00	5959.00	5959.00			5959.00	0.00
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1					12 280.75	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1			18 424.35	6 949.00	805.40
								Απαίρεται έκπτωση 57%				7 000.03	Απαίρεται έκπτωση 57%				- 10 501.88	- 3 960.93	- 450.08
								ΣΥΝΟΛΟ					5 280.72	ΣΥΝΟΛΟ			7 922.47	2 988.07	346.32
2. Η/Μ																			
1	B1	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος από θερμοπλαστικό υλικό						1.00	94.42	94.42			0.00	94.42	0.00			0.00	94.42
2	B2	Εκσκαφή γάδων για την τοποθέτηση καλωδίων						80.00	20.00	1600.00			100.00	20.00	2000.00			400.00	0.00
3	B3	Εκσκαφή για την κατασκευή βάκως θεμελίωσης ταμεντοισοτή οδού/οδού σε έρεσμα						24.00	61.24	1469.76			24.00	61.24	1469.76			0.00	0.00
4	B4	Αποκατάσταση πεζοδρομίου δρόμου, τράσνο						1.00	40.07	40.07			8.00	40.07	320.56			280.49	0.00
5	B5	Φέρσιον εποκέμενος 40 από σκυρόδεμα πλάτους 10 cm με όπλο χυτοσίδηρου καλντμα						12.00	30.51	366.12			12.00	30.51	366.12			0.00	0.00
6	B6	Βάση ταμεντοισοτή δομλη διαστάσεων 1.50X1.50 m, βάκως 2.00 m						6.00	901.44	5408.64			6.00	901.44	5408.64			0.00	0.00
7	B7	Βάση πλάκα 0.80X0.40X0.30						6.00	14.09	84.54			0.00	14.09	0.00			0.00	0.00
8	B8	Πλαστικός σωλήνας εκσκαψς ύπου νερού/α						30.00	4.34	130.20			30.00	4.34	130.20			0.00	0.00
9	B9	Πλαστικός σωλήνας P.V.C.						280.00	4.41	1234.80			310.00	4.41	1367.10			132.30	0.00

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο και Τελικό Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου «Ανακατασκευή Η/Μ γηπέδου Ανθούπολης», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Εισηγητική Έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

