



Λάρισα 18-02-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 88**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης (χρονικής επέκτασης) της με αριθμ. πρωτ. 3525/12.10.2020 (ΑΔΑΜ 20ΑWRD007456171) απόφασης απευθείας ανάθεσης.

Στη Λάρισα σήμερα 18-02-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 5472/12-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Τζατζάκης Φώτιος και 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σούλτης Γεώργιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης (χρονικής επέκτασης) της με αριθμ. πρωτ. 3525/12.10.2020 (ΑΔΑΜ 20ΑWRD007456171) απόφασης απευθείας ανάθεσης και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.

2. Το Ν. 4412/2016.

3. Τη με αριθμ. πρωτ. 5536/12-02-2021 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών και Αποθήκης, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Το ν. 4412/2016, άρθ. 206, παρ. 1, για τον χρόνο παράδοσης υλικών.
 - Την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 και από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 και από την παρ. 9α του άρθρου 10 του ν. 4625/2019
 - Την αριθμ. πρωτ. 3525/12.10.2020 (ΑΔΑΜ 20ΑWRD007456171) απόφαση απευθείας ανάθεσης που αφορά την «Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σφραγίδων των υπηρεσιών του Δήμου»,
 - Τη με αριθμ. εισερχομένου πρωτ. 5503/12.02.2021, σύμφωνη γνώμη του οικονομικού φορέα " ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε." επί του με αριθμ. πρωτ. 5046/09.01.2021 αιτήματος του Δήμου Λαρισαίων για την παράταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 3525/12.10.2020 απόφασης απευθείας ανάθεσης.
 - Το υπ' αριθμ. 5531/12.02.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης
 - Την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.
- Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε:
- Για την παράταση της αριθμ. πρωτ. 3525/12.10.2020 (ΑΔΑΜ 20ΑWRD007456171) απόφαση απευθείας ανάθεσης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε. (Ηροδότου 33, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΤΚ 55133, ΑΦΜ 091282761, ΔΟΥ Καλαμαριάς, τηλ. 2310 441900) έως 26/06/2021.
 - Για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

4. Το με αριθμ. πρωτ. 5531/12-02-2021 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
“ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”**

Στη Λάρισα και στο γραφείο του Τμήματος Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Λαρισαίων, σήμερα την 12^η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών του Ν. 4412/2016 (στο εξής Επιτροπή), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 75/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6Α 04ΩΛΞ-Ψ91).

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

- Κατσανίκου Αικατερίνη 2. Μπεριτζά Γεωργία 3. Αργύρη Φωτεινή
- προκειμένου να γνωμοδοτήσει αναφορικά με την παράταση (χρονική επέκταση) της αριθμ. πρωτ. 3525/12.10.2020 (ΑΔΑΜ 20ΑWRD007456171) απόφαση απευθείας ανάθεσης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε. (Ηροδότου 33, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΤΚ 55133, ΑΦΜ 091282761, ΔΟΥ Καλαμαριάς, τηλ. 2310 441900) που αφορά την «Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σφραγίδων των υπηρεσιών του Δήμου».

Εν συνεχεία, η Υπηρεσία με το αριθμ. πρωτ. 5046/09.02.2021 έγγραφό της ζήτησε την συναίνεση του αναδόχου για να παρατείνει χρονικά την σύμβαση έως 26/06/2021 προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της.

Ο ανάδοχος με έγγραφό του (το οποίο πρωτοκολλήθηκε ως εισερχόμενο στον Δήμο και έλαβε αριθμό 5503/12.02.2021) συναίνεσε στην προτεινόμενη παράταση.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σήμερα για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την παράταση της ως άνω απευθείας ανάθεσης ως προς την χρονική της διάρκεια.

Στο άρθρο 206 (Χρόνος παράδοσης υλικών), παρ. 1 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε:

Την παράταση (χρονική επέκταση) της με αρ. πρωτ. 3525/12.10.2020 (ΑΔΑΜ 20ΑWRD007456171) απόφαση απευθείας ανάθεσης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε. (Ηροδότου 33, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΤΚ 55133, ΑΦΜ 091282761, ΔΟΥ Καλαμαριάς, τηλ. 2310 441900) έως 26/06/2021 προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Κατσανίκου Αικατερίνη 2. Μπεριτζά Γεωργία 3. Αργύρη Φωτεινή

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 5531/12-02-2021 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης για την προμήθεια σφραγίδων υπηρεσιών του Δήμου και επομένως παρατείνει τη με αρ. πρωτ. 3525/12.10.2020 (ΑΔΑΜ 20ΑWRD007456171) απόφαση απευθείας ανάθεσης του Δήμου Λαρισαίων στον οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε. (Ηροδότη 33, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΤΚ 55133, ΑΦΜ 091282761, ΔΟΥ Καλαμαριάς, τηλ. 2310 441900) έως τις 26/06/2021 προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΑΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA