



Λάρισα 12-05-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 304**

ΘΕΜΑ: Έγκριση χρονικής παράτασης των αριθμ. πρωτ. 17537/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006717635) και 365/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006719172) συμβάσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, του Δήμου Λαρισαίων και της Δημοτικής Θεατρικής Κοινοφελούς Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ».

Στη Λάρισα σήμερα 12-05-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 18759/06-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Αναστασίου Μιχαήλ, 8) Απρίλη Αγορίτσα, 9) Τζατζάκης Φώτιος και 10) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση χρονικής παράτασης των αριθμ. πρωτ. 17537/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006717635) και 365/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006719172) συμβάσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, του Δήμου Λαρισαίων και της Δημοτικής Θεατρικής Κοινοφελούς Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 4555/2018
4. Τις με αριθ. 4371/2019 (ΑΔΑ:Ω8ΠΔΩΛΕ-Ε93), 4372/2019 (ΑΔΑ:ΨΩ05ΩΛΕ-ΒΥΧ), 4373/2019 (ΑΔΑ:ΩΧ37ΩΛΕ-7ΗΒ), 4374/2019 (ΑΔΑ:ΨΝΜΑΩΛΕ-Ε5Π), 4375/2019 (ΑΔΑ: ΩΒΑΕΩΛΕ-ΩΣΙ), 4376/2019 (ΑΔΑ:ΩΘ0ΕΩΛΕ-8ΙΥ), 4377/2019 (ΑΔΑ: ΩΘ4ΕΩΛΕ-ΔΝ7), 4378/2019 (ΑΔΑ: 6ΒΛΨΩΛΕ-ΤΝ7), 4379/2019 (ΑΔΑ:7ΝΜ2ΩΛΕ-84Ψ), 4380/2019 (ΑΔΑ:6Ψ4ΖΩΛΕ-2Ω8), 4381/2019 (ΑΔΑ:6ΤΒΔΩΛΕ-ΓΚΝ), 4382/2019 (ΑΔΑ: 9ΩΠΔΩΛΕ-Ν4Ψ), Αποφάσεις Δημάρχου για την Ανάλυση Υποχρέωσης.
5. Τις με αριθ. 4775/2019 (ΑΔΑ: ΨΛΕΟΩΛΕ-Ψ2Β), 4776/2019 (ΑΔΑ:6ΓΚ0ΩΛΕ-30Ψ), 4777/2019 (ΑΔΑ:0454ΩΛΕ-Γ86), 4778/2019 (ΑΔΑ:7ΧΣΘΩΛΕ-Χ3Ζ), 4779/2019 (ΑΔΑ:Ψ5ΣΤΩΛΕ-1ΙΣ), 4780/2019 (ΑΔΑ:Ψ2ΔΓΩΛΕ-ΑΔΗ), 4781/2019 (ΑΔΑ:6ΑΤ8ΩΛΕ-ΛΦΓ), 4782/2019 (ΑΔΑ:6ΕΨ0ΩΛΕ-ΗΦΓ), 4783/2019 (ΑΔΑ:6ΖΒΒΩΛΕ-ΤΩΖ), 4784/2019 (ΑΔΑ:6ΛΠΘΩΛΕ-ΠΟΟ), 4785/2019 (ΑΔΑ:Ω8ΕΦΩΛΕ-ΜΚ3), 4786/2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΤΚΩΛΕ-Η36) αποφάσεις Δημάρχου με τις οποίες εγκρίθηκαν οι πολυετείς υποχρεώσεις.
6. Τη με αριθμ. 648/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων και των νομικών του προσώπων».
7. Τη με αριθμ. 105/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων και των νομικών του προσώπων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

8. Τη με αριθμ. 149/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων και των νομικών του προσώπων» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 18862/06-05-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών & Αποθήκης, η οποία έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας υπ' όψη:
 1. το άρθρο 206, παρ. 1, του ν. 4412/2016, για τον χρόνο παράδοσης υλικών,
 2. την υπ' αριθμ. πρωτ. 17537/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006717635) σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Λαρισαίων,
 3. την υπ' αριθμ. πρωτ. 365/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006719172) σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης, της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»,
 4. την με αριθμ. εισερχομένου πρωτ. 18617/05.05.2022 σύμφωνη γνώμη του οικονομικού φορέα “ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.” επί του με αριθμ. πρωτ. 18469/04.05.2022 αιτήματος για χρονική παράταση έξι μηνών, ήτοι έως 17.11.2022, των αριθμ. πρωτ. 17537/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006717635) και 365/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006719172) συμβάσεων, του Δήμου Λαρισαίων και της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, δεδομένου ότι υπολείπονται ανεκτέλεστες προμήθειες υγρών καυσίμων κίνησης,
 5. το υπ. αρ. πρωτ. 18792/06.05.2022 πρακτικό της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου του Δήμου Λαρισαίων,
 6. το υπ. αρ. πρωτ. 220/06.05.2022 πρακτικό της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»,
 7. την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων και της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ».

Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε:

- i. για την έγκριση των υπ. αρ. πρωτ. 18792/06.05.2022 και 220/06.05.2022 πρακτικών της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου του Δήμου Λαρισαίων και της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»,
- ii. για την χρονική παράταση των συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι έως 17.11.2022, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ως κάτωθι:
 - της αριθμ. πρωτ. 17537/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006717635) σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα “ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.”, ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ 999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, με καθαρή αξία 2.622.480,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 629.395,20€, σύνολο 3.251.875,20€,
 - της αριθμ. πρωτ. 365/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006719172) σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» με τον οικονομικό φορέα “ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.”, ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ 999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, με καθαρή αξία 34.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 8.280,00€, σύνολο 42.780,00€.

Οι προαναφερόμενες συμβάσεις παύουν να ισχύουν με την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων.

- iii. για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετική απόφασης.

10. Το με αριθ. πρωτ. 18792/06-05-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Δ/νσης Αμαξοστασίου, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»**

Στη Λάρισα σήμερα την 06η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμό 41/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑ: Ω6Ω9ΩΛΞ-ΘΑ9), προκειμένου να γνωμοδοτήσει αναφορικά με την παράταση (χρονική επέκταση) της σύμβασης που αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Λαρισαίων και συγκεκριμένα, Πετρέλαιου κίνησης (diesel) και Βενζίνης αμόλυβδης (RON/MON 95/85).

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τρία μέλη της Επιτροπής, ήτοι:

1. Η κα Βασιλεία Εμμανουηλία
2. Ο κ. Μάντζιος Νικόλαος
3. Ο κ. Δραχαλίδας Νικόλαος

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

1. την υπ' αριθμ. 54853/2019 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 19PROC0066202) «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων και των νομικών του προσώπων»,
2. την υπ' αριθμ. πρωτ. 17537/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006717635) σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Λαρισαίων,
3. το υπ' αριθμ. πρωτ. 18469/04.05.2022 αίτημα στον οικονομικό φορέα “ ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.” για χρονική παράταση έξι μηνών, ήτοι έως 17.11.2022, της προαναφερθείσας σύμβασης, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, δεδομένου ότι υπολείπονται ανεκτέλεστες προμήθειες υγρών καυσίμων κίνησης,
4. το υπ' αριθμ. πρωτ. 18617/05.05.2022 έγγραφο του οικονομικού φορέα “ ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.” με το οποίο συναινεί σε χρονική παράταση της προαναφερθείσας σύμβασης (σχετ. 2),

συνεδρίασε, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά για την παράταση (χρονική επέκταση) της υπ' αριθμ. πρωτ. 17537/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006717635) σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα “ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.” ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ 999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, που υπογράφηκε ως απόρροια της υπ' αριθμ. πρωτ. 54853/2019 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC0066202 2019-12-19) «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων και των νομικών του προσώπων», η οποία τόσο η διαδικασία όσο και το σχέδιο σύμβασης ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα από το ΣΤ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο έλεγχος βάσει της αριθμ. 144/2020 Πράξης, απέβη θετικός.

Στο άρθρο 206 (Χρόνος παράδοσης υλικών), παρ. 1 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται, ότι ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Δεδομένου ότι τηρούνται όλες οι προαναφερθείσες σωρευτικές προϋποθέσεις και του γεγονότος ότι υπάρχουν ανεκτέλεστα υπόλοιπα της σύμβασης, εισηγούμαστε:

Την παράταση (χρονική επέκταση) της υπ' αριθμ. πρωτ. 17537/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006717635) σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Λαρισαίων, με τον οικονομικό φορέα "ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε." ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ 999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, για χρονικό διάστημα έξι μηνών, ήτοι έως 17.11.2022, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1. Η κα Βασιλείου Εμμανουηλία
2. Ο κ. Μάντζιος Νικόλαος
3. Ο κ. Δραχαλίδας Νικόλαος

11. Το με αριθ. πρωτ. 220/06-05-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρησης «Θεσσαλικό Θέατρο», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Στη Λάρισα σήμερα την 06^η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν 52/14-2-2022 Απόφαση της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», προκειμένου να γνωμοδοτήσει αναφορικά με την παράταση (χρονική επέκταση) της σύμβασης που αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ».

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τρία μέλη της Επιτροπής, ήτοι:

1. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΚΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΣΔΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

1. την υπ' αριθμ. 54853/2019 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 19PROC0066202) «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων και των νομικών του προσώπων»,
2. την υπ' αριθμ. πρωτ. 365/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006719172) σύμβαση της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»,
3. το υπ' αριθμ. πρωτ. 18469/04.05.2022 αίτημα στον οικονομικό φορέα "ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε." για χρονική παράταση έξι μηνών, ήτοι έως 17.11.2022, της προαναφερθείσας σύμβασης, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, δεδομένου ότι υπολείπονται ανεκτέλεστες προμήθειες υγρών καυσίμων κίνησης,
4. το υπ' αριθμ. πρωτ. 18617/05.05.2022 έγγραφο του οικονομικού φορέα " ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε." με το οποίο συναινεί σε χρονική παράταση της προαναφερθείσας σύμβασης (σχετ.2),

συνεδρίασε προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά για την παράταση (χρονική επέκταση) της υπ' αριθμ. πρωτ. 365/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006719172) σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»

με τον οικονομικό φορέα “ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.” ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ 999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, που υπογράφηκε ως απόρροια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 54853/2019 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC0066202 2019-12-19) «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων και των νομικών του προσώπων», η οποία τόσο η διαδικασία όσο και το σχέδιο σύμβασης ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα από το ΣΤ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο έλεγχος βάσει της αριθμ. 144/2020 Πράξης, απέβη θετικός.

Στο άρθρο 206 (Χρόνος παράδοσης υλικών), παρ. 1 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται, ότι ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Δεδομένου ότι τηρούνται όλες οι προαναφερθείσες σωρευτικές προϋποθέσεις και του γεγονότος ότι υπάρχουν ανεκτέλεστα υπόλοιπα της σύμβασης, εισηγούμαστε:

Την παράταση (χρονική επέκταση) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 365/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006719172) σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης, της Δημοτικής Θεατρικής Κοινοφελούς Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», με τον οικονομικό φορέα “ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.” ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ 999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, για χρονικό διάστημα έξι μηνών, ήτοι έως 17.11.2022, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΚΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΣΔΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Τα με. αρ. πρωτ. 18792/06-05-2022 και 220/06-05-2022 Πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου του Δήμου Λαρισαίων και της Δημοτικής Θεατρικής Κοινοφελούς Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»,
2. Τη χρονική παράταση των συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι έως τις 17-11-2022, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ως κάτωθι:
 - Της με αριθμ. πρωτ. 17537/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006717635) σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα “ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.”, ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ 999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, με καθαρή αξία 2.622.480,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 629.395,20€, σύνολο 3.251.875,20€,
 - Της με αριθμ. πρωτ. 365/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006719172) σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης της Δημοτικής Θεατρικής Κοινοφελούς Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» με τον οικονομικό φορέα “ΠΡΙΟΝΑ Β. -

ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.”, ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ 999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, με καθαρή αξία 34.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 8.280,00€, σύνολο 42.780,00€.

Οι προαναφερόμενες συμβάσεις παύουν να ισχύουν με την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων.

3. Εξουσιοδοτεί την αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΔΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA