



Λάρισα 19-12-2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 681**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης (χρονικής επέκτασης) της με αριθμ. πρωτ. 1270/15.01.2019 (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ004332902) σύμβασης.

Στη Λάρισα σήμερα 19-12-2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 56123/13-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Παπαπαρίσης Απόστολος και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης (χρονικής επέκτασης) της με αριθμ. πρωτ. 127015.01.2019 (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ004332902) σύμβασης και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 217/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών, χαρτικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2018-2019
4. Τη με αριθμ. 239/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα Έγκριση Πράξης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για Σύμβαση Προμήθειας υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών, χαρτικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη 2018-2019.
5. Τη με αριθμ. 341/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση της Διενέργειας/Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του Διαγωνισμού «Προμήθειας υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών, χαρτικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2018-2019» με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 56662.1
6. Τη με αριθμ. 382/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών, χαρτικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2018-2019» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων
7. Τη με αριθμ. 448/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών, χαρτικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2018-2019» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 56037/13-12-2019 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών και Αποθήκης, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Το ν. 4412/2016, άρθ. 206, παρ. 1, για τον χρόνο παράδοσης υλικών.

2. Την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 και από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 και από την παρ. 9α του άρθρου 10 του ν. 4625/2019
3. Την αριθμ. πρωτ. 1270/15.01.2019 (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ004332902) σύμβαση προμήθειας υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακούλων, χαρτικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2018-2019, και ιδιαιτέρως του άρθρου 2 (Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών).
4. Την με αριθμ. εισερχομένου πρωτ. 55976/12.12.2019, σύμφωνη γνώμη του οικονομικού φορέα “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ” επί του με αριθμ. πρωτ. 55914/12.12.2019 αιτήματος του Δήμου Λαρισαίων για την παράταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 1270/15.01.2019 σύμβασης.
5. Το υπ' αριθμ. 56036/13.12.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης

Την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε:

- Για την παράταση της αριθμ. πρωτ. 1270/15.01.2019 (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ004332902) σύμβασης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ (Κ. Σχολάρι Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57500, ΑΦΜ 094343647, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ. 23920 91252) έως 30/03/2020
 - Για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.
9. Το με αριθμ. πρωτ. 56036/13-12-2019 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ, ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018”**

Στη Λάρισα και στο γραφείο του Τμήματος Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Λαρισαίων, σήμερα την 13^η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών του Ν. 4412/2016 (στο εξής Επιτροπή), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 33/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : ΩΒ38ΩΛΞ-ΖΡΖ).

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Νταϊλιάνη Ζωή
2. Τάτσιου Ασημίνα
3. Μπαμπαλέτσιου Αθηνά

προκειμένου να γνωμοδοτήσει αναφορικά με την παράταση (χρονική επέκταση) της αριθμ. πρωτ. 1270/15.01.2019 (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ004332902) σύμβασης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ (Κ. Σχολάρι Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57500, ΑΦΜ 094343647, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ. 23920 91252) που αφορά την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακούλων, χαρτικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2018-2019» της αριθμ. πρωτ. 18962/25.05.2019 (ΑΔΑΜ 18PROC003219624) διακήρυξης, που διέπεται από τον Ν. 4412/2016.

Αναλυτικότερα, με την αριθμ. 448/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 75ΗΟΩΛΕ-0Υ4) που αφορά «Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών, χαρτικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2018-2019» και κατακύρωση αυτού», κατακυρώθηκε στον οικονομικό φορέα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ (Κ. Σχολάρι Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57500, ΑΦΜ 094343647, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ. 23920 91252), το “Τμήμα 1 (Απορρυπαντικά)” και το “Τμήμα 4 (Χαρτικά)” του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών, χαρτικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2018-2019», με αξία σύμβασης για τον Δήμο Λαρισαίων 77.846,75€ πλέον ΦΠΑ 18.683,22€ σύνολο 96.529,97 €. Εν συνεχεία, η διαδικασία και το σχέδιο σύμβασης ελέγχθηκαν ως προς την νομιμότητα τους από την 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Λάρισας, και ο έλεγχος βάσει της αριθμ. 25/ΠΣ/2018 Πράξης Επιτρόπου απέβη θετικός.

Δυνάμει των ανωτέρω υπογράφηκε η αριθμ. πρωτ. 1270/15.01.2019 (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ004332902) σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ.

Εν συνεχεία, η Υπηρεσία με το αριθμ. πρωτ. 55914/12.12.2019 έγγραφό της ζήτησε την συναίνεση του αναδόχου για να παρατείνει χρονικά την σύμβαση έως 30/03/2020 προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού του αντικειμένου της.

Ο ανάδοχος με έγγραφό του (το οποίο πρωτοκολλήθηκε ως εισερχόμενο στον Δήμο και έλαβε αριθμό 55976/12.12.2019) συναίνεσε στην προτεινόμενη παράταση.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σήμερα για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την παράταση της ως άνω σύμβασης ως προς την χρονική της διάρκεια.

Βάσει του άρθρου 2 (Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών) της εν λόγω σύμβασης, “Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016”.

Στο άρθρο 206 (Χρόνος παράδοσης υλικών), παρ. 1 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του [άρθρου 132](#),

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε:

Την παράταση (χρονική επέκταση) της με αριθμ. πρωτ. 1270/15.01.2019 (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ004332902) σύμβασης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ (Κ. Σχολάρι Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57500, ΑΦΜ 094343647, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ. 23920 91252) έως 30/03/2020 προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Νταϊλιάνη Ζωή

2. Τάτσιου Ασημίνα

3. Μπαμπαλέτσιου Αθηνά

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 56036/13-12-2019 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης και παρατείνει τη με αριθμ. πρωτ. 1270/15.01.2019 (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ004332902) σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ (Κ. Σχολάρι Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57500, ΑΦΜ 094343647, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ. 23920 91252) έως 30/03/2020.

Εξουσιοδοτεί την αρμόδια Υπηρεσία ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA