



Λάρισα 15-12-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 769**

ΘΕΜΑ: 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης για τις «Υπηρεσίες εντοπισμού προσαρμογής των υφιστάμενων Παιδικών Σταθμών στο νέο νομοθετικό πλαίσιο (Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων 41/2018)».

Στη Λάρισα σήμερα 15-12-2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 50431/11-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς και 6) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης για τις «Υπηρεσίες εντοπισμού προσαρμογής των υφιστάμενων Παιδικών Σταθμών στο νέο νομοθετικό πλαίσιο (Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων 41/2018)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τη με αριθμ. 6499/23-12-2019 Απόφαση Δημάρχου περί αναθέσεως υπηρεσιών
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 50327/10-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων & Συντηρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σχετ. :

- 1) Η με αριθμό 6499/23-12-2019 Απόφαση Δημάρχου περί αναθέσεως υπηρεσιών (ΑΔΑ : Ψ4ΙΔΩΛΞ-9Θ0)
- 2) Η με αριθμ. Πρωτ. 57875/23-12-2019 Δημόσια Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του Χρίστου Χριστοδούλου (19SYMV006093053 2019-12-23)
- 3) Η με αριθμ. Πρωτ. 57909/23-12-2019 Δημόσια Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του Δημητρίου Καραδήμου (19SYMV006093216 2019-12-23)
- 4) Η με αριθμ. Πρωτ. 57910/23-12-2019 Δημόσια Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του Δημητρίου Μποκόρου (19SYMV006094070 2019-12-23)
- 5) Η με αριθμ. Πρωτ. 57911/23-12-2019 Δημόσια Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του Κων/νου Συνάπαλου (19SYMV006094180 2019-12-23)
- 6) Η με αριθμ. Πρωτ. 97912/23-12-2019 Δημόσια Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της Αικατερίνης Στατήρη (19SYMV006094279 2019-12-23)

Έχοντας υπ' όψη :

α) Τις διατάξεις του Ν. 4753/20, άρθρο 29 (ΦΕΚ 227/18-11-2020)

β) Τα 2) έως 6) ως άνω σχετικά

γ) Τα συνημμένα Αιτήματα των αναδόχων

παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση χρόνου περαίωσης των υπηρεσιών του θέματος, για καθ' ένα από τους άνω αντισυμβαλλόμενους, ως εξής :

Ημερομηνία υπογραφής Δημόσιας Σύμβασης : 23-12-2019

Συμβατική ημερομηνία περαίωσης υπηρεσιών : 22-12-2020

Ημερομηνία προτεινόμενης 1ης παράτασης : 22-02-2021

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης για τις «Υπηρεσίες εντοπισμού προσαρμογής των υφιστάμενων Παιδικών Σταθμών στο νέο νομοθετικό πλαίσιο (Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων 41/2018)» ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 22η/02/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΣΙΑΛΙΜΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA