



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 799**

ΘΕΜΑ: Έγκριση χρονικής παράτασης των συμβάσεων για προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων και του Θεσσαλικού Θεάτρου.

Στη Λάρισα σήμερα 10-11-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 48155/04-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλης Γεώργιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Αναστασίου Μιχαήλ, 7) Απρίλη Αγορίτσα, 8) Τζατζάκης Φώτιος και 9) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έγκριση χρονικής παράτασης των συμβάσεων για προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων και του Θεσσαλικού Θεάτρου και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 4555/2018.
4. Τις με αριθ. 4371/2019 (ΑΔΑ:Ω8ΠΔΩΛΕ-Ε93), 4372/2019 (ΑΔΑ:ΨΩ05ΩΛΕ-ΒΥΧ), 4373/2019 (ΑΔΑ:ΩΧ37ΩΛΕ-7ΗΒ), 4374/2019 (ΑΔΑ:ΨΝΜΑΩΛΕ-Ε5Π), 4375/2019 (ΑΔΑ: ΩΒΑΕΩΛΕ-ΩΣΙ), 4376/2019 (ΑΔΑ:ΩΘ0ΕΩΛΕ-8ΙΥ), 4377/2019 (ΑΔΑ: ΩΘ4ΕΩΛΕ-ΔΝ7), 4378/2019 (ΑΔΑ: 6ΒΔΨΩΛΕ-ΤΝ7), 4379/2019 (ΑΔΑ:7ΝΜ2ΩΛΕ-84Ψ), 4380/2019 (ΑΔΑ:6Ψ4ΖΩΛΕ-2Ω8), 4381/2019 (ΑΔΑ:6ΤΒΔΩΛΕ-ΓΚΝ), 4382/2019 (ΑΔΑ: 9ΩΠΔΩΛΕ-Ν4Ψ), Αποφάσεις Δημάρχου για την Ανάληψη Υποχρέωσης.
5. Τις με αριθ. 4775/2019 (ΑΔΑ: ΨΛΕΟΩΛΕ-Ψ2Β), 4776/2019 (ΑΔΑ:6ΓΚ0ΩΛΕ-30Ψ), 4777/2019 (ΑΔΑ:0454ΩΛΕ-Γ86), 4778/2019 (ΑΔΑ:7ΧΣΘΩΛΕ-Χ3Ζ), 4779/2019 (ΑΔΑ:Ψ5ΣΤΩΛΕ-1ΙΣ), 4780/2019 (ΑΔΑ:Ψ2ΔΓΩΛΕ-ΑΔΗ), 4781/2019 (ΑΔΑ:6ΑΤ8ΩΛΕ-ΛΦΓ), 4782/2019 (ΑΔΑ:6ΕΨ0ΩΛΕ-ΗΦΓ), 4783/2019 (ΑΔΑ:6ΖΒΒΩΛΕ-ΤΩΖ), 4784/2019 (ΑΔΑ:6ΛΠΘΩΛΕ-ΠΟΟ), 4785/2019 (ΑΔΑ:Ω8ΕΦΩΛΕ-ΜΚ3), 4786/2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΤΚΩΛΕ-Η36) αποφάσεις Δημάρχου με τις οποίες εγκρίθηκαν οι πολυετείς υποχρεώσεις.
6. Τη με αριθμ. 648/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων και των νομικών του προσώπων».
7. Τη με αριθμ. 105/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων και των νομικών του προσώπων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 149/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων και των νομικών του προσώπων» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 304/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση χρονικής παράτασης των αριθμ. πρωτ. 17537/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006717635) και 365/18.05.2020 (ΑΔΑΜ:

20SYMV006719172) συμβάσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, του Δήμου Λαρισαίων και της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ».

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 48773/08-11-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπ' όψη:

- το άρθρο 206, παρ. 1, του ν. 4412/2016, για τον χρόνο παράδοσης υλικών,
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 17537/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006717635) σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Λαρισαίων,
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 365/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006719172) σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης, της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»
- την έγκριση της χρονικής παράτασης με την 304/12-05-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής των αριθμ. πρωτ. 17537/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006717635) και 365/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006719172) συμβάσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, του Δήμου Λαρισαίων και της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ».
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 20404/16-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010558417) σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Λαρισαίων (1η Παράταση).
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 233/16-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010558433) σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ». (1η Παράταση).
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 46968/19.11.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007677483) σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης Δήμου Λαρισαίων,
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 636/19.11.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007678269) σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης “ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ”
- την με αριθμ. εισερχομένου πρωτ. 48485/07-11-2022 σύμφωνη γνώμη του οικονομικού φορέα “ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.” επί του με αριθμ. πρωτ.47729/02-11-2022 αιτήματος για χρονική παράταση έξι μηνών, ήτοι έως 30-04-2023, των αριθμ. πρωτ. 17537/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006717635), 20404/16-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010558417) 46968/19.11.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007677483) και 365/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006719172), 233/16-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010558433), 636/19.11.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007678269) συμβάσεων, του Δήμου Λαρισαίων και της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, δεδομένου ότι υπολείπονται ανεκτέλεστες προμήθειες υγρών καυσίμων κίνησης,
- το υπ. αρ. πρωτ. 48557/07-11-2022 πρακτικό της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου του Δήμου Λαρισαίων,
- το υπ. αρ. πρωτ. 48545/07-11-2022 πρακτικό της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων,
- το υπ. αρ. πρωτ. 468/07-11-2022 πρακτικό της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»,
- την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων και της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ».

Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε:

- i. για την έγκριση του υπ. αρ. πρωτ.48557/07-11-2022 πρακτικό της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου του Δήμου Λαρισαίων, του υπ. αρ. πρωτ. 48545/07-11-2022 πρακτικό της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, του υπ. αρ. πρωτ. 468/07-11-2022 πρακτικό της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Δημοτικής Θεατρικής Κοινοφελής Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»,
- για την χρονική παράταση των συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι έως 30-04-2023, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ως κάτωθι: της αριθμ. πρωτ.(αρχική) 17537/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006717635)και 20404/16-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010558417 (1η παράταση)σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα “ΠΙΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.”, ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ 999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, με καθαρή αξία 2.622.480,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 629.395,20€, σύνολο 3.251.875,20€,
 - της αριθμ. πρωτ. 46968/19.11.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007677483) σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα “ΠΙΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.”, ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ 999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, (Καθαρή αξία 162.900,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 39.096,00€, Σύνολο 201.996,00€,
 - της αριθμ. πρωτ. (αρχική)365/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006719172) και 233/16-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010558433) (1η παράταση) σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης της Δημοτικής Θεατρικής Κοινοφελής Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» με τον οικονομικό φορέα “ΠΙΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.”, ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ 999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, με καθαρή αξία 34.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 8.280,00€, σύνολο 42.780,00€.
 - της αριθμ. πρωτ. 636/19.11.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007678269)365/18.05.2020 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης της Δημοτικής Θεατρικής Κοινοφελής Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» με τον οικονομικό φορέα “ΠΙΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.”, ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ 999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, με Καθαρή αξία 24.300,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 5.832,00€, Σύνολο 30.132,00€ με
- Οι προαναφερόμενες συμβάσεις παύουν να ισχύουν με την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων.
- ii. για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.
- Παρακαλούμε για την λήψη σχετική απόφασης.
11. Το με αριθ. πρωτ. 48557/07-11-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Δ/σης Αμαξοστασίου, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

του Διαγωνισμού «Προμήθειας Υγρών Καυσίμων Κίνησης και Θέρμανσης
του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων»

Στη Λάρισα σήμερα την 7^η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμό 41/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑ: Ω6Ω9ΩΛΕ-ΘΑ9), προκειμένου να γνωμοδοτήσει αναφορικά με την παράταση (χρονική επέκταση) της σύμβασης που αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Λαρισαίων και συγκεκριμένα, πετρελίου κίνησης (diesel) και βενζίνης αμόλυβδης (RON/MON 95/85).

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τρία μέλη της Επιτροπής, ήτοι, οι κ.κ.:

- Βασιλείου Εμμανουηλία (ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Α' βαθμό), ως τακτικό μέλος και πρόεδρος αυτής.
- Μάντζιος Νικόλαος (ΤΕ Μηχανικών Βιοσυστημάτων, Β' βαθμό), ως τακτικό μέλος και γραμματέας αυτής και.
- Καλαμπάκας Θεόδωρος (ΔΕ Τεχνικών Μηχανικών Αυτ/των, Α' βαθμό), ως αναπληρωματικό μέλος αυτής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- iii. Την υπ' αριθ. 54853/2019 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 19PROC0066202) «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων και των νομικών του προσώπων».
- iv. Την υπ' αριθ. πρωτ. 17537/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006717635) σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Λαρισαίων.
- v. Την υπ' αριθ. πρωτ. 20404/16-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010558417) σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Λαρισαίων (1^η Παράταση).
- vi. Το υπ' αριθ. πρωτ. 47729/02.11.2022, αίτημα στον οικονομικό φορέα “ ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.” για χρονική επέκταση έως τις 30.04.2023, της συναφθείσας συμβάσεως, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, δεδομένου ότι υπολείπονται ανεκτέλεστες προμήθειες υγρών καυσίμων κίνησης.
- vii. Το υπ' αριθ. πρωτ. 48485/07.11.2022 έγγραφο του οικονομικού φορέα “ ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.” με το οποίο συναινεί σε χρονική παράταση της προαναφερθείσας σύμβασης (σχετ. 2),

Συνεδρίασε, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την παράταση (χρονική επέκταση) της υπ' αριθ. πρωτ. 20404/16-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010558417) σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα “ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.” ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ 999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, που υπογράφηκε ως απόρροια της υπ' αριθ. πρωτ. 54853/2019 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC0066202 2019-12-19) «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων και των νομικών του προσώπων», η οποία τόσο η διαδικασία όσο και το σχέδιο σύμβασης ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα από το ΣΤ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο έλεγχος βάσει της αριθ. 144/2020 Πράξης, απέβη θετικός.

Στο άρθρο 206 (Χρόνος παράδοσης υλικών), παρ. 1 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται, ότι ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Δεδομένου ότι τηρούνται όλες οι προαναφερθείσες σωρευτικές προϋποθέσεις και του γεγονότος ότι υπάρχουν ανεκτέλεστα υπόλοιπα της συμβάσεως, εισηγούμαστε:

Την παράταση (*χρονική επέκταση*) της υπ' αριθμ. πρωτ. 20404/16-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΒ010558417) σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Λαρισαίων, με τον οικονομικό φορέα "ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε." ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8^ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ 999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, για χρονικό διάστημα έως τις 30.04.2023, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου και επ' ουδενί πέραν της εξαντλήσεως αυτών.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ

ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

12. Το με αριθ. πρωτ. 468/07-11-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης "Θεσσαλικό Θέατρο", το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»**

Στη Λάρισα σήμερα την 07η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν 52/14-2-2022 Απόφαση της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», προκειμένου να γνωμοδοτήσει αναφορικά με την παράταση (*χρονική επέκταση*) της σύμβασης που αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (2η) και θέρμανσης (1η) της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ».

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τρία μέλη της Επιτροπής, ήτοι:

1. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΚΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΣΔΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

1. την υπ' αριθμ. 54853/2019 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 19PROC0066202) «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων και των νομικών του προσώπων»,
2. την υπ' αριθμ. πρωτ. 365/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006719172) σύμβαση της Δημοτικής Θεατρικής Κοινοφελής Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»,
3. την τροποποίηση της υπ αριθμ πρωτ.365/18-05-2020(ΑΔΑΜ: 20SYMV006719172) σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες της Δημοτικής Θεατρικής Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων(Θεσσαλικό Θέατρο)
4. την έγκριση της χρονικής παράτασης με την 304/12-05-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής των αριθμ. πρωτ. 17537/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006717635) και 365/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006719172) συμβάσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, του Δήμου Λαρισαίων και της Δημοτικής Θεατρικής Κοινοφελούς Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ».
5. την υπ' αριθμ. πρωτ. 636/19.11.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007678269) σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης της Δημοτικής Κοινοφελής Επιχείρησης “ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ”
6. το υπ' αριθμ. πρωτ. 47729/02-11-2022 αίτημα στον οικονομικό φορέα “ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.” για χρονική παράταση έξι μηνών, ήτοι έως 30-04-2023, της προαναφερθείσας σύμβασης, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, δεδομένου ότι υπολείπονται ανεκτέλεστες προμήθειες υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης .
7. το υπ' αριθμ. πρωτ. 48485/07-11-2022 έγγραφο του οικονομικού φορέα “ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.” με το οποίο συναινεί σε χρονική παράταση της προαναφερθείσας σύμβασης (σχετ.2),

συνεδρίασε προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά για την παράταση (χρονική επέκταση) της υπ' αριθμ. πρωτ. 365/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006719172) σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης της Δημοτικής Θεατρικής Κοινοφελής Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» με τον οικονομικό φορέα “ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.” ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ 999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, που υπογράφηκε ως απόρροια της υπ' αριθμ. πρωτ. 54853/2019 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC0066202 2019-12-19) «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων και των νομικών του προσώπων», η οποία τόσο η διαδικασία όσο και το σχέδιο σύμβασης ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα από το ΣΤ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο έλεγχος βάσει της αριθμ. 144/2020 Πράξης, απέβη θετικός.

Στο άρθρο 206 (Χρόνος παράδοσης υλικών), παρ. 1 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται, ότι ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Δεδομένου ότι τηρούνται όλες οι προαναφερθείσες σωρευτικές προϋποθέσεις και του γεγονότος ότι υπάρχουν ανεκτέλεστα υπόλοιπα της σύμβασης, εισηγούμαστε:

Την παράταση (χρονική επέκταση) της υπ' αριθμ. πρωτ. 365/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006719172) σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης της Δημοτικής Θεατρικής Κοινοφελής Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», με τον οικονομικό φορέα “ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.” ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ

999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, για χρονικό διάστημα έξι μηνών, ήτοι έως 30-04-2022, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

Την παράταση (χρονική επέκταση) της υπ' αριθμ. πρωτ. υπ' αριθμ. πρωτ. 636/19.11.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007678269) σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης της Δημοτικής Κοινοφελής Επιχείρησης "ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ", με τον οικονομικό φορέα "ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε." ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ 999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, για χρονικό διάστημα έξι μηνών, ήτοι έως 30-04-2022, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

- 1. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
- 2. ΚΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**
- 3. ΣΔΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

13. Το με αριθ. πρωτ. 48545/07-11-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Στη Λάρισα σήμερα την 07η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμό 75/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑ: 6ΑΟ4ΩΛΞ-Ψ91), προκειμένου να γνωμοδοτήσει αναφορικά με την παράταση (χρονική επέκταση) της σύμβασης που αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τρία μέλη της Επιτροπής, ήτοι:

1. Η κα Κατσιανίκου Αικατερίνη
2. Η κα Μπεριτζά Γεωργία
3. Η κα Αργύρη Φωτεινή

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

1. την υπ' αριθμ. πρωτ. 17123/2020 επαναληπτική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006770941) «Προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων και των νομικών του προσώπων»,
2. την υπ' αριθμ. πρωτ. 46968/19.11.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007677483) σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων,
3. το υπ' αριθμ. πρωτ. 47729/02.11.2022 αίτημα στον οικονομικό φορέα " ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε." για χρονική παράταση έως 30/04/2023, των προαναφερθεισών συμβάσεων, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, δεδομένου ότι υπολείπονται ανεκτέλεστες προμήθειες υγρών καυσίμων θέρμανσης,

4. το υπ' αριθμ. πρωτ. 48485/07-11-2022 έγγραφο του οικονομικού φορέα “ ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.” με το οποίο συναινεί σε χρονική παράταση των προαναφερθεισών συμβάσεων (σχετ. 2),

συνεδρίασε, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά για την παράταση (χρονική επέκταση) των υπ' αριθμ. πρωτ. 1) 46968/19.11.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007677483) σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων, με τον οικονομικό φορέα “ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.” ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ 999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, που υπογράφηκε ως απόρροια της 17123/2020 επαναληπτική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006770941) «Προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων και των νομικών του προσώπων», η οποία τόσο η διαδικασία όσο και το σχέδιο σύμβασης ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα από την 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Π.Ε. Λαρίσης και ο έλεγχος βάσει της αριθμ. 26/Π.Σ/2020 Πράξης, απέβη θετικός.

Στο άρθρο 206 (Χρόνος παράδοσης υλικών), παρ. 1 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται, ότι ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Δεδομένου ότι τηρούνται όλες οι προαναφερθείσες σωρευτικές προϋποθέσεις και του γεγονότος ότι υπάρχουν ανεκτέλεστα υπόλοιπα της σύμβασης, εισηγούμαστε:

Την παράταση (χρονική επέκταση) των υπ' αριθμ. πρωτ. 1) 46968/19.11.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007677483) σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων, με τον οικονομικό φορέα “ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.” ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ 999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, για χρονικό διάστημα έως 30.04.2023, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- 1. Η κα Κατσιανίκου Αικατερίνη**
- 2. Η κα Μπεριτζά Γεωργία**
- 3. Η κα Αργύρη Φωτεινή**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Τα με αρ. πρωτ.48557/07-11-2022, 48545/07-11-2022 και 468/07-11-2022 Πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» του Δήμου Λαρισαίων.

2. Τη χρονική παράταση των συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι έως τις 30-04-2023, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ως κάτωθι:

- της αριθμ. πρωτ.(αρχική) 17537/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006717635)και 20404/16-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010558417 (1η παράταση)σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα “ΠΙΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.”, ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ 999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, με καθαρή αξία 2.622.480,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 629.395,20€, σύνολο 3.251.875,20€,
- της αριθμ. πρωτ. 46968/19.11.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007677483) σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα “ΠΙΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.”, ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ 999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, (Καθαρή αξία 162.900,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 39.096,00€, Σύνολο 201.996,00€,
- της αριθμ. πρωτ. (αρχική) 365/18.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006719172) και 233/16-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010558433) (1η παράταση) σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» με τον οικονομικό φορέα “ΠΙΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.”, ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ 999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, με καθαρή αξία 34.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 8.280,00€, σύνολο 42.780,00€.
- της αριθμ. πρωτ. 636/19.11.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007678269)365/18.05.2020 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» με τον οικονομικό φορέα “ΠΙΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε.”, ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα, 8ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΑΦΜ 999615210, ΔΟΥ Λάρισας, τηλ. 2410575123, με Καθαρή αξία 24.300,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 5.832,00€, Σύνολο 30.132,00€ με

Οι προαναφερόμενες συμβάσεις παύουν να ισχύουν με την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων.

3. Εξουσιοδοτεί την αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

MUNICIPALITY OF LARISSA

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-MARINA**