



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λάρισα 10-11-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 819

ΘΕΜΑ: Έγκριση περικοπής της αμοιβής και επιβολή ποινικής ρήτρας στον ανάδοχο του έργου «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Λυκείου Λάρισας», για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο του ΕΣΠΕΛ.

Στη Λάρισα σήμερα 10-11-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 48155/04-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλης Γεώργιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Αναστασίου Μιχαήλ, 7) Απρίλη Αγορίτσα, 8) Τζατζάκης Φώτιος και 9) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα.

Κατά τη συζήτηση απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μαμάκος Αθανάσιος και Αλεξούλης Ιωάννης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση περικοπής της αμοιβής και επιβολή ποινικής ρήτρας στον ανάδοχο του έργου «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Λυκείου Λάρισας», για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο του ΕΣΠΕΛ και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. 814/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση αποδοχής συμμετοχής στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία» με προτεινόμενο έργο: “Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου ΓΕΛ Λάρισας”.
3. Τη με αριθμ. 815/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του Δημοτικού έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ».
4. Τη με αρ. 2272/06-03-2019 απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων για την ανάληψη υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2019.
5. Τη με αριθμ. 426/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 815/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: "Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του Δημοτικού έργου "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ" λόγω τροποποίησης - επικαιροποίησης των τευχών δημοπράτησης.
6. Τη με αριθμ. 350/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου ΓΕΛ Λάρισας».
7. Τη με αριθμ. 351/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του δημοτικού έργου «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου ΓΕΛ Λάρισας».
8. Τη με αριθμ. 537/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου ΓΕΛ Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

9. Τη με αριθμ. 617/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου ΓΕΛ Λάρισας" και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αρ. 468/06-02-2020 απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων για την ανάληψη υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2020.
11. Τη με αριθμ. 482/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου ΓΕΛ Λάρισας».
12. Τη με αριθμ. 85/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου ΓΕΛ Λάρισας».
13. Τη με αριθμ. 124/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθ. 85/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου ΓΕΛ Λάρισας».
14. Τη με αριθμ. 108/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου ΓΕΛ Λάρισας».
15. Τη με αριθμ. 858/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου ΓΕΛ Λάρισας».
16. Τη με αριθμ. 131/2022 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου ΓΕΛ Λάρισας»
17. Τη με αριθμ. 257/2022 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου ΓΕΛ Λάρισας»
18. Τη με αρ. πρωτ. 48262/04-11-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης: **1.008.120,00 € με ΦΠΑ**

Απόφαση έγκρισης μελέτης: **815/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 426/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου**

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: **01/10/2019**

Μειοδότης: **ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ**

Προσφερόμενη έκπτωση: **61,40 %**

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: **24/04/2020**

Ποσό σύμβασης: **399.040,17€ (321.806,59+77.233,58 Φ.Π.Α. 24%)**

Συμβατική προθεσμία περαίωσης: **15-07-2021 (Μετά την 1η παράταση εργασιών)**

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ Κωδικός ΣΑ: ΕΠ0061, Ενάρθρος 2019ΕΠ00610010, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5033812 Κ.Α. ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: 30.7341.41044.**

Έχοντας υπόψιν:

1. Την ισχύουσα νομοθεσία για τα Δημόσια Έργα.
2. Την υπ' αριθμ. ΤΑ1958-5033812.01-00.0-01.Α-02-22 τεχνική αναφορά του ΕΣΠΕΛ που συντάχθηκε μετά τον από 8/2/2022 επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του ΕΣΠΕΛ και αποστάλθηκε στην Π.Α. του έργου με το υπ' αριθμ. πρωτ. 49374/12-5-2022 διαβιβαστικό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ Τεχνική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ/ Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης.
3. Τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου και τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.
4. Τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις- Π.Π.Α.Ε. των εργασιών της εργολαβίας του θέματος.

5. Το γεγονός ότι το έργο περαιώθηκε στις 15/7/2021, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 35198/09-08-2021 βεβαίωση περαίωσης.
6. Ότι έχει εγκριθεί η Τελική Επιμέτρηση του έργου.
7. Έγινε η κατάταξη του έργου στην 1 κατηγορία και ότι από τον έλεγχο δεν εντοπίστηκαν μη αποκαταστάσιμα ουσιώδη ή μη ουσιώδη ελαττώματα, με την έννοια ότι η αποκατάσταση τους θα απαιτούσε δυσανάλογες δαπάνες.
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 21333/20-05-2022 έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο κοινοποιήθηκε η Τεχνική έκθεση του ΕΣΠΕΛ στον ανάδοχο του έργου
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 41328/22-9-2022 εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων.
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 43699/6-10-2022 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ για περικοπή της αμοιβής του αναδόχου και επιβολή ποινικής ρήτρας στον ανάδοχο του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» με Κωδ. ΟΠΣ 5033812.
11. Το από 14/10/2022 αποδεικτικό επίδοσης της ειδικής διαταγής στον ανάδοχο του έργου.
12. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος δεν υπέβαλε ένσταση επί της ειδικής διαταγής εντός του νόμιμου χρονικού διαστήματος.

Εισηγούμαστε:

την περικοπή της αμοιβής κατά 880,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) και την επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού 533,99 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) στον ανάδοχο ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ», για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις του ως αναδόχου του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ», ήτοι συνολικού ποσού: $880,00+533,99=1.413,99$ ευρώ (με Φ.Π.Α.) που θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την περικοπή της αμοιβής κατά 880,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) και την επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού 533,99 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) στον ανάδοχο ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ», για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις του ως αναδόχου του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ», ήτοι συνολικού ποσού: $880,00+533,99=1.413,99$ ευρώ (με Φ.Π.Α.) που θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ**