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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ: : Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολείων 2014» 
 

Στη Λάρισα, σήμερα 3η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 
19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 
με αρ. πρωτ. 5345/28-1-2015 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους 
ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010. 
 

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) 
Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράπκουλε Δέσποινα, 
6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 
10) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 11) Δαούλας Θωμάς, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος 
Κωνσταντίνος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 16) Καλτσάς Νικόλαος, 17) 
Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 18) Καραλαριώτου Ειρήνη, 19) Καφφές Θεόδωρος, 20) Κρίκης 
Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 22) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) 
Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Μπαμπαλής Δημήτριος, 26) Μπαράς Νικόλαος, 27) Μπατζανούλης 
Αλέξανδρος, 28) Ξηρομερίτης Μάριος, 29) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 30) 
Παπαδημητρίου Βασίλειος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 33) Σάπκας 
Παναγιώτης, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Σουρλαντζής Απόστολος, 36) Τερζούδης Χρήστος, 37) 
Τζανακούλης Κων/νος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ, 39) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 40) Τσιαούσης 
Κωνσταντίνος και 41) Τσιλιμίγκας Χρήστος. 
 

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 2) 
Λαμπρούλης Γεώργιος, 3) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 4) Νασιώκας Έκτορας, 5) Νταής Παναγιώτης, 
6) Σαρρής Ματθαίος, 7) Σουλούκου Ασπασία και 8) Ψάρρα – Περίφανου Άννα. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 

49 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 
του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 
αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του 
Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη. 
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Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάριος Ξηρομερίτης. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση του 

2ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολείων 2014» και αφού έλαβε υπόψη: 
1. Το Ν. 1418/84 
2. Το Ν. 2229/94 
3. Το Ν. 2940/01 
4. Το Ν. 3263/04 
5. Το Ν. 3274/04 
6. Tο Ν. 3669/08 
7. Το Π.Δ. 609/85 
8. Το Π.Δ. 171/87 
9. Την με αριθμ. πρωτ. 5116/27-01-2015 Εισήγηση & την Αιτιολογική Έκθεση, της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων, οι οποίες έχουν ως εξής: 
Ζητείται: 
 
Α) H έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου: 
 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2014» 
 
ποσού  euro : 141.960,01 (115.414,64 + 26.545,37 Φ.Π.Α. 23% ) 
 
ήτοι επί έλαττον δαπάνης euro 0,00 ( 0,00 + 0,00 Φ.Π.Α.), σε σχέση   με τον συμβατικό 
προϋπολογισμό του έργου. 
 

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών για επισκευές σχολείων 
του οικονομικού έτους 2014.  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Ο παρών Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει  επι πλέον και επι έλλατον 

ποσότητες εργασιών (αυξομειώσεις ποσοτήτων) σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 

1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, που κρίθηκαν αναγκαίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

κατασκευή του έργου, καθώς και για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωσή του. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου (επισκευές-συντηρήσεις σε πολλά σχολεία της πόλης) 

δεν ήταν δυνατόν να γίνει ακριβής πρόβλεψη και επιμέτρηση όλων των αναγκαίων 

εργασιών στο στάδιο σύνταξης της μελέτης.    

Οι διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο Ανακεφαλαιωτικό 

Πίνακα οφείλονται σε επι πλέον και επι έλλατον ποσότητες εργασιών όπως φαίνεται 

αναλυτικά παρακάτω :   

   

Α. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
         
  Α.Τ. : 3 
 Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Α\20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με  
                                   μηχανικά μέσα 
  
  Α.Τ. : 4 
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 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και 



κ ατεδαφίσεων 
  
  Α.Τ.    : 6 
 Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Α\22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 
 
     
        Α.Τ. : 7 
 Άρθρο :   ΝΑΟΙΚ Α\22.15.01 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από 
πλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης ο  

  
  Α.Τ. : 9 
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
ιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την  εξαγωγή ακεραίων πλακών ο 

  
           Α.Τ.: 10 
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να 
Καταβάλλεται  προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
  
  Α.Τ. : 12 
  Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων 
  
  Α.Τ. : 13 
 Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Α\22.30.02 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, 
ια οπές Επιφανείας   άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2 γ 

  
         Α.Τ. : 14 
  Άρθρο :   ΝΑΟΙΚ Α\22.45Ν Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 
 
  Α.Τ. : 17 
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.01Ν Καθαίρεση ειδών υγιεινής 
 
  
  Α.Τ. : 26 
 Άρθρο :   ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι 
πλισμοί, δομικά πλέγματα κατηγορίας B500C. ο 

  
  Α.Τ. : 27 
 Άρθρο :   ΝΑΟΙΚ Α\46.01.03 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 
πτοπλίνθους  6x9x19 cm,  πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) ο 

 
  Α.Τ. : 29 
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\50.15.02 Χωρίσματα αλουμινίου 
    
       Α.Τ. : 50 
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\65.17.04 Υαλοστάσια αλουμινίου 
    
  Α.Τ. : 52 
  Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά 
      
         Α.Τ. : 58 
 Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 20x20 cm 
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         Α.Τ. : 59 
 Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Α\73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, 
ιαστάσεων 20x20 cm δ 

   
        Α.Τ.    66 
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\74.30.01 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες 
αρμάρου, μαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο μ 

      Α.Τ. : 67 
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\75.11.01 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 
cm 
  
  Α.Τ. : 70 
 Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Α\76.27.01 Διπλοί θερμομονωτικοί ηχομονωτικοί ανακλαστικοί 
αλοπίνακες υ  

  Α.Τ. : 73 
 Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Α\77.84.02 Ελαοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών  
 
  Α.Τ. : 76 
 Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Α\77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως  νερού, 
με σπατουλάρισμα  της γυψοσανίδας 
       
        Α.Τ. : 106 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8160.1.1 Νιπτήρας νηπίων πορσελάνης 
 
  Α.Τ. : 107 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.2.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, 
ορειχάλκινος,επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins 
  Α.Τ. : 108 
 Άρθρο :ΑΤΗΕ 8160.5 Σιφώνι νιπτήρα 
 
  Α.Τ. : 109 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8181.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 
cm 
  
  Α.Τ. : 110 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8104.1 Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου ½ in 
 
  Α.Τ. : 111 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.10 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
ιέσεως 6 atm διαμέτρου Φ40 mm π 

 
  Α.Τ. : 112 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.11 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 

VC διαμέτρου Φ50 mm P 
  
  Α.Τ. : 113 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.11 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
PVC διαμέτρου Φ100 mm 
 

Α.Τ. : 116   
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8036.1 Πλαστικός σωλήνας προπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 20 

m και πάχους 2,8 mm θερμικά αυτοσυγκολλούμενος m 
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Β. ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
         Α.Τ. : 2 
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών 
μέσων σε  Εδάφη  γαιώδη-ημιβραχώδη  
        Α.Τ. : 20 
  Άρθρο :    ΝΑΟΙΚ Α\31.02.01 Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3 
  
        Α.Τ.    21 
 Άρθρο :    ΝΑΟΙΚ Α\32.05.02   Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 
  
  
  Α.Τ. : 30 
  Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Α\53.50.03 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 εκ. από ξυλεία τύπου δρυός 
 
  Α.Τ. : 31 
 Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Α\54.46Ν  Επισκευή παντός τύπου κουφωμάτων 
  
  Α.Τ. : 32 
 Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Α\54.46.01 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική 
 
  Α.Τ. : 42 
  Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 
 
  Α.Τ. : 45 
      Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\65.01.01  Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 
άβδους  ρ  

  
  Α.Τ. : 72 
 Άρθρο :   ΝΑΟΙΚ Α\77.54 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα 
αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 
  
  Α.Τ. : 74 
 Άρθρο :   ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 
υδατικής διασποράς,ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως  εσωτερικών 
 επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής  στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως   
 
 
  Α.Τ. : 75 
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών 
πιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. ε 

  
  
  Α.Τ. : 83 
 Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Α\79.60 Ηχομόνωση με φύλλα εξηλασμένης πολυστερόλης πάχους 

0mm 5 
 
  Α.Τ. : 91 
 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\ΑΒ51 Πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα  από σκυρόδεμα με τη 
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β άση τους 
  
  Α.Τ. : 92 
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ10 Προμήθεια τύρφης           
  
  Α.Τ. : 103 
  Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8432 Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ 
 
 
 
  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  Εγκεκριμένη δαπάνη  με Φ.Π.Α.   :  141.960,01 € 

  Προτεινόμενος  Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. :  141.960,01 € 

  Δηλαδή μεταβολή  της συμβατικής δαπάνης κατά  0,00  € 

 

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Εισηγούμαστε την έγκριση του 2ου  Α.Π.Ε. δαπάνης  141.960,01 € σύμφωνα με τις 

διατάξεις των Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85, Ν 2372/96, Ν. 2940/01, και Π.Δ. 286/94. 

 
ΛΑΡΙΣΑ 28/1/2015                                                                   
 
ΟI ΕΠΙΒΛΕΠOΝΤΕΣ                                                    Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                  
                                                                          ΤΜ. ΣΥΝΤ. ΣΧΟΛ. & ΔΗΜ. ΚΤ.         
 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ                                    ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ 
 
 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΣΟΛΙΑ 
 
                                                                                   Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                                       ΤΜ. Η/Μ ΕΡΓΩΝ 
 
                                                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΧΑΤΖΙΚΟΣ 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΓΙΟΒΡΗ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις 

Σχολείων 2014», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας. 
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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Σελίδα 15 από 16 

 



Σελίδα 16 από 16 
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