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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου 
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών για το έργο: «Επισκευές Συντηρήσεις Σχολείων 
(Α’ ΦΑΣΗ)». 
 
 

Στη Λάρισα σήμερα 14η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. 
πρωτ. 15876/10-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς 
του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010. 
 

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) 
Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράπκουλε Δέσποινα, 
6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 
10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος 
Γεώργιος, 14) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 15) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 16) Καλτσάς Νικόλαος, 
17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Καφφές Θεόδωρος, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 
21) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 22) Μαβίδης Δημήτριος, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μπαμπαλής 
Δημήτριος, 25) Μπαράς Νικόλαος, 26) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 27) Ξηρομερίτης Μάριος, 28) 
Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 29) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 30) Πράπας Αντώνιος, 
31) Πράπας Κωνσταντίνος, 32) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 33) Σάπκας Παναγιώτης, 34) Σούλτης 
Γεώργιος, 35) Σουρλαντζής Απόστολος, 36) Τζανακούλης Κων/νος, 37) Τσεκούρα – Ζαχαρού 
Βάϊα, 38) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 39) Τσιλιμίγκας Χρήστος. 
 

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 2) 
Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 3) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 4) Νασιώκας Έκτορας, 5) Νταής 
Παναγιώτης, 6) Παζιάνας Γεώργιος, 7) Σουλούκου Ασπασία, 8) Τερζούδης Χρήστος, 9) Τσακίρης 
Μιχαήλ και 10) Ψάρρα – Περίφανου Άννα. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 

49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 
του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 
αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του 
Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη. 
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Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βλησαρούλης 

Αθανάσιος, Γελαλή Πολυξένη, Γεωργούλης Αλέξανδρος, Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 
Καλαμπαλίκης Κων/νος, Μαμάκος Αθανάσιος, Νασιώκας Έκτορας, Ξηρομερίτης Μάριος, 
Παπαδημητρίου Βασίλειος, Σουλούκου Ασπασία, Τζανακούλης Κων/νος και Τσιαούσης 
Κωνσταντίνος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: 
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών 
Μονάδας Νέων Εργασιών για το έργο: «Επισκευές Συντηρήσεις Σχολείων (Α’ ΦΑΣΗ)» και αφού 
έλαβε υπόψη: 
1. Το άρ. 57 παρ. 4 του Ν. 3669/018 
2. Τη με αριθ. 257/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – 

Συντηρήσεις Σχολείων (Α΄ Φάση)». 
3. Τη με αριθ. 145/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών 

αριθμών εξόδων. 
4. Τη με αριθ. 171/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων Διακήρυξης του Δημοτικού έργου 

«Επισκευές-Συντηρήσεις Σχολείων» (Α’ Φάση). 
5. Τη με αριθ. 166/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Αποδοχή ποσού από την 1η κατανομή ΣΑΤΑ στους 

ΟΤΑ, έτους 2015, για επισκευές – συντηρήσεις σχολείων και αντίστοιχη κατανομή μέρους 
αυτού. 

6. Τη με αριθ. 513/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Αποδοχή ποσού 352.100,00 € από την 1η κατανομή 
ΣΑΤΑ στους ΟΤΑ, έτους 2016, για επισκευές – συντηρήσεις σχολείων και αντίστοιχη 
κατανομή μέρους αυτού. 

7. Τη με αριθ. 264/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο 
«Επισκευές –Συντηρήσεις Σχολείων (A΄ Φάση)» και κατακύρωση αυτού. 

8. Τη με αριθ. 467/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έλεγχος των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη του 
διαγωνισμού για το δημοτικό έργο «Επισκευές – συντηρήσεις σχολείων (Ά φάση)». 
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9. Τη με αριθμ. πρωτ. 15622/09-03-2017 εισήγηση. της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα 
Συντήρησης Σχολικών και Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής: 
Ζητείται: 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου  Πρωτοκόλλου 

Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών  
Έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ)» 
Ανάδοχος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Προϋπολογισμός μελέτης: 345.989,00 €  με ΦΠΑ 
Ημερομηνία Δημοπράτησης: 31/05/2016 
Μειοδότης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.          
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 23/09/2016 
Ποσό σύμβασης: 145.424,65€ (με Φ.Π.Α.) 
Απόφαση έγκρισης μελέτης: 257/21.04.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Προσφερόμενη έκπτωση: 58,31 % 
Συμβατική προθεσμία περαίωσης: 21-03-2017 
Προτεινόμενη παράταση έως: 31-05-2017 (αναμένεται απόφαση Δ.Σ.) 
Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ συντάξεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
Ο παρών 1ος  Α.Π.Ε. συντάχθηκε για την μερική τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών 

της Σύμβασης όπως αυτές προέκυψαν μετά την οριστικοποίηση των επεμβάσεων στα σχολεία που 
θα συντηρηθούν με την παρούσα εργολαβία και μετά από την σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων 
και προμετρήσεων του έργου. Επίσης με τον 1ο Α.Π.Ε. γίνεται πρόβλεψη των εργασιών που θα 



εκτελεστούν στη συνέχεια του έργου καθώς και των ποσοτήτων που θα απαιτηθούν για την 
ολοκλήρωση αυτών. 

Κρίθηκε απαραίτητο ότι απαιτούνται επιπλέον εργασίες χρωματισμών για κτίρια που 
βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση.  

Επίσης απαιτείται τοποθέτηση πολλών θερμαντικών σωμάτων με φέτες και  η τοποθέτηση 
γυψοσανίδας για δημιουργία αίθουσας. Για τους λόγους αυτούς συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Το κονδύλιο των απροβλέπτων αναλώνεται σε ποσό 15.297,12 € 
Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. διαμορφώνεται σε 145.424,65€ (με Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο με 

το ποσό της αρχικής σύμβασης. 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ 
Εισηγούμαι για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με τον οποίο η 

συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 145.424,65€ (με Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο με το 
ποσό της αρχικής σύμβασης. 

 
10. Την από 09-03-2017 Αιτιολογική Έκθεση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 

«Επισκευές Συντηρήσεις Σχολείων (Α’ ΦΑΣΗ)», η οποία έχει ως εξής : 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

(ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1Ο  Α.Π.Ε. ) 
 

Ο παρών Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει  επι πλέον και επι έλαττον ποσότητες 
εργασιών (αυξομειώσεις ποσοτήτων) σε σχέση με την αρχική σύμβαση, καθώς και νέες εργασίες 
που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών..  Η ακριβής επιμέτρηση των ποσοτήτων δεν 
ηταν δυνατόν να προβλεφθεί από την μελέτη λόγω της ιδιαίτερης φύσης των εργασιών (επισκευές-
συντηρήσεις). 
 
Α. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΛΗΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ  

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ,ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ  
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ 
ΠΑΧΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ 
ΠΛΑΚΩΝ  
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ 
ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 50% 

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ,ΓΙΑ ΠΛΑΤΟΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΕΩΣ 0.10 m  
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΛΙΘΟΔΟΜΗ Η ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΓΙΑ ΠΛΑΤΟΣ 
ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 0.10 m ΚΑΙ ΕΩΣ 0.20 m  

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 

AΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ  

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΡΟΦΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ  
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΠΌ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ Η ΙΝΟΣΑΝΙΔΕΣ Η 
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ 
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΦΟΡΕΙΑ),ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΦΟΡΕΙΟΥ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 200 kg 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ  

ΖΕΥΚΤΑ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΌ ΑΠΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΤΗ  

ΤΕΓΙΔΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΌ ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΛΕΚΗΤΗ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 30 mm 

ΠΑΓΚΑΚΙ  
ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 5 ΕΩΣ 8 cm,ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12 mm,ΑΠΌ ΞΥΛΕΙΑ 
ΤΥΠΟΥ ΔΡΥΟΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ Η ΔΙΚΤΥΩΜΑ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΣΙΔΗΡΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΗΘΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ,ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΑΠΌ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ 

ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ,ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ,ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ 

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΤΡΙΒΙΔΙΣΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 

ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ,ΠΑΧΟΥΣ 1.00 mm,ΜΕ 
ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΠΤΥΧΩΣΕΙΣ 
ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ sandwich ΑΠΌ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 
ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 

ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ,ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 cm 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ,GROUP 4,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20Χ20 
cm 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ,GROUP 4,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30Χ30 
cm 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ(ΠΕΖΟΥΛΙΩΝ) ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ d=2 cm,ΠΛΑΤΟYΣ 
ΕΩΣ 20 cm  
ΔΙΠΛΟΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ-ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ,ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 18 mm,(ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 5 mm,ΚΕΝΟ 8 
mm,ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 5 mm) 

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ 
Η ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ,ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΛΥΤΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΑΛΚΥΔΙΚΗΣ Η 
ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ,ΕΝΌΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
80 oC 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 1'' 



ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ,ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ,ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ 
ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ-ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ  ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ,ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ,ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΣΤΥΡΕΝΙΟ-
ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 
ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΒΙΝΥΛΙΚΗΣ Η ΣΤΥΡΕΝΙΟ-ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ,ΜΕ 
ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 
ΛΑΜΑΡΙΝΑ 

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΛΙΚΑ 
 

Σελίδα 5 από 26 

2. Η-Μ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΌ ΣΚΛΗΡΟ P.V.C.,ΠΙΕΣΕΩΣ 6 
atm,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 100 mm 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΛΥΣΕΩΣ ΛΕΚΑΝΗΣ WC ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑ 
ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΕΥΘΥΣ ΕΞΩΤ.ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25 mm ΚΑΙ 
ΠΑΧΟΥΣ 4.2 mm ΘΕΡΜΙΚΑ ΑΥΤΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟΣ  
ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40Χ50 cm 
ΒΑΛΒΙΔΑ  ΔΙΑΚΟΠΗΣ(ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ,ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1/2 ins  
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ W.C. ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ  

ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 30Χ40 cm ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ 40Χ50 cm  

ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΑ  

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΝΙΠΤΗΡΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ  

ΕΠΙΔΑΠΕΙΟ ΠΙΓΚΑΛ,ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Ρα,ΦΟΡΗΤΟΣ ΓΟΜΩΣΕΩΣ 6 kg 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ Ρα 12 kg 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ,ΦΟΡΗΤΟΣ ΓΟΜΩΣΕΩΣ 6 kg 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2 ins 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ,ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 
ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΗ ΔΙΑΜ.1/4 ins  
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 



ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ,Η ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ,ΕΓΧΩΡΙΟΥ,ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4 ΖΩΝΩΝ 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ,ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ-ΕΚΡΟΕΣ 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

 
Β. ΕΠΙ  ΈΛΑΤΤΟΝ   ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Σελίδα 6 από 26 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΛΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΕΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ 
ΕΔΑΦΗ ΓΑΙΩΔΗ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΗ  
ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΣΚΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ,ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ  
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ 
ΠΑΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ 
ΤΟΥ 50% 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ  

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ Η ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ ΣΩΛΗΝΩΤΑ  

ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ ΤΩΝ 200 kg ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΝΑ m3 

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ Β500C 
ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ(ΣΕΝΑΖ) ΑΠΌ ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ 
ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ  

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ,ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ ΚΙΓΛΙΔΩΜΑΤΑ,ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ,Φ 2'' 
ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ,ΔΙΦΥΛΛΑ,ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟ 
ΦΕΓΓΙΤΗ,ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΞΟΝΑ 
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ Η ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΕΣ 
ΑΥΤΩΝ,ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ,ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 cm 



ΠΕΡΙΘΩΡΑ(ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΌ ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ,ΠΑΧΟΥΣ 2 cm  

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ,ΠΑΧΟΥΣ 6.50 mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 1.00 m 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(LAMINATED),ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 18 mm(6 
mm+ΜΕΜΒΡΑΝΗ+6 mm+ΜΕΜΒΡΑΝΗ+6 mm) 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ 
Η ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ,ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΛΥΤΟΥ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΠΌ 1 1/4 ΕΩΣ 2'' 

ΘΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ,ΠΤΥΣΟΜΕΝΕΣ,ΤΥΠΟΥ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ 
 

Σελίδα 7 από 26 

2. Η-Μ 

ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΔΟΧΕΙΟ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΩΝ  

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΕΥΘΥΣ ΕΞΩΤ.ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 32 mm ΚΑΙ 
ΠΑΧΟΥΣ 4.5 mm ΘΕΡΜΙΚΑ ΑΥΤΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟΣ  
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΌ ΣΚΛΗΡΟ P.V.C. ΠΙΕΣΕΩΣ 4 atm 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 32 mm 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΌ ΣΚΛΗΡΟ P.V.C. ΠΙΕΣΕΩΣ 4 atm 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 160 mm 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΌ ΣΚΛΗΡΟ P.V.C. ΠΙΕΣΕΩΣ 4atm 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 200  mm 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΌ ΣΚΛΗΡΟ P.V.C. ΠΙΕΣΕΩΣ 5 atm 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 125 mm  
ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΌ ΑΠΌ P.V.C.,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 160 ΜΜ 

ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΠΌ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΚΥΚΛΙΚΗ  

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 0.50 m ΔΙΑΣΤΑΣ. 
50cmX60cm 
ΚΡΟΥΝΟΣ ΕΚΡΟΗΣ(ΒΡΥΣΗ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΜΕ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΡΟΖΕΤΤΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ1/2 ins 
ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ(ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΘΕΡΜΟΥ-ΨΥΧΡΟΥ 
ΥΔΑΤΟΣ,ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ,ΕΠΙΧΡΙΩΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΝΙΠΤΗΡΑ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1/2  ins  
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 4 mm ΜΠΙΖΟΥΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 42Χ60 cm 

ΣΑΠΩΝΟΘΗΚΑ ΠΟΡΣΛΑΝΗΣ ΠΛΗΡΗΣ 

ΔΟΧΕΙΟ ΠΕΥΣΤΟΥ ΣΑΠΩΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ 

ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΗΣ  

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛ 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΥΘΥΣ 13.5 mm 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΥΘΥΣ  13.5 mm 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3Χ2.5 mm2 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ P.V.C.Φ90/6 at ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  



ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ κλπ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2 ins 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ15 ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ18 ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ22 ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 

ΑΓΩΓΟΙ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 41 ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟ ΑΠΌ ΑΜΜΟ,ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 160 χλστ. 
ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 35/42 mm ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  

ΑΝΑΜΙΚΤΗΡ(ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΘΕΡΜΟΥ-ΨΥΧΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ 

 
Γ. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 

Γυψοσανίδες κοινές 

Θερμοηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα 
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα 
εξαρτήματά του  

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού 

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα δίστηλα αξονικού ύψους 905 mm  

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τετράστηλα αξονικού ύψους 905 mm 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), πάχους 
3,65ΜΜ και διαμ. 4INS  

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 3/4 ins, ορειχάλκινη 

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο, Φ 1/2", 

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια, τετράστηλα αξονικού ύψους 655 mm 

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια, τρίστηλα αξονικού ύψους 655 mm 

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια, τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm 
 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Εγκεκριμένη δαπάνη με Φ.Π.Α.: 145.424,65 € 
Προτεινόμενος Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α.: 145.424,65 € 
Δηλαδή διαφορά μεταξύ της συμβατικής δαπάνης κατά 0,00 € 
 

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σελίδα 8 από 26 

Εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου  Α.Π.Ε. δαπάνης 145.424,65 € σύμφωνα με τις διατάξεις των 
Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85, Ν 2372/96, Ν. 2940/01, και Π.Δ. 286/94. 



Ε.   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1ου Α.Π.Ε. 
 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΗ 
ΑΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥ
ΜΕΝΟ 
Α.Π.Ε. 

   
ΠΡΟΤΕΙΝΟ

ΜΕΝΗ 
ΜΕ  

ΠΑΡΟΝΤΑ 
1Ο Α.Π.Ε. 

ΕΠΙ 
ΠΛΕΟΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 

Αξία Εργασιών 101.980,82  117.277,94 32.626,7 17.329,66 
Απρόβλεπτα 15.297,12  0,00 0,00 15.297,12 
Σύνολο 117.277,94  117.277,94 32.626,7

8
32.626,78 

Ποσοστό Μεταβολής 0,00 % 
Αναθεώρηση 0,00 0,00 0 0 
Συνολικό Ποσό 

Εργασιών 117.277,94  117.277,94 0 0 

ΦΠΑ 28.146,71  28.146,71 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ

145.424,65  145.424,65 0 0 
 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 
έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Α΄ΦΑΣΗ)» προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες του. 
 
ΛΑΡΙΣΑ, 9/3/2017  
 
ΟI ΕΠΙΒΛΕΠOΝΤΕΣ                                                                  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
                                                                                             ΤΜ. ΣΥΝΤ. ΣΧΟΛ. & ΔΗΜ. ΚΤ.   
ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗ                                                             ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
ΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                               Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                                                           ΤΜ. Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
                                 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ 
                         ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
11. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές Συντηρήσεις Σχολείων (Α’ 

ΦΑΣΗ)», ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Σελίδα 9 από 26 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευές 



Σελίδα 10 από 26 

Συντηρήσεις Σχολείων (Α’ ΦΑΣΗ)», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της 
υπηρεσίας. 
 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

ΖΙΑΖΙΑ - ΣΟΥΦΛΙΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σελίδα 11 από 26 



Σελίδα 12 από 26 



Σελίδα 13 από 26 



Σελίδα 14 από 26 



Σελίδα 15 από 26 



Σελίδα 16 από 26 



Σελίδα 17 από 26 



Σελίδα 18 από 26 



Σελίδα 19 από 26 



Σελίδα 20 από 26 

 



Σελίδα 21 από 26 

 



Σελίδα 22 από 26 Σελίδα 22 από 26 

 



Σελίδα 23 από 26 



Σελίδα 24 από 26 



Σελίδα 25 από 26 

 



Σελίδα 26 από 26 
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