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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 150 

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων 

έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας (free wi-fi), στο πλαίσιο της πράξης  «ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ». 

 

Στη Λάρισα, σήμερα 4η του μηνός Απριλίου, του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 

μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. 

πρωτ. 15505/31-03-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) 

Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος 

Ανδρέας, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Βούλγαρης Σωτήριος, 

9) Γαμβρούλας Νικόλαος, 10) Γεωργάκης Δημήτριος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Γούλας 

Παναγιώτης, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Δεληγιάννης Δημήτριος, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) 

Δρυστέλλας Αθανάσιος, 17) Ζαούτσος Γεώργιος, 18) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 19) Καλτσάς 

Νικόλαος, 20) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 21) Καφφές Θεόδωρος, 22) Κρίκης Πέτρος, 23) 

Κυριτσάκας Βάιος, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μαμάκος Αθανάσιος, 26) Μόρας Ευάγγελος, 27) 

Νασιώκας Παναγιώτης, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Ξηρομερίτης Μάριος, 30) Ξυνοπούλου Ελένη 

– Μαρίνα, 31) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 32) Παπαδούλης Γεώργιος, 33) Παπαποστόλου 

Δημήτριος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 36) Σάπκας Παναγιώτης, 37) 

Σούλτης Γεώργιος, 38) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 39) Τερζούδης Χρήστος, 40) Τζατζάκης 

Φώτιος, 41) Τσακίρης Μιχαήλ, 42) Τσιάρας Δημήτριος και 43) Τσιλιμίγκας Χρήστος 
 

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Απρίλη Αγορίτσα, 2) Καραλαριώτου 

Ειρήνη, 3) Λώλος Αχιλλέας, 4) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 5) Παναγιώτου Ιωάννης και 6) 

Παπαπαρίσης Απόστολος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 

49 παρευρίσκονταν οι 43, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 

του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 

αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων απόντος του 

Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου 

Σούλτη. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη 

συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης όλων των 

παρόντων μελών, λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης (Α.Δ.Σ. 147/2023) σχετικά με το θέμα: 

Έγκριση παράτασης της σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων έξυπνης πόλης και 

βιώσιμης κινητικότητας (free wi-fi), στο πλαίσιο της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ» και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4412/2016. 

3. To N. 4782/2023. 

4. Το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023. 

5. Τη με αριθ. 533/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου 

εκτέλεσης και έγκριση των όρων διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής για την 

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων, ηλεκτρικού οχήματος 

με σταθμό φόρτισης για την βελτίωση της προσβασιμότητας και της κινητικότητας του 

Δήμου Λαρισαίων & συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας (έξυπνα 

παγκάκια, free wi-fi, έξυπνη διάβαση πεζών) στο πλαίσιο της πράξης: «Ανοικτό Κέντρο 

Εμπορίου στη Λάρισα» με κωδικό ΟΠΣ: 5032866 Υποέργο 4». 

6. Τη με αριθ. 599/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό 

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων, ηλεκτρικού οχήματος 

με σταθμό φόρτισης για την βελτίωση της προσβασιμότητας και της κινητικότητας του 

Δήμου Λαρισαίων & συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας (έξυπνα 

παγκάκια, free wi-fi, έξυπνη διάβαση πεζών) στο πλαίσιο της πράξης: «Ανοικτό Κέντρο 

Εμπορίου στη Λάρισα» με κωδικό ΟΠΣ: 5032866 Υποέργο 4», της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

34289/02-08-2021 διακήρυξης, με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 134273. 

7. Τη με αριθ. 634/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων, ηλεκτρικού οχήματος 

με σταθμό φόρτισης για την βελτίωση της προσβασιμότητας και της κινητικότητας του 

Δήμου Λαρισαίων & συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας (έξυπνα 

παγκάκια, free wi-fi, έξυπνη διάβαση πεζών) στο πλαίσιο της πράξης: «Ανοικτό Κέντρο 

Εμπορίου στη Λάρισα» με κωδικό ΟΠΣ: 5032866 Υποέργο 4», της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

34289/02-08-2021 διακήρυξης, με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 134273. 

8. Τη με αριθ. 722/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων, ηλεκτρικού οχήματος 

με σταθμό φόρτισης για την βελτίωση της προσβασιμότητας και της κινητικότητας του 

Δήμου Λαρισαίων & συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας (έξυπνα 

παγκάκια, free wi-fi, έξυπνη διάβαση πεζών) στο πλαίσιο της πράξης: «Ανοικτό Κέντρο 

Εμπορίου στη Λάρισα»  με κωδικό ΟΠΣ: 5032866 Υποέργο 4», της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

34289/02-08-2021 διακήρυξης, με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 134273 και ανάδειξη 

προσωρινών αναδόχων. 

9. Τη με αριθμ. 53/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων, ηλεκτρικού οχήματος 

με σταθμό φόρτισης για την βελτίωση της προσβασιμότητας και της κινητικότητας του 

Δήμου Λαρισαίων & συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας (έξυπνα 

παγκάκια, free wi-fi, έξυπνη διάβαση πεζών) στο πλαίσιο της πράξης: «Ανοικτό Κέντρο 

Εμπορίου στη Λάρισα» με κωδικό ΟΠΣ: 5032866 Υποέργο 4», της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

34289/02-08-2021 διακήρυξης, με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 134273 και κατακύρωση 

αυτού. 

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 16306/04-04-2023 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής: 
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Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 6387/13-02-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών. 
Λαμβάνοντας υπόψη, 

  την υπ’ αριθ. 34289/02-08-2021 (ΑΔΑΜ 21PROC009058953) διακήρυξη προμήθειας και 

τοποθέτησης σταθμών κοινοχρήστων ποδηλάτων και οχημάτων για την βελτίωση της 

προσβασιμότητας και της κινητικότητας Δήμου Λαρισαίων & προμήθεια και εγκατάσταση 

συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας (έξυπνα παγκάκια, free wi-fi, 

έξυπνη διάβαση πεζών), στο πλαίσιο της πράξης: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ 

ΛΑΡΙΣΑ», με κωδικό ΟΠΣ: 5032866  

  την υπ΄ αριθμ. 53/10-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΑ29ΩΛΞ-97Ο) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας (ΑΔΑΜ:22AWRD010758402), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον 

Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. 26440/17-06-2022 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας 

Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν 

την  17-06-2022 

 την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29297/01-07-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV010854449) σύμβαση του Δήμου 

Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα “ DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με Διακριτικό τίτλο 

DOTSOFT A.E ”, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ν. Κουντουριώτη 3., Τ.Κ 54625, τηλ. 

2310500181, ΑΦΜ 999566850, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ: 2310500181, και αφορά 

την προμήθεια συστήματος παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο(FREE WI-FI) 

  του άρθρου 7.6 (Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος 

παραλαβής υλικών) της εν λόγω σύμβασης στην οποία αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι: 

“Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 

του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016” 

  το γεγονός ότι η σύμβαση λήγει 01-03-2023  

 του υπ’ αριθμ. πρωτ. 6387/13-02-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών του Δήμου Λαρισαίων 

 του υπ’ αριθμ. πρωτ. 14279/24-03-2023 εισερχόμενου εγγράφου προς το Δήμο Λαρισαίων 

που αφορά την έγκριση Παράτασης Σύμβασης για το Υποέργο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» με Α/Α 4 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο 

Εμπορίου στην Λάρισα» με κωδικό ΟΠΣ 5032866 της ειδικής υπηρεσίας διαχείρησης 

προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 

παρακαλούμε όπως αποφανθείτε: 
 για τη χρονική παράταση της σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων 

έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας (free wi-fi), στο πλαίσιο της πράξης: 

«ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ», για 4 (τέσσερις) μήνες, από το αρχικό 

χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, με τον κάτωθι οικονομικό φορέα: “ DOTSOFT 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με Διακριτικό τίτλο DOTSOFT A.E ” 

της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29297/01-07-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV010854449) σύμβασης του Δήμου 

Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα “ DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με Διακριτικό τίτλο 

DOTSOFT A.E ”, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ν. Κουντουριώτη 3, Τ.Κ 54625, τηλ. 

2310500181, ΑΦΜ 999566850, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ: 2310500181, και αφορά την 

προμήθεια συστήματος παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο(FREE WI-FI),  

Η προαναφερόμενη σύμβαση ισχύει με την υπογραφή της για την χρονική παράταση των 

τεσσάρων(4) μηνών. 
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ΙΙ. για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω 

ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.  

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης. 

11. Το με αριθμ. πρωτ. 6387/13-02-2023 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και 

παραλαβής για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, γνωμοδότηση για την τροποποίηση 

συμβάσεων που αφορά την Έγκριση παράτασης της σύμβασης προμήθειας και 

εγκατάστασης συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας (free wi-fi), στο 

πλαίσιο της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ», το οποίο έχει ως 

εξής: 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΜΗΜΑ 4: ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – FREE WI-FI) 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ»  
 Ημ. Σύμβασης 29297/1-7-2022  

 

  

 

Στη Λάρισα και στα γραφεία της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού και Ψηφιακού Σχεδιασμού, του 

Δήμου Λαρισαίων, σήμερα την 13η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., 

συνήλθε σε συνεδρίαση η τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών της Διεύθυνσης  Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Λαρισαίων (στο 

εξής Επιτροπή), που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 23/2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΘΙΩΛΞ-ΠΕΡ) Απόφαση της  

Οικονομικής Επιτροπής.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι: 

1. Μακρυγιάννης Νικόλαος      2. Μητρούλα Χριστίνα         3. Καρυώτη Δήμητρα 

προκειμένου να γνωμοδοτήσουν αναφορικά με την παράταση (χρονική επέκταση) της της υπ’ 

αριθμ. Πρωτ. 29297/1-7-2022 ( ΑΔΑΜ: 22AWRD010758402) σύμβασης του Δήμου Λαρισαίων με 

τον οικονομικό φορέα “DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 

ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ν. 

Κουντουριώτη 3., Τ.Κ 54625, τηλ. 2310500181, ΑΦΜ 999566850, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ: 

2310500181, και αφορά την προμήθεια συστήματος παροχής ασύρματης πρόσβασης στο 

διαδίκτυο(FREE WI-FI). 

Ο ανάδοχος με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4623/03.02.2023 (οικονομικός φορέας “DOTSOFT 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ”) έγγραφό του, το οποίο πρωτοκολλήθηκε ως εισερχόμενο στον Δήμο Λαρισαίων, 

ζήτησε την παράταση της σύμβασής του για 4 (τέσσερις) μήνες, από το αρχικό χρονοδιάγραμμα 

της σύμβασης. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει σήμερα για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την παράταση της ως άνω 

σύμβασης ως προς τη χρονική της διάρκεια. 

Βάσει του άρθρου 7 “Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -Χρόνος και τρόπος 

παραλαβής υλικών” και συγκεκριμένα της παραγράφου 7.6. της εν λόγω σύμβασης “Ο συμβατικός 

χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 

χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016”.  

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 206 (Χρόνος παράδοσης υλικών), παρ. 1 του Ν. 4412/2016 

προβλέπεται, ότι ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις 
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ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:  

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,  

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της 

αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 

προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,  

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και του γεγονότος ότι λόγω των συνθηκών που 

διαμορφώθηκαν παγκοσμίως, παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση του 

προσφερόμενου εξοπλισμού, εισηγούμαστε: 

 

την παράταση (χρονική επέκταση) της υπ΄αρίθμ. πρωτ. 29297/1-7-2022 (ΑΔΑΜ: 

22AWRD010758402) σύμβασης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα “DOTSOFT 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ”, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ν. Κουντουριώτη 3., Τ.Κ 54625, τηλ. 2310500181, 

ΑΦΜ 999566850, Δ.O.Y ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και αφορά την προμήθεια συστήματος παροχής 

ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο(FREE WI-FI) έως 01/07/2023 προς απορρόφηση του 

φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται από: 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

 

1. Μακρυγιάννης Νικόλαος  2. Μητρούλα Χριστίνα 3. Καρυώτη Δήμητρα 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει:  

1. Το με αριθμ. πρωτ. 6387/13-02-2023 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και 

παραλαβής για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και επομένως, τη χρονική παράταση της 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 29297/01-07-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV010854449) σύμβασης προμήθειας 

και εγκατάστασης συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας (free wi-fi), στο 

πλαίσιο της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ» του Δήμου 

Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα “DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με Διακριτικό τίτλο 

DOTSOFT A.E”, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ν. Κουντουριώτη 3, Τ.Κ 54625, τηλ. 

2310500181, ΑΦΜ 999566850, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ: 2310500181 και αφορά την 

προμήθεια συστήματος παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (FREE WI-FI), κατά 

4 (τέσσερις) μήνες από το αρχικό χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 1/07/2023, 

προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου. 

 

 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132
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2. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω 

ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.  

 

Το παρόν συντάχθηκε,  αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 


